

# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2023

Gemeente Beveren (0207.462.313)  
Gravenplein 8 - 9120 Beveren  
Algemeen directeur: Jo Van Duyse

OCMW Beveren (0212.240.651)  
Gravenplein 8 - 9120 Beveren  
Financieel directeur: Tine Carion

## Prioritair Beleid

### Beleidsdoelstelling: 01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening

De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op onze dienstverlening. Denk daarbij aan de vergrijzing, de toenemende digitalisering, burger- en overheidsparticipatie, hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de dienstverlening en niet in het minst de veranderende rol van de gemeente. Ook binnen de gemeente Beveren lopen diverse trajecten die een invloed hebben op de wijze waarop dienstverlening wordt vormgegeven: procesoptimalisatie, de bouw van een nieuw administratief centrum inclusief de introductie van andere/nieuwe werkvormen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 01.04: Efficiënte dienstverlening*

We willen onze dienstverlening klantvriendelijk en efficiënt structureren. Daarvoor wordt de dienstenmarkt binnen het nieuw gemeentehuis ingericht als het centrale punt van alle gemeentelijke dienstverlening. We streven ernaar de wachttijden van de klanten zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 01.04.01: Implementatie dienstenmarktmodel/EVI in het nieuwe AC*

Gemeente Beveren is een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en deze zo goed mogelijk wil ondersteunen. We zijn een professionele en persoonlijke dienstverlener. We werken efficiënt en zoeken de samenwerking op met andere partijen als dat voordeel oplevert voor onze inwoners en ondernemers.

We wensen inwoners en bedrijven zo snel mogelijk door te leiden naar de juiste vakbekwame gesprekspartner. Daarom wordt de dienstverlening domeingericht georganiseerd: specifieke inhoudelijke vragen worden door de vakdomeinen beantwoord, terwijl het klantencontactcenter (KCC) zich veel meer toelegt op eenvoudige en algemene vragen. Heeft de inwoner of ondernemer een domeinspecifieke vraag, kan hij/zij terecht bij de 2de lijn.

Om te voorkomen dat ieder domein of toekomstige samenwerkingspartner zijn of haar eigen voordeel creëert en de inwoner of ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, hanteren we over de verschillende domeinen heen één generiek contactpunt (inrijpoort). Hiermee wordt voorkomen dat er tal van telefoonnummers, mailadressen, verschillende openingstijden, ... gecommuniceerd worden.

In 2012 werden 5 principes vooropgesteld die dit nieuwe concept van dienstverlening vorm moeten geven. Deze principes werden ook goedgekeurd en blijven dienst doen als basis van onze visie op dienstverlening.

#### 1. Klantgerichte dienstverlening

De externe klant kan genieten van een dienstverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de doelgroep is.

#### 2. Maximale multikanaalsdienstverlening

De externe klant kan zelf, op basis van de ter beschikking gestelde informatie, beslissen op welke manier hij/zij gebruik maakt van de dienstverlening van gemeente en OCMW.

#### 3. Bereikbare dienstverlening

De externe klant kan gebruik maken van de dienstverlening op het moment dat hij/zij dat wil. Het gaat daarbij niet alleen over de fysieke bereikbaarheid (locatie), maar ook over de bereikbaarheid via andere kanalen (digitale en telefonische bereikbaarheid).

#### 4. Geïntegreerde dienstverlening


De externe klant kan via verschillende kanalen contact opnemen met gemeente en OCMW voor een ruim productaanbod en wordt hierbij steeds op dezelfde manier geholpen.

#### 5. Efficiënte dienstverlening

De externe klant wordt met zo weinig mogelijk interacties geholpen (zowel voor informatie, advies als aflevering van een product), de integratie tussen frontoffice en backoffice is goed afgelijnd en de verdere verwerking gebeurt efficiënt.

Dit alles moet een orgelpunt kennen bij de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis dat deze visie op dienstverlening volledig

weerspiegelt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2024 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Extra optimalisaties doorgevoerd: alle afspraken verlopen nu via het klantencontactcenter (eenduidige inrijpoort voor de burger) + optimaliseren van het online afsprakenportaal (quasi alle producten van alle diensten zijn nu beschikbaar).

Evaluatie:

In de eerste helft van 2023 werden volgende extra optimalisaties doorgevoerd: alle afspraken verlopen nu via het klantencontactcenter (eenduidige inrijpoort voor de burger) en het online afsprakenportaal werd geoptimaliseerd (quasi alle producten van alle diensten zijn nu beschikbaar).

Het KCC triert en plant ook de afsparken voor inwoners die zich een eerste keer aanmelden met een hulpvraag voor de teams van de dienst Eerstelij, maatschappelijk werk.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-001
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-002
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-004
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/NR-AC-005
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-005

Totalen bij actieplan 01.04: Efficiënte dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>22.742,14</b>	<b>50.780,27</b>	<b>0,00</b>	
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-001	<b>13.962,59</b>	<b>34.230,12</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-002	<b>5.324,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2210007/GEMEENTE/09/0/NR-AC-004	<b>366,93</b>	<b>366,93</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/NR-AC-005	<b>3.088,62</b>	<b>5.206,11</b>	<b>0,00</b>
		01.04.01/0119-04/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-005	<b>0,00</b>	<b>5.653,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-22.742,14</b>	<b>-50.780,27</b>	<b>0,00</b>	

## Beleidsdoelstelling: 02: Duurzame toekomst en leefomgeving

Het bewaken van de kwaliteit van ons leefmilieu, de volksgezondheid en de externe veiligheid vormen taken van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van de Waaslandhaven, waar tal van Sevesobedrijven zijn gevestigd, maakt deskundigheid zowel op chemisch als op milieuvlak noodzakelijk.

Onze gemeente draagt bij aan de klimaatstrijd door in te zetten op duurzaamheid. Door effectief in te zetten op streekproducten en ondernemers uit onze gemeente en/of regio, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Verder wil het gemeentebestuur actief inzetten op het terugdringen van het energieverbruik en het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen. Dit doen we door voldoende informatie te verstrekken en sensibiliseringscampagnes op te zetten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

Waterbeheer is een tweeledig verhaal dat bestaat uit zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Waterkwaliteit omvat de gescheiden inzameling en zuivering van afvalwater en regenwater om het pas daarna opnieuw aan het oppervlaktewater terug te geven. Waterkwantiteit is het beheersen van de hoeveelheid water in de rioleringsstelsels en de waterlopen. Het is een uitdaging om ons voldoende te wapenen tegen de klimatologische omstandigheden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 02.02.01: Vermenging tussen hemelwater en afvalwater verminderen

Bij alle wegenwerken wordt de mogelijkheid bekeken van een gescheiden aanleg van de riolering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Alle wegenisprojecten worden getoetst op noodzaak van gescheiden riolering. Waar reeds riolering aanwezig is, bepaald de inspectie ervan of deze nog in voldoende goede staat is

Evaluatie:

Volgende wegeniswerken (incl. rioleringswerken) werden in 2023 afgerond:

- De verbindingsriolering (VBR) Melselestraat
  - De drukriolering Fase 3 landelijke wegen tussen Brandstraat, Zillebeek, Lindenlaan en Boerenstraat
  - N70 doortocht Melsele
  - De rioleringswerken Haagstraat afkoppeling naar waterloop 8032G
- De projecten Ropstraat, Spoorweglaan, Molenstraat en Melsele-Zuid zijn in voorbereiding.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.01/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/NR-TER-019

*Actie: 02.02.02: Aanleggen van bufferbekkens i.f.v. bijhouden en infiltratie regenwater in samenwerking met de provincie*

Uit de resultaten van de modelleringsstudie van enkele waterlopen in ons stroomgebied zijn scenario's ontstaan om wateroverlast te beperken. Momenteel worden deze getoetst aan hun haalbaarheid. Budgetten zitten deels bij de provincie, die trekker is van deze projecten.

Begindatum: 01-09-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Er werden twee ontwerpers aangesteld.

Beide bureaus hebben ontwerpen gemaakt die momenteel getoetst worden aan de haalbaarheid met betrekking tot grondinnemingen. Voor het vervangen van de duikers in Melsele is er een omgevingsvergunning ingediend. Als de vergunning verleend wordt kan er dit jaar nog aanbesteed worden. De werken zullen in 2 fasen worden uitgevoerd omwille van optimale benutting van de subsidiemogelijkheden van de provincie.

Evaluatie:

Er werden twee ontwerpers aangesteld.

Beide bureaus hebben ontwerpen gemaakt die momenteel getoetst worden aan de haalbaarheid met betrekking tot grondinnemingen.

Voor het vervangen van de verschillende duikers van waterlopen S.005 en S.051 in Melsele is de omgevingsvergunning bekomen.


De grondonderzoeken zijn uitgevoerd en de provincie start de innames op. De uitvoering is mogelijk vanaf het najaar 2024.

Voor het verruimen van de buffercapaciteit tussen de N70 en de spoorlijn Antwerpen-Gent dienen verdere grondonderzoeken de PFAS verontreiniging beter in kaart te brengen om de financiële kosten duidelijker af te lijnen. Enkel ter hoogte van het Molenbeekpark zijn al innames in kader van de uitvoering van dit project gerealiseerd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.02/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-069
		02.02.02/0319-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-001
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-020
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-020
		02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-020

*Actie: 02.02.03: Verder aanleggen van rioleringen in collectief te optimaliseren gebied*

De aanleg van riolering is gepland of er is riolering aanwezig die nog niet aangesloten is op een waterzuivering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Drukriolering Fase 3 is in dienst genomen.

De bewoners die moeten aansluiten kunnen hun woning afkoppelen.

Verbindingsriolering (VBR) Melselestraat wordt ook afgewerkt tegen september. Ook hier kunnen de eigenaars van de woningen in Melselestraat, Heirbaan, Botermelkstraat, Leenstraat en Perstraat hun afvalwater op pompputten aansluiten, waarop het onder druk wordt pompt naar de hoofdriolering die het vervolgens naar het zuiveringsstation afvoert. (= drukriolering)

Evaluatie:

Realisatie van de drukriolering fase 3. De Permanstraat, Galgstraat, 's Herenwilg, Moerstraat, Veldhoekdam, Brandstraat (deels) en Boerenstraat (deels) zijn heraangelegd. De bewoners die moeten aansluiten kunnen hun woning afkoppelen. De realisatie van de verbindingsriolering (VBR) Melselestraat is afgerond. De Melselestraat, de Heirbaan, de Botermelkstraat en de Perstraat bevatten collectief te optimaliseren woningen waarvan het afvalwater wordt verzameld in pompputten. Van hieruit wordt het afvalwater onder druk verpompt naar de hoofdriolering die het vervolgens naar het zuiveringsstation afvoert (= drukriolering). De Leenstraat is eveneens van drukriolering voorzien. De bewoners zijn aan het afkoppelen. Voor het geïntegreerd project Priemstraat en Melsele-Zuid is het voorontwerp getoetst aan de opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Na overleg met Aquafin, gemeente Beveren en de aangestelde studiebureaus Irtas en Jouret/Evolta is besloten dat Evolta zijn deel van dit groot project zal overdragen aan studiebureau Irtas. Het project wordt in één groot geheel verder voorbereid in 2024.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.03/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-006
		02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-006
		02.02.03/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-049
		02.02.03/0310-00/2270007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-026
	<b>Ontvangsten</b>	02.02.03/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-026

#### *Actie: 02.02.04: I.s.m. de bevoegde partners Riopact en VMM opmaak van een meerjarenplan voor verdere projecten*

Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 zet de kaderrichtlijn Water om naar Vlaamse wetgeving. Hiervoor zijn er door de Vlaamse overheid beheersplannen opgesteld per stroomgebied. Eén van de door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgelegde initiatieven binnen deze context is de uitvoering van het GUP (Gemeentelijk Uitvoeringsplan) dat voor elke gemeente aangeeft welke inspanningen nodig zijn om aan de Europese richtlijn te voldoen, met name alle afvalwater tegen 2027 aansluiten op de riolering of een zuivering. We willen dit meerjarenplan opmaken in samenwerking met de bevoegde partners Riopact en VMM.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Riopact ondersteund in voorbereiding gemeentelijk investeringsproject Melsele-Zuid (Priemstraat).

Riopact beheert de goede werking van de pompstations op ons grondgebied

In het kader van asset management moet onze gemeente een onderhoudsprogramma opmaken voor het rioolbeheer en rioolonderhoud. Samen met Riopact zorgen we voor een lange termijn visie om onze infrastructuur te inspecteren en objectief te kunnen beoordelen en onderhouden. De meest kritische leidingen (onder autostrades en spoorlijnen) zijn intussen gereinigd en met een camera geïnspecteerd op een gestandaardiseerde manier. We maken een plan om om deze werkwijze verder uit te bouwen om een globaal overzicht en visie te bekomen van de staat van ons bestaand rioolnetwerk.

#### Evaluatie:

Riopact beheert de goede werking van de pompstations op ons grondgebied. Samen met Riopact is de opmaak van het hemelwaterplan uitgevoerd.

Riopact verleent adviezen voor woonuitbreidingen.

Riopact ondersteunt de uitwerking van het gemeentelijk investeringsproject (GIP) in voorbereiding van Melsele-Zuid en volgt ook de opgelegde doelstellingen op lange termijn op voor ons grondgebied.

Riopact actualiseert de databank van ons rioleringsstelsel en voert in onze opdracht controles uit op nieuwe as-buit plannen van gerealiseerde projecten.

Verder is de gemeente in samenwerking met Riopact gestart met asset management voor het onderhoud en beheer van ons rioleringsstelsel op lange termijn. (ROSI)

Samen met Riopact zorgen we voor een lange termijn visie om onze infrastructuur te inspecteren en objectief te kunnen beoordelen en onderhouden. Nadat de meest kritische leidingen (onder autostrades en spoorlijnen) werden gereinigd en met een camera geïnspecteerd zijn nu de grote kruispunten van rioolleidingen aan de beurt. We maken een plan op om deze werkwijze verder uit te bouwen om een globaal overzicht en visie te bekomen van de staat van ons bestaand rioolnetwerk.

#### *Actie: 02.02.05: Optimaal inzetten op het maximaal verkrijgen van subsidies via VMM*

Het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen kosten veel geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest de rioolbeheerders met subsidies. De rioolbeheerder kan voor het (her)aanleggen van riolering en de bouw ervan subsidies aanvragen bij de VMM. Niet alle ingediende aanvragen worden uiteindelijk gesubsidieerd. Dit is afhankelijk van de prioriteiten en de budgettaire mogelijkheden. Als bestuur streven we naar een maximale subsidiëring.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Momenteel is er slechts een beperkt aantal subsidieprojecten lopende omwille van de voorwaarden van het huidige

subsidiebesluit.

De subsidiedossiers OP Melsele-Zuid en Gip Priemstraat zijn een eerste maal geëvalueerd en worden aangepast op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de toekenning van subsidies.

De realisatie van drukriolering Fase 3 is in uitvoering en hiervoor werd het subsidiebedrag vastgelegd.

Het dossier waterloop Haagstraat behoudt zijn subsidie onder voorwaarden van de uitvoering tegen juli 2023. Deze voorwaarde is vervuld en de toelageaanvraag is ingediend.

Via een nieuwe subsidiemogelijkheid, die door kabinet van minister Demir in het leven is geroepen, heeft onze gemeente een vraag ingediend om delen van de Molenstraat en de Tuinwijkstraat van het Aquafin-project Molenstraat toch gesubsidieerd te krijgen. De aanvraag ontvankelijk, onder de voorwaarde dat een aanbesteding van het project plaatsvindt uiterlijk eind 2023. Helaas zal dit naar doorlooptijd door strenge regelgeving (Milieu effecten rapportering) niet haalbaar zijn.

Verder zijn er nieuwe subsidieaanvragen ingediend voor Prosperpolder, Ropstraat en deel Pauwstraat. Deze werden allen ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er een voorontwerp mag opgemaakt worden, dat door de VMM zal beoordeeld worden of het project van subsidie zal kunnen genieten.

Evaluatie:

Momenteel is er slechts een beperkt aantal subsidieprojecten lopende omwille van de voorwaarden van het huidige subsidiebesluit.

De subsidiedossiers Melsele-Zuid en Priemstraat werden een eerste maal geëvalueerd en zijn op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij aangepast in functie van de toekenning van subsidies.

Voor drukriolering Fase 3 werd het subsidiebedrag vastgelegd.

Het dossier waterloop Haagstraat behoudt zijn subsidie en de toelageaanvraag is ingediend.

Via een nieuwe subsidiemogelijkheid die door het kabinet van minister Demir in het leven is geroepen, heeft onze gemeente een aanvraag ingediend voor Prosperpolder, Ropstraat en deel Pauwstraat. Deze werden allen ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er een voorontwerp mag opgemaakt worden dat vervolgens door de VMM zal beoordeeld worden of dit al dan niet in aanmerking komt voor subsidies. Voor Prosperpolder is beslist om geen ontwerper aan te stellen. Voor Ropstraat zal dit voor juni 2024 wel worden ingediend.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-001
		02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-001
	Ontvangsten	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-007
		02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-010
		02.02.05/0310-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012
		02.02.05/0310-00/1503000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012

**Actie: 02.02.07: Het opstellen van een beleid rond IBA's en het vervolgens uitrollen en toepassen**

Het opstellen van een beleid rond Individuele Behandeling Afvalwater (IBA's) en het vervolgens uitrollen en toepassen.

Begindatum: 01-06-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Momenteel ligt de focus nog steeds op lopende en toekomstige rioleringsprojecten en subsidieprojecten.

Evaluatie:

Voorlopig werd deze actie nog niet opgestart. Momenteel ligt de focus op de reeds lopende riool- en subsidieprojecten.

**Actie: 02.02.08: Het evalueren van de samenwerking met Riopact en andere instanties inzake rioolbeheer**

De samenwerking met Riopact en andere instanties wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aan de hand van de noden en de service aangepast.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De samenwerkingsovereenkomst wordt na onderling overleg met ambtenaren en schepen opgemaakt en aangepast aan de noden en wensen waaraan een gemeente moet voldoen van de hogere overheden en aangepast aan de kennis en noden binnen onze organisatie. Door de toenemende specificiteit en uitgebreide dienstverlening binnen het riopact takenpakket, wordt de samenwerking ook uitgebreid voor specifiekere taken binnen inveteringsprojecten. Ook het opmaken van een rioleringsonderhoudsprogramma volgens de voorwaarden van de Vlaamse regering wordt in het takenpakket opgenomen. Dit jaar hebben we ook het hemelwater en droogteplan voor onze gemeente gepubliceerd. Dit volgens de opgelegde regels van de commissie integraal waterbeleid.

Evaluatie:

De samenwerkingsovereenkomst wordt na onderling overleg opgemaakt en aangepast aan de noden en wensen waaraan een

gemeente moet voldoen van de hogere overheden en aangepast aan de kennis en noden binnen onze organisatie. Door de toenemende specificiteit en uitgebreide dienstverlening binnen het Riopact takenpakket, wordt de samenwerking ook uitgebreid met specifiekere taken binnen investeringsprojecten. Het opmaken van een rioleringsonderhoudsprogramma volgens de voorwaarden van de Vlaamse regering wordt in het takenpakket opgenomen. In 2023 hebben we het hemelwater- en droogteplan voor onze gemeente gepubliceerd volgens de opgelegde regels van de Commissie Integraal Waterbeleid. Door de realisatie van nieuwe drukrioleringsprojecten (Drukriolering Fase 3 en VBR Melselestraat) neemt het belang van goed onderhoud van de talrijker wordende installaties toe.

Totalen bij actieplan 02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.209.208,98</b>	<b>2.539.728,73</b>	<b>3.205.000,00</b>
	02.02.01/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/NR-TER-019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	02.02.02/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-069	<b>0,00</b>	<b>941.764,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.02/0319-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-001	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-020	<b>1.752,78</b>	<b>88.464,73</b>	<b>485.000,00</b>
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.02/0319-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-006	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-006	<b>37.755,59</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	02.02.03/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-049	<b>164.434,39</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	02.02.03/0310-00/2270007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-026	<b>1.005.266,22</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.05/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-001	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.101,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.03/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-026	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-007	<b>0,00</b>	<b>2.686.589,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.05/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-010	<b>0,00</b>	<b>1.552.512,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.05/0310-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.02.05/0310-00/1503000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.209.208,98</b>	<b>1.699.372,27</b>	<b>-3.205.000,00</b>

### Beleidsdoelstelling: 03: Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg

Realisatie van zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...)

Het lokaal bestuur Beveren wil alle personen met een zorgvraag ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds via de ondersteuning van het openbaar aanbod (Zorgpunt Waasland) en anderzijds via de ondersteuning van allerhande (privé)woonzorgprojecten.

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit OCMW Beveren naar Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. De vier besturen

(Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen Zorgpunt Waasland opgericht met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijven verzekeren van een aanbod vanuit de openbare sector in woon- en thuiszorg. Beveren zal deze legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### *Actieplan: 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen*

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. Het bestuur wil de opstart van deze nieuwe organisatie verder ondersteunen.

De bewoners van de woonzorgcentra willen we, indien nodig, gepast (vaak financieel) verder ondersteunen via het Sociaal Huis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### *Actie: 03.02.01: Ondersteuning opstart Zorgpunt Waasland*

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit OCMW Beveren naar Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. Een lang en complex proces werd hiermee afgerond. De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland opgericht, met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijvend verzekeren van een aanbod vanuit de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg. Het lokaal bestuur Beveren zal deze legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Aan de raad van 26 juni 2023 werd de jaarrekening 2022 van het Zorgpunt Waasland voorgelegd. Het Zorgpunt Waasland had voor het deel Beveren een tekort van 658 870 euro in het boekjaar 2022. De in het verleden opgebouwde overschotten ten gunste van het lokaal bestuur Beveren werden aangewend om het tekort van boekjaar 2022 (deel Beveren) aan te zuiveren.

In de raad van 12 december 2023 werd in het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Beveren een verhoging van de exploitatietoelage vanaf budgetjaar 2024 goedgekeurd.


		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	03.02.01/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN
		03.02.01/0953-69/6494101/OCMW/12/450/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.02.01/0953-69/6640004/OCMW/12/450/NR-DIV-005

### *Actie: 03.02.02: Uitbouw transparant beleid maatschappelijke hulp aan residenten*

Het OCMW heeft als opdracht de bewoners van erkende instellingen die over onvoldoende inkomen beschikken, tegemoet te komen in de verblijfsfactuur en hen zakgeld uit te keren.

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit 'Systeem I' uit bij het OCMW Beveren. Tijdens deze audit werd onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een 'Systeem I-rekening' organiseert en uitvoert. Een Systeem I-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt. Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen:

- 1) De organisatie moet werk maken van een duidelijke procedure om rechten en toegangen binnen de softwaresystemen toe te kennen, aan te passen en periodiek te evalueren.
- 2) OCMW Beveren evalueert en werkt de procedure voor het uitvoeren van en informeren over betalingen verder uit. De organisatie:
  - garandeert de transparantie m.b.t. betalingen;
  - bouwt voldoende functiescheiding in of voert steekproefsgewijze controle uit;
  - vermijdt laattijdige betalingen.
- 3) OCMW Beveren bouwt voldoende beheersmaatregelen in zodat residenten ten laste van het OCMW het wettelijk vastgelegd zakgeld maandelijks ontvangen. Het maakt hiertoe duidelijke afspraken met andere betrokken partijen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het aantal bewoners in de woonzorgcentra die een tussenkomst krijgen in hun verblijfsfactuur blijft, ondanks de gestegen kosten, dalen. Dit door de aanhoudende inspanningen om de bewoners hun rechten maximaal uit te putten.



Evaluatie:

De drie aanbevelingen van Audit Vlaanderen werden gerealiseerd tijdens de periode 2020-2022.

Het aantal bewoners in de woonzorgcentra dat een tussenkomst krijgt in hun verblijfsfactuur blijft, ondanks de gestegen kosten, dalen. Dit door de aanhoudende inspanningen om de bewoners hun rechten maximaal uit te putten.

In de periode november 2023 tot en maart 2024 voerde Audit Vlaanderen een opvolgaudit uit waar het de vooruitgang van het lokaal bestuur Beveren op vlak van het beheer Systeem I en organisatiebeheersing naging. Het eindrapport wordt in mei 2024 verwacht.

Totalen bij actieplan 03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>2.608.951,28</b>	<b>2.608.951,60</b>	<b>2.580.038,60</b>
		03.02.01/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN	<b>2.326.340,28</b>	<b>2.326.340,60</b>	<b>2.297.427,60</b>
	03.02.01/0953-69/6494101/OCMW/12/450/IP-GEEN	<b>282.611,00</b>	<b>282.611,00</b>	<b>282.611,00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>-2.608.951,28</b>	<b>-2.608.951,60</b>	<b>-2.580.038,60</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>207.377,65</b>	<b>477.341,78</b>	<b>300.000,00</b>
		03.02.01/0953-69/6640004/OCMW/12/450/NR-DIV-005	<b>207.377,65</b>	<b>477.341,78</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-207.377,65</b>	<b>-477.341,78</b>	<b>-300.000,00</b>

*Actieplan: 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden*

De komende legislatuur werkt het bestuur de nieuwbouwprojecten WZC De Linde (Haasdonk) en WZC Sint-Elisabeth (Vrasene) verder af.


In Melsele zal op de site van het huidige PC Sabot een project gerealiseerd worden in samenwerking met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). Aan de zijde van de N70 bouwt de GMH huurwoningen. Aan de zijde van de Hazaarddam realiseert het lokaal bestuur een project met een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen. Beide projecten sluiten op elkaar aan, onder meer via een doorsteek van de Grote Baan naar de Hazaarddam. De bedoeling is om op de site een uitgebreid pakket aan dienstverlening te realiseren waarbij de gebruiker centraal staat en de verschillende zorgvormen zoals woonzorgcentrum, dienstencentrum en assistentiewoning naadloos op elkaar aansluiten.

In samenwerking met Zorgpunt Waasland wil het bestuur het woonzorgpatrimonium in goede staat houden en de nodige investeringen blijven voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 03.03.01: Nieuwbouwproject WZC Sint-Elisabeth*

De sloop en de bouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Vrasene. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De nieuwbouw WZC Sint-Elisabeth is opgeleverd op 23 juni 2021 en in gebruik genomen op 27 juni 2021.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.01/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027
		03.03.01/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.01/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-027


*Actie: 03.03.02: Nieuwbouwproject WZC De Linde*

De sloop en de bouw van een nieuw WZC op de bestaande WZC site in Haasdonk. De ingebruikname van het nieuwe WZC is voorzien in 2021.



Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De nieuwbouw WZC De Linde is opgeleverd op 23 juni 2021 en in gebruik genomen op 27 juni 2021.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.02/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028
		03.03.02/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.02/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-028

*Actie: 03.03.03: Nieuwbouwproject LDC Sabot*

Het project voorziet de bouw van sociale woningen, assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de voormalige site van het parochiehuus Sabot.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De werken zijn opgeleverd in mei 2023

Evaluatie:

De nieuwbouw werd opgeleverd in mei 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-029
		03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030
		03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-013
		03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-014
		03.03.03/0953-69/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030

*Actie: 03.03.04: In stand houden patrimonium woonzorg*


Conform de oprichtingsstatuten van Zorgpunt Waasland werden de onroerende goederen ingebracht met een gebruiksrecht en niet in eigendom. Ten laatste tegen 1 januari 2029 wordt een definitieve regeling uitgewerkt met betrekking tot het zorgpatrimonium. Het in stand houden van het patrimonium is tot dan een taak van het moederbestuur.

Een aantal projecten is lopende/in voorbereiding:

- Verbouwing WZC Boeyé-Van Landeghem
- De herstelling van het dak van het lokaal dienstencentrum De Beuken
- De herinrichting van het lokaal dienstencentrum De Beuken
- De uitvoering van een aantal andere werken in De Beuken (o.a. lift, brandveiligheid, fietsenberging, ondergrondse containers)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Sociaal restaurant is reeds opgeleverd en in gebruik genomen. BvL zijn de werken nog bezig. Aan het dak van De Beuken wordt gestart in augustus.

Evaluatie:

Het buurtrestaurant De Griel werd opgeleverd op 24 mei 2023. De werken aan WZC Boeyé-Van Landeghem zijn opgeleverd in september 2023. De werken aan het dak van de Beuken zijn afgerond en opgeleverd eind 2023.

Enkel de werken m.b.t. de brandbeveiliging voor de Beuken werden nog niet uitgevoerd omdat hieromtrent bij ZPW intern beleidskeuzes gemaakt moesten worden. Deze werken staan op de planning 2024.

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/IP-GEEN
		03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0911-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0911-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-034
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033
		<b>Investeringsen</b>
03.03.04/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-035		
03.03.04/0953-00/2211000/OCMW/12/0/NR-GEB-033		
03.03.04/0953-00/2211007/OCMW/12/0/NR-GEB-033		
03.03.04/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-015		
03.03.04/0953-69/2210107/OCMW/12/0/R-12-001		
03.03.04/0953-69/2211107/OCMW/12/0/R-12-001		

Totalen bij actieplan 03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>		<b>1.509.602,99</b>	<b>1.641.027,01</b>	
			<b>1.509.602,99</b>	<b>1.641.027,01</b>	
		03.03.01/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
		03.03.01/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	65.700,00	65.700,00
		03.03.01/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
		03.03.01/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-027	0,00	0,00	0,00
		03.03.02/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
		03.03.02/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	65.700,00	65.700,00
		03.03.02/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
		03.03.02/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-GEB-028	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0911-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-034	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0911-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-034	164.812,22	164.817,78	164.817,78
		03.03.04/0911-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-034	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943000/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-031	798.285,38	798.294,62	798.294,62
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-032	20.096,91	20.103,09	20.103,09
		03.03.04/0953-00/4943005/OCMW/12/450/NR-PAT-033	526.408,48	526.411,52	526.411,52
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-00/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-031	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-032	0,00	0,00	0,00
		03.03.04/0953-69/4943006/OCMW/12/450/NR-PAT-033	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	<b>1.509.602,99</b>	<b>1.641.027,01</b>	<b>1.641.027,01</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>4.062.189,11</b>	<b>4.842.720,79</b>	
			<b>4.062.189,11</b>	<b>4.842.720,79</b>	
		03.03.01/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-027	438.325,09	410.531,22	150.000,00
		03.03.02/0953-00/2211007/OCMW/36/0/NR-GEB-028	370.355,16	410.531,22	0,00
		03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-029	446.088,11	548.719,28	150.000,00
		03.03.03/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030	1.985.049,77	2.388.353,64	594.000,00
		03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-013	60.259,89	166.324,00	166.324,00

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	03.03.03/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-014	<b>16.696,40</b>	<b>93.011,00</b>	<b>93.011,00</b>
		03.03.03/0953-69/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-030	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-00/2210000/OCMW/12/0/NR-GEB-033	<b>446.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-035	<b>240.995,32</b>	<b>259.707,62</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-00/2211000/OCMW/12/0/NR-GEB-033	<b>-446.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-00/2211007/OCMW/12/0/NR-GEB-033	<b>444.997,56</b>	<b>493.114,81</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-00/6640004/OCMW/13/450/NR-DIV-015	<b>37.942,77</b>	<b>43.678,00</b>	<b>43.678,00</b>
		03.03.04/0953-69/2210107/OCMW/12/0/R-12-001	<b>21.479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03.03.04/0953-69/2211107/OCMW/12/0/R-12-001	<b>0,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-4.062.189,11</b>	<b>-4.842.720,79</b>	<b>-1.227.013,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 04: Onderwijs op maat van elke leerling

Op school verwerven kinderen en jongeren meer dan alleen kennis. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala aan interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De gemeente faciliteert, stimuleert en richt onderwijs in.

De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en specificiteit van de gemeente, in overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. Dat beleid is erop gericht pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren in de gemeente weg te werken. De initiatieven die de gemeente in deze heeft ontwikkeld zijn zowel versterkend voor kinderen en jongeren als voor hun ouders en scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

De komende jaren wil het bestuur volgende infrastructurele aanpassingen realiseren aan gemeentescholen om de capaciteit van de scholen in stand te houden en te verhogen waar nodig:

- Renovatie gemeentelijke basisscholen De Toren in Melsele en Centrumschool in Beveren
- Nieuwbouw De Droomwolk in Kieldrecht
- Uitbreiding school Kallo
- Verdere uitvoering van het Masterplan voor het GTI

Het systeem van rentetoeelagen voor renovaties en uitbreiding van vrije scholen wordt verdergezet.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 04.01.01: Renoveren van basisschool De Toren in Melsele

De bestaande gebouwen aan de Schoolstraat worden gesloopt en op dezelfde plaats wordt een nieuwbouw gerealiseerd. Verder wordt de te behouden oudste klassenvleugel aan de Hazaarddam gerenoveerd. De nieuwbouw omvat 10 klaslokalen, polyvalente leslokalen, administratieve en leraarslokalen, een ruime refter met keuken, een grote turnzaal en sanitair. De gerenoveerde klassenvleugel zal beschikken over 4 grote kleuterklassen, refter/polyvalente ruimte met kitchenette, berging en sanitair. Ook bouwtechnisch worden er verbeteringen aangebracht (buitenschrijnwerk, dakisolatie, ventilatiesysteem, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Werken zijn in uitvoering. Oplevering voorzien eind 2023.


Evaluatie:

De werken werden nog niet opgeleverd wegens een aanslepend geschil met de aannemer.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-012
		04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-012
	<b>Ontvangsten</b>	04.01.01/0800-71/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-003

**Actie: 04.01.02: Renoveren van Centrumschool Beveren**

Het saneren en optimaliseren van de kleuterklassen in het oude gedeelte van de Centrumschool. Deze werken zullen in twee fases uitgevoerd worden, verspreid over 2020 en 2021.

Begindatum: 01-06-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De laatste fase werd opgeleverd in de loop van augustus 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.02/0800-72/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-026

**Actie: 04.01.03: Renoveren van basisschool Kallo**

De uitbreiding van de bestaande school in Kallo met 3 klaslokalen en 1 kleiner leslokaal. Deze worden gebouwd bovenop de bestaande klassenblok gelegen in de wegel tussen de Hoog-Kallostraat en Kallodam.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De werken werden zijn volledig afgerond en afgewerkt. Definitieve oplevering vond plaats in december 2021.

Evaluatie:

In 2021 werd het project definitief opgeleverd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.03/0800-74/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-011
		04.01.03/0800-74/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-032

**Actie: 04.01.04: Nieuwbouwproject De Droomwolk in Kieldrecht**

De gemeenteschool van Kieldrecht is dringend aan renovatie en uitbreiding toe. De huidige refter zal omgebouwd worden naar twee extra klaslokalen. Deze lokalen zijn nodig omdat de leerkrachten voor levensbeschouwelijke vakken op dit ogenblik niet over een aangepast lokaal beschikken. Verder wordt een nieuwe refter gebouwd in aansluiting met het bestaande schoolhuis. De nieuwe refter zal ingezet worden als polyvalente ruimte die door de lokale gemeenschap kan worden gebruikt. De gevelplaten en de oude aluminiumramen moeten vervangen worden. Het huidige gebouw is in de jaren '70 gebouwd en heeft een grondige opfrisbeurt nodig.

Voor de realisatie van dit project rekenen we op subsidies van Agion. Agion heeft ons laten weten dat we in 2024 in aanmerking komen voor het verwerven van subsidies. Er wordt een nieuw ontwerp ontwikkeld zodat het dossier in 2024 kan voorgelegd worden aan Agion.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het Agiondossier is opgemaakt en de architect is aangesteld.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.04/0800-77/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-014

**Actie: 04.01.05: Masterplan gebouwen GTI**

In een 1ste fase wordt een nieuwbouw gerealiseerd van 12 klassen.

In een 2de fase wordt de rest van het investeringsprogramma gerealiseerd:

- Saneren en renoveren oude klassenblok
- Saneren en renoveren oude turnzaal

- Saneren en uitbreiden werkplaatsen
- Bouw van een nieuwe turnzaal
- Bouw van 12 bijkomende klassen
- Saneren en renoveren administratieblok
- Aanleg buitenomgeving

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Opgeleverd in maart 2024

Evaluatie:


De werken zijn opgeleverd in maart 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-013
		04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-013
	<b>Ontvangsten</b>	04.01.05/0810-49/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-002

*Actie: 04.01.07: Inrichten van speelruimtes*

De speelplaatsen van de gemeentelijke basisscholen vernieuwen met aandacht voor duurzame speeltoestellen en groenprojecten. Aangezien de gemeentelijke basisscholen meer en meer worden gebruikt tijdens vakantieperiodes voor o.a. speelpleinwerking, zomerklassen en buitenschoolse opvang is het noodzakelijk om bij de inrichting van de speelplaatsen hiermee rekening te houden. De speelplaatsen moeten omgevormd worden van "asfaltpleinen" naar "groene speelruimtes" met plaats voor een ruim en gevarieerd spelaanbod.

In het kader van klimaatbeheersing is het noodzakelijk om de speelplaatsen van de scholen te ontharden. Elk jaar wordt een speelplaats gerenoveerd tot groene speel- en beleefruimte.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De inrichting van de speelplaats van het GTI werd in 2023 opgestart en zal afgerond worden tegen eind 2024. De inrichting van de speelplaats van de GBS de Centrumschool is in de opstartfase.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.01.07/0800-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-22-005
		04.01.07/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-005
		04.01.07/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-006

*Actie: 04.01.09: Het scholenpatrimonium van de verschillende schoolnetten maximaal afstemmen*

In de toekomst verwachten we een stijgend aantal leerlingen in het basis-, maar vooral in het secundair onderwijs. Statistieken geven aan dat er tegen 2024 in het secundair onderwijs nog ongeveer 700 plaatsen te kort zullen zijn voor de leerlingen van Beveren. Op de taskforce van de onderwijsraad werd een billijke verdeling van middelen aangevraagd en toegekend door de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling dat er op dezelfde constructieve manier verder samengewerkt wordt om de infrastructuurproblemen op te volgen en verder te ontwikkelen. Ook op het vlak van sportinfrastructuur moet verder ingezet worden op een ruim aanbod aangezien de vraag naar het gebruik van sporthallen door de scholen voortdurend stijgt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De nieuwbouw van het GTI is afgerond.

De verbouwing van GBS de Droomwolk te Kieldrecht is in voorbereiding.

Totalen bij actieplan 04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>13.460.076,22</b>	<b>17.177.968,04</b>	<b>12.253.366,13</b>
	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-012	0,00	0,00	0,00
	04.01.01/0800-71/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-012	2.203.671,59	4.231.501,91	3.300.000,00
	04.01.02/0800-72/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-026	0,00	0,00	0,00
	04.01.03/0800-74/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-011	0,00	0,00	0,00
	04.01.03/0800-74/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-032	0,00	2.500,00	2.500,00
	04.01.04/0800-77/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-014	0,00	95.866,13	90.866,13
	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-013	0,00	0,00	0,00
	04.01.05/0810-49/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-013	11.129.478,61	12.610.000,00	8.710.000,00
	04.01.07/0800-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-22-005	126.926,02	238.100,00	150.000,00
	04.01.07/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-005	0,00	0,00	0,00
	04.01.07/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-006	0,00	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>3.533.074,31</b>	<b>3.516.604,51</b>	<b>1.000.000,00</b>
	04.01.01/0800-71/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-003	1.757.506,70	1.741.036,90	1.000.000,00
	04.01.05/0810-49/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-002	1.775.567,61	1.775.567,61	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>-9.927.001,91</b>	<b>-13.661.363,53</b>	<b>-11.253.366,13</b>

*Actieplan: 04.09: Flankerend onderwijsbeleid*

De gemeentelijke onderwijsraad wordt verder uitgebouwd en door de gemeente ondersteund. Van hieruit wordt een flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. De komende legislatuur zal er verder aandacht worden besteed aan o.a.:

- Taalondersteuning en ouderbetrokkenheid
- Schoolparticipatiefonds
- Drugpreventie
- Verkeersveilige schoolomgeving
- MOS-projecten (Milieuzorg Op School)
- Kansarme kinderen en onderwijs
- Overkoepelend digitaal inschrijvingssysteem voor alle scholen
- Busvervoer voor gemeentelijke activiteiten
- Kansen geven aan nieuwe onderwijsrichtingen
- ...

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 04.09.01: Project taalbad en ouderbetrokkenheid*

Vanuit de Beverse scholen is een werkgroep opgericht om anderstalige leerlingen te begeleiden. Niet alleen op school, maar ook naar vrijetijdsactiviteiten. Oorspronkelijk was dit initiatief toegespitst op het secundair onderwijs (OKAN) maar door de stijging van het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs worden ook deze scholen opgenomen in de werkgroep. Naast een focus op (activiteiten voor) de leerlingen zelf wordt ook aandacht geschonken aan ouderbetrokkenheid.

In Melsele en Beveren is er een wereldklas actief. Beide klassen zijn netoverschrijdend opgericht. De leerlingen volgen in de voormiddag een taalbad en in de namiddag sluiten ze aan bij de klassen van de scholen waar ze zijn ingeschreven.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:




De werkgroepen taalbeleid secundair onderwijs en basisonderwijs kwamen reeds enkele keren samen. Er is een prioriteitenlijst opgemaakt waarmee de werkgroepen aan de slag gaan.

#### *Actie: 04.09.02: Rentetoelagen infrastructuur voor Vrij Onderwijs en kinderopvang*

De scholen van de vrije scholengemeenschappen in Beveren kunnen aan het lokaal bestuur een financiële tussenkomst vragen voor het niet-gesubsidieerde deel van de scholenbouw (Agion kan ook een percentage van de scholenbouw subsidiëren). Dit gebeurde in het verleden onder de vorm van een renteloze lening aan de KEi-scholengemeenschap en vzw 't Ballonneke. Meer recent gebeurde dit door een rentetoelage (KEi, Sint-Maarten Campus). Overeenkomsten worden afgesloten tussen de scholengemeenschap en het lokaal bestuur. Uitbetalingen gebeuren jaarlijks na het binnenbrengen van bewijsstukken en na het akkoord van het college.

Concreet gaat het om:

- Renteloze lening vzw 't Ballonneke
- Rentetoelage vzw 't Ballonneke
- Renteloze lening scholengemeenschap KEi voor hun basisscholen
- Toelage (interest + kapitaal) scholengemeenschap KEi voor Sint-Rafaël
- Rentetoelage KOGB voor Sint-Maarten


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle toelagen lopen zoals gepland. Er werden geen nieuwe aangevraagd.

#### *Actie: 04.09.03: Installeren van een overkoepelend digitaal inschrijvingsstelsel voor alle scholen*

Door de capaciteitsdruk in de secundaire scholen besliste de onderwijsraad in 2018 om te starten met een digitaal aanmeldingssysteem voor 1A en 1B. Voorlopig focust dit systeem zich enkel op de secundaire scholen. Als de Vlaamse Overheid dit oplegt voor scholen met een capaciteitsdruk kan dit op termijn ook voor de basisscholen uitgerold worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Scholen, schoolbesturen, intermediairs en ouders zijn op de hoogte van de wijzigingen in het inschrijvingsdecreet. Alle communicatie rond het aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 werd gevoerd.

Voor het basisonderwijs melden slechts drie scholen aan, namelijk GBS Lindenlaanschool en GBS De Oogappel voor het gewoon onderwijs en Sint-Rafaël voor het buitengewoon onderwijs. De andere basisscholen kiezen ervoor gewoon in te schrijven en dus geen enkele leerling te weigeren die voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor het schooljaar 2023-2024. De vraag om mee in te stappen in het digitaal aanmelden wordt jaarlijks herhaald.

Vanaf 2024 stappen we over naar het Vlaams aanmeldsysteem voor zowel basisonderwijs (enkele scholen in Beveren) als het secundair onderwijs (via LOP Sint-Niklaas).

#### *Actie: 04.09.04: Subsidieregeling voor alle onderwijsnetten*

Het flankerend onderwijs voorziet subsidies voor de verschillende onderwijsnetten in Beveren. Dit kan gaan om sociale voordelen, subsidie flankerend onderwijs, ... Net als bij de kinderopvang blijven we alle subsidies kritisch bekijken en voeren eventuele aanpassingen door op basis van maatschappelijke tendensen en lokale noden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Scholen konden dossiers indienen tot 30 juni 2023. De dienst Onderwijs volgde alles nauw op. Alle scholen kregen waar ze recht op hebben.

#### *Actie: 04.09.05: Verder ontwikkelen van brede schoolprojecten*

De uitbouw van een kwaliteitsvol Brede School programma voor alle Beverse scholen die willen intekenen op dit project. Dit project wil kinderen de mogelijkheid geven om hun talenten verder te ontwikkelen op school, tijdens de middagpauze en/of aansluitend op de schooluren.

**Evaluatie:**

In het voorjaar van 2023 werden 12 brede schoolactiviteiten ingepland in 8 verschillende scholen. 8 activiteiten konden effectief doorgaan, 4 activiteiten werden afgelast wegens te weinig inschrijvingen.

Bodymap in GBS Lindenlaanschool werd uitgebreid door het grote aantal inschrijvingen en op 2 verschillende dagen georganiseerd. Kindermassage in OLVG Melsele, multisport in Wegwijzer, krachtbal in GBS Kallo en bodymap in GBS De Oogappel werden afgelast.

In het najaar van 2023 werden 20 brede schoolactiviteiten ingepland in 13 verschillende scholen. De naschoolse activiteiten van de kunstacademie die aansluiten op de schooluren en/of op de opvang werden mee in de brede school opgenomen.

16 activiteiten konden effectief doorgaan, 4 activiteiten werden afgelast wegens te weinig inschrijvingen: krachtbal in GBS Kallo en GBS De Oogappel, multisport in Wegwijzer en woordatelier in Centrumschool.

Totalen bij actieplan 04.09: Flankerend onderwijsbeleid

## Beleidsdoelstelling: 05: Duurzame ruimtelijke structuur

Ruimte is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente ziet erop toe dat er voldoende ruimte is om te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst.

Dankzij compacter bouwen wordt ruimte gespaard. Verdichting moet resulteren in meer kwalitatieve publieke ruimte.

Hoogwaardige woonomgevingen bieden levenskwaliteit. De belevingswaarde van de omgeving is hierbij van groot belang. Het bestuur kiest daarom voor fraai aangelegde, veilige en gezonde leefomgevingen die ruimte bieden voor sociale verbondenheid en voldoende basisvoorzieningen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

### *Actieplan: 05.01: Leesbaarheid openbaar domein*

De gemeente heeft via haar bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening de mogelijkheid om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren en open ruimte te vrijwaren.

Een beeldkwaliteitsplan moet de identiteit van onze (deel)gemeente(n) versterken. Het beeldkwaliteitsplan schetst een ideaalbeeld waarin de beeldkwaliteit van de bebouwing en de inrichting van de publieke ruimte op termijn naar een harmonie groeien. Straatmeubilair, verlichting, bomen, kortom de inrichting van de publieke ruimte wordt zo herkenbaar en harmonieuzer. Uitgaande van een duidelijke visie op de inrichting en de leesbaarheid van de openbare ruimte bekomt men een meer waardevolle en duurzame omgeving. Grotere uniformiteit levert ook praktische voordelen op: beter beheersbare stockage, snellere herstellingen en dus economische efficiëntie.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

### *Actie: 05.01.01: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan met een uniforme definitie van het openbaar meubilair*

Door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan wil de gemeente meer harmonie kunnen verzekeren bij vergunningen van toekomstige ontwikkelingen. Dat zal minimaal op stedenbouwkundig niveau worden uitgewerkt.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: GECORO

**Evaluatie:**

De startvergadering van het planteam werd georganiseerd op 18 oktober 2023.

De terreinbezoeken in de verschillende deelgemeentes met het planteam vonden plaats op 7 en 8 november 2023.

Er werden participatiemomenten in de verschillende deelgemeentes georganiseerd op 28/11/2023, 29/11/2023, 06/12/2023, 13/12/2023 en 14/12/2023.

De GECORO-zitting vond plaats op 18 december 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-019

**Actie: 05.01.02: RUP Ropstraat en onteigeningsplan**

Het RUP structureert het niet-geordend woonuitbreidingsgebied tussen de Ropstraat, Willem Van Doornykstraat en Zandstraat, vooral i.f.v. de uitbreiding van de basisschool en het behoud van het open binnengebied, maar ook voor een achterontsluiting en een beperkte woonontwikkeling.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De innemingen moeten nog gerealiseerd worden door dienst overheidsopdrachten en juridische zaken.

Evaluatie:

De innemingen moeten nog gerealiseerd worden door de dienst Overheidsopdrachten en Juridische Zaken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-003
	<b>Ontvangsten</b>	05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-003

**Actie: 05.01.03: RUP tot herziening van het BPA Kleine Kromstraat (Beveren)**

De voorschriften van het BPA Kleine Kromstraat stroken niet meer met de huidige stedenbouwkundige visies en zijn deels uitgehouden door een reeks recente vergunningen (bv. kleine nijverheidszones/werkplaatsen in tuinstroken werden ingevuld als autostaanplaatsen). Het RUP wil ook de inbreiding in goede banen leiden (het BPA voorzagt dat niet en is ouder is dan 15 jaar).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Openbaar onderzoek: 01/12/2023 - 20/01/2024

Evaluatie:

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2023.

De schriftelijke plenaire vergadering werd afgerond op 19 juni 2023.


De voorlopige vaststelling door de gemeenteraad vond plaats in zitting van 14 november 2023.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 1 december 2023 tot en met 30 januari 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-011

**Actie: 05.01.04: RUP tot herziening van het BPA begraafplaats (Beveren)**

Dit RUP voorziet de ordening van de (recreatie-)activiteiten rond de begraafplaats aan de Glazenleeuwstraat. Het wil ook meer functies toelaten in de groene rand errond, bv. voetbalveld(en) aan de Kromstraat.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het RUP is definitief van kracht sinds 15 september 2022.

Evaluatie:

Het RUP is definitief van kracht sinds 15 september 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.04/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-012

**Actie: 05.01.05: RUP Texamsite**

Dit RUP voorziet een herbestemming van de KMO-zone van het vroegere textielbedrijf naar gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut met een beperkte woonontwikkeling.

Evaluatie:

Het RUP is definitief van kracht sinds 16 september 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.05/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-060
		05.01.05/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-015

*Actie: 05.01.06: RUP Peerkenwegel*

De sportinfrastructuur aan de Poerdam barst uit haar voegen. Ze paalt bovendien aan niet-geordend woonuitbreidingsgebied achter de Melselestraat, Keizerstraat en Pastoor Verwilghenplein. Het RUP wil hierover een globale visie ontwikkelen en die stedenbouwkundig ordenen.

Evaluatie:

De definitieve vaststelling van het RUP werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2021. Het RUP is definitief van kracht.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.06/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-014

*Actie: 05.01.08: RUP Zonevreemde Bedrijven Fase 4*

Met de opmaak van dit RUP willen we door herbestemming stedenbouwkundige zekerheid bieden voor maximaal 13 zonevreemde bedrijven verspreid over het hele grondgebied: 3 in Beveren, 3 in Vrasene, 1 in Verrebroek, 2 in Kieldrecht en 4 in Haasdonk.

Motivering van uitvoeringstrend: Collegenota met betrekking tot schorsing en gedeeltelijke vernietiging RUP.

Evaluatie:

De gemeenteraad stelde het RUP voorlopig vast in zitting van 25 april 2023.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 mei 2023 t.e.m. 11 juli 2023.

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast in zitting van 14 november 2023.

De deputatie van Oost-Vlaanderen schorste echter het RUP in zitting van 8 februari 2024.

Het departement Omgeving heeft het RUP gedeeltelijk vernietigd op 9 februari 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-005
		05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-010
		05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-020

*Actie: 05.01.09: RUP of verordening meergezinswoningen*

Het lokaal bestuur wil een degelijke stedenbouwkundige basis om appartementen op bepaalde locaties te beperken, te verbieden of appartementen op andere locaties mogelijk te maken.

Motivering van uitvoeringstrend: Planteamoverleg

Evaluatie:

De startvergadering werd georganiseerd op 18 oktober 2023.

Terreinbezoeken deelgemeentes met het planteam vonden plaats op 07/11/2023 en 08/11/2023.

De participatiemomenten in de deelgemeentes werden georganiseerd op 28/11/2023, 29/11/2023, 6/12/2023, 13/12/2023 en 14/12/2024.

De GECORO-zitting ging door op 18 december 2023.

#### *Actie: 05.01.11: RUP tot gedeeltelijke herziening van het BPA Alfons Van Puymbroecklaan*

In 1999 werd het grote BPA Alfons Van Puymbroecklaan volledig geactualiseerd om te voldoen aan de toenmalige stedenbouwkundige inzichten. Ondertussen werden er opnieuw deelwijzigingen goedgekeurd en een aantal voorschriften blijkt opnieuw aan actualisatie toe.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Aangepaste startnota ontvangen

Evaluatie:

De aangepaste startnota werd ontvangen op 29 september 2023.

Dit RUP staat on hold in afwachting van de input van het studiebureau Omgeving m.b.t. het RUP Kwalitatieve Verdichting en het Beeldkwaliteitsplan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.11/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-006

#### *Actie: 05.01.12: RUP tot gedeeltelijke wijziging 2 van het BPA Haegemolen (Melsele)*

Dit RUP voorziet een beperkte wijziging van de bouwmogelijkheden tussen de Grote Baan, Spoorweglaan en R. Esserstraat op basis van hedendaagse inzichten. Het ontwerp zal rekening houden met de visie op de ontwikkeling van een groen activiteitenplein (ontmoetingsruimte).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Einde schriftelijke adviesverlening in functie van plenaire vergadering

Evaluatie:

Het voorontwerp werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 23 oktober 2023.

De GECORO-zitting ging door op 27 november 2023.

De plenaire vergadering werd schriftelijk georganiseerd en eindigde op 15 december 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.12/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-022

#### *Actie: 05.01.13: RUP Viergemeet 20*

Voor de site Viergemeet 20 (vroegere villa Vesten 1) in niet-geordend woonuitbreidingsgebied werd door de provincie een Principieel Akkoord afgeleverd (PriAk). Het PriAk moet verankerd worden in een RUP.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Schriftelijke plenaire fase: 21 november 2023 tot en met 12 december 2023

Evaluatie:

De scopingsnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 5 juni 2023.

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 16 oktober 2023.

De plenaire fase werd schriftelijk georganiseerd van 21 november 2023 tot en met 12 december 2023.

De GECORO-zitting ging door op 27 november 2023 in functie van de plenaire fase.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.13/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-007

**Actie: 05.01.14: RUP tot wijziging van het BPA Oude Zandstraat - Donkvijver**

Het oude BPA Oude Zandstraat - Donkvijver is aan actualisatie toe, in het bijzonder omwille van de parkeerproblematiek (autoluwe Vrasenestraat), de parking van supermarkt Colruyt en de herbesteding van de site Houttequiet. Dit RUP zal ook de overzijde (oostzijde) van de Vrasenestraat meenemen in functie van de bestemming van de winkelfunctie in die straat.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De scopingnota werd door het college goedgekeurd.

Evaluatie:

De scopingnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 23 oktober 2023.

Het voorontwerp is in voorbereiding.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.14/0200-00/2240000/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-003
		05.01.14/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-008

**Actie: 05.01.15: RUP KMO-zone Oude Baan (N70)**

Dit RUP bevat de stedenbouwkundige verankering van het EFRO-project rond de baanwinkels langs de N70.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het college besliste om een gemeentelijk RUP op te maken.

Evaluatie:

In zitting van 6 november 2023 ging het college akkoord met de opmaak van het gemeentelijk RUP Oude Baan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.15/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-002

**Actie: 05.01.16: RUP aflijning parkgebied tussen Beveren en Melsele**

Door het planologisch attest voor de uitbreiding van garage De Keulenaer (en bijhorend RUP) krimpt het aanpalende parkgebied. Het RUP ontwikkelt een visie omtrent het centraal in kleinstedelijk gebied gelegen parkgebied en verankert die vervolgens stedenbouwkundig.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Goedkeuring scopingnota door college

Evaluatie:

Op 1 juni 2023 vond een laatste overleg plaats met de bevoegde schepenen en het studiebureau opdat de scopingnota kan gefinaliseerd worden. Er werd eveneens beslist om een extra infoavond te organiseren i.v.m. een mogelijke planbatenheffing.

In zitting van 16 oktober 2023 werd de scopingnota goedgekeurd door het college.

Het voorontwerp is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.16/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-004

**Actie: 05.01.18: RUP Hotel Beveren**

Voor Hotel Beveren werd een gunstig planologisch attest afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens hiervoor een RUP moet opmaken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De scopingsnota werd door het college goedgekeurd.

Evaluatie:

De mobiliteitseffectenstudie (MOBER) werd geactualiseerd en aan de hogere overheden voorgelegd op 11 oktober 2023. In zitting van 18 december 2023 werd de scopingsnota goedgekeurd door het college. Het voorontwerp is in opmaak.

**Actie: 05.01.20: RUP tot wijziging van het BPA Kloosterwijk (i.f.v. 4de bouwlaag school)**

De Sint Maarten school wil uitbreiden (in de hoogte) en het bestaande BPA laat dit niet toe. Daarom wordt het BPA gewijzigd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Plenaire vergadering

Evaluatie:

Op 1 juni 2023 vond een overleg plaats met het studiebureau en de bevoegde schepen over het voorontwerp. In zitting van 26 februari 2024 werd het voorontwerp goedgekeurd door het college. De verdere uitrol is voorzien voor 2024.

**Actie: 05.01.21: RUP Vesten (Padel)**

Het college heeft principieel een gunstig standpunt ingenomen over de vraag om een padelclub in te richten in een leegstaande loods op het perceel met adres Vesten 43 te 9120 Beveren. De bestemming is daar volgens het gewestplan KMO zone. Om de padel zone-eigen te maken moet er een RUP opgemaakt worden. Er is beslist om een RUP op te maken voor de volledige site tussen de N70 (Vesten), de verkaveling Viergemeet en het Bijzonder Plan van Aanleg Parein.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het voorontwerp is in opmaak.

Evaluatie:

De startnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 13 maart 2023. De publieke raadpleging en adviesronde werd georganiseerd van 7 april 2023 tot en met 6 juni 2023. Het college werd geïnformeerd over de opmerkingen en adviezen in de collegezitting van 12 juni 2023.

De scopingsnota werd goedgekeurd door het college in zitting van 8 januari 2024.

Het voorontwerp is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.21/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-023

**Actie: 05.01.22: RUP Wijziging Freethielzone**

We onderzoeken via een haalbaarheidsstudie/masterplan wat de bouw mogelijkheden zijn voor niet-recreatieve functies (waaronder wonen) in de volledige sportzone. Daarna kan een RUP opgemaakt worden voor de (deel)zones waarvoor een planologische wijziging nodig is.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Startvergadering planteam

Evaluatie:

Het college besliste in zitting van 19 juni 2023 over de afbakening van het RUP. Er werd in juli 2023 verder juridisch advies gevraagd.



De afsprakennota werd goedgekeurd door het college in zitting van 25 september 2023.

De startvergadering werd georganiseerd op 9 november 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.22/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-024

*Actie: 05.01.23: RUP garage De Keulenaer*

Voor garage De Keulenaer werd een gunstig planologisch attest afgeleverd door de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat het gemeentebestuur vervolgens hiervoor een RUP moet opmaken.

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: GECORO in functie van plenaire fase

Evaluatie:

Het college keurde in zitting van 12 juni 2023 de aangepaste scopingsnota goed.

In zitting van 13 november 2023 keurde het college het voorontwerp goed.

De plenaire fase werd schriftelijk georganiseerd van 20 november 2023 tot en met 12 december 2023.

Op 27 november 2023 werd een GECORO-zitting gehouden in functie van de plenaire fase.

*Actie: 05.01.24: RUP Doel*

De opmaak van een RUP Doel om het authentieke karakter van Doel te kunnen blijven garanderen en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Zeker nu de woningen in Doel niet meer in overheidseigendom moeten blijven voor verdere havenontwikkelingen kunnen voormalige inwoners en hun erfgenamen via een wederinkooprecht hun voormalig huis terugkopen.

Het wederinkooprecht kan ook verkocht worden aan bv. projectontwikkelaars.

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De aanbestedingsfase is lopende.

Evaluatie:

Het dossier staat on hold vanwege onduidelijkheden bij de Vlaamse Overheid.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.24/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-028

*Actie: 05.01.25: RUP Burggravenhoek*

De opmaak van een RUP Burggravenhoek voor de inrichting van het binnengebied.

Het binnengebied is momenteel, volgens het gewestplan, een deel zone voor gemeenschapsvoorziening (begraafplaats) en voor het overgrote deel ingekleurd als woongebied.

Het RUP heeft tot doel een deel van het gebied te herbestemmen om het niet volledig te laten invullen door woningen.

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het RUP Burggravenhoek wordt gekoppeld aan het RUP Freethielzone. Dossier op hold tot duidelijkheid RUP Freethielzone.

Evaluatie:

Dit RUP wordt opgenomen binnen het RUP Wijziging Freethielzone.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.01.25/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-029

Totalen bij actieplan 05.01: Leesbaarheid openbaar domein

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>458.041,94</b>	<b>722.035,35</b>	<b>578.727,69</b>	
	05.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-019	0,00	0,00	40.000,00	
	05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-003	405.016,33	467.000,00	0,00	
	05.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-011	5.553,90	22.215,60	13.884,75	
	05.01.04/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-012	5.328,84	5.328,84	0,00	
	05.01.05/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-060	0,00	0,00	350.000,00	
	05.01.05/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-015	0,00	0,00	0,00	
	05.01.06/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-014	0,00	0,00	0,00	
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-005	9.140,00	30.980,75	10.980,75	
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-010	0,00	0,00	0,00	
	05.01.08/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-020	8.720,89	16.340,18	16.340,18	
	05.01.11/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-006	0,00	34.650,00	20.963,25	
	05.01.12/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-022	3.267,00	8.167,50	8.167,50	
	05.01.13/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-007	1.923,90	5.447,25	10.349,81	
	05.01.14/0200-00/2240000/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-003	0,00	0,00	0,00	
	05.01.14/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-008	2.873,75	8.059,35	16.118,72	
	05.01.15/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-002	0,00	0,00	0,00	
	05.01.16/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-004	5.047,52	37.893,26	25.949,36	
	05.01.21/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-023	11.169,81	44.679,25	24.700,00	
	05.01.22/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-024	0,00	10.000,00	10.000,00	
	05.01.24/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-028	0,00	17.000,00	17.000,00	
	05.01.25/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-029	0,00	14.273,37	14.273,37	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>42.897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		05.01.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-003	42.897,40	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>		<b>-415.144,54</b>	<b>-722.035,35</b>	<b>-578.727,69</b>

*Actieplan: 05.02: Zuinig ruimtegebruik*

Het bestuur wil maximale inspanningen leveren om de resterende open ruimte zoveel mogelijk te beschermen en te behouden en tegelijkertijd inspanningen te doen om de ruimte kwalitatief in te richten. Het bestuur staat voor het behoud van de open ruimte en landbouwgebieden zoals ingetekend op het gewestplan. Er zullen daarom geen bijkomende grootschalige bedrijventerreinen en woonzones worden ontwikkeld.

Ook binnen het kleinstedelijk gebied is het belangrijk om de schaarse open ruimte te vrijwaren van bebouwing, vooral in de omgeving van (nieuwe) wijken met een hoge concentratie aan woningen. Het aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden zal dan ook zorgvuldig gebeuren met een goed evenwicht voor groene ruimte. Een duidelijke visie hierrond wordt ontwikkeld.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 05.02.01: Leegstand en verkrotting belasten om kwalitatieve ontwikkeling van ruimte te stimuleren**

Om de kwaliteit van het openbaar domein positief te beïnvloeden en om zoveel mogelijk woningen op de markt te (proberen) brengen wil het gemeentebestuur door middel van een leegstandsbelasting zo veel mogelijk panden in gebruik houden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: 23 panden voor heffing naar financiële dienst voor aanslagjaar 2023

**Evaluatie:**

In 2023 werden 103 'nieuwe' leegstaande panden opgenomen in het leegstandsregister. De eerder opgenomen panden werden nagekeken. Conform het reglement werden sommige panden geschrapt, werden andere vrijgesteld van de leegstandsheffing en werden de overigen effectief belast.

**Actie: 05.02.02: Masterplan uitbreiding Hof ter Saksen**

Deze actie omvat de uitbreiding van het park Hof Ter Saksen. Hiervoor moet een nieuw RUP opgemaakt worden om de bestemming te wijzigen naar parkgebied.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: renovatie orangerie uitgevoerd

**Evaluatie:**

Het beheersplan is in opmaak.  
De renovatiewerken aan de orangerie werden uitgevoerd.  
De werken voor de inrichting van het kasteel werden aangevat.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.02/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-001

**Actie: 05.02.03: RUP Vrasene Dorp**

Het plan omvat de site van het oud-gemeentehuis en de site 'Parochiale werken' te Vrasene.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) beoogt het gemeentebestuur:

- het voorzien van een hedendaagse invulling van de site van het oud-gemeentehuis door herbestemming van de gewestplanbestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
- het voorzien van een inbreidingsproject op de site van de terreinen van de Parochiale Werken door onderzoek naar de gewenste ontsluiting met garantie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanpalende percelen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het college besliste in zitting van 27 novemver 2023 om het RUP Vrasene Dorp stop te zetten en een masterplan op te maken voor de site Vrasene Dorp als één van de tien voorzien case studies in de eerste analyse van RUP Kwalitatieve Verdichting en Beeldkwaliteitsplan, uitgevoerd door studie bureau Omgeving.

**Evaluatie:**

Het college besliste in zitting van 27 novemver 2023 om het RUP Vrasene Dorp stop te zetten en een masterplan op te maken voor de site Vrasene Dorp als één van de tien voorziene case studies in de eerste analyse van het RUP Kwalitatieve Verdichting en Beeldkwaliteitsplan, uitgevoerd door studie bureau Omgeving.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-003
		05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-009
		05.02.03/0739-00/2140000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-057
		05.02.03/0739-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-058

**Actie: 05.02.04: Masterplan Kieldrecht**

Dit masterplan geeft een globale visie over de verschillende acties in het centrum van Kieldrecht en in het bijzonder de (her-)

ontwikkeling van de site rond de voetbalvelden in de Tuinwijkstraat. Volgende elementen komen aan bod: de gefaseerde verhuis naar Oud Arenberg, de ontwikkeling van de vroegere rijkswachtkazerne, de knip in de Tuinwijkstraat, de parkeerproblematiek, de inrichting van een "avontuurlijke speelplaats" voor de basisschool, de uitbreiding van het woonzorgcentrum, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: uitvoering van masterplan in voorbereiding


Evaluatie:

De uitvoering van het masterplan Kieldrecht is in voorbereiding.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/09/0/NR-GEB-055
		05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-055
		05.02.04/0610-00/2220000/GEMEENTE/09/0/NR-TER-015
		05.02.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-004
		05.02.04/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/NR-GEB-004

*Actie: 05.02.05: Evaluatie woonuitbreidingsgebied in functie van het behoud van openbare ruimte*

Het college wil een beleidsvisie ontwikkelen over de nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De gemeenteraad van 29 november 2022 heeft beslist om een aantal WUG's (woonuitbreidingsgebieden) niet verder te ontwikkelen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.02.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-059
		05.02.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-029

Totalen bij actieplan 05.02: Zuinig ruimtegebruik

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>224.647,71</b>	<b>491.178,98</b>	<b>896.852,73</b>
	05.02.02/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-001	11.110,52	20.133,55	18.266,47
	05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-003	2.032,80	20.181,28	12.842,64
	05.02.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-009	508,20	7.871,80	15.743,62
	05.02.03/0739-00/2140000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-057	14.217,50	30.000,00	30.000,00
	05.02.03/0739-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-058	4.900,64	15.000,00	85.000,00
	05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/09/0/NR-GEB-055	54.915,96	150.000,00	0,00
	05.02.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-055	0,00	0,00	100.000,00
	05.02.04/0610-00/2220000/GEMEENTE/09/0/NR-TER-015	26.563,98	79.376,00	100.000,00
	05.02.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-004	110.398,11	133.616,35	0,00
	05.02.04/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/NR-GEB-004	0,00	0,00	0,00
	05.02.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-059	0,00	0,00	500.000,00
	05.02.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-029	0,00	35.000,00	35.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-224.647,71</b>	<b>-491.178,98</b>	<b>-896.852,73</b>

*Actieplan: 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren*

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Deze zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand, ... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in de eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen betekent filevrij in de haven werken en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeover, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 05.04.01: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Prosperpolder (cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP)*

Op basis van de inrichtingsvisie en het erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bestaat uit:

- startnota
- scopingsnota
- toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- kaartmateriaal

Naast het RUP wordt voor Prosperpolder ook sterk ingezet op de uitbouw van een onthaalpoort in het kader van Grenspark Groot-Saeftinghe en Havenland. Hiervoor is de herbestemming van de Prosperhoeve het belangrijkste project. Beveren is hiervan trekker, maar het studiewerk wordt mede gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Maatschappij Linkerscheldeover, het Havenbedrijf Antwerpen en EGTS.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De definitieve aanvaarding van het RUP Prosperpolder werd in augustus 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is sindsdien van kracht.

## Evaluatie:

Bij het openbaar onderzoek van eind 2022 kwamen 12 adviezen en 3 bezwaren binnen die behandeld werden op de GECORO van 30 januari 2023. De gemeenteraad besliste op 28 februari 2023 om akkoord te gaan met de meeste aanpassingen die de GECORO voorstelde en stelde het RUP definitief vast. Nadien werd het RUP in het kader van de schorsingstermijn bezorgd aan de provincie en het Vlaams Gewest.


		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	05.04.01/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-001

### *Actie: 05.04.02: Leefbaarheid polderdorpen bevorderen met aandacht voor participatie*

Wij willen de identiteit en de uitstraling van de polderdorpen en hun omgeving verhogen in functie van zowel de huidige als nieuwe bewoners. Die zijn noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand, ... te bestendigen en te verbeteren.

De ligging van de polderdorpen aan de rand van de haven is een argument om de groei van de dorpen, in eerste plaats door inbreiding, verder te stimuleren. Wonen in de polderdorpen betekent filevrij gaan werken in de haven en op (elektrische) fietsafstand van het werk wonen.

De leefbaarheidsstudie van de polderdorpen, de studie rond Prosperpolder en de Prosperhoeve en het structuurplan Beveren zijn daarbij een belangrijke leidraad. In deze studies staan duidelijke actiepunten die we willen uitvoeren bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners (Maatschappij Linkerscheldeover, Havenbedrijf, de provincie, Linieraad, Vlaams Gewest, ...).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Bij concrete projecten in de polder worden steeds de relevante stakeholders betrokken en bevestigd, opdat we hun suggesties kunnen meenemen indien die een meerwaarde voor het project betekenen. De opmaak van het Onroerendergoedrichtplan is een voorbeeld van hoe een visie op de ganse polder wordt uitgewerkt om de leefbaarheid te verbeteren. De leefbaarheid van Prosperpolder specifiek wordt gewaarborgd door het RUP Prosperpolder dat recent in voege trad.

## Evaluatie:

Deze actie wordt via verschillende kanalen opgevolgd. De dienst Linkeroever volgt o.a. volgende zaken mee op: buffering, mobiliteit, natuurgebieden, grondwaterstanden/verzilting, ... Bij de uitwerkingsfase van de diverse deelprojecten van het 'Complex Project Extra Containercapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA)' en acties rond specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) wordt telkens de impact op de polderdorpen van dichtbij opgevolgd.

### *Actie: 05.04.03: Het versterken van een buffer tussen functie haven, wonen en natuur*

Voortbouwend op de principes uit het 'Strategisch Plan' en het 'Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief' is een versterking van de buffer tussen de haven en dorpen essentieel. Deze buffer is de grens tussen een hoogdynamisch havengebied en een laagdynamisch buitengebied. Buffering tegen licht en geluid zijn de voornaamste doelstellingen, medegebruik door bewoners en recreanten wordt steeds nagestreefd. De buffering bestaat uit een combinatie van afstandsbuffers (landbouw en/of natuurgebied) en volumebuffers (dijken met bomenrijen).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In september 2023 gaf het college advies op het voorontwerp projectbesluit van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW). Daarin wordt de groene buffer tussen haven en polder concreet uitgetekend in functie van een omgevingsvergunningsaanvraag die in de nabije toekomst wordt ingediend.

## Evaluatie:

Met enkele maanden vertraging ten opzichte van de laatst vermelde timing, werd de bufferdijk langs Drijdijk in de zomer van 2023 verlegd richting de haven en opgehoogd van 10,5 tot 14,5 mTAW.

Ook in 2023 werkte men verder aan de buffer tussen polders enerzijds en de westelijke ontsluiting en het Complex Project Extra containercapaciteit Antwerpen anderzijds. Mede op onze vraag wordt de buffering integraal bekeken en niet louter als dijklichaam. We streven naar een maximale hoogte (voor zover stabiliteit en beschikbare ruimte dit toelaten), maximale (zachte) mederecreatie en een lint van bomen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de aspecten geluid, licht, natuur en landschap.

Op plaatsen waar de ruimte beperkt is en de aanwezige en/of aangevoerde grond bouwtechnisch onstabiel, zal gewerkt worden met holle dijken (staketsel) om de minimale hoogte van 14mTAW te realiseren.

Volgens de huidige plannen zal er

- een afzonderlijk ruit-, MTB- en wandelpad komen op de bufferdijk (18 mTAW) van Putten Hoog tot Doel;

- een afzonderlijk wandel-, fiets en MTB-pad komen op de dijk langs Spaans Fort;
- een afzonderlijk wandelpad komen langs Drijdijk en Putten West;
- een MTB-park komen in de bufferdijk langs het Spaans Fort.

Ten opzichte van vorige rapportering is er nu meer onzekerheid omtrent het MTB-park ter hoogte van Doel en de aanwezigheid van paragliding door bezorgdheden over de recreatieve druk op het dorp Doel vanwege andere betrokken partijen. De gemeente heeft de vraag gesteld om in functie van een extra recreatieve beleving van de heuvel een kasseihelling te integreren ter hoogte van de Polderheuvel (Putten West).

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-013

**Actie: 05.04.04: Uitbouwen van een visie op de toekomst van Ouden Doel (cfr opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan)**

Op basis van een inrichtingsvisie en een erfgoedbeheersplan wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bestaat uit:

- startnota
- scopingsnota
- toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- kaartmateriaal

Naast het RUP werd voor Ouden Doel ook een Platteland Plus-project aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen en dit werd ondertussen goedgekeurd. In Ouden Doel willen we in de oksel van de Zoetenberm ter hoogte van de kruising met de Oostlangeweg de dijk herinrichten tot aangename rust en verblijfspot. Het wordt dé ontmoetingsplek in Ouden Doel, landschappelijk ingepast in de dijk. Het is een symbolische plek omdat de Zoetenberm als dijk tot op vandaag de drager is van dit dijkgehucht. De pleinfunctie versterkt in de eerste plaats de sociale cohesie van het gehucht en is tegelijk een recreatieve stapsteen en rustplek voor passanten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 30-06-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De geplande werken aan het project Dijkterras Zoetenberm werden uitgevoerd volgens plan en opgeleverd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.04/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-005
	<b>Ontvangsten</b>	05.04.04/0610-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-028

**Actie: 05.04.05: Als bestuur een actieve rol spelen bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie rond Doel**

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het Voorkeursbesluit voor het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen vast. Dit besluit voorziet in een in- en uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit zonder dat Doel hiervoor als plek moet verdwijnen.

Beveren realiseert zich dat Doel als gevolg van de historiek en de impact van het Complex Project Extra Containercapaciteit niet opnieuw een dorp kan worden op dezelfde schaal als de andere landelijke woonkernen in onze gemeente. Een ruimtelijke herbestemming dringt zich op. Beveren ziet binnen deze nieuwe bestemming een rol weggelegd voor Doel als watergebonden plek met recreatieve functies, dienstverlenende functies voor de haven en wonen als nevenfunctie.

Beveren is van oordeel dat het Vlaamse Gewest als regisseur de krijtlijnen moet bepalen waarbinnen een toekomstige ontwikkeling van Doel kan plaatsvinden. Daarna wil gemeente Beveren actief betrokken blijven bij het invullen en uitwerken van de toekomstvisie en de voorzichtige, stapsgewijze ontwikkeling hiervan.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De gemeente neemt actief deel aan de Werkgroepen en Werksessies rond Doel.

Evaluatie:

Begin 2023 werd het studie bureau Omgeving opnieuw aangesteld door het Vlaams Gewest en hielden zij voorlopig één Werkgroep Doel. Het Vlaamse Gewest werkt daarnaast ook een bestek uit om 2 woningen in Doel en de polders te renoveren.

Parallel hieraan werd Erfpunt door de gemeente aangesteld voor de opmaak van het Onroerend Erfgoedrichtplan. Zij inventariseerden de volledige polder en Doel op vlak van erfgoed en hielden hierover 2 werksessies met een klankbordgroep.

Op initiatief van de gemeente werd tevens een tijdelijke invulling voor de Scheldemolen gevonden als infopunt van het Grenspark Groot Saeftinghe. Daarnaast werd het openbaar onderzoek gevoerd voor de verplaatsing van het Brits Monument naar de kern van



Doel, waarop geen bezwaren binnenkwamen.

Tenslotte werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed de studie rond de komst van de Kogge van Doel opgestart en werd op verschillende vlakken input gevraagd aan de gemeente.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.04.05/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-006

Totalen bij actieplan 05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>197.853,19</b>	<b>249.770,20</b>	<b>100.000,00</b>
		05.04.01/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-001	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		05.04.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-013	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		05.04.04/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-005	<b>111.531,19</b>	<b>144.770,20</b>	<b>0,00</b>
		05.04.05/0610-00/2140000/GEMEENTE/05/0/R-05-006	<b>86.322,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>41.310,16</b>	<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>
		05.04.04/0610-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-028	<b>41.310,16</b>	<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-156.543,03</b>	<b>-201.020,20</b>	<b>-100.000,00</b>	

## Beleidsdoelstelling: 06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen.

De toenemende verkeers- en fileoverlast in de bebouwde kom en de woonkernen zorgt niet alleen voor steeds groter wordende leefbaarheidsproblemen, maar tegelijk ook voor een dreigende immobiliteit. Deze overlast moet drastisch verminderd worden.

Mobiliteit voor iedereen is een basisrecht dat wij in onze gemeente willen respecteren. Iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, moet zich op een kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en duurzame manier kunnen verplaatsen.

Om die doelstelling vlotter te bereiken, respecteren wij het STOP-principe in het verplaatsingsgedrag: eerst stappen, dan fietsen, vervolgens openbaar vervoer en pas in laatste instantie individueel autovervoer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 06.01: Aangepast wegennet

Het openbaar domein moet duurzaam, toegankelijk en in orde zijn door bijvoorbeeld lage boordstenen, brede voetpaden zonder obstakels, veilige paden, goed onderhouden fietspaden en wegen, ...

We willen de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

Het bestuur staat voor een structurele en globale aanpak van de woonwijken vanuit duurzaamheid en kwaliteit van het openbaar domein.

We willen een verdere vernieuwing van wegen en rioleringen met een planning en fasering die aandacht heeft voor een gerichte "minder hinder aanpak" en een goede communicatie naar de burgers en de betrokken deelgroepen. We bouwen expertise op en zetten in op degelijke trajecten van participatie en informatie vanuit een eigen sterke visie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 06.01.01: Aandacht voor toegankelijkheid bij aanpassingen of nieuwe realisaties van het wegennet

Het opnemen van optimale toegankelijkheid (verlaagde boordstenen, aangepaste bushaltes, voldoende brede voetpaden, ...) in nieuwe infrastructuurwerken aan het openbaar domein. Het stelselmatig wegwerken van knelpunten in het openbaar domein in overleg met betrokken plaatselijke verenigingen en op basis van meldingen. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In het kader van het label 'kindvriendelijke gemeente' wordt de jeugddienst meer betrokken bij onze projecten. Daar waar open ruimte voorzien wordt in een project/renovatie/ontharding kunnen zij mee bepalen of er een speelplein, speeltuin, skatepark,... voorzien kan worden. Zo werd onder meer een skatepark gerealiseerd bij de heraanleg van parking 't Wit Zand in Melsele.

Er wordt steeds gestreefd het openbaar domein voor iedereen toegankelijk te maken. Zo werden er bij de heraanleg van N70 blindegeleidetegels voorzien.

## Evaluatie:

Er werd extra aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van het openbaar domein, in het bijzonder voor mensen met een beperking en dit in samenwerking met betrokken lokale doelgroepen en Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen). Zo werd o.m. in het kader van de Week van de valpreventie van 24 tot en met 30 april 2023 een knelpuntenformulier via de website ter beschikking gesteld om valgevoelige locaties in beeld te brengen, waarna deze pijnpunten door de technische diensten stelselmatig werden weggewerkt.

Daarnaast wordt blijvend ingezet op integraal toegankelijke bushaltes door deze te integreren bij heraanleg van de wegenis. In 2023 werden o.m. nog bushaltes langs de N70 (Gentseweg en Grote Baan) en de Verrebroekstraat gerealiseerd. Vanuit het seniorenbeleid/leeftijdsvriendelijke gemeente en het gezondheidsbeleid werd "Beleef ter Welle", een toegankelijke wandelroute, ontwikkeld.

In het kader van het label 'kindvriendelijke gemeente' wordt de Jeugdendienst meer betrokken bij onze projecten. Daar waar open ruimte voorzien wordt in een project/renovatie/ontharding kunnen zij mee bepalen of er een speelplein, speeltuin, skatepark, ... voorzien kan worden. Zo werd onder meer een skatepark gerealiseerd bij de heraanleg van parking 't Wit Zand in Melsele. Er wordt steeds naar gestreefd het openbaar domein voor iedereen toegankelijk te maken. Zo werden er bij de heraanleg van N70 blindegeleidetegels voorzien.

### Actie: 06.01.02: Optimaliseren trage wegennet in samenwerking met het betrokken netwerk

Voor deze actie wordt op verschillende sporen gewerkt:

- Intern: de dienstoverschrijdende werking optimaliseren door minimum jaarlijks een overleg te organiseren met verschillende diensten die actief bezig zijn rond trage wegen.
- Extern: verder bouwen op de reeds gemaakte actieplannen voor trage wegen, nieuwe trage wegen openen en niet nuttige of verdwenen trage wegen afschaffen in nauw overleg met het schepencollege en de vzw Trage Wegen.
- Communicatie: door middel van de Dag van de Trage Weg en de trage wegenkaart, via meldingen op sociale media en de website meer bekendheid geven aan de trage wegen in Beveren.
- Algemeen: losse dossiers inzake trage wegen opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

## Evaluatie:

In de eerste helft van 2023 werden enkele gesprekken gevoerd met de eigenaars van percelen die belast zijn met een trage weg. Het gaat hier over eigenaars van de eerste deelgebieden (Beveren centrum ten zuiden van spoorlijn L59, Melsele en Haasdonk). Daarnaast vonden enkele terreinbezoeken plaats.

In de tweede helft van 2023 werden enkele plaatsbezoeken uitgevoerd om mogelijke quick wins in kaart te krijgen. Eind 2023 werd een overleg georganiseerd met de verschillende diensten die trage wegen aanleggen en onderhouden: Regionaal Landschap Schelde-Durme en Vzw Trage Wegen. Het doel van dit overleg was het in kaart brengen van de huidige materialen die gebruikt worden om trage wegen aan te leggen om zo tot meer uniformiteit te komen in de te gebruiken materialen. In 2024 willen we een beslissingsboom opmaken van welke ondergrond waar gebruikt moet worden. Eind 2023 startte een samenwerkingsproject tussen de seniorenraad en de adviesraad toerisme rond de toegankelijkheid van wandel- en fietswegen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.02/0200-00/2240000/GEMEENTE/34/0/R-34-005
		06.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-007
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-023

### Actie: 06.01.03: Verbeteren van comfort van trage verbindingen (o.a. wegnemen paaltjes, wegwerken uitstulpingen)

In samenwerking met de dienst Mobiliteit wordt bekeken waar trage wegen nood hebben aan onderhoud of waar er eventueel nieuwe verbindingen gemaakt moeten worden. De Groendienst voorziet jaarlijks krediet voor de aanleg en inrichting van trage wegen. Daarnaast wordt jaarlijks krediet voorzien voor het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerken door een aannemer om de trage wegen goed toegankelijk te maken en te houden. Deze onderhoudswerken omvatten een dossier voor het maaien van de wegels met de motorzeis, het maaien met zeis, het afranden van de graskanten, het maaien en het onkruidvrij houden rond bushokjes. Een externe leverancier (momenteel de Wase Werkplaats) voert op afroep jaarlijks de onderhoudswerkzaamheden trage wegen uit.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Overlagen wegel naar scoutslokaal in het domein Cortewalle

## Evaluatie:

In Vrasene werden twee wegels overlaagd met kleischelpen die we zelf aankopen. De wegel tussen de Kouterstraat en Beekstraat en de wegel tussen Daalstraat en Brandstraat. In Beveren werd gewerkt aan de wegel tussen Elzestraat en 's Herenwilg. In Haasdonk werden de wegels tussen Stuurstraat en Ropstraat en tussen Kruisstraat en Stuurstraat overlaagd. Tenslotte werd in Melsele de wegel aan Duvelsdammeke (aan OLVG) aangepakt.

De Mosterdwegel loopt momenteel van de Ropstraat naar de achterontsluitingen in de W. Van Doornyckstraat. Deze wegel wordt verlegd vanaf de Ropstraat schuin over het speelbos tot het einde van de W. Van Doornyckstraat. Het laatste stuk van deze wegel wordt eveneens verbreed.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.03/0200-00/2250000/GEMEENTE/40/0/R-40-006

### *Actie: 06.01.04: Verbinden van attractiepolen voor kinderen en jongeren via een tragewegennetwerk*

In het verleden (2013) werden voor alle lagere scholen schoolroutekaarten opgemaakt in samenwerking met vzw Voetgangsbeweging (octopusplan). Voor de secundaire scholen werden in 2013 schoolroutekaarten opgemaakt, in samenwerking met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de periode 2020-2025 trachten we de bestaande schoolroutekaarten te actualiseren en te optimaliseren, rekening houdende met veranderingen op het openbaar domein, geplande wegenwerken en proberen we om attractiepolen toe te voegen. In het bestaande tragewegenplan werden attractiepolen al opgenomen. Bij de herwerking in 2020 bekijken we de mogelijkheden tot optimalisering.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

## Evaluatie:

Er zal een studiebureau aangesteld worden dat alle schoolomgevingen op het Beverse grondgebied in kaart zal brengen. Een onderdeel dat hierin moet opgenomen worden is het in kaart brengen van de huidige en potentiële veilige trage wegverbindingen. Dienst Mobiliteit maakt deel uit van de stuurgroep Kindvriendelijke Gemeente en neemt deze actie daarin mee.

### *Actie: 06.01.05: Inrichten fietsstraten*

Fietsstraten zijn straten waar de fietsers de volledige rijbaan mogen innemen en auto's te gast zijn. Auto's moeten ten allen tijde achter de fietsers blijven en de maximumsnelheid is 30 km/u. Fietsstraten werken het best op kortere trajecten, in éénrichtingsstraten en daar waar de rijbaan niet te breed is.

Fietsstraten worden nu op verschillende manieren aangekondigd: bij wet is dit minimaal met een bord F111 (begin) en F113 (einde). Dit wordt vaak gecombineerd met een logo op de rijbaan in thermoplast en/of een loper in de volledige fietsstraat. Om de fietsveiligheid te verbeteren zullen we in de toekomst, waar mogelijk, meer gebruik maken van fietsstraten. Belangrijk hierbij is een uniforme keuze van de signalisatie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

## Evaluatie:

Gemeente Beveren heeft op dit moment 17 fietsstraten waarvan er enkele zijn opgenomen in een fietszone (een zone met een aaneenschakeling van fietsstraten).

In het najaar van 2023 werden bijkomende markeringen voorzien (oker loper en thermoplast F111 symbool).

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-003

### *Actie: 06.01.06: Optimaliseren fietspaden en voetpaden*

Bij het ontwerp van nieuwe infrastructuurwerken aan het openbaar domein gaat extra aandacht naar het voorzien van voldoende veilige ruimte voor de voetganger en fietser. Er wordt ook ingezet op goed onderhoud en veilige toegankelijkheid van de voetpaden en fietspaden. In de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Om de veiligheid en het comfort van zachte weggebruikers te optimaliseren worden er verschillende renovatieprojecten uitgevoerd. Zo werd het fietspad in de Cortewalledreef heraangelegd en de Celien Van Geertsomwegel in Melsele werd deels verhard met waterdoorlatende klinkers.

In de Fabriekstraat in Kallo werd een fietsovergang over de spoorweg voorzien.  
Peerkenswegel in Haasdonk werd heraangelegd om een betere afwatering te voorzien.

#### Evaluatie:

Bij infrastructuurprojecten wordt ingezet op voldoende veilige ruimte voor de zachte weggebruiker door, waar mogelijk, vrijliggende fiets- en voetpaden te voorzien (o.m. vrijliggend fietspad in de bufferzone van het Logistiek Park in Verrebroek) en in te zetten op veiligheid door o.m. aan oversteekplaatsen voldoende opstelruimte te voorzien (o.m. in het project N70 in Melsele), in 2 stappen over te steken (o.m. middeneilanden aan de Provinciale Baan in Vrasene) en in te zetten op puntverlichting (o.m. oversteekplaats Cauwenstraat in Vrasene) om de overstekende zachte weggebruiker extra zichtbaar te maken.

Om de veiligheid en het comfort van zachte weggebruikers te optimaliseren worden er verschillende renovatieprojecten uitgevoerd. Zo werd het fietspad in de Cortewalledreef heraangelegd en de Celien Van Geertsomwegel in Melsele werd deels verhard met waterdoorlatende klinkers.

In de Fabriekstraat in Kallo werd een fietsovergang over de spoorweg voorzien.  
Peerkenswegel in Haasdonk werd heraangelegd om een betere afwatering te voorzien.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-044
		06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-044
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-024
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-009
		06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-024
		06.01.06/0200-00/2240107/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-056
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.06/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-035

#### *Actie: 06.01.07: Minder hinder bij openbare werken (in functie van aangenaam wonen, winkelen, ...)*

Voor de start van de werken wordt er overlegd met alle betrokkenen o.a. de bewoners, winkeliers, scholen, ... Er wordt een oproep gedaan voor contactpersonen tussen de bewoners, het bestuur en de aannemer omdat dit de drempel verlaagt. Op een werfvergadering kunnen omwonenden of anderen altijd eventuele problemen kenbaar maken. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.


Om de omgeving bereikbaar te houden, wordt er steeds bekeken hoe fietsers en voetgangers zich veilig door de werken kunnen verplaatsen en hoe de omleiding tot een minimum beperkt kan worden. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het openbaar vervoer zodat de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Er wordt ook overleg gepleegd met de hulpdiensten.

De wegenwerken worden meestal gefaseerd uitgevoerd om zo de hinder te beperken. Daar waar gewerkt wordt, kunnen omwonenden meestal buiten de werkuren hun woning bereiken. Indien nodig en waar mogelijk, wordt de woning bereikbaar gemaakt met steenslag.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt rekening gehouden met sluitingsdagen van handelaars. Voor leveringen worden afspraken gemaakt, meestal rechtstreeks tussen de aannemer en de handelaar, om zo tussenstappen tot een minimum te beperken.

Gedurende de werken wordt op verschillende manieren gecommuniceerd: via de website, digitale nieuwsbrieven, bewonersbrieven, ... om zo de mensen van belangrijke zaken op de hoogte te brengen.

Minder hinder is een gegeven dat bij elke werf van toepassing is en afgestemd wordt op de omvang en aard van de werken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Werken Provinciale Baan : De werken zijn vroeger afgerond dan voorzien en de weg werd op 30 juni terug opengesteld voor het verkeer.

#### Evaluatie:

In 2023 werden per fase van de werken verschillende maatregelen genomen om de hinder voor omwonenden, handelaars en passanten te beperken. Dit gaat zowel over circulatie-ingrepen (enkele richting), parkeerverboden, snelheidsinformatieborden, ... als gerichte communicatie per doelgroep.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.07/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-028

#### *Actie: 06.01.08: Invoeren van een beheersplan voor het onderhoud van de wegen om een lange termijnvisie op te stellen*

Waar nieuwe infrastructuurwerken nog niet aan de orde zijn, worden de nodige ingrepen gedaan om een veilig en leefbaar

openbaar domein te garanderen:

- aan de hand van onderhoudscontracten wordt stelselmatig veroudering of slijtage aan het openbaar domein weggewerkt;
- in de verkeerscel worden meldingen en pijnpunten consequent onderzocht en waar mogelijk aangepast, rekening houdend met alle factoren en actoren;
- specifiek voor complexe verkeerstechnische problemen wordt een ontwerper ingezet om tot een veiliger kruispunt, betere indeling, ... van het openbaar domein te komen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De lijst renovatie en ontharding werd opgesteld en wordt steeds aangevuld. De eerste projecten zijn reeds afgerond. Zo werd de Cortewalledreef deels opnieuw geasfalteerd. Ook in de Moerbeienlaan werd nieuwe asfalt voorzien alsook werd er een verkeersremmer in het ontwerp voorzien. Er werd gestart met de uitwerking van een structureel onderhoudsplan voor 2024.

Evaluatie:

De lijst renovatie en ontharding werd opgesteld en wordt steeds aangevuld. De eerste projecten zijn reeds afgerond. Zo werd de Cortewalledreef deels opnieuw geasfalteerd. Ook in de Moerbeienlaan werd nieuwe asfalt voorzien alsook werd er een verkeersremmer in het ontwerp voorzien.

Er werd gestart met de uitwerking van een structureel onderhoudsplan voor 2024.

#### *Actie: 06.01.09: Bij de realisatie van wegen aandacht om kleine ongemakken voor de zachte weggebruiker te beperken*

Bij de realisatie van wegen wordt getracht om ongemakken waar mogelijk weg te werken. Het gaat hierbij over verlaagde drempels voor de zachte weggebruiker, het goed inpassen van obstakels (verlichtingspaal, nutskasten, beugels, paaltjes, ...), veilige kruispunten, vlotte en veilige uitkom van wegels in straten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In de Luitenant Van Eepoelstraat ter hoogte van nr17 werd in de fietswegel een beugel weggenomen om een vlottere fietsdoorgang te voorzien.

Ook in de wegel van het nieuwe atletiekplein naar de Onze Lieve Vrouwstraat werden de beugels verwijderd en de boorstenen verlaagd.

Evaluatie:

Stelselmatig worden de 'obstakels' die 'midden' op fietspaden staan vervangen door paaltjes aan de rand van het fietspad en worden boordstenen verlaagd om de veiligheid van rolstoelgebruikers en fietsers te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld in centrum Melsele op specifieke oversteekplaatsen de goot gelijkgronds gebracht met het voetpad en de rijweg zodat rolstoelgebruikers niet met hun wiel vast komen te zitten.

In de Luitenant Van Eepoelstraat ter hoogte van nummer 17 werd in de fietswegel een beugel weggenomen om een vlottere fietsdoorgang te voorzien.

Ook in de wegel van het nieuwe atletiekplein naar de Onze Lieve Vrouwstraat werden de beugels verwijderd en de boordstenen verlaagd.

#### *Actie: 06.01.10: Heraanleg N70 - doortocht Melsele*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) van de N70 (vanaf Essendreef tot net voorbij kruispunt Burggravenstraat) tegen 2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

Het project werd afgerond.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	06.01.10/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-007

#### *Actie: 06.01.11: Heraanleg Snoeckstraat*

De uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Snoeckstraat met gescheiden riolering (inclusief aanleg bufferbekken in Landschapspark Molenbeek), verhoogde reflecterende snelheidsremmende plateaus, verhoogde vrijliggende fiets/voetpaden en een zachte verbinding met de Perzikenlaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het project heraanleg Snoeckstraat werd afgerond.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.11/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-014

*Actie: 06.01.12: Heraanleg Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw en Donkvijverstraat*

De heraanleg realiseren van Ciamberlanidreef, Ijzerhand, Glazenleeuw- en Donkvijverstraat tegen eind 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De werken zijn beëindigd en ook het groenonderhoud is intussen overgedragen naar de gemeente.

Evaluatie:

De werken werden voorlopig opgeleverd in maart 2022.  
Het groenonderhoud werd intussen overgedragen naar de gemeente.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.12/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-013

*Actie: 06.01.13: Heraanleg Melselestraat - Heirbaan*

De heraanleg realiseren van de Melselestraat en de Heirbaan tegen 2023.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-01-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De werken zijn uitgevoerd.

Zone Keizerstraat rond de kerk is uitgevoerd, alsook Melselestraat deel woongebied, Melselestraat Landelijk deel, Heirbaan.

Botermelkstraat, Leenstraat en deel Perstraat zijn uitgevoerd, maar de drukrioleringen moeten nog finaal gekeurd worden alvorens ze in dienst worden genomen op het onderhoudsprogramma. Dit staat tegen eind september op de planning.

Evaluatie:

De werken zijn uitgevoerd.  
De zone Keizerstraat rond de kerk, Melselestraat deel woongebied, Melselestraat landelijk deel, Heirbaan, Botermelkstraat, Leenstraat en deel Perstraat werden uitgevoerd. De drukrioleringen worden in dienst genomen op het onderhoudsprogramma. (via Riopact)  
De bewoners/eigenaars zijn hun woningen aan het afkoppelen om correct op de juiste riolering of gracht aan te sluiten. Dit zal in de eerste helft van 2024 gerealiseerd worden.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.13/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-011
		06.01.13/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-055
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.13/0310-00/1505000/GEMEENTE/30/600/NR-TOE-057

*Actie: 06.01.14: Heraanleg Tragel, Molenstraat, Merodestraat*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van Tragel, Molenstraat en Merodestraat (inclusief de aantakking Sportpleinstraat en Tuinwijkstraat) tegen 2026.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er werd een goedkeuring ontvangen in het kader van de trillingproblematiek in de Merodestraat om deze opnieuw heraan te leggen met asfaltverharding.

Het voorontwerp voor de Molenstraat wordt uitgewerkt.

Evaluatie:

Er werd een goedkeuring ontvangen in het kader van de trillingproblematiek in de Merodestraat om deze opnieuw aan te leggen met asfaltverharding.

Het voorontwerp voor de Molenstraat wordt uitgewerkt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.14/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-053
		06.01.14/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-010
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.14/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-011

#### *Actie: 06.01.15: Heraanleg Ropstraat*

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Ropstraat tegen 2025.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart. In het ontwerp zal een trage verbinding naar Poerdam voorzien worden.

Evaluatie:

De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart. In het ontwerp zal een trage verbinding naar Poerdam voorzien worden.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.15/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-012

#### *Actie: 06.01.16: Heraanleg Fabriekstraat*

De heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Fabriekstraat tegen september 2020.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2023    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De Fabriekstraat werd voorlopig opgeleverd begin 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.16/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-015

#### *Actie: 06.01.17: Heraanleg Spoorweglaan*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Spoorweglaan (incl. Boomgaardstraat en Mirabellenlaan) tegen eind 2025.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Het project werd heropgestart. In het ontwerp werd gekozen om bepaalde trage verbindingen te schrappen en nieuwe toe te voegen.

Evaluatie:

Het project werd heropgestart. In het ontwerp werd gekozen om bepaalde trage verbindingen te schrappen en nieuwe toe te voegen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.17/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-016

#### *Actie: 06.01.18: Heraanleg Hazaarddam*

De heraanleg van de Hazaarddam realiseren, afgestemd op de werken aan de Sabotsite en de werken N70.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Het voorontwerp is lopende. Er werden adviezen ontvangen van verschillende stakeholders om een definitief ontwerp te kunnen bekomen.




Evaluatie:

Het voorontwerp is lopende. Er werden adviezen ontvangen van verschillende stakeholders om een definitief ontwerp te kunnen bekomen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.18/0200-00/2210007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-002

*Actie: 06.01.19: Heraanleg N450*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de N450 (vanaf Kapelwegel tot en met viaduct E34) tegen 2022.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Evaluatie:

De heraanleg van het noordelijk gedeelte van de N450 werd voorlopig opgeleverd in januari 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.19/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-082
		06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-021
		06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-057

*Actie: 06.01.20: Plannen en ontwerpen heraanleg Luitenant Van Eepoelstraat*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Luitenant Van Eepoelstraat.

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De ontwerper voor de heraanleg is gestart met het voorontwerp.

Evaluatie:

De ontwerper voor de heraanleg van de Luitenant Van Eepoelstraat is gestart met het voorontwerp.

*Actie: 06.01.21: Plannen en ontwerpen heraanleg Zillebeek/Mosselbank*

Het ontwerp en de herinrichting van Zillebeek/Mosselbank (wegen én gescheiden riolering) realiseren met bijzondere aandacht voor een veilige inrichting voor de zachte weggebruikers. De uitvoering is voorzien tegen de volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De opmaak van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper is lopende. Er werd voor gekozen om andere projecten prioriteit te geven.

Evaluatie:

De opmaak van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper is lopende. Er werd voor gekozen om andere projecten prioriteit te geven.

*Actie: 06.01.22: Plannen en ontwerpen heraanleg Hazaarddam*

Het ontwerp en de heraanleg van de Hazaarddam realiseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het voorontwerp is lopende. Er werden adviezen ontvangen van verschillende stakeholders om een definitief ontwerp te kunnen bekomen.

Evaluatie:

Het voorontwerp is lopende. Er werden adviezen ontvangen van verschillende stakeholders om een definitief ontwerp te kunnen bekomen.

#### *Actie: 06.01.23: Plannen en ontwerpen Kloosterstraat*

Het ontwerp van de wegen en riolering van de Kloosterstraat realiseren. De uitvoering wordt voorzien in de volgende legislatuur.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een ontwerper werd opgestart.

Evaluatie:

De aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een ontwerper werd opgestart.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.23/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-053

#### *Actie: 06.01.24: Plannen en ontwerpen heraanleg Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan*

Het ontwerp en de heraanleg van de Ter Gaeverlaan/Beukenhoflaan in 2025 realiseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Naar aanleiding van rioleringsproblemen is beslist om in 2024 een ontwerper aan te stellen voor de heraanleg.

Evaluatie:

Naar aanleiding van rioleringsproblemen is beslist om in 2024 een ontwerper aan te stellen voor de heraanleg.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.24/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-019

#### *Actie: 06.01.25: Plannen en ontwerpen heraanleg N451 tussen Vrasene en Kieldrecht*

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de N451 tussen Vrasene en Kieldrecht. Dit is een project dat in verschillende fasen zal worden uitgevoerd wegens de lengte van het wegtracé. Op korte termijn worden herstellingen uitgevoerd waar nodig. De heraanleg van de verschillende delen zal over een lange termijn en in verschillende delen gespreid worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De heraanleg N451 Verrebroekstraat tussen E34 en de rotonde aan het Wit Huis werd afgerond.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.25/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-052
	<b>Ontvangsten</b>	06.01.25/0200-00/1502000/GEMEENTE/38/300/NR-TOE-031

#### *Actie: 06.01.26: Plannen en ontwerpen heraanleg Ropstraat*

Het ontwerp van de noodzakelijke heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) van de Ropstraat realiseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart. Er werd een trage verbinding naar Poerdam opgenomen in het ontwerp.

Evaluatie:

De verschillende scenario's van het voorontwerp worden onderzocht om te komen tot een definitief ontwerp. De dossiers voor noodzakelijke grondaankopen zijn opgestart. Er werd een trage verbinding naar Poerdam opgenomen in het ontwerp.

**Actie: 06.01.27: Plannen en ontwerpen heraanleg Molenbergwijk**

Een wedstrijdontwerp uitschrijven voor een volledige herinrichting van de Molenbergwijk in samenwerking met de verschillende partners en stakeholders (o.m. Woonpunt Waas, aanliggende scholen(-gemeenschappen), Jeugddienst, ...).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Aanbesteding voor aanstellen ontwerper in opmaak.

Evaluatie:

De aanbesteding voor het aanstellen van een ontwerper is in opmaak.

**Actie: 06.01.28: Plannen en ontwerpen heraanleg Oude Baan**

Het ontwerp en de heraanleg (bovenbouw + riolering + nutsvoorzieningen + verlichting) realiseren van de Oude Baan, in overleg met Infrabel (in het kader van het sluiten van de overwegen) en met AWV (in het kader van het verleggen van de gewestweg).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners (AWV, Infrabel, gemeente en provincie) ifv de aansluiting fietspad F4 is in opmaak. Het aangestelde studie bureau is bezig met een voorontwerp voor de heraanleg van Oude Baan.

Evaluatie:

De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners (AWV, Infrabel, gemeente en provincie) i.f.v. de aansluiting van het fietspad F4 is in opmaak. Het aangestelde studie bureau is bezig met een voorontwerp voor de heraanleg van de Oude Baan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.28/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-008

**Actie: 06.01.29: Plannen en ontwerpen heraanleg Fortstraat**

Het ontwerp realiseren voor een heraanleg (wegen en riolering) van de Fortstraat en omgeving. Het volledige afwateringsverhaal van de omgeving Parmastraat-Fortstraat, alsook de ontsluiting van dit zuidelijk deelgebied Melsele moet in het ontwerp meegenomen worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De aanbesteding voor het aanstellen van een ontwerper is in voorbereiding.

Evaluatie:

De aanbesteding voor het aanstellen van een ontwerper is in voorbereiding.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.01.29/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-009

Totalen bij actieplan 06.01: Aangepast wegennet

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.570.438,69</b>	<b>5.992.782,92</b>	<b>4.667.016,93</b>	
	06.01.02/0200-00/2240000/GEMEENTE/34/0/R-34-005	4.564,22	4.564,22	0,00	
	06.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-007	16.264,36	25.000,00	50.000,00	
	06.01.03/0200-00/2250000/GEMEENTE/40/0/R-40-006	0,00	3.750,00	5.000,00	
	06.01.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-003	17.396,41	17.396,41	20.000,00	
	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-044	0,00	0,00	0,00	
	06.01.06/0200-00/2240000/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-044	204.875,85	289.269,91	135.000,00	
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-024	0,00	0,00	0,00	
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-009	78.474,43	175.963,86	170.248,77	
	06.01.06/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-024	771.794,86	675.000,00	525.000,00	
	06.01.06/0200-00/2240107/GEMEENTE/40/0/NR-WEG-056	0,00	100.000,00	100.000,00	
	06.01.07/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-028	2.581,04	220.485,32	180.000,00	
	06.01.10/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-007	2.098.559,04	1.710.000,00	2.450.000,00	
	06.01.11/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-014	0,00	10.000,00	10.000,00	
	06.01.12/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-013	7.706,31	18.684,26	0,00	
	06.01.13/0200-00/2240007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-011	1.086.299,75	1.062.675,96	200.000,00	
	06.01.13/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-055	0,00	100.000,00	50.000,00	
	06.01.14/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-053	162.939,62	162.968,16	131.768,16	
	06.01.14/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-010	181.190,80	100.000,00	100.000,00	
	06.01.15/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-012	15.043,72	50.000,00	0,00	
	06.01.16/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-015	0,00	16.551,27	10.000,00	
	06.01.17/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-016	0,00	40.000,00	60.000,00	
	06.01.18/0200-00/2210007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-002	0,00	20.000,00	60.000,00	
	06.01.19/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-082	0,00	150.000,00	0,00	
	06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-021	261.552,55	268.907,09	210.000,00	
	06.01.19/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-057	0,00	50.000,00	0,00	
	06.01.23/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-053	0,00	34.000,00	50.000,00	
	06.01.24/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-019	0,00	0,00	0,00	
	06.01.25/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-052	612.588,26	617.566,46	70.000,00	
	06.01.28/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-008	48.607,47	50.000,00	60.000,00	
	06.01.29/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-009	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Ontvangsten</b>		<b>205.197,93</b>	<b>1.890.045,44</b>	<b>0,00</b>

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	06.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-023	<b>0,00</b>	<b>2.825,44</b>	<b>0,00</b>
		06.01.06/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-035	<b>120.941,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		06.01.13/0310-00/1505000/GEMEENTE/30/600/NR-TOE-057	<b>84.256,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		06.01.14/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-011	<b>0,00</b>	<b>1.812.220,00</b>	<b>0,00</b>
		06.01.25/0200-00/1502000/GEMEENTE/38/300/NR-TOE-031	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-5.365.240,76</b>	<b>-4.102.737,48</b>	<b>-4.667.016,93</b>

### Actieplan: 06.03: Goede en veilige fietspaden

De investeringen in goed onderhouden, kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur moeten opgedreven worden zonder te raken aan de ruimte voor de voetgangers. Een fietsbeleidsplan wordt opgemaakt en samen met het al opgestelde plan rond "fietsparkeren" verder geïmplementeerd.

Gescheiden fietspaden, waar mogelijk, voorrang voor de fietser en fietsstraten zorgen ervoor dat de fietser een meer vooraanstaande rol in het straatbeeld kan opnemen, vooral op strategische plekken als scholen, sport- en jeugdinfrastructuur. Indien mogelijk moeten deze omgevingen zelfs autovrij zijn. Bij openbare gebouwen moeten altijd voldoende, veilige en comfortabele fietsparkings voorzien zijn.

Het gemeentelijk beleid stimuleert bedrijven om een voortrekkersrol op te nemen met een fietsvriendelijk beleid (bv. douches en kleedruimtes, poolfietsen, sensibiliseringsacties).

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord en Zuid-Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Het verder uitwerken en promoten van de Schoolroutekaart kan voor velen een overstap naar de fiets betekenen.

Radiaalverbindingen van de woonwijken naar de kernwegen en centra van onze (deel)gemeente(n) zorgen ervoor dat we kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 06.03.01: Wegwerken van ontbrekende verbindingen in de onderscheiden fietsroutenetwerken

Het gemeentebestuur van Beveren zet in op veilige en functionele lange afstandsfietsroutes (LAF) (o.a. fietssnelwegen, veilige fietsbruggen die Noord- en Zuid-Beveren verbinden). Ze maken fietsen aangenaam en bieden snelle en veilige verbindingen voor woon-werkverplaatsingen vanuit de deelgemeenten.

Concrete plannen in het bestuursakkoord:

- Fietsverbinding Kieldrecht - Prosperpolder - Schelde
- Aansluiting Haasdonkbaan F4
- LAF Beveren - Kruibeke i.s.m. provincie
- LAF Vrasene - Beveren polder - Melsele
- Fietsverbinding of LAF d.m.v. fietsbrug of tunnel onder de E34 om een veilige (school)verbinding met de deelgemeenten Verrebroek en Kallo te realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd verder gewerkt aan volgende dossiers:

- F425 Station Melsele - E34: het project is opnieuw opgestart na problemen op het traject. De plannen en projectnota zijn gefinaliseerd en de provincie Oost-Vlaanderen (bouwheer) zal in het voorjaar van 2024 een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.
- F41 Antwerpen - Zelzate: de voorbereidingen voor de realisatie van deze fietssnelweg zijn vertraagd door personeelwissels bij de provincie Oost-Vlaanderen. Een eventuele uitvoering is ten vroegste in 2027 te verwachten.
- Tal van kleinere fietsverbindingen worden in samenwerking met de dienst Wegen geoptimaliseerd en obstakelvrij gemaakt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.01/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-080
	<b>Ontvangsten</b>	06.03.01/0200-00/1505000/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-049

**Actie: 06.03.02: Wegwerken diverse knelpunten in fietsroutenetwerken met als prioriteit veiliger maken schoolroutes**

Met behulp van terreinbezoeken, gerichte observatie, meldingen in het meldpunt, ... worden knelpunten in fietsroutenetwerken in kaart gebracht en waar mogelijk verholpen. Met betrekking tot de schoolroutes worden stelselmatig alle octopus schoolroutekaarten (actie 06.01.04) herbekeken en indien nodig worden routes en kaarten geoptimaliseerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We werken verder aan het obstakelvrij en toegankelijker maken van fietsroutenetwerken, met als prioriteit het veiliger maken van schoolroutes.

In de tweede helft van 2023 werd het voorontwerp gefinaliseerd van de fietsverbinding Kreek in Kieldrecht en een veilige oversteekplaats op de Stuurstraat - Tassijnslaan.

In de tweede helft van 2023 werd de poort van Vrasene aangelegd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-005
		06.03.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-017
		06.03.02/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-025

**Actie: 06.03.03: Aan publiekstrekking kwalitatieve fietsenstallingen voorzien**

In 2017-2018 maakte de dienst Mobiliteit een fietsparkeerplan op met:

- een inventaris van alle bestaande fietsparkeerplaatsen in Groot-Beveren, inclusief bezettingsgraad (overbezetting = uitbreiden, overcapaciteit = wegnemen en hergebruiken op andere locaties);
- een advies inzake fietsparkeersystemen;
- een aanzet tot een weesfietsenbeleid.

Eind 2020 werd een aanbesteding goedgekeurd voor de aankoop van minimaal 500 fietsparkeerbeugels, verspreid over 3 jaar.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er werden door personeelstekort en andere opdrachten veel minder nieuwe fietsenstallingen geplaatst.

Evaluatie:

In de loop van 2023 werden 300 nieuwe fietsbeugels geplaatst, goed voor minimaal 600 kwalitatieve en diefstalveilige fietsparkeerplaatsen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.03/0220-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-004

**Actie: 06.03.04: Fietspad Prosperpolder**

De realisatie van veilige fietsroutes vanuit Kieldrecht naar Prosperpolder (met o.a. onthaalsite Prosperhoeve als 'onthaalpoort' Grenspark en Havenland) en richting Doel (met o.a. de kerncentrale en de Waaslandhaven). Conform het mobiliteitsplan maakt de fietsroute richting Doel en Waaslandhaven deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) en maakt de fietsroute richting Prosperpolder deel uit van het langeafstandsfietsroutenetwerk (LAF) richting kerncentrale.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Er werden door de provincie Oost-Vlaanderen extra documenten gevraagd in functie van de aanvraag van de principiële belofte. Deze documenten werden in het najaar van 2023 opgemaakt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.03.04/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-084
		06.03.04/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-022

Totalen bij actieplan 06.03: Goede en veilige fietspaden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>92.458,49</b>	<b>691.873,79</b>	<b>1.617.000,00</b>
	06.03.01/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-080	0,00	121.317,78	122.000,00
	06.03.02/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-005	0,00	100.000,00	100.000,00
	06.03.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-017	0,00	0,00	200.000,00
	06.03.02/0200-00/2240107/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-025	3.787,58	30.556,01	125.000,00
	06.03.03/0220-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-004	32.297,22	40.000,00	40.000,00
	06.03.04/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-084	0,00	300.000,00	0,00
	06.03.04/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-022	56.373,69	100.000,00	1.030.000,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>256.985,73</b>	<b>0,00</b>
	06.03.01/0200-00/1505000/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-049	0,00	256.985,73	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-92.458,49</b>	<b>-434.888,06</b>	<b>-1.617.000,00</b>	

## Beleidsdoelstelling: 07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren

Alle generaties moeten in de gemeente welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Kinderen en jongeren moeten volop kansen krijgen om zichzelf te zijn. Zij moeten tijd en ruimte krijgen om op te groeien.

Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele mensen. Deze inzet verdient waardering omdat jeugdverenigingen en jeugd ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooiën en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Het jeugdbeleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 07.01: Ruimte voor spel en sport

Als gemeente hebben we heel wat troeven in handen om buiten spelen te stimuleren. Een positief speelklimaat zorgt ervoor dat kinderen meer buiten spelen: fysieke ruimte bespeelbaar maken, positief communiceren over buitenspelen, samen werken aan natuurlijke speelkansen en ervoor zorgen dat spelen geen overlast is. Buitenspelende kinderen bevorderen de sociale cohesie van de buurt. Het bestuur wenst onder andere het speelruimteplan te actualiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 07.01.01: De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren

De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en om sport te beoefenen. Door de oprichting van een stuurgroep speelruimte met daarin de Sport- en Groendienst, de diensten Mobiliteit en Stedenbouw, het afdelingshoofd vrije tijd en de bevoegde schepen wordt er dienstoverschrijdend gewerkt aan dit verhaal. De werkgroep wordt getrokken door de Jeugddienst.

Volgende doelstellingen werden geformuleerd:

- Beter ingerichte speelruimte
- Het verhogen van de speelwaarde van bestaande terreintjes
- Het afstemmen van de terreintjes op de noden/behoefte van de buurt
- Meer participatie en betrokkenheid bij de (her)aanleg van speelterreintjes van de betrokken partijen (buurt, school, jeugdvereniging, ...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het skatepark in Melsele is afgewerkt, de plannen voor het speelbos in Haasdonk zijn af, in de Melkaderwijk werd een nieuw speelplein geopend.

Voor het skateplein in Beveren werden nieuwe stappen gezet in samenspraak met de skaters.

Daarnaast werden de eerste stappen gezet in het speelweefselplan voor Groot-Beveren en Melsele met als doel structureel in te gaan op vragen van burgers waarbij rekening gehouden wordt met duurzame oplossingen die aangepast zijn aan de demografie van de buurt.

De stuurgroep speelruimte wordt ingekanteld in de werkgroep publieke ruimte die opgestart werd naar aanleiding van het label kindvriendelijke gemeente

Kleine vragen worden steeds in samenspraak met schepenen en betrokken diensten bekeken en waar mogelijk snel opgelost.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-010
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-010

Totalen bij actieplan 07.01: Ruimte voor spel en sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-010	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		07.01.01/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-010	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur

De gemeente Beveren heeft een zeer uitgebreid vrijetijdspatrimonium, verspreid over het volledige grondgebied. Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in gebouwen voor jeugd, cultuur en sport. Dit wil niet zeggen dat we nu moeten ophouden met investeren. Er zijn immers nog heel wat gebouwen aan een opknapbeurt toe. De noden blijven groot en de vragen naar geschikte infrastructuur talrijk. Ruimte en middelen zijn evenwel niet onbepaald. Een organisatiebrede, slimme benadering van alle beschikbare infrastructuur kan leiden tot verrassende conclusies en gedeeld gebruik met meerwaarde voor elkeen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 08.02: Buitensportinfrastructuur

De gemeente Beveren wil blijvend investeren in buitensportinfrastructuur. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Bouw zone voetbal Glazenleeuw
- Bouw zone Oud-Arenberg
- Aanleg hockeyterrein
- Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 08.02.01: Degelijk onderhoud van de buitensportinfrastructuur

Sporten verbindt de gemeenschap. Het gemeentebestuur voert een laagdrempelig sportbeleid en voorziet voldoende en goed onderhouden infrastructuur, toegankelijk voor iedereen.

In overleg met de Sportdienst en op vraag van de sporters zelf wordt buitensportinfrastructuur verder uitgebreid en wordt groot onderhoud voorzien (bv. plaatsen extra verlichting, renovatie kleedkamers, afsluitingen, aanleg extra terreinen). Met de aankoop van nieuw materiaal en de bijhorende onderhoudscontracten wordt gezorgd voor een correct onderhoud ervan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Leveren en plaatsen van 4 doelen in sportzone Beveren

Evaluatie:

In 2023 werden volgende projecten voorbereid:

- Op het schuttersterrein Glazenleeuw komt kunstgras onder de wip.
- Het bestek werd opgemaakt voor de heraanleg van het kunstgras op het E-terrein en de renovatie van het natuurgrasveld H in de



sportzone van Beveren.

- Het bestek voor de afsluiting met poorten aan het terrein FC Bosdam in de sportzone van Beveren is goedgekeurd door het college en is verzonden naar de aannemers met een verzoek voor een offerte.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-017
		08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-017
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-056
		08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-016
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-034
		08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-040
		08.02.01/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-042

**Actie: 08.02.02: Bouw zone voetbal Glazenleeuw**

Deze actie omvat de aanleg van twee voetbalvelden in de Glazenleeuwstraat naast de begraafplaats. De actie omvat 3 elementen:

- Het aanpassen van het BPA begraafplaats Beveren
- Het inzaaien en aanleggen van natuurgrasvelden
- Het oprichten van gebouwen voor de voetbalclubs

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: ontwerper aangesteld voor kleedkamers

Evaluatie:

In januari 2023 werd een ontwerper aangesteld voor de nieuwe voetbalaccommodatie Glazenleeuw.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.02/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-022

**Actie: 08.02.03: Bouw zone Oud-Arenberg**

Deze actie betreft de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging KSK Kieldrecht op de site Oud-Arenberg. Het gebouw omvat kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bergingen, vergaderruimte, kantine, tribune en terras en de realisatie van de directe omgevingsaanleg en parking.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De werf is opgeleverd in februari 2024

Evaluatie:

De werf werd opgeleverd in het voorjaar 2024. De officiële opening vond plaats op 24 april 2024. De aanleg van de kunstgrasvelden liep vertraging op omwille van het aanhoudende slechte weer, maar de werken zijn in april 2024 gestart.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.03/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-052
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-023
		08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/61/0/NR-TER-018

**Actie: 08.02.04: Aanpassingswerken aan het Freethiel-stadion (o.a. brandveiligheid)**

Deze actie betreft de plaatsing van een branddetectie- en sprinklerinstallatie in tribune D en E. Er is ook budget voorzien voor de aanstelling van een ontwerper voor de afbraak van de oude tribune in de Klapperstraat.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Dossier afbraak tribune is klaar. Onderhandelingen zijn lopende.


Evaluatie:

De afbraak van de oude tribune is voorlopig on hold gezet. Een dossier voor het slopen van de huizen in de Klapperstraat is in aanbesteding en is voorzien om uitgevoerd te worden in 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.04/0742-01/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-041
		08.02.04/0742-112/2210000/GEMEENTE/35/0/R-35-034
		08.02.04/0742-112/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-046
		08.02.04/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-037

*Actie: 08.02.05: Aanleg hockeyterrein*

In 2022 wil het bestuur de aanleg van een water-hockeyterrein te Verrebroek, Spaans Fort, realiseren. Het bestaande B-terrein waar nu voetbal op beoefend wordt, wordt een hockeyterrein.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het nieuw hockeyterrein in Verrebroek werd op donderdag 11 augustus 2022 feestelijk geopend.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.02.05/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-003

*Actie: 08.02.07: Aanleg multisportterrein in Melsele*

In sportzone Melsele moet het multisportterrein vervangen worden. Als de parking heraangelegd wordt, wordt dit terrein opgenomen in de planning. Het huidige terrein is dringend aan vervanging toe. Dit terrein wordt dagelijks door tientallen kinderen vrij gebruikt.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanleg van het terrein is voorzien voor april-mei 2024.

Totalen bij actieplan 08.02: Buitensportinfrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.218.141,67</b>	<b>5.367.641,23</b>	<b>4.765.629,56</b>
	08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-017	0,00	0,00	0,00
	08.02.01/0742-02/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-017	0,00	0,00	0,00
	08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-056	171,98	500,00	70.000,00
	08.02.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-016	0,00	0,00	0,00
	08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-034	1.023,02	1.281,86	7.000,00
	08.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-040	0,00	0,00	6.000,00
	08.02.01/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-042	0,00	0,00	0,00
	08.02.02/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-022	104.587,56	182.316,18	300.000,00
	08.02.03/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-052	10.928,17	18.195,85	0,00
	08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-023	3.069.312,90	4.091.034,86	3.338.635,55
	08.02.03/0742-02/2220007/GEMEENTE/61/0/NR-TER-018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	08.02.04/0742-01/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-041	0,00	13.500,00	18.000,00
	08.02.04/0742-112/2210000/GEMEENTE/35/0/R-35-034	0,00	35.000,00	0,00
	08.02.04/0742-112/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-046	13.073,37	0,00	0,00
	08.02.04/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-037	18.186,99	24.798,84	25.994,01
	08.02.05/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-003	857,68	1.013,64	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.218.141,67</b>	<b>-5.367.641,23</b>	<b>-4.765.629,56</b>	

*Actieplan: 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte*

De gemeente Beveren wil blijvend investeren in binnensportinfrastructuur, -materiaal en -ruimte. De komende legislatuur zullen onder andere volgende projecten worden gerealiseerd:

- Verbouwing oud zwembad Beveren met omgevingsaanleg
- Renovatie zwembad Kieldrecht
- Optimalisering uitbating topsporthal

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 08.03.01: Behoud en renovatie van het zwembad van Kieldrecht*

Onze technische diensten onderzoeken of het zwembad Kiekeputte te Kieldrecht mits renovatie veilig kan behouden blijven. Zwembad Kieldrecht is qua bezoekers niet rendabel, maar is wel belangrijk voor het schoolzwemmen, de zwemscholen en jeugd van de poldergemeenten.

Begindatum: 03-08-2020      Einddatum: 31-12-2024      Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

Momenteel zijn er, buiten het normaal onderhoud, geen herstellingen aan het zwembad in Kieldrecht nodig.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-020
		08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-020

*Actie: 08.03.02: Verbouwing oud zwembad Beveren*

Onderzoek naar de efficiënte invulling van het oud zwembad Beveren. Hiervoor is een onderzoek lopende naar o.a. de stabiliteit van de oude kuip.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De omgevingsvergunning is ingediend. Het aanbestedingsdossier is in voorbereiding, publicatie voorzien midden 2023.

Evaluatie:

Het aanbestedingsdossier is gegund. De start van de werken van fase 1 is voorzien in april 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.02/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-019

*Actie: 08.03.03: Optimalisering uitbating topsporthal*

De topsporthal in het Sportpark Beveren heeft een capaciteit van 1 500 toeschouwers. Hier kunnen evenementen en wedstrijden georganiseerd worden die Beveren nog meer op de kaart zetten. Bedoeling is om vanaf 2021 meer grote evenementen aan te trekken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2022 en 2023 vonden verschillende nationale en internationale grote evenementen plaats in het Sportpark Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.03/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-008

*Actie: 08.03.04: Degelijk onderhoud van de sportinfrastructuur in de sportzone Beveren*

In de sportzone Beveren moet alle infrastructuur degelijk onderhouden en opgevolgd worden in nauwe samenwerking met onze Technische dienst en de Groendienst.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle noodzakelijke onderhoud en werken worden uitgevoerd volgens plan.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.03.04/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-013
		08.03.04/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/R-61-006
		08.03.04/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-030

Totalen bij actieplan 08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>537.430,02</b>	<b>768.409,72</b>	<b>2.710.000,00</b>
	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-020	0,00	0,00	0,00
	08.03.01/0742-03/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-020	0,00	0,00	10.000,00
	08.03.02/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-019	178.848,41	383.409,72	2.500.000,00
	08.03.03/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-008	0,00	0,00	0,00
	08.03.04/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-013	0,00	0,00	0,00
	08.03.04/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/R-61-006	0,00	10.000,00	0,00
	08.03.04/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-030	358.581,61	375.000,00	200.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-537.430,02</b>	<b>-768.409,72</b>	<b>-2.710.000,00</b>

*Actieplan: 08.07: Culturele deelinfastructuren*

Gemeente Beveren beschikt over heel wat culturele deelinfastructuur. We willen de dienstverlening in de deelgemeenten behouden, maar op een meer efficiënte manier organiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 08.07.01: Een meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfastructuren*

Onderzoek naar de voor- en nadelen van een meer gecentraliseerd gemeentelijk beheer van de culturele deelinfastructuren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle boekingen van de verschillende deelinfastructuren worden nu ingelezen in de centrale reserveringssoftware. Deze is gekoppeld aan de website van de gemeente Beveren, waardoor de beschikbaarheid van de infrastructuur via een handige kalender nu door iedereen kan geraadpleegd worden. Ook de factuatie gebeurt momenteel geautomatiseerd vanuit de reserveringssoftware en uniform voor alle deelinfastructuren.

*Actie: 08.07.02: Afbakenen centrale en decentrale dienstverlening bibliotheekwerking*

Elke burger kan in het kader van lees- en cultuurbevordering in de hoofdbib terecht voor een uitgebreide dienstverlening op het vlak van aanbod collectie, openingsuren en activiteiten. Daarnaast wordt in de bibliotheken in de deelgemeenten een basisdienstverlening aangeboden met een gericht aanbod voor senioren en kinderen en met beperkte openingsuren. Tussen de hoofdbib en de filialen is een nauwe samenwerking zodat burgers in de deelgemeenten over een even uitgebreid aanbod beschikken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Net zoals alle voorgaande jaren werd ruim aandacht besteed aan het actueel houden van de collectie. Niet alleen werden nieuwe titels aangekocht, ook verouderde en/of dubbele titels werden afgevoerd, zowel in de hoofdbib als in de filialen. Naar aanleiding van het gebruikersonderzoek van 2022 is er extra aandacht besteed om het aanbod anderstalige romans uit te breiden. Er is al heel wat voorbereidend werk geweest om in 2024 te kunnen starten met een volwaardig taalpunt.


De bibliotheek in de gevangenis van Beveren valt eveneens onder de werking van de bibliotheek van Beveren, ook daar werd de collectie gesaneerd.

Samen met Cultuurtuin Waas en de Wase bibliotheken werd voor 2023 een actieplan uitgewerkt met als prioritaire beleidsaccenten: voorbereiden van een regionale Wase bibliotheekwerking en uitwerken van een eengemaakt dienstreglement voor de 10 gemeenten samen, e-inclusie en taalvaardigheid. In het kader van e-inclusie sloot Beveren aan bij het traject van Digipunt Interwaas. De digipunten gaan door in de hoofdbib en in het filiaal Kieldrecht.

Ter voorbereiding van de fusie in 2025 zal het afbakenen van de centrale en decentrale dienstverlening een grote rol spelen.

**Actie: 08.07.03: Behoud van de uitleenposten in de deelgemeenten met nieuwe locatie bib in Melsele, Vrasene en Kallo**

Elke burger kan terecht in een moderne, goed uitgeruste en goed bereikbare bibliotheek. Waar nodig verhuist de bibliotheek naar een aangepaste infrastructuur en/of krijgt die een aangepaste inrichting. Tijdens deze beleidsperiode krijgen bib Melsele, bib Vrasene en bib Kallo een aangepaste locatie en inrichting.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

**Evaluatie:**

Na een grondige renovatie van de zijbeuken (2022-2023), verhuisde Bib Kallo in maart 2023 naar een nieuwe locatie in de kerk van Kallo. Het meubilair werd volledig vernieuwd, aangepast aan de sfeer van het gebouw.

De verenigingen van Kallo zullen de nieuwe locatie ook kunnen gebruiken als vergader- of activiteitenlokaal. De kerkfabriek organiseert Open Kerk-dagen. Tussen alle gebruikers werden afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik en beheer van de kerklokalen.

Bib Melsele verhuisde eind mei 2023 van OC Boerenpoort naar de nieuwbouw van Site Sabot in de Hazaarddam 6B. De officiële opening van site Sabot en Bib Melsele ging door op vrijdag 2 juni 2023.

De bibliotheekbezoekers zijn enthousiast over beide nieuwe locaties.

Met deze nieuwe locaties zijn de bibliotheken in alle deelgemeenten gehuisvest in een adequaat bibliotheekgebouw en kan de focus worden verlegd naar aangepast meubilair. Het filiaal Nieuwe Parochie heeft nieuwe meubels voor tijdschriften gekregen. Er werd ingezet op meer samenwerking met de socio-culturele partners in de diverse deelgemeenten.

Met de instap in het project van de Digipunt Interwaas worden er maandelijks inlooppmomenten georganiseerd in Bib Beveren en Bib Kieldrecht. De digipunten kaderen in een meerjarentraject waarbij extra inspanningen worden geleverd om mensen lokaal te bereiken. Mogelijk worden de Digipunten uitgebreid naar Melsele en Vrasene. In een tweede fase worden er ook lokaal basisvormingen aangeboden.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-050
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-050
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-056

**Actie: 08.07.04: Nieuwbouw parochiehuus Haasdonk**

De realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voor de gemeente Haasdonk. Het bestaande ontmoetingscentrum is sterk verouderd en moet gesloopt worden. Een renovatie is door de slechte bouwfysische toestand uitgesloten. Het gebouw is een vrijetijdsaccommodatie en voor grote groepen opsplitsbaar in een grote en kleine zaal met bijhorende functies en lokalen als podium, leskeuken, berging, sanitair, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De werf is in uitvoering. Oplevering is voorzien voor midden 2024.

**Evaluatie:**

De werf is in uitvoering en nadert zijn einde. De oplevering van dit project is voorzien voor midden 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-005
		08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-005

**Actie: 08.07.05: Degelijk onderhoud culturele deelinfrastructuur**

De komende jaren zullen er heel wat geplande en ongeplande herstellings- en saneringswerken gebeuren aan de deelinfrastructuren om een optimale omgeving te creëren voor de gebruikers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Aan volgende projecten werd in de eerste helft van 2023 gewerkt:

- Aanpassen opvang regenwater parking rond nieuw gedeelte OC Ermenrike
- Vervangen spiegels sanitair OC Ermenrike

- Opstart dossier relighting grote zaal OC De Verre
- Opstart dossier relighting kapel OC Klooster

Aan volgende projecten werd in de tweede helft van 2023 gewerkt:

- Werken lift OC Boerenpoort
- Het in kaart brengen van de noodverlichtingen in de diverse deelinfrastructuren
- Het algemeen onderhoud van de verlichting in de diverse deelinfrastructuren
- Het algemeen nazicht en bladvrij maken van de dakgoten van de diverse deelinfrastructuren

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-029
		08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-030

Totalen bij actieplan 08.07: Culturele deelinfrastructuren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>1.590.063,53</b>	<b>2.403.479,20</b>	<b>3.010.000,00</b>
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-050	<b>21.303,42</b>	<b>21.651,32</b>	<b>0,00</b>
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-050	<b>48.292,40</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
		08.07.03/0703-01/2401000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-056	<b>8.854,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-005	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08.07.04/0701-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-005	<b>1.511.613,39</b>	<b>2.253.077,88</b>	<b>2.880.000,00</b>
		08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-029	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		08.07.05/0701-01/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-030	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-1.590.063,53</b>	<b>-2.403.479,20</b>	<b>-3.010.000,00</b>

#### Actieplan: 08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod

De vele voorstellingen in CC Ter Vesten worden door onze inwoners sterk gewaardeerd. Het bestuur wil de komende jaren dan ook inzetten op de verdere uitbouw van CC Ter Vesten. Zo zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de automatisering van de trekkersinstallatie van de schouwburg en de herinrichting van het gelijkvloers.

Verder wil men tijdens de komende periode het abonnementen- en tarievenbeleid van CC Ter Vesten herbekijken. CC Ter Vesten geeft kansen aan verenigingen en de kunstacademie om in overleg ruimte en tijd te krijgen voor de organisatie van hun activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 08.08.01: Herinrichting gelijkvloers (balie, foyer, kantoor- en vergaderstructuur)

Er is nood aan de herinrichting van de balie, vestiaire, de foyer (i.f.v. een optimale en hedendaagse ontvangstruimte voor bezoekers), vergaderruimtes en schouwburg.

Begindatum: 01-02-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De opmetingen zijn gebeurd. De technische dienst gebouwen houdt ons op de hoogte van wanneer ze effectief met de werken kunnen starten.

Evaluatie:

Het college is akkoord gegaan met de plannen, deze worden nu verder uitgewerkt. Binnenkort kan effectief worden gestart met de werken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-007
		08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-008
		08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-018
		08.08.01/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-021

**Actie: 08.08.02: Automatisering van het treksysteem van de theatertrekken schouwburg**

Door de automatisering van de theatertrekken wil het bestuur het manueel hanteren van hoge lasten door werknemers beperken. De Vlaamse regering voorziet hiervoor via het Fonds voor Culturele infrastructuur een subsidie van maximaal 60 % van de totale investering.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Ontwerp is klaar in begin september wordt er prijs gevraagd bij verschillende firma's.

Evaluatie:

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht toegewezen in het college van 27 december 2023.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.02/0701-91/2300000/GEMEENTE/64/0/NR-DIV-001

**Actie: 08.08.03: Jaarlijkse investeringsportefeuille voor vervanging en vernieuwing van licht- en geluidsapparatuur**

Door vervanging en vernieuwing van technische materialen wil het bestuur up-to-date blijven in een sector waar technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Aankoop vast projectiesysteem voor de polyvalente zalen. Het dossier is niet afgewerkt door tijdsgebrek.

Evaluatie:

De aankoop van het videomateriaal is toegewezen in het college van burgemeester en schepenen op 18 september 2023 en is geleverd.

De aankoop van de LED schijnwerpers is toegewezen in het college van burgemeester en schepenen op 25 september 2023. Bij verschillende navragen blijkt er een lange leveringstermijn te zijn, bij het laatste contact met de firma werd er beloofd dat de levering in april 2024 zou gebeuren.

De aankoop van de infill luidsprekers is door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2024 toegewezen. Het materiaal is geleverd, de aankoop is gerealiseerd in 2023.

De aankoop van een vast projectiesysteem voor de polyvalente zalen van Ter Vesten is niet gerealiseerd in 2023. Dit dossier wordt hernomen in 2024.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-009
		08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-010
		08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-011

**Actie: 08.08.04: Ruimte maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing**

Opstart Bevers Cultuurlabo om ruimte te maken voor creativiteit, innovatie en vernieuwing: witruiimte in programmatie, artist in residence, tijdelijke partnerships.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd en bij nieuwe partnerships wordt gekeken naar de meerwaarde op het vlak van creatieve vernieuwing. Zo kwamen binnen CC Ter Vesten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tot stand met de



Wereldraad (voorheen GROS) en met Hortus ter Saksen vzw. Ondertussen loopt binnen Cultuurtuin Waas een denkoefening om dit op Waas niveau uit te werken.

Totalen bij actieplan 08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>53.299,90</b>	<b>222.001,83</b>	<b>77.500,00</b>
	08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-007	1.486,96	32.675,31	0,00
	08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-008	10.979,80	53.199,07	42.500,00
	08.08.01/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-018	0,00	0,00	0,00
	08.08.01/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-021	0,00	5.250,00	7.000,00
	08.08.02/0701-91/2300000/GEMEENTE/64/0/NR-DIV-001	30.518,92	110.000,00	0,00
	08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-009	2.329,49	4.380,00	6.000,00
	08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-010	7.984,73	8.247,45	11.000,00
	08.08.03/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-011	0,00	8.250,00	11.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-53.299,90</b>	<b>-222.001,83</b>	<b>-77.500,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 09: Een gezond financieel beleid en beheer

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurd gemeente vereist ook een degelijk financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen instaan voor een budget in evenwicht, maar ook zorgen voor de toekomstige generaties. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de gemeente. Dat willen we ten zwaarste vermijden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 09.03: Uitgaven onder controle houden

Het is belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden en de leningslasten onder controle te houden. De huidige inkomsten uit de kerncentrale Doel zullen wegvallen/verlagen. Bij ongewijzigd beleid zal het structureel evenwicht hierdoor in het gedrang komen.

De werkingsuitgaven zijn de voorbije jaren sterk onder controle gehouden. Budgettair zijn er reeds veel inspanningen geleverd op het gebied van het beheersen van de werkingsuitgaven. Dit wenst het bestuur verder te zetten.

De grote kostendrijvers in de werkingsuitgaven zijn de patrimoniumkosten. Heel wat gemeentelijk patrimonium kan de komende jaren verkocht worden. De grondige analyse van het patrimonium qua rendement, kostenefficiëntie en opportuniteitsafweging inzake al dan niet behoud, levert hiervoor de nodige input op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 09.03.01: Evaluatie en bijsturing van alle premiestelsels

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28 % van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle gehouden worden. Voor de toelagen die op basis van een toelagereglement uitgekeerd worden naar aanleiding van een lidmaatschap bij een specifieke adviesraad, dringt zich een uniformisering van de reglementen op.

De thematische toelagen en premies worden door de betrokken diensten geactualiseerd waar nodig. Budgettair mogen de toelagen op jaarbasis stijgen met 2 %.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een grondige herwerking van de toelagereglementen betreffende de adviesraden werd on hold gezet omwille van de fusieplannen.

Als de fusie met één of 2 gemeenten doorgaat, moeten de reglementen sowieso afgestemd en aangepast worden. Het heeft weinig zin daar nu al een voorafname op te doen.

In de eerste jaarhelft van 2023 werden nieuwe toelagereglementen ingevoerd of bestaande geactualiseerd: tijdelijke energiepemie, projectoelage voor het versterken van het mentaal welzijn van jongeren, aanpassing van het toelagereglement voor het uitvoeren van renovatiewerken aan jeugdlokalen en aanpassing premierereglement stedenbouw & energie. In de tweede jaarhelft van 2023 werden geen toelagereglementen ingevoerd of geactualiseerd.

#### *Actie: 09.03.02: Evaluatie en bijsturing van toelagen aan andere actoren*

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Daarbij is het belangrijk om het exploitatiesaldo voldoende groot en stabiel te houden. De toelagen en premies hebben met 28 % van de exploitatieuitgaven een relatief grote impact op het exploitatiesaldo en moeten bijgevolg onder controle worden gehouden.

De toelagen bestaan voor 73,5 % uit de grote dotaties/toelagen aan politiezone Waasland-Noord, Hulpverleningszone Waasland, LAGO Beveren De Meerminnen (subtropisch zwemparadijs), IBOGEM en Zorgpunt Waasland.

In het begin van de legislatuur werd voor sommige actoren een vast stijgingspercentage vastgelegd op basis van een evaluatie van de voorbije jaren met name 2 % voor Politiezone Waasland-Noord en ZPW en 3 % voor de Hulpverleningszone. Voor LAGO De Meerminnen is bij de start van het publieke private samenwerkingsproject een toelage bepaald en deze wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen. Op basis van een ontwerp van budget wordt de jaarlijkse dotatie aan IBOGEM bepaald.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De toelagen voor 2023 en de volgende jaren zitten verwerkt in het huidige meerjarenplan. Voor de toelagen aan de grote actoren wordt het afgesproken indexeringsmechanisme gevolgd.

#### *Actie: 09.03.03: Evaluatie en bijsturing van werkingsuitgaven*

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren.

De werkingsuitgaven bedragen 20 % van de totale exploitatie-uitgaven en zijn dus bepalend voor de grootte van het exploitatiesaldo. Dit exploitatiesaldo dient voldoende groot en stabiel te worden gehouden.

Doordat deze uitgaven decentraal worden geregeld, is een korte opvolging noodzakelijk. De werkingsuitgaven worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd (via bestelboncontrole, kredietverschuivingen, periodieke controles en aanpassingen van het meerjarenplan). Na een evaluatie van de werkingsuitgaven van de voorbije legislatuur, werd een streefcijfer per dienst bepaald voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit streefcijfer, dat jaarlijks geïndexeerd wordt, wordt gehanteerd om een realistisch volume aan werkingsuitgaven te voorzien.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De streefcijfers werkingsuitgaven werden vastgelegd bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Met het oog op de aanpassing van het meerjarenplan wordt er nauwgezet gecontroleerd, geëvalueerd en bijgestuurd om tot een correcte budgettering en realisatie van de werkingsuitgaven te komen. Bij de meerjarenplanaanpassing 2023/2 werden de streefcijfers voor de werkingsuitgaven 2024 bijgesteld op basis van het verbruik van de voorbije 3 jaar.

#### *Actie: 09.03.04: Evaluatie en bijsturing van personeelskosten*

Gemeente Beveren wil een slagvaardige organisatie zijn die op tijd en tegen een maatschappelijke verantwoorde kost diensten en producten aan de gewenste kwaliteit levert aan de burgers, bedrijven en verenigingen.

De personeelskosten bedragen binnen het exploitatiebudget ongeveer 48 %. Een periodieke evaluatie en bijsturing is dan ook noodzakelijk om deze uitgaven onder controle te houden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: continuproces

Evaluatie:


De personeelskosten worden jaarlijks geëvalueerd bij de opmaak van de budgetten en bijgestuurd bij de opmaak van de aanpassing

van het meerjarenplan.

#### *Actie: 09.03.06: Schuldafbouw*

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt er in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het onder controle houden en verder afbouwen van de leninglasten is daar een essentieel onderdeel van.

Schuldafbouw is maar mogelijk mits er jaarlijks meer kapitaal wordt afgelost dan opgenomen. In het huidige meerjarenplan wordt dit principe gehandhaafd en komt dit neer op een schuldafbouw van 34 miljoen euro tegen 2025. Het bestuur beschikt over voldoende liquide middelen om de investeringen tijdens het jaar te financieren met eigen middelen zodat pas tegen het jaareinde moet beslist worden wat er effectief aan leningen dient te worden opgenomen. Deze manier van werken laat ons toe om zeer goed te kunnen inschatten wat er effectief nodig is aan op te nemen kapitaal.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in juni 2023 werd beslist om in 2023 geen nieuwe leningen op te nemen.

#### *Actie: 09.03.07: Realistisch investeringsprogramma uitwerken*

Conform het bestuursakkoord 2019-2024 wordt in deze legislatuur verder gewerkt aan een financieel gezond Beveren. Het uitwerken van een realistisch investeringsprogramma is daar een belangrijk onderdeel van.

Op basis van de gemiddelde realisatiegraden van de voorbije legislatuur, werd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 per dienst een richtcijfer voor de recurrente investeringen bepaald. Door gebruik te maken van de cijfers van de voorbije 6 jaren werd een realistisch bedrag bepaald en wordt de wildgroei aan recurrente investeringen ingetoomd.

Om te vermijden dat door de overdracht van de niet-gerealiseerde recurrente investeringen de budgetten onnodig aangroeien, moeten bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan de onnodige overdrachten geschrapt worden en waar nodig budgetten worden doorgeschoven in de tijd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De richtcijfers recurrente investeringen werden vastgelegd bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 en worden opgevolgd bij elke aanpassing van het meerjarenplan. Zo ook bij de laatste aanpassing van december 2023.

#### *Actie: 09.03.08: Evaluatie financiële bijstand en steun toegekend door het BCSD*

De Beverse inwoners hebben een relatief hoog gemiddeld inkomen, maar de groep met een beperkt inkomen is groeiende. Ook in Beveren stijgt de financiële hulpvraag. Het aantal vragen voor financiële bijstand en steun aan het bijzonder comité voor de sociale dienst zit al enige tijd in stijgende lijn.

Naast de financiële bijstand (leefloon, FO, ...) die vervat zit in wetgeving en die door het OCMW vanwege de hogere overheid voor het grootste deel wordt gerecupereerd, geeft het OCMW ook steun onder de vorm van diverse tussenkomsten in tandprothesen, bril, wasmachine, ...

Begindatum: 01-10-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het bestuur besliste begin 2023 om in te stappen in het REMI-project (= Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen). Deze aanvullende financiële steun vult het basisinkomen aan van personen die hulp ontvangen. De Federale Regering ondersteunt dit project en keert een toelage uit aan de deelnemende OCMW's.

Het REMI-proefproject loopt 2 jaar en zal eind 2024 geëvalueerd worden.

#### *Actie: 09.03.09: Analyse patrimonium in functie van de verkoop en reductie van patrimoniumgebonden kosten*

Het lokaal bestuur Beveren bezit zeer veel patrimonium en dat moet onderhouden/vernieuwd worden. Het patrimonium grondig analyseren inzake kostenefficiëntie/rendement met het oog op een eventuele verkoop zou ongetwijfeld een grote invloed kunnen hebben op de werkings-, personeels- en investeringsuitgaven. Het bestuur wil de komende legislatuur o.a. volgend patrimonium verkopen: pachtgronden OCMW, huidig gemeentehuis, KMO-gronden Doornpark, woning en omliggende gronden Kalishoekstraat, gronden en woningen glastuinbouwzone, woningen en gronden Klapperstraat, rijkswachtkazerne Kieldrecht, site Kleine Bosweg,

bouwgronden Congoken, nieuwbouwproject Melseledijk, bouwgronden Gaverlandstraat, gronden Leurshoek, Texamsite Kieldrecht, bouwgrond Zillebeek, projectgrond tussen bibliotheek en brandweer, gemeentehuis Kallo, gemeentehuis Kieldrecht, gemeentehuis Vrasene, projectgrond hoek Spoorweglaan-N70 Melsele, oefenterrein Meerminendam, bouwgrond Dorpstraat Kieldrecht, grond huidig Windekind, grond kerkplein Melsele, ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de 1e helft van 2023 werden volgende verkopen gerealiseerd:

GEMEENTE:

- verkoop grond IJzerhand voor cabine Intergem: 5 752,50 EUR

OCMW:

- verkoop landbouwgrond Zillebeek: 50 595 EUR

- verkoop grond (zorgproject) Peerkenwegel: 325 000 EUR

In de 2de helft van 2023 werden volgende verkopen gerealiseerd:

GEMEENTE:

- verkoop grond nieuwe cabine Hof ter Saksendreef: 1 EUR

OCMW:

- verkoop landbouwgrond Kieldrechtsebaan: 47 875 EUR

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	09.03.09/0050-00/2210000/OCMW/36/0/NR-GEB-032
		09.03.09/0050-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-032
		09.03.09/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-070
		09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-077
		09.03.09/0310-00/2200000/OCMW/31/0/NR-PAT-077
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-009
	<b>Ontvangsten</b>	09.03.09/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-065
		09.03.09/0050-00/2200000/OCMW/31/500/NR-PAT-065
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/500/NR-PAT-030
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-030
		09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-074
		09.03.09/0050-00/2610000/OCMW/31/600/NR-PAT-029
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-019
		09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-019
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-013
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-022
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-023
		09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-024
		09.03.09/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-012
		09.03.09/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012
		09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-065
		09.03.09/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-007
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-009
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-042
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-042
		09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-011
		09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-011
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-054
		09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-064
		09.03.09/0950-00/2200000/OCMW/31/800/NR-PAT-074

Totalen bij actieplan 09.03: Uitgaven onder controle houden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>879.239,79</b>	<b>957.173,70</b>	<b>600.000,00</b>
		09.03.09/0050-00/2210000/OCMW/36/0/NR-GEB-032	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
		09.03.09/0050-00/2210007/OCMW/36/0/NR-GEB-032	<b>26.436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		09.03.09/0050-00/2600000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-070	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>
		09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-077	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		09.03.09/0310-00/2200000/OCMW/31/0/NR-PAT-077	<b>6.548,70</b>	<b>6.548,70</b>	<b>0,00</b>
		09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-009	<b>846.255,00</b>	<b>846.255,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.827.256,00</b>	<b>13.565.300,00</b>	<b>12.324.045,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-065	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2200000/OCMW/31/500/NR-PAT-065	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/500/NR-PAT-030	<b>50.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-030	<b>47.875,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2600000/OCMW/31/600/NR-PAT-074	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0050-00/2610000/OCMW/31/600/NR-PAT-029	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.750,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-019	<b>0,00</b>	<b>617.750,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-013	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-022	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-023	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	09.03.09/0119-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-024	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-012	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-012	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	09.03.09/0310-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-065	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-007	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
	09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-009	<b>1.400.115,00</b>	<b>1.400.115,00</b>	<b>53.860,00</b>	
	09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-042	<b>3.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	09.03.09/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-042	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-011	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.000,00</b>		
09.03.09/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-011	<b>0,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>0,00</b>		
09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-054	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>		
09.03.09/0620-00/2600000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-064	<b>0,00</b>	<b>277.435,00</b>	<b>277.435,00</b>		

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	09.03.09/0950-00/2200000/OCMW/31/800/NR-PAT-074	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>948.016,21</b>	<b>12.608.126,30</b>	<b>11.724.045,00</b>

## Overig Beleid

*Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling*

Begindatum: 01-01-2019      Einddatum: 31-12-2025

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0020-00/6150999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6400001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6400001/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6420000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6420000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6479999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6570001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6570002/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6570003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6570003/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/6570005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500000/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500010/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500010/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500011/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500020/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500020/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500025/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500030/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500030/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500031/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500040/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500040/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500090/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500099/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6500200/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6502000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0040-00/6570001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6103120/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6130940/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN
GBB/0050-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0050-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0050-00/6150320/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN		
GBB/0050-00/6150320/OCMW/31/0/IP-GEEN		
GBB/0050-00/6160101/OCMW/03/0/IP-GEEN		
GBB/0050-00/6160103/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0050-00/6160103/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6160204/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6160404/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6167000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400002/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400005/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6490060/GEMEENTE/03/500/IP-GEEN
		GBB/0050-00/6490060/GEMEENTE/03/600/IP-GEEN
		GBB/0090-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0090-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6140200/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6150300/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6150300/OCMW/29/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200001/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200004/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6200004/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6210000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6210000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6240000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/6240000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6130410/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6130420/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150111/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150120/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150210/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/6150220/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
GBB/0110-00/6150220/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN		
GBB/0110-00/6150300/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN		
GBB/0110-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0110-00/6160200/OCMW/08/0/IP-GEEN		
GBB/0110-00/6160200/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0110-00/6160200/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN		

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0110-00/6160202/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0110-00/6432000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6160200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6160200/OCMW/13/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0111-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0111-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
GBB/0111-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0111-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0111-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0111-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0111-00/6570002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0111-00/6599999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6140102/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6140102/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6140110/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6150220/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6150300/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6150999/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160200/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160200/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160204/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160401/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160402/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160403/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160403/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160404/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160404/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6230000/OCMW/37/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6230000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6231000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0112-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0112-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6232000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6232000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6232000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6233000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6234000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/440/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/500/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/600/IP-GEEN
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/800/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6150210/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6160204/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6103010/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
GBB/0115-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0115-00/6140103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0115-00/6140109/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0115-00/6150101/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0115-00/6150102/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0115-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0115-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6040003/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6040003/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6100010/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6130100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6130150/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6130299/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6130430/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6150130/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6150320/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6160201/GEMEENTE/09/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6160201/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6169999/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6201090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
GBB/0119-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/6241000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6121000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6121000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6122000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6122000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6123000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6123000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6150110/OCMW/33/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
GBB/0119-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-01/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0119-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-01/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0119-01/6400099/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0119-02/6130110/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0119-02/6130110/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130120/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130120/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130211/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130212/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130231/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130242/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/16/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6130911/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6150112/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6150210/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6150210/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6150220/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6130120/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN
GBB/0119-03/6130299/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6130299/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150110/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150110/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150150/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150210/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150210/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN		
GBB/0119-03/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-03/6150220/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6031120/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6103020/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6103120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6130140/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6130220/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6130320/OCMW/33/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6130920/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6140420/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6150229/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6201040/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0119-04/6400007/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-04/6400007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0119-05/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0119-05/6160204/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0119-05/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-05/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-05/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6201052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6202052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6211052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6031120/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103010/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103011/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103040/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6113000/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130120/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130140/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130220/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130320/OCMW/33/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6130410/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
GBB/0119-06/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6130420/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6130920/OCMW/36/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-06/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150210/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150229/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6150999/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6160206/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6168400/OCMW/36/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6168400/OCMW/38/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201040/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0119-06/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-06/6400009/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0119-07/6150300/GEMEENTE/15/0/IP-GEEN		
GBB/0119-07/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-07/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-07/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-07/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-07/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6150112/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6150112/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6160102/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6160200/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0119-09/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-09/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-09/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6150141/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6150220/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6150220/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6017000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6021000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6021080/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6031110/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6080000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6122000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6123000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6127000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6127000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6129000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN
GBB/0190-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN		
GBB/0190-00/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0190-00/6130340/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0190-00/6130410/OCMW/38/0/IP-GEEN		
GBB/0190-00/6130420/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0190-00/6130420/OCMW/38/0/IP-GEEN		

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0190-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6130942/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6140111/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6140111/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6140499/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150111/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150111/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150131/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150199/OCMW/33/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150200/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150201/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6150202/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160102/OCMW/03/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160102/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160105/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160110/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160202/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160202/OCMW/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160405/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/54/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6171000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6171000/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6172000/OCMW/23/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202090/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202091/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6202092/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6211900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6211900/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212090/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212090/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0190-00/6212092/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0190-00/6214000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6219000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6219000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6222000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6237000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6237000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6237001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6237001/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6237001/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6430000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6479999/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0190-00/6490340/OCMW/13/480/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6100000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103310/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103321/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103322/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6103399/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6113009/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
GBB/0200-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6130470/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6140100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0200-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150131/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150210/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150220/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150220/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6160201/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6160206/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0200-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN		
GBB/0210-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN		
GBB/0210-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0210-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6103020/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6103120/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6130430/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6490399/GEMEENTE/40/300/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6490399/GEMEENTE/40/440/IP-GEEN
		GBB/0210-00/6599999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6040001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6130130/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6400003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6490099/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6490099/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0300-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0309-00/6040000/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0309-00/6150220/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0309-00/6150999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6103120/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6110000/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6130110/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0310-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0310-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0310-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0310-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0310-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0310-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0310-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6490010/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6490099/GEMEENTE/30/500/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6490399/GEMEENTE/30/410/IP-GEEN
		GBB/0310-00/6490399/GEMEENTE/30/440/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0349-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0349-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0349-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0349-00/6490099/GEMEENTE/34/500/IP-GEEN		
GBB/0349-00/6490299/GEMEENTE/34/800/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN		
GBB/0390-00/6113000/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0390-00/6130130/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6130420/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6140312/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6140499/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150131/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150210/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150220/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150300/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6150320/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6160206/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6160500/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6490299/GEMEENTE/39/500/IP-GEEN
		GBB/0390-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
GBB/0400-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN		
GBB/0400-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN		
GBB/0400-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN		
GBB/0400-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN		
GBB/0400-00/6150220/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0400-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0400-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6490320/GEMEENTE/13/460/IP-GEEN
		GBB/0400-00/6490321/GEMEENTE/13/460/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6150220/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6205200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6215200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/6490330/GEMEENTE/13/470/IP-GEEN
		GBB/0430-00/6150131/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0430-00/6150131/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN
		GBB/0430-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0430-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0470-00/6160105/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0470-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN
		GBB/0470-00/6490299/GEMEENTE/34/800/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0480-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0480-00/6493000/GEMEENTE/03/410/IP-GEEN		
GBB/0490-00/6130120/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN		
GBB/0490-00/6130299/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN		
GBB/0490-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN		
GBB/0490-00/6150210/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0490-00/6150220/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6150300/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6160200/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6040006/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6040006/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6100010/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140312/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140313/GEMEENTE/05/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140410/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140420/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6140499/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150210/GEMEENTE/05/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150210/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150300/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150310/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6150399/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6160500/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6490120/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN
		GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN
GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN		
GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN		
GBB/0510-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0510-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0510-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0510-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0510-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6490299/GEMEENTE/05/440/IP-GEEN
		GBB/0510-00/6490299/GEMEENTE/05/600/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6040002/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6130120/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6130140/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6130410/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6130430/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6140312/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6140499/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6150131/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6150210/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6150220/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6160500/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/440/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/500/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/600/IP-GEEN
		GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/800/IP-GEEN
		GBB/0521-00/6140499/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/400/IP-GEEN		
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/440/IP-GEEN		
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/500/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/600/IP-GEEN
		GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/800/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6150210/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6150220/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/05/500/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490199/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490199/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0550-31/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6150220/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6160201/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6206004/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0600-00/6490399/GEMEENTE/05/440/IP-GEEN		
GBB/0600-00/6490399/GEMEENTE/05/600/IP-GEEN		
GBB/0610-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN		
GBB/0610-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0610-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0610-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0610-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0620-00/6103320/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0620-00/6490010/GEMEENTE/32/410/IP-GEEN
		GBB/0620-00/6490010/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0621-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0622-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0622-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0622-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0670-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0670-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103120/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6113009/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6130410/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6130420/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6130430/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6140312/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
GBB/0680-00/6140312/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN		
GBB/0680-00/6140313/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN		
GBB/0680-00/6140410/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN		
GBB/0680-00/6140410/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN		
GBB/0680-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN		
GBB/0680-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0680-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150131/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150210/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150300/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6150300/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6160500/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6160500/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0680-88/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0680-88/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0680-88/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0680-88/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0680-88/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0680-88/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0680-88/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0700-63/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6103010/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6129000/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6130120/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6130420/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
GBB/0700-99/6150210/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN		
GBB/0700-99/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN		
GBB/0700-99/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0700-99/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0700-99/6160204/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN		
GBB/0700-99/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0700-99/6160500/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0701-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0701-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6103010/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6130110/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6150220/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6150300/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6160202/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6103010/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6113000/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6130110/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6130130/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6150111/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6150210/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6150220/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
GBB/0701-91/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0701-91/6150300/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN		
GBB/0701-91/6150320/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN		
GBB/0701-91/6160202/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN		
GBB/0701-91/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0701-91/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0701-91/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103020/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6130120/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6130430/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6140312/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150112/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150130/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150210/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6150300/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6160202/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6160500/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0703-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0703-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6493000/GEMEENTE/26/500/IP-GEEN
		GBB/0703-00/6493000/GEMEENTE/26/800/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6150220/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6150210/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6113001/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
GBB/0710-00/6130100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6130130/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6130430/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0710-00/6140109/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150210/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150210/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150220/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150300/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6150311/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6160500/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6432000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6490050/GEMEENTE/29/800/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/25/500/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/25/800/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/29/500/IP-GEEN		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/29/800/IP-GEEN		
GBB/0711-58/6100010/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN		
GBB/0711-58/6140410/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN		
GBB/0711-58/6140420/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN		
GBB/0711-58/6150300/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN		
GBB/0711-58/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN		
GBB/0712-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0712-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6100010/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6140430/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6150300/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN
		GBB/0712-57/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6150220/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490060/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490060/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490299/GEMEENTE/26/500/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490299/GEMEENTE/26/800/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490399/GEMEENTE/26/440/IP-GEEN
		GBB/0720-00/6490399/GEMEENTE/26/600/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6150131/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6212011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0721-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0721-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0721-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN		
GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN		
GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0739-00/6103310/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/600/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/600/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN
		GBB/0739-00/6490399/GEMEENTE/64/440/IP-GEEN
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/600/IP-GEEN
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6040005/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6100010/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6113000/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6129000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6130120/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6130130/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6130420/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6140103/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6140313/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150210/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150220/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6150300/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6160202/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6160500/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6160500/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0741-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0741-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0741-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0741-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0741-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0741-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0741-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-100/6140499/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/600/IP-GEEN
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103020/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
GBB/0742-02/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0742-02/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0742-02/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0742-02/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0742-02/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		GBB/0742-03/6492099/GEMEENTE/11/600/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		GBB/0742-112/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN
		GBB/0750-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0750-00/6490220/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN
		GBB/0750-00/6490220/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN
		GBB/0750-00/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN
		GBB/0750-00/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6040005/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6130120/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6130430/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6140313/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6140490/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6140499/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6150131/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6150210/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
GBB/0751-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/6150300/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/6160500/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0751-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/6400007/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6103120/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6490210/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN
		GBB/0752-00/6490210/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN
		GBB/0752-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0752-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0752-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0752-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0752-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0752-01/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN
		GBB/0752-01/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN
		GBB/0752-02/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN
		GBB/0752-02/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6103010/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6103011/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6103020/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6110000/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6111000/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6113001/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6130120/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6130299/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150102/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150210/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150220/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/6150320/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6100000/GEMEENTE/12/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6102001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6169999/GEMEENTE/12/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6490340/GEMEENTE/13/480/IP-GEEN
		GBB/0790-00/6490340/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6130299/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6140320/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6140349/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6140349/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6150102/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
GBB/0800-00/6150131/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0800-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0800-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0800-00/6160202/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6400007/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/410/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6491010/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6491010/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6492000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6497000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0800-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0800-01/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-01/6217000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6130299/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6130430/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140104/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140104/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140310/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140311/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140312/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140313/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140319/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6150110/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6150130/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6160200/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6233000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6237000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0800-02/6237000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6100010/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6130260/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6130299/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
GBB/0800-71/6140100/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		
GBB/0800-71/6140102/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		
GBB/0800-71/6140310/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		
GBB/0800-71/6140311/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		
GBB/0800-71/6140312/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		
GBB/0800-71/6140313/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-71/6140319/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6140320/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6140349/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150110/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150113/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150114/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150130/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150221/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6150300/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6160500/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6100010/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6130260/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6130299/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140100/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140102/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140310/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140311/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140312/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140313/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140319/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140320/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6140349/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150113/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150114/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150130/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150221/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6150300/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6160500/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6100010/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6130260/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6130260/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6130299/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6140100/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
GBB/0800-73/6140102/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		
GBB/0800-73/6140310/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		
GBB/0800-73/6140311/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		
GBB/0800-73/6140312/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		
GBB/0800-73/6140313/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		
GBB/0800-73/6140319/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-73/6140320/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6140349/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150113/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150114/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150130/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150221/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6150300/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6160500/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6100010/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6130260/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6130299/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140100/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140102/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140310/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140311/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140312/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140313/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140319/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140320/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6140349/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150113/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150114/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150130/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150221/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6150300/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6160500/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6130260/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6130299/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6140100/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6140102/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6140310/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6140311/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
GBB/0800-75/6140312/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN		
GBB/0800-75/6140313/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN		
GBB/0800-75/6140319/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN		
GBB/0800-75/6140320/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN		
GBB/0800-75/6140349/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN		
GBB/0800-75/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-75/6150113/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6150114/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6150130/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6150221/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6150300/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6160500/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6130260/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6130299/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140100/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140102/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140310/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140311/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140312/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140313/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140319/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140320/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6140349/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150113/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150114/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150130/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150221/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6150300/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6160500/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6130260/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6130299/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140100/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140102/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140310/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140311/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140312/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140313/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140319/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140320/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6140349/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
GBB/0800-77/6150113/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/6150114/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/6150130/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/6150221/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/6150300/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-77/6160500/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-77/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6160500/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6497000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0810-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6100010/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103010/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103020/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6113009/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6130299/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6130430/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6130430/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140100/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140101/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140102/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140103/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140313/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140319/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140320/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140320/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6140340/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150111/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150112/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150130/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6150131/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
GBB/0810-49/6150220/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/6150300/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/6160203/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0810-49/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6160500/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6160500/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6400009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140102/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140311/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140312/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140313/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140319/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6140320/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150131/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150203/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150210/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150220/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150220/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6150300/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6160203/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6160500/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0820-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0820-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0820-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0820-00/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN		
GBB/0820-01/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		
GBB/0820-01/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0820-01/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140102/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140311/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140312/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140313/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6140320/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6150130/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6150220/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6150300/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6160202/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6160203/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6160500/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6207001/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6207002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6217000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6217002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6227000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6140311/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6140320/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/53/300/IP-GEEN
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/53/500/IP-GEEN
		GBB/0860-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0860-00/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
GBB/0889-00/6140410/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0889-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0889-00/6150220/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0889-00/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN		
GBB/0889-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0889-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0889-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6140320/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6140330/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6140399/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6160204/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6160205/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6160500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6160500/OCMW/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6110000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6113000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6113000/OCMW/38/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6113001/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN
GBB/0900-00/6130150/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6130420/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6130420/OCMW/38/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6130450/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6130450/OCMW/38/0/IP-GEEN		

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0900-00/6130941/OCMW/39/0/IP-GEEN
GBB/0900-00/6130951/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6150300/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6160205/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6168500/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6172000/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202021/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6202072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6204200/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6470100/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6480000/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6480002/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481110/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481200/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481300/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481400/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481410/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481500/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481520/OCMW/23/0/IP-GEEN		

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0900-00/6481600/OCMW/23/0/IP-GEEN
GBB/0900-00/6481610/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481620/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481630/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481700/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481710/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481711/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481736/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481738/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481910/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6481919/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6482000/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6482002/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6482009/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/450/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/600/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/500/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/600/IP-GEEN		
GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/800/IP-GEEN		
GBB/0902-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6103010/OCMW/07/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6150150/OCMW/07/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6481800/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6481900/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0903-00/6482002/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6168000/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6202091/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6202092/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6202093/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0904-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6212003/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6480001/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/6482001/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6140499/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN
		GBB/0909-00/6492099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6113000/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6130420/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6150131/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6150220/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
GBB/0911-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0911-00/6160500/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN		
GBB/0911-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0911-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0911-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0911-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0911-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6400009/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6490099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6021000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6021080/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6031110/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6103010/OCMW/07/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6130911/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6150115/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6150150/OCMW/07/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6150221/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6150229/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160102/OCMW/03/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160102/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160110/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6202072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
GBB/0930-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0930-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0930-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0930-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0930-00/6490041/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN		
GBB/0930-00/6490041/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0930-00/6490042/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6490099/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6490399/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/431/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/450/IP-GEEN
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/410/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN
		GBB/0944-00/6497000/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6009000/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6012300/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6015000/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6017000/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6021080/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6024100/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6031110/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103021/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6103120/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6130260/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN
GBB/0945-00/6130540/OCMW/37/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6130911/OCMW/27/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6130930/OCMW/27/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6130940/OCMW/27/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6130941/OCMW/27/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6130942/OCMW/27/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0945-00/6130951/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140103/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6140950/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6149999/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150210/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6150300/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6160202/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6168100/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6168200/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6172000/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202060/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202061/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/6202062/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0945-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0945-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

Exploitatie	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0945-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212060/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6212062/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6400003/OCMW/13/0/IP-GEEN GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN GBB/0945-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN GBB/0945-70/6009000/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6012300/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6015000/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6017000/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6021080/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6024100/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6031110/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6103021/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6103120/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130540/OCMW/37/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130911/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130930/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130940/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130941/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130941/OCMW/39/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130942/OCMW/27/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6130951/OCMW/37/0/IP-GEEN GBB/0945-70/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0945-70/6140103/OCMW/37/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6140950/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6149999/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6150300/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6160202/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6168100/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6168200/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6172000/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/6400003/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0949-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN
GBB/0949-00/6490199/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN		
GBB/0949-00/6490199/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN		
GBB/0949-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN		
GBB/0953-00/6492099/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN		
GBB/0953-00/6492099/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN		
GBB/0953-00/6494000/OCMW/23/600/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0953-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6149999/OCMW/12/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6149999/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6150999/OCMW/12/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6150999/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6492099/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/14/450/IP-GEEN
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/23/450/IP-GEEN
		GBB/0959-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0959-00/6490099/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103110/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103120/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6160204/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/6130430/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/6150101/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN
GBB/0985-00/6150210/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6150220/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6150220/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6150300/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6160500/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/429/IP-GEEN		
GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN		

		Budgetrekening	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6492099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN	
		GBB/0985-00/6492099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	
		GBB/0986-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	
		GBB/0986-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	
		GBB/0986-00/6130140/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	
		GBB/0986-00/6493000/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103010/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103020/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6130420/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/500/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/600/IP-GEEN	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/800/IP-GEEN	
		<b>Ontvangsten</b>	GBB/0010-00/7400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
			GBB/0010-00/7400000/OCMW/13/0/IP-GEEN
			GBB/0010-00/7400100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0010-00/7401000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7401000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7401900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402100/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402100/OCMW/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402101/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN			
GBB/0010-00/7402101/OCMW/11/100/IP-GEEN			

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0010-00/7402101/OCMW/13/300/IP-GEEN
		GBB/0010-00/7402101/OCMW/RVMW/300/IP-GEEN
		GBB/0010-00/7402200/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN
		GBB/0010-00/7402200/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0010-00/7402201/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0010-00/7402202/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7000013/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7303000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7304000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7310000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7315000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7316000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7319000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7320000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7329000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7331400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7332700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7332800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340102/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7340800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7341400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7341900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7360000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7360300/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7360800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7369900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7370000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7372000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7373000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7374000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7377000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7379000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7390000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0020-00/7390001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7405020/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7405020/OCMW/13/300/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7420000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7450400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7479000/GEMEENTE/13/900/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7510000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7510000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7510001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7510001/OCMW/13/0/IP-GEEN
GBB/0030-00/7510002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0030-00/7510003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0030-00/7510004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0030-00/7510005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7000001/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7050001/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7050020/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7050021/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7050023/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7450006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7450006/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0050-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/7440000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/7440000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/7440000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0100-00/7470100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7000009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0110-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7040007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7450600/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7450600/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7450600/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0111-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0112-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0113-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0114-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0115-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-00/7407200/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN
GBB/0119-00/7407200/GEMEENTE/13/200/IP-GEEN		
GBB/0119-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0119-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0119-01/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN		
GBB/0119-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		



		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0119-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-01/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7450009/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-02/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-03/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-04/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-05/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-06/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0119-07/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-08/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0119-09/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/7000014/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0130-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0160-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7000013/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7020000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7020005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7020006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7040006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7500000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
		GBB/0190-00/7500000/OCMW/13/700/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7000010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7020104/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7050024/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0200-00/7450002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0200-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0200-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0210-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0220-00/7060000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/7000000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/7020400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0300-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0309-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0309-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0310-00/7020201/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0310-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0319-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0349-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0390-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0390-00/7406000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0390-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0390-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0400-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/7450001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0410-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/7390000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0480-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0490-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7000006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7406000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0500-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0510-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7000007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7020102/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7406000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0520-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0522-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0522-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0522-00/7450100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0530-00/7000001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0530-00/7050021/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0530-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0550-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0550-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0550-00/7450700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0600-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/7406000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0610-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0610-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0620-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0620-00/7500000/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		GBB/0621-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0622-00/7050099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0640-00/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0640-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0640-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0640-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0640-00/7500000/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		GBB/0650-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0650-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN
		GBB/0670-00/7450000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0680-88/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0680-89/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7020100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0700-99/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/7040006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/7010003/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0701-91/7450700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0701-91/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/7000008/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/7390001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0703-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0703-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0703-120/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0703-128/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN
		GBB/0703-128/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0703-128/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7050101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7460000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0710-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0711-58/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0712-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0720-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0721-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0739-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7000011/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7000099/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0741-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0742-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-02/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-03/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0742-112/7580000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0742-112/7590000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0751-00/7000011/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/7010000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0751-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0751-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0751-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0752-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0752-24/7020999/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN		
GBB/0752-24/7040999/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0752-24/7050010/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0752-24/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN
		GBB/0752-24/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0752-24/7450100/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN
		GBB/0790-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-01/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-01/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-01/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-71/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-71/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-72/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-72/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-73/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-73/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-74/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-74/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0800-75/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0800-75/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0800-76/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
GBB/0800-76/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0800-76/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0800-76/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN		
GBB/0800-76/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0800-77/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN		
GBB/0800-77/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0810-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN		
GBB/0810-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0810-49/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0810-49/7040000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7405010/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0810-49/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/7020103/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7020103/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7050100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7405010/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0820-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0820-47/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0820-47/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0860-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0860-00/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0889-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0889-01/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0889-01/7405011/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN
		GBB/0889-01/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0889-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7000015/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7000015/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7407400/OCMW/23/300/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7407902/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7407903/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408000/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408002/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408152/OCMW/23/300/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408161/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408161/OCMW/23/600/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408162/OCMW/23/300/IP-GEEN
GBB/0900-00/7408162/OCMW/23/440/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408163/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408170/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408171/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408172/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408174/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408174/OCMW/23/300/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408176/OCMW/23/300/IP-GEEN		
GBB/0900-00/7408177/OCMW/23/300/IP-GEEN		

		Budgetrekening
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0900-00/7408179/OCMW/23/300/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408179/OCMW/23/800/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408190/OCMW/23/300/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408200/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408203/OCMW/23/440/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7408203/OCMW/23/600/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7450007/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7450600/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7480000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481100/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481200/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481300/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481400/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481410/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481500/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481600/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481620/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481630/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481700/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481710/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481730/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481733/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481910/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7481919/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7482000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7482002/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0900-00/7482009/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0902-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7408180/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7481800/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7481900/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0903-00/7482002/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0904-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0904-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/200/IP-GEEN
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/300/IP-GEEN
GBB/0904-00/7408001/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7408201/OCMW/23/100/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7450501/OCMW/23/0/IP-GEEN		
GBB/0904-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN		
GBB/0909-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0909-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN		
GBB/0909-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0909-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0909-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/7020101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0911-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7050001/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7050002/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7408150/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7450201/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7450800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		GBB/0930-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0944-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7020300/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7020301/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7402000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7405100/OCMW/27/300/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0945-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7020300/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7020301/OCMW/27/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7405100/OCMW/27/300/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0945-70/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		GBB/0953-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-00/7460000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/7050000/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/7050001/OCMW/12/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/7450005/OCMW/12/0/IP-GEEN
		GBB/0953-69/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0984-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/429/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
		GBB/0985-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
GBB/0990-00/7060002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0990-00/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN		
GBB/0990-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN		
GBB/0990-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN		
GBB/0990-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN		
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0040-00/4233000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN



		Budgetrekening	
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0040-00/4233000/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233001/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233010/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233010/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233011/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233020/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233020/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233030/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233030/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233031/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233040/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233040/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233090/OCMW/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0040-00/4233099/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	
		GBB/0751-00/2903009/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	
		GBB/0751-00/2903009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	
		<b>Ontvangsten</b>	GBB/0040-00/1733000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN
			GBB/0040-00/1733000/OCMW/13/700/IP-GEEN
			GBB/0520-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN
			GBB/0742-02/4943009/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
	GBB/0742-02/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
	GBB/0742-112/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
	GBB/0752-00/4943000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
	GBB/0752-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
	GBB/0800-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN		
	GBB/0909-00/4943009/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN		
GBB/0909-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN			
GBB/0911-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN			
GBB/0945-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN			
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0050-00/2140000/GEMEENTE/36/0/R-36-042	
		GBB/0110-00/2420000/GEMEENTE/01/0/R-01-002	
		GBB/0119-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-001	
		GBB/0119-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-012	
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/07/0/R-07-001	
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/07/0/R-33-002	
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/33/0/R-33-002	
		GBB/0119-00/2401000/GEMEENTE/07/0/R-33-001	
		GBB/0119-00/2401000/GEMEENTE/33/0/R-33-001	
		GBB/0119-00/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-012	
		GBB/0119-01/2811000/GEMEENTE/13/300/R-13-007	
		GBB/0119-01/2811000/OCMW/13/300/R-13-007	
		GBB/0119-02/2282000/GEMEENTE/38/0/R-38-003	
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-003	
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-009	
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-033	
		GBB/0119-02/2420000/GEMEENTE/04/0/R-04-006	
		GBB/0119-05/2210100/GEMEENTE/07/0/R-07-016	
		GBB/0119-05/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-002	
		GBB/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-051	
		GBB/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	
		GBB/0119-06/2301000/GEMEENTE/36/0/R-36-002	
		GBB/0119-08/2140000/GEMEENTE/25/0/R-25-001	
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-045	
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-050	
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-051	
		GBB/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-008	

Investerings	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-009 GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-046 GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-037 GBB/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-049 GBB/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/R-31-001 GBB/0200-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048 GBB/0200-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-009 GBB/0200-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-018 GBB/0200-00/2220100/GEMEENTE/38/0/R-38-025 GBB/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/R-38-023 GBB/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/R-38-001 GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-035 GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-036 GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-038 GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/R-38-004 GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/R-38-005 GBB/0200-00/2250000/GEMEENTE/38/0/R-38-011 GBB/0200-00/2282000/GEMEENTE/38/0/R-38-007 GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-024 GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-028 GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-005 GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-014 GBB/0200-00/2300000/GEMEENTE/38/0/R-38-027 GBB/0200-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-012 GBB/0200-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-013 GBB/0200-00/2430200/GEMEENTE/38/0/R-38-015 GBB/0200-00/2430200/GEMEENTE/38/0/R-38-016 GBB/0210-00/2220000/GEMEENTE/40/0/R-40-008 GBB/0210-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-014 GBB/0210-00/2841000/GEMEENTE/13/0/R-13-002 GBB/0220-00/2220000/GEMEENTE/38/0/NR-TER-010 GBB/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/R-30-002 GBB/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/R-30-003 GBB/0310-00/2301000/GEMEENTE/30/0/R-30-004 GBB/0390-00/2301000/GEMEENTE/39/0/R-39-001 GBB/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-044 GBB/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036 GBB/0490-00/2301000/GEMEENTE/37/0/R-37-001 GBB/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-085 GBB/0520-00/6640001/GEMEENTE/13/800/NR-TOE-024 GBB/0522-00/2301000/GEMEENTE/81/0/R-81-002 GBB/0522-00/2301000/OCMW/RVMW/0/R-81-002 GBB/0522-00/2401000/GEMEENTE/81/0/R-81-001 GBB/0550-31/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-057 GBB/0550-31/6640001/GEMEENTE/36/800/R-36-057 GBB/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-027 GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/440/R-13-001 GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/500/R-13-001 GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/600/R-13-001 GBB/0640-00/2811000/GEMEENTE/13/440/R-13-008 GBB/0670-00/2281000/GEMEENTE/38/0/R-38-006 GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-013 GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-016 GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-018 GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/CBS/0/R-35-016 GBB/0680-00/2240100/GEMEENTE/35/0/R-35-020

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0680-00/2260000/GEMEENTE/34/0/R-34-004
		GBB/0680-00/2260000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-011
		GBB/0680-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-018
		GBB/0680-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-019
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-010
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-021
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-035
		GBB/0680-00/2430100/GEMEENTE/35/0/R-35-024
		GBB/0680-00/2430200/GEMEENTE/35/0/R-35-015
		GBB/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-047
		GBB/0680-88/2401000/GEMEENTE/34/0/R-34-003
		GBB/0680-88/2449000/GEMEENTE/35/0/R-35-025
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-054
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-026
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048
		GBB/0700-90/2240100/GEMEENTE/35/0/R-35-036
		GBB/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-019
		GBB/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-049
		GBB/0700-99/2301000/GEMEENTE/39/0/R-39-003
		GBB/0701-01/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-004
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-001
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-003
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-005
		GBB/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/R-64-002
		GBB/0701-01/2410000/GEMEENTE/64/0/R-64-030
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-008
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-043
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-029
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-006
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-013
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-014
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-015
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-019
		GBB/0701-91/2410000/GEMEENTE/64/0/R-64-007
		GBB/0701-91/6640002/GEMEENTE/13/600/NR-TOE-054
		GBB/0703-01/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-018
		GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048
		GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-058
		GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/67/0/R-67-001
		GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/67/0/R-67-005
		GBB/0703-120/2301000/GEMEENTE/04/0/R-04-007
		GBB/0703-120/2301000/GEMEENTE/67/0/R-67-004
		GBB/0703-120/2401000/GEMEENTE/67/0/R-67-002
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-010
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-015
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-019
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-032
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/67/0/R-67-002
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/67/0/R-67-009
		GBB/0710-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-010
GBB/0711-58/2301000/GEMEENTE/02/0/R-02-001		
GBB/0741-00/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-001		
GBB/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-010		
GBB/0742-01/2289000/GEMEENTE/61/0/R-61-043		
GBB/0742-01/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-010		
GBB/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-039		

Investerings	Uitgaven	Budgetrekening
		GBB/0742-01/2401000/GEMEENTE/61/0/R-61-020 GBB/0742-01/2410000/GEMEENTE/61/0/R-61-019 GBB/0742-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-001 GBB/0742-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-61-024 GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-005 GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-022 GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-61-027 GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/61/0/R-61-023 GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-001 GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-017 GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/CBS/0/R-61-036 GBB/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036 GBB/0742-112/2300000/GEMEENTE/61/0/R-61-027 GBB/0752-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-032 GBB/0752-01/2300000/GEMEENTE/60/0/R-60-008 GBB/0752-01/2301000/GEMEENTE/60/0/R-60-009 GBB/0752-01/2401000/GEMEENTE/36/0/R-36-044 GBB/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036 GBB/0790-00/2210100/GEMEENTE/12/0/NR-KER-048 GBB/0790-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-041 GBB/0790-00/2700000/GEMEENTE/12/0/NR-KER-045 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-001 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-002 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-003 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-004 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-006 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-008 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-009 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-010 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-011 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-012 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-013 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-014 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-015 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-016 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-021 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-022 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-023 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-025 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-027 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-028 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-031 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-032 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-033 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-034 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-038 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-039 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-047 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-006 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-008 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-016 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-023 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-028 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-034 GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-039 GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-038

		Budgetrekening	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-046	
		GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-053	
		GBB/0800-02/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-003	
		GBB/0800-02/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-008	
		GBB/0800-02/2289000/GEMEENTE/23/0/R-23-001	
		GBB/0800-02/2301000/GEMEENTE/22/0/R-22-002	
		GBB/0800-02/2401000/GEMEENTE/22/0/R-22-001	
		GBB/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-004	
		GBB/0800-72/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-004	
		GBB/0800-73/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-040	
		GBB/0800-73/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-040	
		GBB/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-007	
		GBB/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-015	
		GBB/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-040	
		GBB/0810-49/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-025	
		GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-014	
		GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-034	
		GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-035	
		GBB/0810-49/2401000/GEMEENTE/41/0/R-41-034	
		GBB/0820-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-043	
		GBB/0820-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	
		GBB/0820-00/2301000/GEMEENTE/52/0/R-52-002	
		GBB/0820-00/2401000/GEMEENTE/52/0/R-52-001	
		GBB/0820-01/2301000/GEMEENTE/49/0/R-49-001	
		GBB/0903-00/2210107/OCMW/23/0/R-23-002	
		GBB/0903-00/2401000/OCMW/23/0/R-23-005	
		GBB/0930-00/2210107/OCMW/23/0/R-23-003	
		GBB/0930-00/2401000/OCMW/23/0/R-23-006	
		GBB/0945-00/2220100/GEMEENTE/35/0/R-35-011	
		GBB/0945-70/2210100/OCMW/27/0/R-27-002	
		GBB/0945-70/2211100/OCMW/27/0/R-27-002	
		GBB/0945-70/2289000/OCMW/27/0/R-27-006	
		GBB/0945-70/2300000/OCMW/27/0/R-27-005	
		GBB/0945-70/2301000/OCMW/27/0/R-27-005	
		GBB/0945-70/2402000/OCMW/27/0/R-27-003	
		GBB/0945-70/2402000/OCMW/27/0/R-27-004	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-013	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/36/0/R-36-009	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/36/0/R-36-013	
		GBB/0990-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-014	
		GBB/0990-00/2430200/GEMEENTE/35/0/R-35-015	
		GBB/0990-00/2700000/GEMEENTE/35/0/R-35-017	
		<b>Ontvangsten</b>	GBB/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-038
			GBB/0200-00/1504000/GEMEENTE/31/400/NR-TOE-015
			GBB/0200-00/1505000/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-049
			GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-049
			GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-046
			GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-083
			GBB/0640-00/2840000/GEMEENTE/13/600/R-13-003
	GBB/0680-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-025		
GBB/0790-00/1502000/GEMEENTE/12/300/NR-TOE-047			
GBB/0790-00/1502000/GEMEENTE/12/300/NR-TOE-048			

#### Motiveringen bij GBB

0050-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U:Aanpassing huurcontracten met 10% ingevolge indexatie.

0050-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN/U:Prijsstijging gas

Budget 2022 + 2%

0050-00/6400002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN/U:Budgetneutraal vermits deze kosten gerecupereerd worden

0110-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:betere voorwaarden contract mobiel VO  
voorstellen klaar voor eerste screening

0110-00/6150220/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN/U:Normaal voorzien wij 2 vernietigingen op 1 jaar. Maar wij zouden nu de helft van dit bedrag willen besteden aan aankoop van zuurvrij materiaal.

Normaal gezien voorzien wij op onze dienst 2 keer een archiefvernietiging. Wij zouden dit bedrag willen verlagen naar 1 vernietiging zodat wij meer zuurvrij materiaal kunnen aankopen.

0110-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Naar aanleiding van verbruik 2022, aanpassing bedrag 2023

0112-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN/U:extra voorzien omwille van gebruik Blue-Bikes tov 2022

0112-00/6140102/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U:Tijdelijk budget verschoven naar 0112-00/6130241. 15.000 terug voorzien bij AMJP

extra voorzien cfr vorige jaren (basisbudget van 100.000 EUR)

0112-00/6150220/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U:15500 verschuiven naar ict (AR 6130299, BI 0119-02 met budgethouder 04)

0112-00/6160200/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U:extra voorzien omwille van presaties IDEWE ter ondersteuning

0112-00/6160204/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U:extra budget voorzien in het kader van opstellen arbeidsreglement, doorlichting, eventuele fusie

0112-00/6160401/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:steeds meer personeelsleden laten zich inenten tegen griep (verdubbeling) : €19 x 100 = €1900

0112-00/6160402/OCMW/11/0/IP-GEEN/U:20000 verschuiven naar ict (AR 6130299, BI 0119-02 met budgethouder 04)

0113-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie Carine Goossens

voorstellen klaar voor eerste screening

0113-00/6150210/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN/U:Is de helft van het 6150220/0110-00. Wij hebben op de moment meer nood aan verpakkingsmateriaal. Vandaar onze verschuiving.

Dit bedrag zouden wij willen optrekken omdat wij meer nood hebben aan zuurvrij materiaal. Vandaar dat bij rekening 6150220/0110-00 het bedrag wordt verminderd.

Normaal voorzien wij 2 vernietigingen op 1 jaar. Maar wij zouden nu de helft van dit bedrag willen besteden aan aankoop van zuurvrij materiaal.

Normaal gezien voorzien wij op onze dienst 2 keer een archiefvernietiging. Wij zouden dit bedrag willen verlagen naar 1 vernietiging zodat wij meer zuurvrij materiaal kunnen aankopen.

0115-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:oplevering twee grote projecten GTI en GBS Melsele: te voorzien van veiligheidspictogrammen, interventie- en evacuatieplannen

0115-00/6140103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:Zie CN

\* basispakket nieuwe werknemers (vanaf 2023): €10.300

\* aanvulling arbeidskledij huidige werknemers (eenmalig): €41.700

0119-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0119-00/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Bijkomende koffiemachines geïnstalleerd bij groendienst, TD, sportdienst, bib/TerVesten

0119-02/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN/U:uniformisering ICT-budgetten naar gemeente  
voorstellen klaar voor eerste screening

0119-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022

Cijfers voor ICT BH04 werden ingevuld

0119-02/6130299/GEMEENTE/16/0/IP-GEEN/U:Licenties en gebruiksrecht van reeds geïmplementeerde software bedraagt al ongeveer 130000€.

Raming éénmalige kosten: 20000€

0119-04/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Budget 2022 ook al moeten optrekken naar 32.000 EUR voor de reinging van de witte sierelementen nieuw gemeentehuis die er extra zijn bijgekomen om te laten onderhouden.

0119-05/6160204/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Aanhouding zelfde bedrag 2022, op dit beleidsitem worden verschillende facilitykosten voor het nieuwe gemeentehuis geboekt zoals: audits personeelsrestaurant, verplichte foodcontainer voor personeelsrestaurant, aankoop tabletten voor de waterontharder van de keuken, ...)

0119-06/6103010/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Budget 2022 ook al opgetrokken naar 250.000 EUR dit door de enorme prijsstijgingen op onderhoudsmateriaal. Prijsstijgingen met 30% op alle producten en materialen.

0119-06/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Bij de uitbreiding van het patrimonium werd geen rekening gehouden met de bijhorende stijgende onderhoudskosten.

0119-06/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Geen idee vanwaar er hier 208.080 EUR komt, vermoedelijk foutje. Ik heb het budget voor 2023 verlaagd aangezien er overschot was in 2022.

0119-06/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0119-06/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:gelijkblijvend verbruik  
voorstellen klaar voor eerste screening

0119-06/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN/U:Verschillende abonnementen werden opgezegd.

0119-09/6160102/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U:Onmogelijk exact te budgetteren.

0130-00/6150220/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN/U:1000 euro inentingskaarten van communicatiedienst naar BS

0190-00/6123000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U:Gezien de vele renovaties (Oranjerie, molen Doel,...) en nieuwbouwen (Droomwolk Kieldrecht, parochie Haasdonk,...)

zal de premie stijgen. De bouwwerken worden opgeleverd op verschillende tijdstippen. Hierdoor zal de premie stijgen.

0190-00/6140499/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN/U:oa verkeerseducatie en communicatie

0190-00/6150111/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN/U: idem als 2022  
Bij de verhuis naar het nieuw gemeentehuis werd het budget voor frankering van briefwisseling van het Sociaal Huis stopgezet en niet overgezet naar het budget van het KCC, die nu wel instaat voor de verzending van de post van het Sociaal Huis. Daardoor is het voorziene budget niet toereikend.

0200-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Aanpassing huurcontracten met 10% ingevolge indexatie.

0200-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Komt van onderhoud straatmeubilair.

0200-00/6103322/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Prijsstijgingen zout/pekel.

0200-00/6103399/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Onderhoud hydranten. De TDW heeft hier geen zicht op, dus geen input in deze sleutel.

0200-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Moet voldoende zijn.

0200-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Andere sleutels brandstof verlaagd + stijging brandstofprijzen.

0200-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Beschikken ondertussen zelf over diverse machines, waardoor bijhuren miniem is.

0200-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Verschuivingen.

0200-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Verschuivingen.

0200-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afwachten effect contract VO.

stijgend verbruik

voorstellen klaar voor eerste screening

0200-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie verbruik 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0200-00/6150130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Abonnement TIS-web (Tachograaf) + abonnement foutuitlezer wagens.

0200-00/6150210/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Aankoop investeringen <2 000 EUR

0200-00/6150221/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Sleutel aangemaakt in 2021.

0200-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: in boekjaar 2022 diende er 10.000 euro te worden verplaatst van post GBB/0300-00/6150221 naar GBB/0200-00/61502

Dit wordt voor jaar 2023 nu alvast structureel aangepast

0210-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN/U: oa buurtvervoer

0300-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: structurele aanpassing door verschuiving naar post GBB/0200-00/6150221

0300-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN/U: indexering bedrag per inwoner met 6% (70,02 in 2023) + inwonersaantal geschat op 50000

0310-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: EXTRA budget gevraagd vanaf MJP 2022. Zie CN in bijlage.

0310-00/6103310/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN/U: ook in 2022 opgetrokken, gebruik en tools bandenkraan en arbeiders waterbeheer is opgetrokken, ook al eens meer materialen nodig (buizen, beton,...)

0310-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Deze budgetsleutel werd pas sinds vorig jaar gebruikt, dus stond hier nog op 0 in de lijst.

Deze wordt gebruikt voor Reinigen rioolkolken + uitvoeren Rioolaansluitingen.

0310-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: Data SIM kaarten riolering. afwachten effect contract VO.

zie verbruik 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0390-00/6130299/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: extra kosten voor een extra dashboardpotaal en een onderhoudscontract voor de bijkomende camera's de WePlog app wordt ook behouden en is ondertussen geïntegreerd in het meldingssysteem van GreenValley

0390-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0390-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afname gebruik.

voorstellen klaar voor eerste screening

0390-00/6150210/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: Voor de werking van het gemeentelijk labo is de aankoop van verbruiksgoederen (bv gassen) en het laten ijken en callibreren van de bestaande apparatuur noodzakelijk.

0400-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0400-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: onderhoud liften naar TDG

0550-31/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0550-31/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: budget onderhoud liften naar TDG

0600-00/6160201/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN/U: Bevraging bij jongeren over wonen

0680-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Zelfde bedrag te voorzien als in 2022 gezien de huidige energieprijzen, incl. 21 689,79 EUR van nummer 0680-00/6113009

0680-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Zelfde bedrag als 2022 + 2%

0680-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0680-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afname gebruik sinds 2022.

voorstellen klaar voor eerste screening

0680-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0680-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Structurele verhoging - collegebeslissing 2021\_CBS\_02446

0700-63/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Prijsstijging glasreiniging + prijsstijging uitbestede schoonmaak Hof ter Welle + 2023 ontstoffen op hoogte Hof ter Welle

0700-63/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0700-99/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:afname gebruik. Gebaseerd op tendens 2022.  
voorstellen klaar voor eerste screening

0701-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Budget 2022: 260.000 EUR. In 2023: uitbreiding schoonmaak OC Ermenrike nav verbouwing + ontstoffen OC Klooster  
+ OC Boerenpoort + kasteel Cortewalle

0701-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0701-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0701-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0701-01/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U:Er wordt hetzelfde bedrag in afvalverwerking voorzien als het voorgaande jaar.

0703-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0703-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0703-01/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U:Aanpassen huurcontract met 10% ingevolge geschatte indexering.

0710-00/6130100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U:Hier was 0 op voorzien, klopt niet.

0710-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U:Te veel op deze sleutel.

0710-00/6150210/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN/U:Budget boekjes jubilea

0710-00/6150300/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN/U:Gezien de huidige prijsstijgingen wordt er geschat dat de kost voor onthaal, recepties en interne vergaderingen 15%  
hoger zal liggen dan in 2022.

0710-00/6160500/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN/U:Begroot bedrag van 2022 + 2%

0712-57/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN/U:Organisatie straattheater

0741-00/6130130/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN/U:sportpromotiebudget verhogen / Dirk maakt een CN

0741-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0741-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0741-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0741-00/6160500/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN/U:budget was voorheen 180 000€ dit is een overgedrzen budget van personeelsdienst  
Doortrekken naar 2024-2025?

0742-01/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0742-02/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget 0680-00/6130120

0742-02/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget 0680-00/6130120  
Verhoging opdracht Wase Werkplaats - nota A&A

0751-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0752-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Prijsstijgingen uitbestede schoonmaak + glasreiniging

0752-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0752-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U:Verhoging opdracht Wase Werkplaats - nota A&A  
Verschuiving budget 0680-00/6130120

0752-24/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022 (beheerd door BH 81?)  
voorstellen klaar voor eerste screening

0752-24/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0800-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Uitbreiding glasreiniging gbs Melsele door uitbreiding schoolgebouw + prijsstijging glasreining

0800-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
extra budget nieuwe lift + 1423,95 euro  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0800-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:Budget onderhoud liften naar TDG

0800-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

0800-00/6160202/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:budget wordt niet gebruikt

0800-00/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:

Ovw het organiseren van meerdere selectieprocedures dient het budget ook opgeschroeft te worden

0800-02/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:Brandblusopleiding (5000 euro) + heffen en tillen voor leerkrachten (5000 euro) 2023 tem 2025 + opleiding  
vertrouwenspersonen (7000 euro)



0800-02/6140104/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:voor 2023 opnieuw te voorzien.  
Is niet kunnen doorgaan o.w.v. corona.

voor 2022 wordt dit budget verschoven naar 6160200 voor extra ondersteuning op de scholen.

Doorgegeven Kenny voor MAT september 2022 voor een bedrag van 12.000 euro

0800-02/6160200/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:juryleden vergoeding - selectieprocedures

0800-71/6130260/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U:doortrekken naar 2025

0800-71/6140310/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U:doortrekken naar 2025

0800-71/6140311/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U:+ 950 euro : ADOGI anderstalige nieuwkomers jonger dan 5 jaar (wordt gesubsidieerd)

0800-72/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract

0800-72/6140311/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN/U:+ 16150 euro : ADOGI anderstalige nieuwkomers jonger dan 5 jaar (wordt gesubsidieerd)

0800-72/6140313/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN/U:doortrekken naar 2025

0800-73/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract

0800-73/6140102/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN/U:doortrekken naar 2025

0800-73/6140313/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN/U:benzineprijzen veel omhoog/doortrekken naar 2025

0800-75/6140313/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN/U:verhoogde benzineprijzen/doortrekken naar 2025

0800-75/6150221/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN/U:in afwachting van een raamcontract, nog niet opgestart

0800-76/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract

0810-49/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U:Vorig jaar in 2022 was er al 22.000 EUR voorzien, in 2023 moeten we dit nog optrekken door de nieuwbouw van het GTI, hierdoor zal de glasreiniging ook moeten uitbreiden alsook nieuw overkappingen op de school

Ontstoffen overkappingen GTI ook dit jaar voorzien

0810-49/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0810-49/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:Budget onderhoud liften naar TDG

0810-49/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:budget behouden

voorstellen klaar voor eerste screening

0810-49/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:ovw het feit er meerdere selectieprocedures worden georganiseerd moet het budget ook opgeschroeft worden.

Bij voorzien CN Eva

0820-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0820-00/6140313/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN/U:Wij plannen een uitstap voor de hele beeldende kunst afdeling (ongeveer 500 personen) naar de Verbeke Foundation. Verhoging nodig voor het busvervoer. De toegang van het museum wordt door de leerlingen zelf betaald.

0820-01/6140312/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN/U:Het aantal leerlingen dat afstudeert neemt toe schooljaar na schooljaar. Het prijzengeld volgt deze evolutie.

0820-01/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0889-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:op mail naar kenny voor verschuiving d.d. 1/09/2022.

Dit budget stond eerder op 0944-00/6491001- 0810-00/6491001 en 0800-00/6150131

Omdat dit niet logisch was is er een andere budgetsleutel voor aangemaakt.

75000 euro moet voorzien worden tot en met 2025.

Toelagen in 2021 reeds verminderd voor de verdere jaren maar niet overgenomen in exploitatie voor 2023 tem 2025

NAFT: 35.000 euro 0810-00/6491001

TOM: 28.000 euro 0944-00/6491001

RAKET: 12.000 euro verschuiving van 0889-01/6140320 zomerschool

0889-01/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:CN college 16/08 = goedgekeurd

12.000 verschuiven naar andere projecten 0889-00/6140499

Zomerschool wordt gesubsidieerd

0900-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

0900-00/6480002/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Budget verhogen - energie- en wooncrisis - verwachte stijging aanvragen in najaar.

Budget verschuiven van Steun tussenkomst zorg

0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Stijging hulpvragen nav stijging levensduurte

0900-00/6481620/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Gestegen hulpvragen n.a.v. energiecrisis

0900-00/6481710/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Stijgende ondersteuningsvraag

0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro - mits subsidies vanuit Opgroeien.

0900-00/6482000/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Stijging aantal dossier: oekrainers

(wordt gesubsidieerd)

0900-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN/O:30 euro extra ontvangsten babytheek

0930-00/6150115/OCMW/04/0/IP-GEEN/U:zie sociaal huis

voorstellen klaar voor eerste screening

0944-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U:Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

0944-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U:Budget keuring liften naar TDG

0953-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN/O:BKA schadevergoeding

0984-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U:Verschuiving naar 0300/6103320.

0984-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U:Wase Werkplaats (reinhouden straten en pleinen + Rendac)

0984-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN/U:Extra dienstverlening van Rato in de recentste jaren (duivenbestrijding, exoten in buffers en waterlopen, canadese ganzen, Bevers)

0984-00/6160204/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U:De percelen van de voormalige brandweeroefenzone's en kazernes dienen onderzocht te worden op pfos, dit betreft een wettelijke verplichting. De nodige budgetten voor onderzoeken en rapportages dienen te worden voorzien.

0985-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN/U:Werkingsbudget voor Preventie alcohol, drugs, gamen en gokken behouden op voorstel 848,98 EUR.  
Preventie acties: huur photobooth, discobar. (o.a. MEGA project).

0985-00/6150210/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN/U:Budgetverhoging reeds voor 2022 beslist op 10.000 EUR.

Budgetverhoging voor 2023 naar 12.500 EUR.

Project Generatie Rookvrij: Uitbreiding borden en grondsignalisatie voor rookvrije schoolpoorten voor alle scholen op grondgebied Beveren.

Via CBS 19/04/2022 waren de gemeentescholen reeds aan de beurt in 2022.

MEGA project: boekjes lager onderwijs.

Preventiespel jeugdbewegingen.

Preventiecampagnes: scholen, jeugd, sport.

Budgetverhoging mag afgenomen worden van budget voorzien op budgetsleutel 0944-00 6490099 (KIA cheque).

0990-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U:Verhoging bedrag Wase Werkplaats - nota A&A

Verschuiving budget 0680-00/6130120

0990-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U:zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

Totalen bij actieplan GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
		<b>114.039.259,32</b>	<b>122.155.602,60</b>	<b>116.963.766,69</b>
	GBB/0020-00/6150999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>189.436,34</b>	<b>131.737,63</b>	<b>167.262,33</b>
	GBB/0030-00/6400001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>159.623,76</b>	<b>200.422,88</b>	<b>25.422,88</b>
	GBB/0030-00/6400001/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>0,84</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	GBB/0030-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>2.293,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	GBB/0030-00/6420000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>42.556,63</b>	<b>126.120,80</b>	<b>126.120,80</b>
	GBB/0030-00/6420000/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>67.537,31</b>	<b>69.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	GBB/0030-00/6479999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>18.072,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0030-00/6570001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.306,04</b>	<b>5.306,04</b>
	GBB/0030-00/6570002/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	GBB/0030-00/6570003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>373,35</b>	<b>5.306,04</b>	<b>5.306,04</b>
	GBB/0030-00/6570003/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>321,15</b>	<b>2.226,46</b>	<b>2.226,46</b>
	GBB/0030-00/6570005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>2.040,89</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.202,00</b>
	GBB/0040-00/6500000/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	GBB/0040-00/6500010/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>294.545,19</b>	<b>307.034,16</b>	<b>305.353,91</b>
	GBB/0040-00/6500010/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>72.095,72</b>	<b>71.535,00</b>	<b>71.535,00</b>
	GBB/0040-00/6500011/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>34.324,84</b>	<b>34.324,84</b>	<b>34.324,84</b>
	GBB/0040-00/6500020/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>1.143.348,42</b>	<b>1.166.545,45</b>	<b>997.458,14</b>
	GBB/0040-00/6500020/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>784.958,55</b>	<b>772.010,00</b>	<b>772.010,00</b>
	GBB/0040-00/6500025/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0040-00/6500030/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>364.888,82</b>	<b>455.633,54</b>	<b>515.731,48</b>
	GBB/0040-00/6500030/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0040-00/6500031/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>19.312,14</b>	<b>19.139,60</b>	<b>7.541,52</b>
	GBB/0040-00/6500040/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>297.063,76</b>	<b>343.014,02</b>	<b>324.209,97</b>
	GBB/0040-00/6500040/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>907,90</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>
	GBB/0040-00/6500090/OCMW/13/700/IP-GEEN	<b>178.370,63</b>	<b>178.370,00</b>	<b>178.370,00</b>
	GBB/0040-00/6500099/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.750,00</b>
	GBB/0040-00/6500200/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,08</b>
	GBB/0040-00/6502000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
	GBB/0040-00/6570001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	<b>17.458,26</b>	<b>18.810,00</b>	<b>18.310,00</b>
	GBB/0050-00/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.132,00</b>
	GBB/0050-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>1.004,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.381,00</b>
	GBB/0050-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>2.339,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.247,00</b>
	GBB/0050-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
	GBB/0050-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	<b>2.382,89</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>
	GBB/0050-00/6103120/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>
	GBB/0050-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>3.180,11</b>	<b>10.612,08</b>	<b>10.612,08</b>
	GBB/0050-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>274,64</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	GBB/0050-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>-304,63</b>	<b>7.753,24</b>	<b>9.753,24</b>
	GBB/0050-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>3.360,54</b>	<b>9.360,54</b>
	GBB/0050-00/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>2.801,27</b>	<b>10.612,08</b>	<b>10.612,08</b>
	GBB/0050-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>2.424,67</b>	<b>5.306,04</b>	<b>5.306,04</b>
	GBB/0050-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>-58,87</b>	<b>1.500,00</b>	<b>880,00</b>
	GBB/0050-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN	<b>309,48</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>
	GBB/0050-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6130940/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	<b>11,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
	GBB/0050-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GBB/0050-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.731,89</b>	<b>1.731,89</b>
	GBB/0050-00/6150320/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	<b>5.309,50</b>	<b>35.306,04</b>	<b>35.306,04</b>
	GBB/0050-00/6150320/OCMW/31/0/IP-GEEN	<b>1.866,82</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0050-00/6160101/OCMW/03/0/IP-GEEN	461,40	4.530,00	4.530,00
		GBB/0050-00/6160103/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	5.160,65	7.959,06	7.959,06
		GBB/0050-00/6160103/OCMW/31/0/IP-GEEN	2.843,50	4.130,00	4.130,00
		GBB/0050-00/6160204/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	11.923,07	21.224,16	21.224,16
		GBB/0050-00/6160404/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0050-00/6167000/OCMW/13/0/IP-GEEN	3.681,00	3.710,00	1.110,00
		GBB/0050-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	0,00	73.672,48	0,00
		GBB/0050-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0050-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	8.133,51	0,00	0,00
		GBB/0050-00/6400002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	14.536,23	150.000,00	500.000,00
		GBB/0050-00/6400002/OCMW/13/0/IP-GEEN	49.153,64	60.000,00	30.000,00
		GBB/0050-00/6400005/OCMW/13/0/IP-GEEN	1.630,38	1.920,00	1.920,00
		GBB/0050-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	18.060,40	18.060,40
		GBB/0050-00/6490060/GEMEENTE/03/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0050-00/6490060/GEMEENTE/03/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0090-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0090-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	39,95	554,98	438,41
		GBB/0100-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	907,50	1.061,21	1.061,21
		GBB/0100-00/6140200/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.840,00
		GBB/0100-00/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0100-00/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN	95,00	630,00	630,00
		GBB/0100-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0100-00/6150300/OCMW/13/0/IP-GEEN	5.153,44	8.240,00	10.840,00
		GBB/0100-00/6150300/OCMW/29/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0100-00/6200000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	509.281,03	515.972,66	590.972,66
		GBB/0100-00/6200000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	42.543,54	42.500,00	0,00
		GBB/0100-00/6200001/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	47.989,59	44.410,74	44.410,74
		GBB/0100-00/6200002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	28.657,89	33.160,29	33.160,29
		GBB/0100-00/6200002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.024,66	0,00	0,00
		GBB/0100-00/6200004/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	213.350,00	203.432,42	203.432,42
		GBB/0100-00/6200004/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	61.052,80	61.785,16	76.785,16
		GBB/0100-00/6210000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	25.749,97	26.409,57	26.409,57
		GBB/0100-00/6210000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	5.494,99	5.500,00	0,00
		GBB/0100-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0100-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	159,00	224,17	177,08
		GBB/0100-00/6240000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	340.389,86	337.775,00	323.775,00
		GBB/0100-00/6240000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	31.478,89	60.262,30	100.262,30
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	15.000,00
		GBB/0110-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6130410/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6130420/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	362,91	1.591,81	1.591,81
		GBB/0110-00/6150111/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	117.796,67	130.000,00	130.000,00
		GBB/0110-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	26.209,07	25.000,00	16.000,00
		GBB/0110-00/6150120/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	4.471,86	15.836,24	31.836,24
GBB/0110-00/6150210/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0110-00/6150220/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	26.255,61	22.918,12	22.918,12		
GBB/0110-00/6150220/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.500,00		
GBB/0110-00/6150300/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60		
GBB/0110-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	4.621,22	8.000,00	10.000,00		
GBB/0110-00/6160200/OCMW/08/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0110-00/6160200/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5.430,00
		GBB/0110-00/6160200/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	0,00
		GBB/0110-00/6160202/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN	0,00	0,00	530,60
		GBB/0110-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	69,88	63,09	63,09
		GBB/0110-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	20,40	20,40
		GBB/0110-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	319.624,71	319.634,36	271.642,73
		GBB/0110-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	27.108,44	24.963,47	19.963,47
		GBB/0110-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.362,66	14.360,66	14.360,66
		GBB/0110-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	352.166,77	333.619,34	308.619,34
		GBB/0110-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.279,96	22.490,54	22.490,54
		GBB/0110-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.471,23	22.021,99	22.021,99
		GBB/0110-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	154.662,49	155.715,99	130.715,99
		GBB/0110-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.160,56	940,79	940,79
		GBB/0110-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	77,97	77,97
		GBB/0110-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.090,02	1.090,02
		GBB/0110-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	100.927,26	88.833,97	88.833,97
		GBB/0110-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.687,38	6.353,35	6.353,35
		GBB/0110-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.492,91	13.121,21	13.121,21
		GBB/0110-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	661,01	0,00	0,00
		GBB/0110-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.599,51	2.599,51
		GBB/0110-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.912,00	23.240,00	23.240,00
		GBB/0110-00/6432000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60
		GBB/0111-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0111-00/6160200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	19.471,62	32.500,00	21.224,16
		GBB/0111-00/6160200/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5.430,00
		GBB/0111-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	59,88	53,97	53,97
		GBB/0111-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0111-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	14,92	10,20	10,20
		GBB/0111-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	319.916,67	321.626,65	339.126,65
		GBB/0111-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	95.606,67	96.180,00	108.680,00
		GBB/0111-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.201,07	25.411,12	25.411,12
		GBB/0111-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	7.578,16	7.700,00	7.700,00
		GBB/0111-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.586,53	19.006,05	19.006,05
		GBB/0111-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	6.075,40	6.600,00	6.600,00
		GBB/0111-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	305.701,11	280.035,68	265.035,68
		GBB/0111-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	73.367,63	77.000,00	77.000,00
		GBB/0111-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.609,22	17.571,80	17.571,80
		GBB/0111-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	4.847,54	4.938,91	4.938,91
		GBB/0111-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.136,12	17.866,47	17.866,47
		GBB/0111-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	4.908,99	5.775,00	5.775,00
		GBB/0111-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	46.250,38	46.383,04	57.383,04
		GBB/0111-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	436,40	471,24	471,24
		GBB/0111-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	154.863,12	158.152,81	165.652,81
		GBB/0111-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.203,44	1.287,13	1.287,13
		GBB/0111-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	934,78	934,78
		GBB/0111-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	21.317,50	24.563,00	24.563,00
		GBB/0111-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.433,88	1.270,50	1.270,50
		GBB/0111-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	87.300,09	76.173,48	76.173,48
GBB/0111-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.129,11	5.154,47	5.154,47		
GBB/0111-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.428,92	11.210,62	11.210,62		
GBB/0111-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	3.092,75	0,00	0,00		
GBB/0111-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	406,31	0,00	0,00		
GBB/0111-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	918,00	918,00		
GBB/0111-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0111-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	560,41	442,70
		GBB/0111-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	558,60	0,00	0,00
		GBB/0111-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	186,20	237,41	237,41
		GBB/0111-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.192,34	1.192,34
		GBB/0111-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
		GBB/0111-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	18.584,00	19.536,00	19.536,00
		GBB/0111-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	5.424,00	6.000,00	6.000,00
		GBB/0111-00/6570002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	262,81	3.570,00	3.570,00
		GBB/0111-00/6599999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,45	2.550,00	2.550,00
		GBB/0112-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	216,02	2.000,00	2.000,00
		GBB/0112-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN	1.810,60	1.200,00	200,00
		GBB/0112-00/6140102/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	85.793,51	115.200,00	100.000,00
		GBB/0112-00/6140102/OCMW/11/0/IP-GEEN	14.215,89	15.000,00	15.000,00
		GBB/0112-00/6140110/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	32.100,84	55.600,00	60.000,00
		GBB/0112-00/6150220/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	205.366,19	208.000,00	7.500,00
		GBB/0112-00/6150300/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.840,00
		GBB/0112-00/6150999/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0112-00/6160200/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	13.624,55	17.500,00	10.000,00
		GBB/0112-00/6160200/OCMW/11/0/IP-GEEN	3.653,71	5.000,00	5.000,00
		GBB/0112-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	1.272,36	5.306,04	5.306,04
		GBB/0112-00/6160204/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	20.218,41	21.700,00	20.000,00
		GBB/0112-00/6160401/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	142.870,78	155.400,00	108.848,54
		GBB/0112-00/6160402/OCMW/11/0/IP-GEEN	28.926,08	30.700,00	4.410,00
		GBB/0112-00/6160403/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	7.650,00	7.650,00
		GBB/0112-00/6160403/OCMW/11/0/IP-GEEN	15,91	3.366,00	3.366,00
		GBB/0112-00/6160404/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	64.493,10	85.000,00	85.000,00
		GBB/0112-00/6160404/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16,21	50,84	20,42
		GBB/0112-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	14,42	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	135.773,05	136.962,31	149.462,31
		GBB/0112-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	233.515,07	236.000,00	286.000,00
		GBB/0112-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.398,55	10.918,48	10.918,48
		GBB/0112-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	19.121,42	18.567,14	18.567,14
		GBB/0112-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.588,25	8.200,07	8.200,07
		GBB/0112-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	11.300,65	17.044,40	17.044,40
		GBB/0112-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	79.884,85	85.284,50	100.284,50
		GBB/0112-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	47.729,99	79.318,66	79.318,66
		GBB/0112-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.801,14	7.137,29	7.137,29
		GBB/0112-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	4.553,77	5.804,93	5.804,93
		GBB/0112-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.530,61	6.531,88	6.531,88
		GBB/0112-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	3.705,21	4.671,70	4.671,70
		GBB/0112-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	112.611,87	118.508,00	151.008,00
		GBB/0112-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	813,11	1.312,42	1.312,42
		GBB/0112-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	66.013,72	66.270,85	71.270,85
		GBB/0112-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	520,49	556,63	556,63
		GBB/0112-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	354,28	354,28
		GBB/0112-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	20.024,29	25.302,65	25.302,65
		GBB/0112-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.532,00	1.027,77	1.027,77
GBB/0112-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.167,76	28.868,52	28.868,52		
GBB/0112-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.615,44	1.884,45	1.884,45		
GBB/0112-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.369,08	4.239,08	4.239,08		
GBB/0112-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.981,70	8.112,90	8.112,90		
GBB/0112-00/6230000/OCMW/37/0/IP-GEEN	26.510,32	29.240,09	41.240,09		
GBB/0112-00/6230000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0112-00/6231000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	75.660,49	80.000,00	72.828,00
		GBB/0112-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	748,46	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.093,04	1.093,04
		GBB/0112-00/6232000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	170.762,21	177.272,00	187.272,00
		GBB/0112-00/6232000/OCMW/03/0/IP-GEEN	29.453,49	30.244,43	30.244,43
		GBB/0112-00/6232000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6233000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	24.572,74	27.400,00	23.487,03
		GBB/0112-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	420,32	332,03
		GBB/0112-00/6234000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	26.010,00	26.010,00
		GBB/0112-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	186,20	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	325,85	332,37	332,37
		GBB/0112-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	87,70	87,70
		GBB/0112-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	17,00	250,00	250,00
		GBB/0112-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.256,00	7.040,00	7.040,00
		GBB/0112-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	9.904,00	8.000,00	8.000,00
		GBB/0112-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	115,99	115,99
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/500/IP-GEEN	1.413,30	65.622,00	65.622,00
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/600/IP-GEEN	3.793,74	0,00	0,00
		GBB/0112-00/6490299/GEMEENTE/02/800/IP-GEEN	29.890,50	0,00	0,00
		GBB/0113-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	9.028,53	23.500,20	26.530,20
		GBB/0113-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	494,57	400,00	212,24
		GBB/0113-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
		GBB/0113-00/6150210/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN	10.978,78	13.642,08	7.581,48
		GBB/0113-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8,36	0,25	0,25
		GBB/0113-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	197.681,44	192.452,73	182.452,73
		GBB/0113-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.680,93	13.608,64	13.608,64
		GBB/0113-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.546,81	10.976,43	10.976,43
		GBB/0113-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.817,33	36.734,68	1.734,68
		GBB/0113-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.095,17	115,29	115,29
		GBB/0113-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.816,06	0,00	0,00
		GBB/0113-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0113-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.362,08	9.902,84	9.902,84
		GBB/0113-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	94.579,35	93.885,86	88.885,86
		GBB/0113-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	558,96	772,36	772,36
		GBB/0113-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.872,76	6.442,59	442,59
		GBB/0113-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	822,55	0,00	0,00
		GBB/0113-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.725,87	61,04	61,04
		GBB/0113-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	256,02	0,00	0,00
		GBB/0113-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	152,84	152,84
		GBB/0113-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.248,00	7.912,00	7.912,00
		GBB/0114-00/6160204/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	150.000,00
		GBB/0114-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	63.627,28	66.896,95	71.896,95
		GBB/0114-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.749,29	5.071,25	5.071,25
		GBB/0114-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.611,70	3.989,14	3.989,14
		GBB/0114-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	30.964,42	34.121,31	34.121,31
		GBB/0114-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	249,84	273,07	273,07
		GBB/0114-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00
		GBB/0114-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.648,00	1.760,00	1.760,00
GBB/0115-00/6103010/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	5.797,55	6.955,16	6.955,16		
GBB/0115-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	10.849,13	12.000,00	7.806,04		
GBB/0115-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	212,24	212,24		
GBB/0115-00/6140103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	124.361,48	124.309,12	121.509,12		
GBB/0115-00/6140109/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	3.218,50	21.224,16	21.224,16		
GBB/0115-00/6150101/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	5.832,07	6.406,04	5.306,04		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0115-00/6150102/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	5.474,52	7.959,06	7.959,06
		GBB/0115-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19,05	21,32	21,32
		GBB/0115-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	45.824,50	44.262,74	1.762,74
		GBB/0115-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.495,83	115,90	115,90
		GBB/0115-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.983,17	0,00	0,00
		GBB/0115-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	99.403,18	104.868,69	104.868,69
		GBB/0115-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.476,15	7.849,96	7.849,96
		GBB/0115-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.523,15	6.701,00	6.701,00
		GBB/0115-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	22.307,84	20.393,57	393,57
		GBB/0115-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	221,61	0,00	0,00
		GBB/0115-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	28.281,86	30.136,46	30.136,46
		GBB/0115-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	736,99	1.933,24	1.933,24
		GBB/0115-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.944,79	4.420,63	4.420,63
		GBB/0115-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,65	0,00	0,00
		GBB/0115-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	248,60	248,60
		GBB/0115-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.664,00	5.280,00	5.280,00
		GBB/0119-00/6040003/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6040003/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	2.061,28	3.112,08	10.612,08
		GBB/0119-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	12.554,03	13.000,00	13.000,00
		GBB/0119-00/6100010/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	0,00	530,60
		GBB/0119-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	250,00	257,77
		GBB/0119-00/6130100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6130150/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	18.873,90	31.578,47	31.578,47
		GBB/0119-00/6130299/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	76.129,82	92.000,00	50.000,00
		GBB/0119-00/6130430/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.591,81
		GBB/0119-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	2.217,06	1.700,00	530,60
		GBB/0119-00/6150130/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	4.799,00	5.306,04	5.306,04
		GBB/0119-00/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	30.500,34	35.000,00	15.000,00
		GBB/0119-00/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	44.526,57	63.672,47	61.550,06
		GBB/0119-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	9.236,55	25.000,00	25.000,00
		GBB/0119-00/6150320/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	10.245,42	13.863,46	7.428,46
		GBB/0119-00/6160201/GEMEENTE/09/0/IP-GEEN	10.877,90	10.000,00	26.530,20
		GBB/0119-00/6160201/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6169999/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	428.404,54	420.390,57	456.390,57
		GBB/0119-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	31.632,62	31.807,59	36.807,59
		GBB/0119-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.795,11	24.537,77	24.537,77
		GBB/0119-00/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6201090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	4.337,52	5.621,88	5.621,88
		GBB/0119-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.145,50	1.145,50
		GBB/0119-00/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	375,87	375,87
		GBB/0119-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	169,98	169,98
GBB/0119-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	20.324,09	25.165,83	25.165,83		
GBB/0119-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00		
GBB/0119-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	204.345,92	203.511,18	218.511,18		
GBB/0119-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.006,76	1.650,01	1.650,01		
GBB/0119-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	727,72	727,72		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0119-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		GBB/0119-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	86,67	86,67
		GBB/0119-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	269,99	0,00	0,00
		GBB/0119-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	366,16	366,16
		GBB/0119-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.600,00	10.208,00	10.208,00
		GBB/0119-00/6241000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6121000/OCMW/03/0/IP-GEEN	7.364,18	8.800,00	8.800,00
		GBB/0119-01/6121000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6122000/OCMW/03/0/IP-GEEN	2.308,26	8.500,00	8.500,00
		GBB/0119-01/6122000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6123000/OCMW/03/0/IP-GEEN	5.734,26	6.500,00	3.270,00
		GBB/0119-01/6123000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6150110/OCMW/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN	2.553,02	2.000,00	2.000,00
		GBB/0119-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	33,11	28,63	28,63
		GBB/0119-01/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	6,68	8,98	8,98
		GBB/0119-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	130.208,30	129.848,31	135.848,31
		GBB/0119-01/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	25.095,06	28.583,26	28.583,26
		GBB/0119-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.860,89	10.353,93	10.353,93
		GBB/0119-01/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.901,24	1.894,24	1.894,24
		GBB/0119-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.668,57	8.269,91	8.269,91
		GBB/0119-01/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.569,12	2.030,25	2.030,25
		GBB/0119-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	168.078,94	156.280,03	141.280,03
		GBB/0119-01/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	32.688,89	39.012,01	39.012,01
		GBB/0119-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.169,45	10.269,01	10.269,01
		GBB/0119-01/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.735,86	2.994,12	2.994,12
		GBB/0119-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.653,21	9.031,07	9.031,07
		GBB/0119-01/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.245,65	3.285,20	3.285,20
		GBB/0119-01/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	12.166,04	13.719,97	13.719,97
		GBB/0119-01/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	114,62	142,12	142,12
		GBB/0119-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	60.978,72	61.532,21	65.532,21
		GBB/0119-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	556,63	593,72	593,72
		GBB/0119-01/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	9.458,09	11.313,48	11.313,48
		GBB/0119-01/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	655,94	657,04	657,04
		GBB/0119-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	48.170,88	40.535,13	40.535,13
		GBB/0119-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.235,43	2.605,46	2.605,46
		GBB/0119-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.852,20	5.946,68	5.946,68
		GBB/0119-01/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.374,85	1.836,47	1.836,47
		GBB/0119-01/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	213,85	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	848,97	848,97
		GBB/0119-01/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-01/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	315,23	249,02
GBB/0119-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	325,85	0,00	0,00		
GBB/0119-01/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	93,10	94,96	94,96		
GBB/0119-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	740,00	740,00		
GBB/0119-01/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	218,61	218,61		
GBB/0119-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.456,00	10.560,00	10.560,00		
GBB/0119-01/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.024,00	3.141,60	3.141,60		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-01/6400099/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.650,00
		GBB/0119-02/6130110/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130110/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0119-02/6130120/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130120/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0119-02/6130211/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130212/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130231/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	21.620,72	20.000,00	0,00
		GBB/0119-02/6130242/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.587.970,52	1.988.600,00	1.501.490,00
		GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/16/0/IP-GEEN	131.308,30	160.000,00	150.000,00
		GBB/0119-02/6130911/OCMW/04/0/IP-GEEN	421,08	10.840,00	10.840,00
		GBB/0119-02/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	537,55	557,13	557,13
		GBB/0119-02/6150112/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6150210/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6150210/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	383,00	3.183,62	3.183,62
		GBB/0119-02/6150220/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	0,00	0,00	65.285,37
		GBB/0119-02/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	41,39	27,63	27,63
		GBB/0119-02/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	281.728,32	274.074,12	294.074,12
		GBB/0119-02/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	45.229,26	45.721,62	45.721,62
		GBB/0119-02/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.832,36	20.822,62	20.822,62
		GBB/0119-02/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	3.244,37	3.232,43	3.232,43
		GBB/0119-02/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.583,21	16.389,14	16.389,14
		GBB/0119-02/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	2.890,98	2.890,98
		GBB/0119-02/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	203.695,17	205.878,30	136.862,49
		GBB/0119-02/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	15.492,42	14.748,03	9.748,03
		GBB/0119-02/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.065,14	8.948,02	8.948,02
		GBB/0119-02/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	20.892,10	21.946,38	21.946,38
		GBB/0119-02/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	231,76	231,76
		GBB/0119-02/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	133.596,40	135.493,04	142.993,04
		GBB/0119-02/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	520,25	1.112,73	1.112,73
		GBB/0119-02/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	59.159,15	50.260,25	39.260,25
		GBB/0119-02/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.108,38	2.581,51	2.581,51
		GBB/0119-02/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.600,72	5.767,72	5.767,72
		GBB/0119-02/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	106,92	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	159,18	159,18
		GBB/0119-02/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	112,10	88,55
		GBB/0119-02/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	418,95	0,00	0,00
		GBB/0119-02/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	46,55	47,02	47,02
		GBB/0119-02/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.095,95	1.095,95
		GBB/0119-02/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	589,39	589,39
		GBB/0119-02/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.840,00	15.840,00	15.840,00
		GBB/0119-02/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.616,00	1.537,96	1.537,96
		GBB/0119-03/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	8.367,76	8.683,62	3.183,62
		GBB/0119-03/6130120/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-03/6130299/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	3.489,66	8.489,66
GBB/0119-03/6130299/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-03/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12		
GBB/0119-03/6150110/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	36.987,27	52.400,00	64.400,00		
GBB/0119-03/6150110/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-03/6150150/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	54.289,65	77.626,00	67.626,00		
GBB/0119-03/6150210/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	202,07	1.857,11	1.857,11		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-03/6150210/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-03/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	1.857,11	1.857,11
		GBB/0119-03/6150220/GEMEENTE/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-03/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10,60	3,75	3,75
		GBB/0119-03/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	48.949,99	46.258,06	51.258,06
		GBB/0119-03/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.495,83	3.670,62	3.670,62
		GBB/0119-03/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.226,23	3.226,23
		GBB/0119-03/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	51.879,93	43.399,44	18.399,44
		GBB/0119-03/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.149,53	1.379,69	1.379,69
		GBB/0119-03/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.958,21	1.362,22	1.362,22
		GBB/0119-03/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	22.615,90	24.337,64	24.337,64
		GBB/0119-03/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	237,01	237,01
		GBB/0119-03/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.975,80	10.252,18	5.252,18
		GBB/0119-03/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.156,15	393,00	393,00
		GBB/0119-03/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.192,95	778,20	778,20
		GBB/0119-03/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,65	0,00	0,00
		GBB/0119-03/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	160,52	160,52
		GBB/0119-03/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.872,00	4.048,00	4.048,00
		GBB/0119-04/6031120/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6103020/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	30.163,33	31.850,00	32.000,00
		GBB/0119-04/6103120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	102.808,52	78.838,00	98.838,00
		GBB/0119-04/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.626,81	21.569,64	111.569,64
		GBB/0119-04/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	1.813,65	10.404,00	10.404,00
		GBB/0119-04/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	3.440,44	3.450,00	0,00
		GBB/0119-04/6130140/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6130220/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6130320/OCMW/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6130920/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6140420/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6150229/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	25,12	19,46	19,46
		GBB/0119-04/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	62.169,90	62.811,02	73.311,02
		GBB/0119-04/6201040/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.882,96	5.184,56	5.184,56
		GBB/0119-04/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.592,42	5.256,66	5.256,66
		GBB/0119-04/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	129.277,94	113.309,79	95.809,79
		GBB/0119-04/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.256,26	6.999,91	6.999,91
		GBB/0119-04/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.758,82	6.229,09	6.229,09
		GBB/0119-04/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	360,21	360,21
		GBB/0119-04/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.891,17	30.340,61	35.340,61
		GBB/0119-04/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	351,91	400,59	400,59
		GBB/0119-04/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	36.567,36	32.559,33	27.559,33
		GBB/0119-04/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.682,11	1.797,10	1.797,10
		GBB/0119-04/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.199,40	4.046,52	4.046,52
		GBB/0119-04/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	176,89	0,00	0,00
		GBB/0119-04/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	755,87	755,87
GBB/0119-04/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-04/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.584,00	8.448,00	8.448,00		
GBB/0119-04/6400007/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	250,00	0,00		
GBB/0119-04/6400007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	202,22	0,00	0,00		
GBB/0119-05/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	481,77	1.000,00	53,06		
GBB/0119-05/6160204/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	998,34	2.700,00	3.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-05/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	389,82	350,76	350,76
		GBB/0119-05/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	39.189,76	34.199,74	1.699,74
		GBB/0119-05/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.281,17	115,90	115,90
		GBB/0119-05/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	38.402,56	40.324,56	40.324,56
		GBB/0119-05/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.893,24	3.016,80	3.016,80
		GBB/0119-05/6201052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.853,68	3.057,65	3.057,65
		GBB/0119-05/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	203.585,36	224.800,50	162.294,78
		GBB/0119-05/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.111,29	9.598,74	9.598,74
		GBB/0119-05/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.664,52	11.015,41	11.015,41
		GBB/0119-05/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.762.383,19	1.721.581,10	1.570.820,77
		GBB/0119-05/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	145.062,68	140.027,99	120.027,99
		GBB/0119-05/6202052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	138.778,68	108.210,02	128.210,02
		GBB/0119-05/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.487,81	14.936,09	2.436,09
		GBB/0119-05/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	212,28	212,28
		GBB/0119-05/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	987,59	987,59
		GBB/0119-05/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.952,29	19.192,92	19.192,92
		GBB/0119-05/6211052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	224,30	237,93	237,93
		GBB/0119-05/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	58.751,47	53.312,87	48.312,87
		GBB/0119-05/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.991,38	4.131,32	4.131,32
		GBB/0119-05/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	500.453,93	478.612,98	453.612,98
		GBB/0119-05/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	448,31	1.063,65	1.063,65
		GBB/0119-05/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.704,77	32.142,89	37.142,89
		GBB/0119-05/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	80.903,76	72.774,31	72.774,31
		GBB/0119-05/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.027,40	0,00	0,00
		GBB/0119-05/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	11.318,28	11.318,28
		GBB/0119-05/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	98.312,00	113.072,00	113.072,00
		GBB/0119-06/6031120/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	10.832,00
		GBB/0119-06/6103000/OCMW/36/0/IP-GEEN	15.214,52	40.000,00	54.131,00
		GBB/0119-06/6103010/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	129.641,01	196.000,00	265.000,00
		GBB/0119-06/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	27.516,23	45.000,00	34.097,00
		GBB/0119-06/6103011/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	7.086,30	10.000,00	10.000,00
		GBB/0119-06/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	83.822,14	120.000,00	32.473,00
		GBB/0119-06/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	8.541,87	14.000,00	25.000,00
		GBB/0119-06/6103040/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	7.116,87	12.000,00	7.140,20
		GBB/0119-06/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	4.831,84	16.206,38	16.206,38
		GBB/0119-06/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	23.898,11	53.880,56	63.880,56
		GBB/0119-06/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	40.203,45	106.152,66	136.152,66
		GBB/0119-06/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	27,06	5.612,08	10.612,08
		GBB/0119-06/6113000/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	25.470,00
		GBB/0119-06/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	5.728,86	15.612,08	10.612,08
		GBB/0119-06/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	3.722,56	7.965,42	7.965,42
		GBB/0119-06/6130120/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	4.261,98	9.385,00	9.201,00
		GBB/0119-06/6130140/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	8.843,00
GBB/0119-06/6130220/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	6.000,00	6.000,00		
GBB/0119-06/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	2.234,53	3.000,00	3.000,00		
GBB/0119-06/6130320/OCMW/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-06/6130410/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-06/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-06/6130420/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0119-06/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6130920/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	11.220,00
		GBB/0119-06/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	318,36	318,36
		GBB/0119-06/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.862,56	2.200,00	2.200,00
		GBB/0119-06/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	2.470,85	2.200,00	3.000,00
		GBB/0119-06/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	2.206,88	2.250,00	1.500,00
		GBB/0119-06/6150210/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	16.134,16	30.000,00	28.143,00
		GBB/0119-06/6150229/OCMW/36/0/IP-GEEN	238,61	5.000,00	27.071,00
		GBB/0119-06/6150999/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	25,00	25,00
		GBB/0119-06/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0119-06/6160206/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	31.508,40	40.000,00	0,00
		GBB/0119-06/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,88	149,77	149,77
		GBB/0119-06/6168400/OCMW/36/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6168400/OCMW/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	99.771,45	94.665,85	98.665,85
		GBB/0119-06/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.985,52	7.334,80	7.334,80
		GBB/0119-06/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	6.200,46	6.200,46
		GBB/0119-06/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	114.005,21	112.842,75	112.842,75
		GBB/0119-06/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.781,28	8.170,34	8.170,34
		GBB/0119-06/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.181,44	6.904,70	6.904,70
		GBB/0119-06/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	124.393,12	114.332,34	94.332,34
		GBB/0119-06/6201040/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.948,40	5.248,33	5.248,33
		GBB/0119-06/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.869,41	4.828,49	4.828,49
		GBB/0119-06/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	78.871,43	84.576,91	84.576,91
		GBB/0119-06/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.956,70	6.254,54	6.254,54
		GBB/0119-06/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.239,79	4.586,88	4.586,88
		GBB/0119-06/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	157.537,14	145.709,40	180.709,40
		GBB/0119-06/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.573,16	11.432,60	11.432,60
		GBB/0119-06/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.023,37	10.874,17	10.874,17
		GBB/0119-06/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	484.739,61	470.774,67	470.774,67
		GBB/0119-06/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	30.087,94	31.608,90	31.608,90
		GBB/0119-06/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.679,92	33.582,92	33.582,92
		GBB/0119-06/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	45.211,62	48.094,56	48.094,56
		GBB/0119-06/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	445,20	445,20
		GBB/0119-06/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	50.454,21	53.401,79	53.401,79
		GBB/0119-06/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	231,28	495,40	495,40
		GBB/0119-06/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	43.697,19	41.293,25	34.293,25
		GBB/0119-06/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	296,16	363,45	363,45
		GBB/0119-06/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.043,56	24.339,85	24.339,85
		GBB/0119-06/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.238,40	1.323,32	1.323,32
		GBB/0119-06/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	45.358,27	52.071,09	52.071,09
		GBB/0119-06/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.467,44	3.137,19	3.137,19
		GBB/0119-06/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	135.200,91	135.561,83	135.561,83
		GBB/0119-06/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.208,81	9.688,68	9.688,68
		GBB/0119-06/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.774,94	2.774,94
		GBB/0119-06/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.025,64	31.169,82	31.169,82
		GBB/0119-06/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	977,55	0,00	0,00
		GBB/0119-06/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	5.972,21	5.972,21
GBB/0119-06/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-06/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	34.000,00	37.480,00	37.480,00		
GBB/0119-06/6400009/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	97,00	97,00		
GBB/0119-07/6150300/GEMEENTE/15/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-07/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7,37	7,98	7,98		
GBB/0119-07/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	134.814,92	135.394,19	145.394,19		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-07/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.221,89	10.747,82	10.747,82
		GBB/0119-07/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.338,39	9.011,10	9.011,10
		GBB/0119-07/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	36.486,51	39.280,56	39.280,56
		GBB/0119-07/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.773,34	2.936,49	2.936,49
		GBB/0119-07/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.377,64	2.580,98	2.580,98
		GBB/0119-07/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	65.508,51	66.416,01	70.416,01
		GBB/0119-07/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	604,01	645,67	645,67
		GBB/0119-07/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.586,09	11.273,41	11.273,41
		GBB/0119-07/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	694,49	744,62	744,62
		GBB/0119-07/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	147,49	147,49
		GBB/0119-07/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.533,48	1.656,61	1.656,61
		GBB/0119-07/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	186,20	0,00	0,00
		GBB/0119-07/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	251,75	251,75
		GBB/0119-07/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.312,00	5.984,00	5.984,00
		GBB/0119-08/6150112/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	246.696,51	272.645,90	234.445,90
		GBB/0119-08/6150112/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14,08	15,98	15,98
		GBB/0119-08/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	78.136,18	79.020,73	83.020,73
		GBB/0119-08/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.927,57	6.223,96	6.223,96
		GBB/0119-08/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.812,45	5.190,11	5.190,11
		GBB/0119-08/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	68.489,73	78.805,37	78.805,37
		GBB/0119-08/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.403,19	5.673,35	5.673,35
		GBB/0119-08/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.049,82	5.435,98	5.435,98
		GBB/0119-08/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	37.595,83	40.194,86	40.194,86
		GBB/0119-08/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	348,83	372,09	372,09
		GBB/0119-08/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.980,75	22.621,75	22.621,75
		GBB/0119-08/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.475,01	1.568,28	1.568,28
		GBB/0119-08/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	277,66	277,66
		GBB/0119-08/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	19,25	19,25
		GBB/0119-08/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.916,63	3.334,57	3.334,57
		GBB/0119-08/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	162,92	0,00	0,00
		GBB/0119-08/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	262,21	262,21
		GBB/0119-08/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.112,00	5.808,00	5.808,00
		GBB/0119-09/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.400,00
		GBB/0119-09/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	83.277,73	90.000,00	95.000,00
		GBB/0119-09/6160102/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	131.308,52	158.000,00	110.000,00
		GBB/0119-09/6160200/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	5.306,04	5.306,04
		GBB/0119-09/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14,73	8,54	8,54
		GBB/0119-09/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	109.743,91	108.399,32	39.052,58
		GBB/0119-09/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.732,36	7.740,87	2.740,87
		GBB/0119-09/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.753,06	2.043,73	2.043,73
		GBB/0119-09/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	71.310,85	71.707,29	41.707,29
		GBB/0119-09/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.875,87	3.107,15	3.107,15
		GBB/0119-09/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.628,65	2.950,95	2.950,95
GBB/0119-09/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	52.502,84	50.019,16	17.519,16		
GBB/0119-09/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	401,39	138,86	138,86		
GBB/0119-09/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.757,87	16.981,00	11.981,00		
GBB/0119-09/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.644,38	851,35	851,35		
GBB/0119-09/6212051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	147,06	147,06		
GBB/0119-09/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	10,45	10,45		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0119-09/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.045,22	1.768,84	1.768,84
		GBB/0119-09/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,66	0,00	0,00
		GBB/0119-09/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	140,99	140,99
		GBB/0119-09/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.648,00	3.520,00	3.520,00
		GBB/0130-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	822,96	1.061,21	1.061,21
		GBB/0130-00/6150141/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0130-00/6150220/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN	0,00	200,00	1.200,00
		GBB/0130-00/6150220/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN	262,57	300,00	0,00
		GBB/0130-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	128,06	110,22	110,22
		GBB/0130-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	278.507,97	277.498,01	292.498,01
		GBB/0130-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.571,85	21.611,54	21.611,54
		GBB/0130-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.688,11	19.072,49	19.072,49
		GBB/0130-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	639.397,92	627.163,22	537.155,10
		GBB/0130-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	43.456,81	41.285,99	36.285,99
		GBB/0130-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.666,98	34.852,54	39.852,54
		GBB/0130-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	133.948,36	136.648,65	141.648,65
		GBB/0130-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.312,38	1.400,12	1.400,12
		GBB/0130-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	183.366,36	174.496,95	154.496,95
		GBB/0130-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.878,69	11.497,49	11.497,49
		GBB/0130-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.036,84	2.036,84
		GBB/0130-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	26.540,62	22.881,36	22.881,36
		GBB/0130-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.256,85	0,00	0,00
		GBB/0130-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	921,56	921,56
		GBB/0130-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	34.616,00	36.440,00	36.440,00
		GBB/0160-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	17.739,73	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN	3.500,00	0,00	0,00
		GBB/0160-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	42.634,63	67.286,19	67.286,19
		GBB/0190-00/6017000/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	440,00	440,00
		GBB/0190-00/6021000/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.410,00
		GBB/0190-00/6021080/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	190,00	190,00
		GBB/0190-00/6031110/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	340,00	340,00
		GBB/0190-00/6080000/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	340,00	340,00
		GBB/0190-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6122000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	26.216,71	40.325,90	40.325,90
		GBB/0190-00/6123000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	115.317,98	118.000,00	105.000,00
		GBB/0190-00/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	710,00	710,00
GBB/0190-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6127000/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	2.620,00	2.620,00		
GBB/0190-00/6127000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6129000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	134.870,30	192.195,43	193.895,43		
GBB/0190-00/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN	400,00	400,00	400,00		
GBB/0190-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	510,00		
GBB/0190-00/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6130340/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6130410/OCMW/38/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0190-00/6130420/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6130420/OCMW/38/0/IP-GEEN	0,00	1.760,00	1.760,00
		GBB/0190-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	8.520,00
		GBB/0190-00/6130942/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	1.110,00	1.110,00
		GBB/0190-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6140111/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	129.899,80	140.000,00	75.000,00
		GBB/0190-00/6140111/OCMW/11/0/IP-GEEN	26.177,94	30.000,00	15.000,00
		GBB/0190-00/6140499/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	35.379,87	37.612,08	10.612,08
		GBB/0190-00/6150111/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	218.382,49	236.000,00	174.479,70
		GBB/0190-00/6150111/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6150131/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	64.571,43	65.361,30	62.361,30
		GBB/0190-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN	350,00	1.110,00	1.110,00
		GBB/0190-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	10.840,00	10.840,00
		GBB/0190-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6150199/OCMW/33/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6150200/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN	88.171,10	90.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6150201/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN	86.180,00	85.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6150202/GEMEENTE/21/0/IP-GEEN	214.797,00	250.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6160102/OCMW/03/0/IP-GEEN	9.246,02	15.000,00	15.000,00
		GBB/0190-00/6160102/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6160105/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN	17.081,19	15.500,00	15.500,00
		GBB/0190-00/6160110/OCMW/23/0/IP-GEEN	230,00	1.110,00	1.110,00
		GBB/0190-00/6160200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	5.306,04	5.306,04
		GBB/0190-00/6160202/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	4.793,57	5.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6160202/OCMW/13/0/IP-GEEN	2.325,70	2.350,00	1.500,00
		GBB/0190-00/6160405/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	6.589,98	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20,74	22,10	22,10
		GBB/0190-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	1.840,73	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	39.964,69	40.918,12	40.918,12
		GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	53.929,60	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6169999/GEMEENTE/54/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6171000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.341,00	2.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6171000/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	3.470,00	5.970,00
		GBB/0190-00/6172000/OCMW/23/0/IP-GEEN	142,25	500,00	500,00
		GBB/0190-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	163.920,10	164.500,83	164.500,83
		GBB/0190-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.716,59	12.465,44	12.465,44
		GBB/0190-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.687,56	9.556,77	9.556,77
		GBB/0190-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	102.218,88	108.415,24	108.415,24
		GBB/0190-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.472,01	7.845,61	7.845,61
		GBB/0190-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.747,08	7.267,74	7.267,74
		GBB/0190-00/6202090/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.645,77	15.000,00	30.000,00
		GBB/0190-00/6202091/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	589,75	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6202092/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	899,13	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	118.272,15	120.000,00	0,00
		GBB/0190-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	79.103,94	154.367,28	79.367,28
		GBB/0190-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	681,78	663,00	663,00
		GBB/0190-00/6211900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	-750.823,82	0,00	0,00
GBB/0190-00/6211900/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	-140.389,28	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.682,92	31.211,92	31.211,92		
GBB/0190-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.970,76	2.096,75	2.096,75		
GBB/0190-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	408,79	408,79		
GBB/0190-00/6212090/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	17.371,25	0,00	0,00		
GBB/0190-00/6212090/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.012,14	10.000,00	10.000,00		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0190-00/6212090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	449,10	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6212092/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	259,49	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6214000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.422,15	5.089,00	0,00
		GBB/0190-00/6219000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6219000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	27.088,49
		GBB/0190-00/6222000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	2.458,55	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.303,05	14.591,40	34.591,40
		GBB/0190-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	5.068,82	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	982,21	140,11	110,68
		GBB/0190-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	302,58	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	510,00	510,00
		GBB/0190-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	848,86	848,86
		GBB/0190-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.304,00	8.448,00	8.448,00
		GBB/0190-00/6237000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	-2.078,00	12.500,00	2.601,00
		GBB/0190-00/6237000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	1.560,60
		GBB/0190-00/6237001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	34.125,00	37.500,00	35.893,80
		GBB/0190-00/6237001/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6237001/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	5.150,00	12.000,00	6.120,00
		GBB/0190-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	52.023,75	23.672,48	63.672,48
		GBB/0190-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	6.090,00	6.090,00
		GBB/0190-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60
		GBB/0190-00/6430000/OCMW/13/0/IP-GEEN	22,18	240,00	240,00
		GBB/0190-00/6479999/OCMW/13/0/IP-GEEN	33.802,39	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	1.615,00	3.000,00	3.000,00
		GBB/0190-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	747,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/6490340/OCMW/13/480/IP-GEEN	26,00	340,00	340,00
		GBB/0200-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	2.605,78	4.360,00	2.860,00
		GBB/0200-00/6100000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	554,91	1.000,00	1.082,00
		GBB/0200-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	3.669,51	6.000,00	7.577,00
		GBB/0200-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	1.996,50	2.500,00	2.500,00
		GBB/0200-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	29.638,23	28.724,16	21.224,16
		GBB/0200-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	79.620,97	100.202,68	110.202,68
		GBB/0200-00/6103310/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	9.875,91	19.101,74	19.101,74
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	261.110,93	280.110,18	277.610,18
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	0,00	47.754,36	47.754,36
		GBB/0200-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	437.758,75	445.850,98	527.950,98
		GBB/0200-00/6103321/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6103322/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	116.195,79	128.470,90	127.970,90
		GBB/0200-00/6103399/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	41.286,97	41.300,00	35.000,00
		GBB/0200-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	42.196,56	50.159,44	40.159,44
		GBB/0200-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
		GBB/0200-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	25.776,82	61.776,30	61.776,30
		GBB/0200-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	238.791,74	213.805,94	154.896,64
		GBB/0200-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	5.625,24	7.803,00	7.803,00
GBB/0200-00/6113009/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	760,38	3.000,00	3.000,00		
GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	224,97	224,97		
GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	0,00	1.125,94	1.125,94		
GBB/0200-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	3.552,78	5.306,04	5.306,04		
GBB/0200-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	6.837,01	7.800,00	5.000,00		
GBB/0200-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.509,02	6.000,00	6.000,00		
GBB/0200-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	91.931,10	115.000,00	90.000,00		
GBB/0200-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	158.156,78	269.300,00	90.000,00		
GBB/0200-00/6130470/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	4.000,00	10.612,08	10.612,08		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0200-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	263,00	424,48	424,48
		GBB/0200-00/6140100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	3.015,80	4.000,00	9.000,00
		GBB/0200-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	3.480,10	3.500,00	5.500,00
		GBB/0200-00/6150130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	3.187,11	3.200,00	3.000,00
		GBB/0200-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	1.132,56	1.000,00	1.500,00
		GBB/0200-00/6150131/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	966,32	1.000,00	1.000,00
		GBB/0200-00/6150210/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	8.540,35	19.500,00	10.000,00
		GBB/0200-00/6150220/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6150220/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	23.885,05	26.869,79	26.869,79
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	30.286,08	32.000,00	25.000,00
		GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	8.567,14	17.000,00	15.000,00
		GBB/0200-00/6160201/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	22.385,00	22.385,00	21.224,16
		GBB/0200-00/6160206/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	7.018,00	7.200,00	0,00
		GBB/0200-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	216,88	206,81	206,81
		GBB/0200-00/6169999/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	3.000,00	0,00	63.672,48
		GBB/0200-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	47.825,29	33.000,00	0,00
		GBB/0200-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	83.230,67	81.774,81	58.274,81
		GBB/0200-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.344,30	4.332,29	4.332,29
		GBB/0200-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.221,74	3.521,16	3.521,16
		GBB/0200-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	48.352,71	49.129,46	53.129,46
		GBB/0200-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.649,15	3.831,61	3.831,61
		GBB/0200-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.066,24	3.304,88	3.304,88
		GBB/0200-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	111.870,74	112.330,70	129.830,70
		GBB/0200-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.083,57	11.858,27	11.858,27
		GBB/0200-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.775,73	8.677,48	8.677,48
		GBB/0200-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	259.084,16	276.384,08	296.384,08
		GBB/0200-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.776,08	21.222,57	18.722,57
		GBB/0200-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.592,07	18.931,61	18.931,61
		GBB/0200-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	206.624,25	202.598,34	202.598,34
		GBB/0200-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.958,26	14.655,24	14.655,24
		GBB/0200-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.501,34	12.493,73	12.493,73
		GBB/0200-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	646.395,93	639.808,74	516.983,44
		GBB/0200-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	42.890,87	41.528,61	34.028,61
		GBB/0200-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.455,50	31.216,44	36.216,44
		GBB/0200-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	294,87	4.600,00	0,00
		GBB/0200-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.468,12	40.378,15	27.878,15
		GBB/0200-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	383,45	250,95	250,95
		GBB/0200-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.351,01	25.277,05	25.277,05
		GBB/0200-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	225,84	240,72	240,72
		GBB/0200-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	52.352,59	52.818,33	60.818,33
GBB/0200-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	597,00	656,93	656,93		
GBB/0200-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	73.793,61	85.265,95	85.265,95		
GBB/0200-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.386,27	5.461,76	5.461,76		
GBB/0200-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	59.287,14	58.310,16	58.310,16		
GBB/0200-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.651,53	3.604,44	3.604,44		
GBB/0200-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	181.882,31	173.701,37	148.701,37		
GBB/0200-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.603,78	10.448,42	10.448,42		
GBB/0200-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.825,77	3.825,77		
GBB/0200-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	44.941,65	42.978,90	42.978,90		
GBB/0200-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.452,36	0,00	0,00		
GBB/0200-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.885,71	3.885,71		
GBB/0200-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	48.160,00	52.344,00	52.344,00		
GBB/0200-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	526,00	5.942,76	5.942,76		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0210-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	97,00	97,00
		GBB/0210-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	500,00	942,00
		GBB/0210-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.082,00
		GBB/0210-00/6103020/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	399,30	2.959,06	7.959,06
		GBB/0210-00/6103120/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	9.030,08	25.000,00	25.000,00
		GBB/0210-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	1.155,70	3.183,62	3.183,62
		GBB/0210-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60
		GBB/0210-00/6130430/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0210-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	1.972,30	40.860,40	53.060,40
		GBB/0210-00/6490399/GEMEENTE/40/300/IP-GEEN	0,00	70.000,00	160.000,00
		GBB/0210-00/6490399/GEMEENTE/40/440/IP-GEEN	63.685,86	0,00	0,00
		GBB/0210-00/6599999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1,64	510,00	510,00
		GBB/0300-00/6040001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	8.234,36	26.724,16	50.000,00
		GBB/0300-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	60.510,42	55.000,00	55.000,00
		GBB/0300-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0300-00/6130130/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0300-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0300-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	14.745,58	20.620,20	24.620,20
		GBB/0300-00/6400003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	80.638,07	126.034,37	126.034,37
		GBB/0300-00/6490099/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	49.992,80	57.500,00	57.500,00
		GBB/0300-00/6490099/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0300-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	3.372.256,60	3.372.256,60	3.501.000,00
		GBB/0309-00/6040000/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	99,17	1.450,00	1.450,00
		GBB/0309-00/6150220/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	39.510,52	45.000,00	45.000,00
		GBB/0309-00/6150999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0310-00/6103120/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	314.958,14	300.000,00	300.000,00
		GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	6.642,27	15.000,00	40.000,00
		GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	17.322,05	30.000,00	35.000,00
		GBB/0310-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	142.618,64	229.077,84	244.077,84
		GBB/0310-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	139.310,38	178.316,00	165.000,00
		GBB/0310-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	14.380,93	17.612,08	0,00
		GBB/0310-00/6110000/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.612,08
		GBB/0310-00/6130110/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	548,58	650,00	620,00
		GBB/0310-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11,30	13,08	13,08
		GBB/0310-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.117,38	19.942,45	19.942,45
		GBB/0310-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.479,60	1.553,58	1.553,58
		GBB/0310-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.187,18	1.187,18
		GBB/0310-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	27.184,68	28.113,33	70.613,33
		GBB/0310-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.036,11	5.495,92	8.495,92
		GBB/0310-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.723,76	4.577,57	4.577,57
		GBB/0310-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.615,72	21.759,43	21.759,43
		GBB/0310-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.416,73	1.487,57	1.487,57
		GBB/0310-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.299,93	1.299,93
		GBB/0310-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	42.014,40	42.471,89	42.471,89
		GBB/0310-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.518,44	2.778,71	2.778,71
		GBB/0310-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.818,03	2.818,03
		GBB/0310-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.091,12	9.718,73	9.718,73
		GBB/0310-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	83,16	83,16
GBB/0310-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.424,93	13.309,70	33.309,70		
GBB/0310-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	129,32	341,45	341,45		
GBB/0310-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.092,54	6.253,35	6.253,35		
GBB/0310-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	375,03	375,03		
GBB/0310-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.090,76	12.225,90	12.225,90		
GBB/0310-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	813,00	813,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0310-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	241,34	241,34
		GBB/0310-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.335,88	2.711,02	2.711,02
		GBB/0310-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	111,72	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	65,02	65,02
		GBB/0310-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.464,00	5.632,00	5.632,00
		GBB/0310-00/6400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	-201,44	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6490010/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN	41.135,00	42.500,00	42.500,00
		GBB/0310-00/6490099/GEMEENTE/30/500/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00
		GBB/0310-00/6490399/GEMEENTE/30/410/IP-GEEN	1.815,00	0,00	0,00
		GBB/0310-00/6490399/GEMEENTE/30/440/IP-GEEN	92.619,28	200.000,00	200.000,00
		GBB/0319-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	50,00	48,38	48,38
		GBB/0319-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	77.429,46	71.606,33	31.606,33
		GBB/0319-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.584,91	2.446,28	2.446,28
		GBB/0319-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.780,77	1.780,77
		GBB/0319-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	126.272,36	125.104,02	132.604,02
		GBB/0319-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.414,51	8.835,24	8.835,24
		GBB/0319-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.715,87	8.328,73	8.328,73
		GBB/0319-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	256.686,37	237.508,52	237.508,52
		GBB/0319-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.445,36	15.385,76	15.385,76
		GBB/0319-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.721,04	16.616,05	16.616,05
		GBB/0319-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	35.272,05	31.578,18	14.578,18
		GBB/0319-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	124,74	124,74
		GBB/0319-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	55.951,86	55.858,47	59.858,47
		GBB/0319-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	590,56	630,30	630,30
		GBB/0319-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	72.510,06	68.378,84	68.378,84
		GBB/0319-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.715,70	4.793,72	4.793,72
		GBB/0319-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	897,81	897,81
		GBB/0319-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.361,99	10.086,66	10.086,66
		GBB/0319-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	539,98	0,00	0,00
		GBB/0319-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.783,59	2.783,59
		GBB/0319-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.736,00	19.856,00	19.856,00
		GBB/0349-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0349-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	26.774,34	28.339,91	28.339,91
		GBB/0349-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.993,23	2.092,89	2.092,89
		GBB/0349-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.477,05	1.595,65	1.595,65
		GBB/0349-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.400,89	7.839,18	7.839,18
		GBB/0349-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	556,76	584,60	584,60
		GBB/0349-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	477,88	514,88	514,88
		GBB/0349-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0349-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0349-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.795,98	13.691,60	13.691,60
		GBB/0349-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	102,18	109,23	109,23
		GBB/0349-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.487,18	3.727,80	3.727,80
		GBB/0349-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	35,53	37,86	37,86
GBB/0349-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0349-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0349-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	27,93	0,00	0,00		
GBB/0349-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	95,51	95,51		
GBB/0349-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	840,00	984,00	984,00		
GBB/0349-00/6490099/GEMEENTE/34/500/IP-GEEN	1.970,00	2.400,00	2.400,00		
GBB/0349-00/6490299/GEMEENTE/34/800/IP-GEEN	260,10	331,58	331,58		
GBB/0390-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	342,25	1.500,00	2.923,00		
GBB/0390-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.193,75	3.500,00	7.577,00		
GBB/0390-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	1.064,80	1.061,21	1.061,21		
GBB/0390-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	269,54	493,47	493,47		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0390-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	556,51	2.122,42	2.122,42
		GBB/0390-00/6113000/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6130130/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	47.754,36
		GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	5.015,18	4.900,00	7.000,00
		GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	9.114,58	11.500,00	8.500,00
		GBB/0390-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6130420/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	22,50	1.167,33	1.167,33
		GBB/0390-00/6140312/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	7.200,00	6.367,25	6.367,25
		GBB/0390-00/6140499/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	3.127,85	9.000,00	9.000,00
		GBB/0390-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	250,00
		GBB/0390-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	16.737,83	18.000,00	18.000,00
		GBB/0390-00/6150131/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	3.967,73	3.974,97	3.674,97
		GBB/0390-00/6150210/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	27.078,48	33.800,00	36.800,00
		GBB/0390-00/6150220/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	70.830,64	94.866,44	76.866,44
		GBB/0390-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.388,37	1.591,81	1.591,81
		GBB/0390-00/6150300/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
		GBB/0390-00/6150320/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.524,60	8.489,66	8.489,66
		GBB/0390-00/6160206/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9,33	28,60	28,60
		GBB/0390-00/6160500/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	2.122,42	2.122,42
		GBB/0390-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	215.794,19	205.879,84	225.879,84
		GBB/0390-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.825,06	15.566,31	15.566,31
		GBB/0390-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.501,23	13.050,11	13.050,11
		GBB/0390-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	43.936,76	35.175,70	140.175,70
		GBB/0390-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.119,21	10.225,49	10.225,49
		GBB/0390-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.949,35	9.143,55	9.143,55
		GBB/0390-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	97.041,53	96.361,67	103.861,67
		GBB/0390-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	405,65	938,00	938,00
		GBB/0390-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.769,16	10.386,13	40.386,13
		GBB/0390-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.445,66	2.637,92	2.637,92
		GBB/0390-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	527,93	527,93
		GBB/0390-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.932,55	5.930,55	5.930,55
		GBB/0390-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	279,30	0,00	0,00
		GBB/0390-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	316,64	316,64
		GBB/0390-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.504,00	11.616,00	11.616,00
		GBB/0390-00/6490299/GEMEENTE/39/500/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00
		GBB/0390-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	10.736,46	12.000,00	12.000,00
		GBB/0400-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	6.311,62	5.000,00	3.247,00
		GBB/0400-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	5.992,96	7.500,00	7.577,00
GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	250,00	260,61		
GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	156,73	2.453,62	3.453,62		
GBB/0400-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	51.404,26	63.672,48	63.672,48		
GBB/0400-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.883,30	29.018,06	39.018,06		
GBB/0400-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.128,51	3.306,04	5.306,04		
GBB/0400-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	517,28	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0400-00/6150220/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	500,00	649,00
		GBB/0400-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	61.565,02	61.703,45	67.703,45
		GBB/0400-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.829,76	5.071,25	5.071,25
		GBB/0400-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.459,72	3.910,48	3.910,48
		GBB/0400-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.877,16	33.046,43	33.046,43
		GBB/0400-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	240,85	269,36	269,36
		GBB/0400-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00
		GBB/0400-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	533,36	533,36
		GBB/0400-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	736,00	1.760,00	1.760,00
		GBB/0400-00/6490320/GEMEENTE/13/460/IP-GEEN	8.589.045,09	8.589.045,09	8.589.045,09
		GBB/0400-00/6490321/GEMEENTE/13/460/IP-GEEN	33.670,19	80.000,00	80.000,00
		GBB/0410-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	4.342,27	7.630,00	4.630,00
		GBB/0410-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0410-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	3.914,63	8.000,00	30.987,00
		GBB/0410-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	532,40	2.153,02	2.653,02
		GBB/0410-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	706,08	3.306,04	5.306,04
		GBB/0410-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	32.559,46	56.637,62	66.637,62
		GBB/0410-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	23.927,45	94.290,84	94.290,84
		GBB/0410-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	8.068,76	11.673,29	11.673,29
		GBB/0410-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0410-00/6150220/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	216,00	216,00
		GBB/0410-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4,85	6,76	6,76
		GBB/0410-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.113,73	32.933,48	32.933,48
		GBB/0410-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.854,39	2.186,64	2.186,64
		GBB/0410-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.466,51	2.649,72	2.649,72
		GBB/0410-00/6205200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	31.414,57	31.898,74	29.303,57
		GBB/0410-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.721,53	9.501,31	9.501,31
		GBB/0410-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	720,69	764,44	764,44
		GBB/0410-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	125,93	125,93
		GBB/0410-00/6215200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.487,43	1.469,12	1.349,46
		GBB/0410-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.011,61	1.415,13	1.415,13
		GBB/0410-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00
		GBB/0410-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.296,00	1.760,00	1.760,00
		GBB/0410-00/6490330/GEMEENTE/13/470/IP-GEEN	6.672.319,16	6.672.319,16	6.672.319,16
		GBB/0430-00/6150131/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	1.257,03	1.408,22	1.408,22
		GBB/0430-00/6150131/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	2.000,00	2.000,00	1.273,45
		GBB/0430-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0430-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	379,61	379,61	379,61
		GBB/0470-00/6160105/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	10.357,91	23.346,58	23.346,58
		GBB/0470-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	30.239,50	30.000,00	30.100,00
		GBB/0470-00/6490299/GEMEENTE/34/800/IP-GEEN	331,22	331,22	331,22
		GBB/0480-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	1.101,69	1.000,00	530,60
		GBB/0480-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	71.528,46	73.894,59	83.894,59
		GBB/0480-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.059,74	5.312,74	5.312,74
		GBB/0480-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.782,58	4.087,46	4.087,46
		GBB/0480-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0480-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0480-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	33.268,52	33.765,75	36.765,75
		GBB/0480-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	259,70	277,73	277,73
		GBB/0480-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0480-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,54	0,00	0,00		
GBB/0480-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	92,74	92,74		
GBB/0480-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.736,00	1.760,00	1.760,00		
GBB/0480-00/6493000/GEMEENTE/03/410/IP-GEEN	0,00	1.623,65	1.623,65		
GBB/0490-00/6130120/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	0,00	4.336,64	5.836,64		
GBB/0490-00/6130299/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	1.455,10	21.224,16	21.224,16		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0490-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	2.150,78	12.734,50	12.734,50
		GBB/0490-00/6150210/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	670,98	3.979,53	3.979,53
		GBB/0490-00/6150220/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	35,00	1.326,51	1.326,51
		GBB/0490-00/6150300/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	2.504,43	3.091,81	1.591,81
		GBB/0490-00/6160200/GEMEENTE/51/0/IP-GEEN	0,00	69,36	795,91
		GBB/0490-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	35.134,80	36.237,57	46.237,57
		GBB/0490-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.587,37	2.716,74	2.716,74
		GBB/0490-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.891,32	2.043,73	2.043,73
		GBB/0490-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0490-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0490-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.762,40	19.246,72	19.246,72
		GBB/0490-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	129,85	138,86	138,86
		GBB/0490-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0490-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23,28	0,00	0,00
		GBB/0490-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	840,00	880,00	880,00
		GBB/0500-00/6040006/GEMEENTE/01/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0500-00/6040006/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN	15.345,00	30.000,00	58.366,44
		GBB/0500-00/6100010/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0500-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	7.736,09	7.779,49	6.579,49
		GBB/0500-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	49.062,88	55.309,42	45.309,42
		GBB/0500-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0500-00/6140312/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
		GBB/0500-00/6140313/GEMEENTE/05/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
		GBB/0500-00/6140410/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	1.777,90	3.000,00	3.000,00
		GBB/0500-00/6140420/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	1.986,00	7.306,04	17.306,04
		GBB/0500-00/6140499/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	3.823,60	7.500,00	7.500,00
		GBB/0500-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	508,80	700,00	700,00
		GBB/0500-00/6150210/GEMEENTE/05/0/IP-GEEN	83,73	795,91	795,91
		GBB/0500-00/6150210/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	8.121,22	30.000,00	30.000,00
		GBB/0500-00/6150300/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	675,08	1.061,21	1.061,21
		GBB/0500-00/6150310/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	10.429,62	10.989,66	8.489,66
		GBB/0500-00/6150399/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	8.508,78	15.000,00	15.000,00
		GBB/0500-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7,04	7,47	7,47
		GBB/0500-00/6160500/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00	10.000,00
		GBB/0500-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	54.818,29	56.920,55	56.920,55
		GBB/0500-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.055,46	4.258,23	4.258,23
		GBB/0500-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.257,03	3.513,30	3.513,30
		GBB/0500-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	34.743,50	36.522,01	36.522,01
		GBB/0500-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.563,59	2.691,77	2.691,77
		GBB/0500-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.599,70	2.781,20	2.781,20
		GBB/0500-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	26.411,16	27.748,46	27.748,46
		GBB/0500-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	234,86	250,57	250,57
		GBB/0500-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.024,71	10.482,82	10.482,82
		GBB/0500-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	759,36	802,38	802,38
		GBB/0500-00/6212052/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	128,54	128,54
		GBB/0500-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.465,95	1.554,25	1.554,25
		GBB/0500-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	93,10	0,00	0,00
		GBB/0500-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	393,62	393,62
		GBB/0500-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.352,00	3.520,00	3.520,00
		GBB/0500-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	477,54	477,54
GBB/0500-00/6490120/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN	1.500,00	7.000,00	7.000,00		
GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN	40.558,13	0,00	0,00		
GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0500-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	243.396,63	329.194,85	329.194,85		
GBB/0510-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	80,73	106,12	106,12		
GBB/0510-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23,42	28,71	28,71		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0510-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	28.594,45	26.761,41	1.761,41
		GBB/0510-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.168,02	2.968,90	2.968,90
		GBB/0510-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.964,94	0,00	0,00
		GBB/0510-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	116.270,93	116.475,82	141.475,82
		GBB/0510-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.829,76	5.142,50	10.142,50
		GBB/0510-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.700,44	7.820,97	7.820,97
		GBB/0510-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.874,40	12.546,23	46,23
		GBB/0510-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	149,51	0,00	0,00
		GBB/0510-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	33.658,42	40.700,63	40.700,63
		GBB/0510-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.957,14	2.506,13	2.506,13
		GBB/0510-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	263,63	263,63
		GBB/0510-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	13,85	13,85
		GBB/0510-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.841,48	5.921,16	5.921,16
		GBB/0510-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,65	0,00	0,00
		GBB/0510-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	352,04	352,04
		GBB/0510-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.584,00	4.752,00	4.752,00
		GBB/0510-00/6490299/GEMEENTE/05/440/IP-GEEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		GBB/0510-00/6490299/GEMEENTE/05/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6040002/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	1.884,66	3.501,99	3.501,99
		GBB/0520-00/6130120/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0520-00/6130140/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0520-00/6130410/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6130430/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	5.032,20	10.612,08	10.612,08
		GBB/0520-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	307,65	318,36	318,36
		GBB/0520-00/6140312/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	3.184,72	4.775,44	4.775,44
		GBB/0520-00/6140499/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		GBB/0520-00/6150131/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	1.390,55	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6150210/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	101,93	1.061,21	1.061,21
		GBB/0520-00/6150220/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	12.790,79	21.730,88	35.730,88
		GBB/0520-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11,24	11,19	11,19
		GBB/0520-00/6160500/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	3.975,00	10.000,00	7.746,82
		GBB/0520-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.452,32	23.561,22	23.561,22
		GBB/0520-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.636,75	1.718,62	1.718,62
		GBB/0520-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.466,53	1.579,68	1.579,68
		GBB/0520-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	60.785,57	55.276,89	55.276,89
		GBB/0520-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.331,45	4.129,44	4.129,44
		GBB/0520-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.450,38	3.450,38
		GBB/0520-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.755,65	11.352,33	11.352,33
		GBB/0520-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	109,77	116,93	116,93
		GBB/0520-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.145,99	15.886,74	15.886,74
		GBB/0520-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	995,43	995,43
		GBB/0520-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	195,07	195,07
		GBB/0520-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	12,21	12,21
		GBB/0520-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.330,85	2.327,17	2.327,17
		GBB/0520-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	93,10	0,00	0,00
		GBB/0520-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	39,19	39,19
		GBB/0520-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.440,00	2.640,00	2.640,00
		GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/440/IP-GEEN	0,00	400,00	400,00
GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/500/IP-GEEN	4.019,62	5.600,00	5.600,00		
GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0520-00/6490299/GEMEENTE/24/800/IP-GEEN	400,00	0,00	0,00		
GBB/0521-00/6140499/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	29.100,50	63.600,00	30.000,00		
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	18.040,54	18.040,54	18.040,54		
GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/400/IP-GEEN	0,00	1.369,00	1.369,00		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/500/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0521-00/6490299/GEMEENTE/24/800/IP-GEEN	9.899,60	10.000,00	10.000,00
		GBB/0530-00/6150210/GEMEENTE/28/0/IP-GEEN	0,00	13.418,12	15.918,12
		GBB/0530-00/6150220/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0530-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.114,24	8.541,68	8.541,68
		GBB/0530-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	608,40	638,82	638,82
		GBB/0530-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	502,13	541,37	541,37
		GBB/0530-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.907,97	4.162,85	4.162,85
		GBB/0530-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	36,68	39,11	39,11
		GBB/0530-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9,31	0,00	0,00
		GBB/0530-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	8,69	8,69
		GBB/0530-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	232,00	280,00	280,00
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/05/500/IP-GEEN	14.179,90	18.000,00	18.000,00
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0530-00/6490099/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	0,00	15.000,00	15.000,00
		GBB/0530-00/6490199/GEMEENTE/28/600/IP-GEEN	2.001,00	15.573,73	20.000,00
		GBB/0530-00/6490199/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	1.000,00	0,00	0,00
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/28/500/IP-GEEN	0,00	79.955,76	79.955,76
		GBB/0530-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	83.401,82	3.446,05	3.446,05
		GBB/0550-31/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.147,72	2.273,00	2.273,00
		GBB/0550-31/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	2.706,65	5.000,00	8.659,00
		GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.877,21	2.500,00	1.033,45
		GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	4.673,01	3.121,00	2.150,17
		GBB/0550-31/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	18.900,35	26.530,20	26.530,20
		GBB/0550-31/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	13.406,97	32.513,52	32.513,52
		GBB/0550-31/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.478,62	5.959,06	7.959,06
		GBB/0550-31/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0550-31/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	5.306,04	5.306,04
		GBB/0600-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	24,44	477,54	477,54
		GBB/0600-00/6150220/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN	14.999,38	30.000,00	30.000,00
		GBB/0600-00/6160201/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN	0,00	9.000,00	56.000,00
		GBB/0600-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
		GBB/0600-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	74,84	66,36	66,36
		GBB/0600-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	164.963,94	165.493,82	172.993,82
		GBB/0600-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.213,62	12.824,30	12.824,30
		GBB/0600-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.841,74	10.206,88	10.206,88
		GBB/0600-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	370.441,19	377.525,88	326.419,43
		GBB/0600-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.139,34	27.136,19	22.136,19
		GBB/0600-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.006,21	20.692,43	20.692,43
		GBB/0600-00/6206004/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.280,00	9.878,27	9.878,27
		GBB/0600-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	78.713,11	79.194,74	84.194,74
		GBB/0600-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	475,49	708,96	708,96
		GBB/0600-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	107.200,52	93.808,23	93.808,23
		GBB/0600-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.012,02	5.969,76	5.969,76
		GBB/0600-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.150,38	1.150,38
		GBB/0600-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	15.526,37	13.743,35	13.743,35
		GBB/0600-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	577,22	0,00	0,00
GBB/0600-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	817,87	817,87		
GBB/0600-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.376,00	18.704,00	18.704,00		
GBB/0600-00/6490399/GEMEENTE/05/440/IP-GEEN	0,00	54.382,00	45.000,00		
GBB/0600-00/6490399/GEMEENTE/05/600/IP-GEEN	54.382,00	0,00	0,00		
GBB/0610-00/6160203/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81		
GBB/0610-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3,90	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0610-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	54.870,58	55.539,77	58.539,77
		GBB/0610-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.133,97	4.340,67	4.340,67
		GBB/0610-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.217,52	3.473,68	3.473,68
		GBB/0610-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.865,96	15.323,95	323,95
		GBB/0610-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.704,98	46,36	46,36
		GBB/0610-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0610-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	26.637,05	28.511,68	28.511,68
		GBB/0610-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	226,52	241,95	241,95
		GBB/0610-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.896,15	5.068,04	68,04
		GBB/0610-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,88	0,88
		GBB/0610-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	801,52	9,45	9,45
		GBB/0610-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	65,17	0,00	0,00
		GBB/0610-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	176,65	176,65
		GBB/0610-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.912,00	1.616,00	1.616,00
		GBB/0620-00/6103320/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.072,00	12.824,16	21.224,16
		GBB/0620-00/6490010/GEMEENTE/32/410/IP-GEEN	-165.520,65	0,00	0,00
		GBB/0620-00/6490010/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN	685.520,65	520.000,00	390.000,00
		GBB/0621-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1,77	1,73	1,73
		GBB/0621-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.523,08	8.548,73	8.548,73
		GBB/0621-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	651,33	638,82	638,82
		GBB/0621-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	522,27	541,37	541,37
		GBB/0621-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.473,49	2.484,59	2.484,59
		GBB/0621-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	152,56	158,11	158,11
		GBB/0621-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	356,90	359,82	359,82
		GBB/0621-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9,31	0,00	0,00
		GBB/0621-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	4,54	4,54
		GBB/0621-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	224,00	280,00	280,00
		GBB/0622-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	861,71	15.606,00	15.606,00
		GBB/0622-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	942,21	31.876,02	31.876,02
		GBB/0622-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	26,46	3.202,00	5.202,00
		GBB/0670-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	138.922,84	145.000,00	145.000,00
		GBB/0670-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	306.707,62	442.422,00	577.422,00
		GBB/0680-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	6.596,91	7.219,00	7.219,00
		GBB/0680-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	2.485,05	3.000,00	4.005,00
		GBB/0680-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	0,00	212,24	212,24
		GBB/0680-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.683,50	5.000,00	4.005,00
		GBB/0680-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	2.468,40	2.865,26	2.865,26
		GBB/0680-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	998,76	3.852,18	3.852,18
		GBB/0680-00/6103120/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	58.240,76	61.754,36	47.754,36
		GBB/0680-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	1.461.886,38	1.454.063,00	1.454.063,00
		GBB/0680-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	8.552,12	13.265,10	13.265,10
		GBB/0680-00/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	21.787,56	21.224,16	21.224,16
		GBB/0680-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	0,00	0,00	62.800,00
		GBB/0680-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	7.070,15	7.306,04	5.306,04
		GBB/0680-00/6113009/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	5.162,74	10.000,00	10.000,00
		GBB/0680-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	222.247,45	216.464,10	150.914,10
		GBB/0680-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	2.569,29	3.000,00	5.000,00
		GBB/0680-00/6130410/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-00/6130420/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	46.165,91	59.280,36	59.280,36
		GBB/0680-00/6130430/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	6.851,49	11.000,00	11.000,00
GBB/0680-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	25,81	424,48	424,48		
GBB/0680-00/6140312/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	777,50	795,91	795,91		
GBB/0680-00/6140312/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	1.273,16	1.850,75	1.850,75		
GBB/0680-00/6140313/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	2.691,28	3.714,23	3.714,23		
GBB/0680-00/6140410/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	11.561,38	11.673,29	11.673,29		
GBB/0680-00/6140410/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0680-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>855,94</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.061,21</b>
		GBB/0680-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>1.958,79</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
		GBB/0680-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	<b>1.209,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		GBB/0680-00/6150131/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	<b>9.301,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6150210/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	<b>24.932,38</b>	<b>37.142,28</b>	<b>37.142,28</b>
		GBB/0680-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>210.371,44</b>	<b>237.393,14</b>	<b>182.893,14</b>
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>52.300,65</b>	<b>43.271,82</b>	<b>43.271,82</b>
		GBB/0680-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	<b>2.476,65</b>	<b>5.306,04</b>	<b>5.306,04</b>
		GBB/0680-00/6150300/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	<b>754,48</b>	<b>769,38</b>	<b>769,38</b>
		GBB/0680-00/6150300/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>318,36</b>	<b>318,36</b>
		GBB/0680-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>210,44</b>	<b>178,37</b>	<b>178,37</b>
		GBB/0680-00/6160500/GEMEENTE/34/0/IP-GEEN	<b>1.251,62</b>	<b>1.273,45</b>	<b>1.273,45</b>
		GBB/0680-00/6160500/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>412,44</b>	<b>495,59</b>	<b>495,59</b>
		GBB/0680-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>45.632,41</b>	<b>45.820,77</b>	<b>45.820,77</b>
		GBB/0680-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>3.256,64</b>	<b>3.419,47</b>	<b>3.419,47</b>
		GBB/0680-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.816,93</b>	<b>2.816,93</b>
		GBB/0680-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>225.249,16</b>	<b>221.505,73</b>	<b>243.505,73</b>
		GBB/0680-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>16.005,67</b>	<b>16.805,95</b>	<b>16.805,95</b>
		GBB/0680-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>9.517,83</b>	<b>13.655,70</b>	<b>13.655,70</b>
		GBB/0680-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>510.573,06</b>	<b>510.013,32</b>	<b>449.387,88</b>
		GBB/0680-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>41.044,11</b>	<b>39.546,52</b>	<b>34.546,52</b>
		GBB/0680-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>35.171,10</b>	<b>30.991,88</b>	<b>30.991,88</b>
		GBB/0680-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>79.782,03</b>	<b>82.606,45</b>	<b>82.606,45</b>
		GBB/0680-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>5.561,11</b>	<b>5.839,17</b>	<b>5.839,17</b>
		GBB/0680-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>5.359,96</b>	<b>5.759,68</b>	<b>5.759,68</b>
		GBB/0680-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>970.723,68</b>	<b>973.168,08</b>	<b>790.677,12</b>
		GBB/0680-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>66.507,10</b>	<b>60.760,54</b>	<b>60.760,54</b>
		GBB/0680-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>64.592,09</b>	<b>49.979,90</b>	<b>59.979,90</b>
		GBB/0680-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>20.923,72</b>	<b>22.282,72</b>	<b>22.282,72</b>
		GBB/0680-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>200,76</b>	<b>200,76</b>
		GBB/0680-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>104.233,32</b>	<b>104.857,43</b>	<b>112.357,43</b>
		GBB/0680-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>676,42</b>	<b>966,62</b>	<b>966,62</b>
		GBB/0680-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>243.135,84</b>	<b>239.649,35</b>	<b>213.649,35</b>
		GBB/0680-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>2.688,32</b>	<b>2.343,81</b>	<b>2.343,81</b>
		GBB/0680-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.122,59</b>	<b>2.122,59</b>
		GBB/0680-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	<b>1.009,50</b>
		GBB/0680-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>22.597,32</b>	<b>23.924,97</b>	<b>23.924,97</b>
		GBB/0680-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>1.565,60</b>	<b>1.661,67</b>	<b>1.661,67</b>
		GBB/0680-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>277.553,52</b>	<b>262.554,54</b>	<b>227.554,54</b>
		GBB/0680-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>18.866,96</b>	<b>17.304,20</b>	<b>17.304,20</b>
		GBB/0680-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>43.580,34</b>	<b>37.255,48</b>	<b>37.255,48</b>
		GBB/0680-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>2.150,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0680-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>7.549,29</b>	<b>7.549,29</b>
		GBB/0680-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>68.864,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>78.320,00</b>
		GBB/0680-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	<b>274,00</b>	<b>689,79</b>	<b>689,79</b>
GBB/0680-88/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0680-88/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0680-88/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0680-88/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0680-88/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0680-88/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0680-88/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	122,01	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-88/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-89/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7,68	0,13	0,13
		GBB/0680-89/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.161,55	42.509,96	42.509,96
		GBB/0680-89/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.989,85	3.139,34	3.139,34
		GBB/0680-89/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.215,56	2.393,49	2.393,49
		GBB/0680-89/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.602,96	31.356,82	31.356,82
		GBB/0680-89/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.227,02	2.338,37	2.338,37
		GBB/0680-89/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.911,47	2.059,49	2.059,49
		GBB/0680-89/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	42.917,42	35.938,58	938,58
		GBB/0680-89/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.932,48	57,95	57,95
		GBB/0680-89/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-89/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-89/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	0,00
		GBB/0680-89/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.193,96	20.537,40	20.537,40
		GBB/0680-89/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	153,26	163,84	163,84
		GBB/0680-89/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.948,48	14.911,53	14.911,53
		GBB/0680-89/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	142,13	151,43	151,43
		GBB/0680-89/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.706,05	9.225,35	225,35
		GBB/0680-89/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-89/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2,73	2,73
		GBB/0680-89/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.591,32	31,07	31,07
		GBB/0680-89/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	111,72	0,00	0,00
		GBB/0680-89/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	374,98	374,98
		GBB/0680-89/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.880,00	3.944,00	3.944,00
		GBB/0700-63/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
		GBB/0700-63/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	29.867,12	35.000,00	42.000,00
		GBB/0700-63/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	149,44	700,00	700,00
		GBB/0700-63/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.630,10	2.500,00	500,00
		GBB/0700-63/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-63/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	978,28	1.000,00	1.000,00
		GBB/0700-99/6103010/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60
		GBB/0700-99/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	96,80	1.000,00	2.923,00
		GBB/0700-99/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	4.005,00
		GBB/0700-99/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	31.977,53	50.000,00	50.000,00
		GBB/0700-99/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	1.655,92	1.591,81	1.591,81
		GBB/0700-99/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	21.422,99	28.877,18	23.877,18
		GBB/0700-99/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	5.587,66	10.612,08	10.612,08
		GBB/0700-99/6129000/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0700-99/6130120/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	10.360,39	13.612,08	10.612,08
		GBB/0700-99/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.399,18	2.000,00	2.000,00
		GBB/0700-99/6130420/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0700-99/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	25,30	53,06	53,06		
GBB/0700-99/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	7.571,66	7.000,00	6.244,83		
GBB/0700-99/6150210/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	4.122,05	1.489,66	8.489,66		
GBB/0700-99/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0700-99/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0700-99/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	983,70	1.500,00	1.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0700-99/6160204/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	0,00	2.525,67	2.525,67
		GBB/0700-99/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	30,15	34,03	34,03
		GBB/0700-99/6160500/GEMEENTE/24/0/IP-GEEN	15.436,04	15.918,12	15.918,12
		GBB/0700-99/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	151.557,51	153.805,50	153.805,50
		GBB/0700-99/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.251,51	10.574,33	10.574,33
		GBB/0700-99/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.188,28	11.520,80	11.520,80
		GBB/0700-99/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	724,67	13.062,47	13.062,47
		GBB/0700-99/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	981,62	981,62
		GBB/0700-99/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	1.007,51	1.007,51
		GBB/0700-99/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.370,69	16.959,98	16.959,98
		GBB/0700-99/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	43.537,89	44.254,26	44.254,26
		GBB/0700-99/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.391,74	3.323,75	3.323,75
		GBB/0700-99/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	543,08	543,08
		GBB/0700-99/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	108,87	3.855,55	3.855,55
		GBB/0700-99/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	294,23	294,23
		GBB/0700-99/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.258,38	7.118,22	7.118,22
		GBB/0700-99/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	279,30	0,00	0,00
		GBB/0700-99/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	377,12	377,12
		GBB/0700-99/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.952,00	7.048,00	7.048,00
		GBB/0701-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	10.958,54	17.500,00	7.577,00
		GBB/0701-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	19.708,09	32.000,00	21.649,00
		GBB/0701-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	282.255,15	320.000,00	285.000,00
		GBB/0701-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	8.979,41	12.500,00	6.545,40
		GBB/0701-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	14.369,46	16.801,18	16.801,18
		GBB/0701-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	60,00	500,00	500,00
		GBB/0701-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	45.163,07	30.000,00	50.000,00
		GBB/0701-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	2.653,94	2.653,02	2.653,02
		GBB/0701-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.635,64	5.000,00	5.000,00
		GBB/0701-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.952,07	2.500,00	3.000,00
		GBB/0701-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	2.200,17	2.300,00	2.300,00
		GBB/0701-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0701-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	65,93	52,70	52,70
		GBB/0701-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	148.980,08	142.589,73	142.589,73
		GBB/0701-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.040,30	13.426,90	13.426,90
		GBB/0701-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.626,68	9.148,88	9.148,88
		GBB/0701-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	158.573,46	159.202,50	169.202,50
		GBB/0701-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.939,79	11.486,78	11.486,78
		GBB/0701-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.676,07	9.624,10	9.624,10
		GBB/0701-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	336.025,76	315.442,02	259.459,80
		GBB/0701-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.106,67	22.479,59	17.479,59
		GBB/0701-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.168,61	17.759,94	17.759,94
		GBB/0701-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.253,79	6.271,76	26.271,76
		GBB/0701-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	67.772,04	68.405,74	68.405,74
		GBB/0701-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	498,08	662,60	662,60
		GBB/0701-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	69.669,53	69.683,14	76.683,14
GBB/0701-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	630,87	691,53	691,53		
GBB/0701-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	95.789,36	82.338,90	74.338,90		
GBB/0701-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.722,71	5.123,74	5.123,74		
GBB/0701-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	62,88	62,88		
GBB/0701-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	912,26	912,26		
GBB/0701-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.663,62	10.953,60	10.953,60		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0701-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	756,44	0,00	0,00
		GBB/0701-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	783,22	783,22
		GBB/0701-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	22.464,00	24.408,00	24.408,00
		GBB/0701-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	477,54	477,54
		GBB/0701-01/6103010/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	2.122,42	2.122,42
		GBB/0701-01/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	996,61	1.061,21
		GBB/0701-01/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	30.890,76	41.524,12	31.524,12
		GBB/0701-01/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	86.579,11	153.245,50	113.245,50
		GBB/0701-01/6130110/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0701-01/6150220/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0701-01/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-01/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	9.352,27	8.500,00	7.000,00
		GBB/0701-01/6150300/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0701-01/6160202/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	754,10	2.183,62	3.183,62
		GBB/0701-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5,23	5,86	5,86
		GBB/0701-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.293,27	10.034,09	10.034,09
		GBB/0701-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.305,84	1.346,21	1.346,21
		GBB/0701-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	761,53	690,41	690,41
		GBB/0701-01/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11.764,07	13.609,66	13.609,66
		GBB/0701-01/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	912,29	957,90	957,90
		GBB/0701-01/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	636,80	754,57	754,57
		GBB/0701-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	29.538,91	28.390,83	28.390,83
		GBB/0701-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.456,26	2.579,07	2.579,07
		GBB/0701-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.740,16	2.740,16
		GBB/0701-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.814,89	4.868,94	4.868,94
		GBB/0701-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	56,23	50,38	50,38
		GBB/0701-01/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.338,06	6.373,08	6.373,08
		GBB/0701-01/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	44,84	52,57	52,57
		GBB/0701-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.962,03	8.127,16	8.127,16
		GBB/0701-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	790,53	790,53
		GBB/0701-01/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	99,70	99,70
		GBB/0701-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	9,70	9,70
		GBB/0701-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.082,40	1.229,32	1.229,32
		GBB/0701-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	72,15	0,00	0,00
		GBB/0701-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	202,61	202,61
		GBB/0701-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.848,00	2.104,00	2.104,00
		GBB/0701-91/6103010/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	3.663,36	6.243,00	6.243,00
		GBB/0701-91/6103020/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	2.080,00	2.080,00
		GBB/0701-91/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	31.549,25	48.066,48	48.066,48
		GBB/0701-91/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	31.456,87	98.096,46	98.096,46
		GBB/0701-91/6113000/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.550,00
		GBB/0701-91/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	25.396,43	23.877,18	23.877,18
		GBB/0701-91/6130110/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	106,89	10.775,00	10.775,00
		GBB/0701-91/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	857,47	2.154,25	2.154,25
		GBB/0701-91/6130130/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	18.083,10	31.212,00	31.212,00
		GBB/0701-91/6150111/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	4.828,88	9.792,00	9.792,00
		GBB/0701-91/6150210/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	4.294,80	8.568,00	8.568,00
GBB/0701-91/6150220/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	3.017,50	5.814,00	5.814,00		
GBB/0701-91/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0701-91/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	2.142,93	4.499,53	4.499,53		
GBB/0701-91/6150300/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	1.281,95	3.874,00	3.874,00		
GBB/0701-91/6150320/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	855,47	12.300,00	15.300,00		
GBB/0701-91/6160202/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	4.974,94	5.182,00	4.182,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0701-91/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	53,06	53,06
		GBB/0701-91/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN	235.877,31	238.016,05	224.076,85
		GBB/0703-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.532,72	3.000,00	3.247,00
		GBB/0703-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	5.334,84	10.000,00	4.330,00
		GBB/0703-00/6103020/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	0,00	2.546,90	2.546,90
		GBB/0703-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	2.032,80	2.653,02	2.653,02
		GBB/0703-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.338,83	2.000,00	1.653,34
		GBB/0703-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	1.752,94	5.775,12	5.775,12
		GBB/0703-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	16.618,31	40.937,98	50.937,98
		GBB/0703-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	12.496,78	89.416,26	89.416,26
		GBB/0703-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.684,12	2.122,42	2.122,42
		GBB/0703-00/6130120/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	422,29	14.856,91	14.856,91
		GBB/0703-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	49.186,94	70.000,00	70.000,00
		GBB/0703-00/6130430/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	2.310,80	2.122,42	2.122,42
		GBB/0703-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	1.263,08	1.591,81	1.591,81
		GBB/0703-00/6140312/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	1.112,76	2.122,42	2.122,42
		GBB/0703-00/6150112/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	16.288,27	25.468,99	25.468,99
		GBB/0703-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	11.320,48	11.000,00	15.000,00
		GBB/0703-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	83,22	300,00	300,00
		GBB/0703-00/6150130/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	4.108,17	4.244,83	4.244,83
		GBB/0703-00/6150210/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	184.872,22	208.119,18	210.119,18
		GBB/0703-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.955,60	2.038,75	1.538,75
		GBB/0703-00/6150300/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	902,73	4.350,95	4.350,95
		GBB/0703-00/6160202/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	653,49	2.122,42	2.122,42
		GBB/0703-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0703-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	51,40	60,50	60,50
		GBB/0703-00/6160500/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	9.684,86	12.737,08	10.612,08
		GBB/0703-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	468.454,57	463.650,89	486.650,89
		GBB/0703-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	41.770,90	35.462,56	35.462,56
		GBB/0703-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.229,18	29.396,86	29.396,86
		GBB/0703-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	262.149,75	266.670,94	296.670,94
		GBB/0703-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	19.705,58	18.740,23	18.740,23
		GBB/0703-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.255,54	20.821,64	20.821,64
		GBB/0703-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.285,99	0,00	0,00
		GBB/0703-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	221.196,58	223.090,33	233.090,33
GBB/0703-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.750,80	2.100,76	2.100,76		
GBB/0703-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	74.535,84	85.447,77	85.447,77		
GBB/0703-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.871,83	6.007,04	6.007,04		
GBB/0703-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	126,51	126,51		
GBB/0703-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	987,09	987,09		
GBB/0703-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.658,44	12.605,67	12.605,67		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0703-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.056,66	0,00	0,00
		GBB/0703-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.261,76	3.261,76
		GBB/0703-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.192,00	29.824,00	29.824,00
		GBB/0703-00/6493000/GEMEENTE/26/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-00/6493000/GEMEENTE/26/800/IP-GEEN	250,00	250,00	250,00
		GBB/0703-01/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	9.012,53	9.023,00	7.323,00
		GBB/0703-01/6150220/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	6.752,71	8.000,00	0,00
		GBB/0703-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1,72	1,80	1,80
		GBB/0703-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	86.416,81	85.923,27	89.923,27
		GBB/0703-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.438,94	6.441,95	6.441,95
		GBB/0703-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.076,97	5.514,39	5.514,39
		GBB/0703-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.560,91	9.028,23	9.028,23
		GBB/0703-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	800,59	840,62	840,62
		GBB/0703-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	759,81	817,73	817,73
		GBB/0703-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40.656,40	42.614,47	42.614,47
		GBB/0703-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	372,09	399,86	399,86
		GBB/0703-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.465,74	2.604,80	2.604,80
		GBB/0703-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	221,93	267,84	267,84
		GBB/0703-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	365,44	391,34	391,34
		GBB/0703-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	153,64	0,00	0,00
		GBB/0703-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	541,80	541,80
		GBB/0703-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.592,00	3.416,00	3.416,00
		GBB/0703-120/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	280,64	662,19	662,19
		GBB/0703-120/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-128/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	0,00	2.122,42	2.122,42
		GBB/0703-128/6150210/GEMEENTE/67/0/IP-GEEN	16.140,97	21.224,16	21.224,16
		GBB/0703-128/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3,78	3,99	3,99
GBB/0703-128/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	18.641,78	19.626,98	19.626,98		
GBB/0703-128/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.378,40	1.447,32	1.447,32		
GBB/0703-128/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.345,21	1.447,16	1.447,16		
GBB/0703-128/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.334,99	5.640,25	5.640,25		
GBB/0703-128/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	392,92	486,63	486,63		
GBB/0703-128/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	778,62	834,32	834,32		
GBB/0703-128/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0703-128/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	888,00	880,00	880,00		
GBB/0710-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	10.447,36	10.147,39	7.947,39		
GBB/0710-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0710-00/6113001/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	-239,98	10.612,08	10.612,08		
GBB/0710-00/6130100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	23.958,67	28.000,00	18.000,00		
GBB/0710-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	15.978,79	22.000,00	11.000,00		
GBB/0710-00/6130120/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	1.823,74	3.122,42	2.122,42		
GBB/0710-00/6130130/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	4.416,01	5.306,04	5.306,04		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0710-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6130430/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	0,00	612,08	612,08
		GBB/0710-00/6140109/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.612,08
		GBB/0710-00/6150210/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN	3.647,00	3.720,00	4.720,00
		GBB/0710-00/6150210/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	29.933,57	32.260,72	32.260,72
		GBB/0710-00/6150220/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	3.963,60	4.000,00	4.000,00
		GBB/0710-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	6.421,09	10.000,00	10.000,00
		GBB/0710-00/6150300/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	226.685,38	237.500,00	172.500,00
		GBB/0710-00/6150311/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN	3.132,60	6.000,00	6.000,00
		GBB/0710-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	78,45	73,86	73,86
		GBB/0710-00/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	11.135,70	11.870,79	11.870,79
		GBB/0710-00/6160500/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN	1.708,95	2.240,00	12.240,00
		GBB/0710-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46.495,42	44.965,03	44.965,03
		GBB/0710-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.173,84	3.332,53	3.332,53
		GBB/0710-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	3.061,07	3.061,07
		GBB/0710-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	83.760,60	88.110,32	88.110,32
		GBB/0710-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.722,88	6.009,02	6.009,02
		GBB/0710-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.169,04	5.371,73	5.371,73
		GBB/0710-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	319.477,11	326.414,96	275.317,47
		GBB/0710-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	27.998,92	27.391,07	19.891,07
		GBB/0710-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.505,30	19.366,82	19.366,82
		GBB/0710-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6211022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.711,49	21.766,12	21.766,12
		GBB/0710-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	229,20	229,20
		GBB/0710-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	990,24	990,24
		GBB/0710-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	379,50	379,50
		GBB/0710-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23.433,93	25.350,16	25.350,16
		GBB/0710-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	633,56	1.549,75	1.549,75
		GBB/0710-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	90.266,82	79.170,72	79.170,72
		GBB/0710-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.821,27	5.587,33	5.587,33
		GBB/0710-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.197,49	15.391,68	15.391,68
		GBB/0710-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	544,64	0,00	0,00
		GBB/0710-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.171,86	2.171,86
		GBB/0710-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.992,00	21.648,00	21.648,00
		GBB/0710-00/6432000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	1.875,00	2.530,60	530,60
		GBB/0710-00/6490050/GEMEENTE/29/800/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	1.495,11	1.356,51
		GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	1.841,86	989,74	922,43
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/25/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/25/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/29/500/IP-GEEN	125,00	321.664,56	301.664,56		
GBB/0710-00/6490299/GEMEENTE/29/800/IP-GEEN	333.769,74	11.480,19	11.480,19		
GBB/0711-58/6100010/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	72.847,06	72.850,00	65.000,00		
GBB/0711-58/6140410/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	0,00	20.000,00	20.000,00		
GBB/0711-58/6140420/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	6.961,24	4.000,00	4.000,00		
GBB/0711-58/6150300/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	9.812,93	9.812,93	9.550,87		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0711-58/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	2.695,28	4.000,00	4.000,00
		GBB/0712-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23,27	14,48	14,48
		GBB/0712-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	119.841,17	123.193,32	72.393,43
		GBB/0712-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.504,04	4.786,91	4.786,91
		GBB/0712-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.558,37	4.899,10	4.899,10
		GBB/0712-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0712-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0712-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	34.223,10	30.731,70	20.731,70
		GBB/0712-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.331,47	1.667,65	1.667,65
		GBB/0712-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0712-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.833,31	3.050,30	3.050,30
		GBB/0712-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,65	0,00	0,00
		GBB/0712-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	23,94	23,94
		GBB/0712-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.752,00	4.928,00	4.928,00
		GBB/0712-57/6100010/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	1.500,00	1.250,00	1.250,00
		GBB/0712-57/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0712-57/6140430/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	8.525,84	8.571,84	8.489,66
		GBB/0712-57/6150300/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	33.248,14	33.340,46	29.713,82
		GBB/0712-57/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN	281.369,85	273.787,16	285.608,04
		GBB/0712-57/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	41.325,55	43.657,24	43.657,24
		GBB/0720-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	543,00	543,00
		GBB/0720-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	2,00	2,00
		GBB/0720-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	507,00	507,00
		GBB/0720-00/6150220/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN	16.641,00	16.641,00	0,00
		GBB/0720-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11,59	12,95	12,95
		GBB/0720-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	57.626,37	63.608,56	63.608,56
		GBB/0720-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.262,45	4.475,57	4.475,57
		GBB/0720-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.354,23	3.619,48	3.619,48
		GBB/0720-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.696,54	18.300,26	18.300,26
		GBB/0720-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	979,75	1.268,69	1.268,69
		GBB/0720-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.402,95	2.664,72	2.664,72
		GBB/0720-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00
		GBB/0720-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	106,60	106,60
		GBB/0720-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.640,00	1.760,00	1.760,00
		GBB/0720-00/6490060/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0720-00/6490060/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		GBB/0720-00/6490299/GEMEENTE/26/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0720-00/6490299/GEMEENTE/26/800/IP-GEEN	504,79	500,00	500,00
		GBB/0720-00/6490399/GEMEENTE/26/440/IP-GEEN	11.061,82	11.000,00	11.000,00
		GBB/0720-00/6490399/GEMEENTE/26/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0721-00/6150131/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	21.693,56	21.693,56	21.693,56
		GBB/0721-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9,04	8,56	8,56
		GBB/0721-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	27.217,72	42.848,62	42.848,62
		GBB/0721-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.442,18	20.625,78	3.125,78
		GBB/0721-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.977,69	2.935,22	2.935,22
		GBB/0721-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0721-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0721-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.510,79	12.022,11	12.022,11		
GBB/0721-00/6212011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.709,66	0,00	0,00		
GBB/0721-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	577,73	994,21	994,21		
GBB/0721-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0721-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.875,67	1.772,48	1.772,48		
GBB/0721-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00		
GBB/0721-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	937,44	937,44		
GBB/0721-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.112,00	2.640,00	2.640,00		
GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN	0,00	91.665,02	91.665,02		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	<b>74.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0721-00/6490099/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	<b>17.455,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6103310/GEMEENTE/31/0/IP-GEEN	<b>1.315,35</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
		GBB/0739-00/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN	<b>12.088,00</b>	<b>15.064,60</b>	<b>15.000,00</b>
		GBB/0739-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>111.916,79</b>	<b>112.515,90</b>	<b>115.515,90</b>
		GBB/0739-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>8.345,51</b>	<b>8.458,83</b>	<b>8.458,83</b>
		GBB/0739-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>6.489,56</b>	<b>6.706,19</b>	<b>6.706,19</b>
		GBB/0739-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>53.521,52</b>	<b>55.251,57</b>	<b>55.251,57</b>
		GBB/0739-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>460,47</b>	<b>469,11</b>	<b>469,11</b>
		GBB/0739-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>875,83</b>	<b>875,83</b>
		GBB/0739-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>3.304,00</b>	<b>3.344,00</b>	<b>3.344,00</b>
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN	<b>13.706,75</b>	<b>67.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/600/IP-GEEN	<b>13.459,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6490099/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN	<b>51.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>23.392,45</b>	<b>23.392,45</b>
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	<b>23.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN	<b>10.464,28</b>	<b>142.418,91</b>	<b>142.418,91</b>
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/600/IP-GEEN	<b>741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0739-00/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN	<b>130.608,03</b>	<b>7.046,17</b>	<b>4.046,17</b>
		GBB/0739-00/6490399/GEMEENTE/64/440/IP-GEEN	<b>17.598,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN	<b>89.446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/600/IP-GEEN	<b>94.821,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0740-00/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN	<b>768.494,94</b>	<b>1.022.350,00</b>	<b>972.350,00</b>
		GBB/0741-00/6040005/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>19.507,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
		GBB/0741-00/6100010/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>28.442,25</b>	<b>88.500,00</b>	<b>178.000,00</b>
		GBB/0741-00/6113000/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		GBB/0741-00/6129000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	<b>3.463,11</b>	<b>7.794,57</b>	<b>7.794,57</b>
		GBB/0741-00/6130120/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>10.734,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		GBB/0741-00/6130130/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>24.314,45</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
		GBB/0741-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>15.963,83</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		GBB/0741-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0741-00/6130420/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0741-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>237,03</b>	<b>318,36</b>	<b>318,36</b>
		GBB/0741-00/6140103/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>949,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		GBB/0741-00/6140313/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>40.322,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>15.460,88</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>532,53</b>	<b>750,00</b>	<b>1.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	<b>403,15</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		GBB/0741-00/6150210/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>42.907,77</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150220/GEMEENTE/10/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0741-00/6150220/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>35.678,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0741-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	<b>5.822,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		GBB/0741-00/6150300/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>14.418,20</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
GBB/0741-00/6160202/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>6.754,48</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
GBB/0741-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>25,09</b>	<b>19,67</b>	<b>19,67</b>		
GBB/0741-00/6160500/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0741-00/6160500/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	<b>313.265,14</b>	<b>360.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
GBB/0741-00/6170001/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0741-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>251.070,44</b>	<b>250.142,77</b>	<b>212.642,77</b>		
GBB/0741-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>17.339,58</b>	<b>15.012,47</b>	<b>15.012,47</b>		
GBB/0741-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>15.433,26</b>	<b>12.893,21</b>	<b>12.893,21</b>		
GBB/0741-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>127.892,18</b>	<b>111.664,38</b>	<b>96.664,38</b>		
GBB/0741-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>9.379,77</b>	<b>9.097,28</b>	<b>9.097,28</b>		
GBB/0741-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>6.562,38</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0741-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	44.205,46	56.779,76	56.779,76
		GBB/0741-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.737,03	8.537,13	8.537,13
		GBB/0741-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	120.195,63	116.631,97	99.131,97
		GBB/0741-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.125,11	938,14	938,14
		GBB/0741-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	36.312,18	28.013,64	28.013,64
		GBB/0741-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.916,82	2.169,87	2.169,87
		GBB/0741-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.196,89	4.110,35	4.110,35
		GBB/0741-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	418,95	0,00	0,00
		GBB/0741-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.103,29	4.907,95	4.907,95
		GBB/0741-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.208,00	12.680,00	12.680,00
		GBB/0741-100/6140499/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	37.714,14	40.000,00	42.500,00
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN	880,00	0,00	0,00
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/600/IP-GEEN	4.327,80	0,00	0,00
		GBB/0741-100/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN	28.750,00	189.827,74	189.827,74
		GBB/0742-01/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	0,00	571,00	571,00
		GBB/0742-01/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	25.512,54	50.000,00	34.638,00
		GBB/0742-01/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	235.778,79	220.000,00	219.734,00
		GBB/0742-01/6103020/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
		GBB/0742-01/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	24.362,58	29.203,49	38.203,49
		GBB/0742-01/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	7.795,24	12.500,00	14.120,74
		GBB/0742-01/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	23.447,51	29.388,79	29.388,79
		GBB/0742-01/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	172.227,21	182.761,80	212.761,80
		GBB/0742-01/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	118.229,30	230.954,38	340.954,38
		GBB/0742-01/6112000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	33.008,62	47.448,32	42.448,32
		GBB/0742-01/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	76.104,01	63.672,48	63.672,48
		GBB/0742-01/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	2.866,27	5.276,33	5.276,33
		GBB/0742-01/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0742-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	25,37	20,64	20,64
		GBB/0742-01/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	149.182,85	157.575,00	99.588,38
		GBB/0742-01/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.558,61	8.637,06	8.637,06
		GBB/0742-01/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.989,56	7.473,96	7.473,96
		GBB/0742-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	289,58	289,58
		GBB/0742-01/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	77,75	77,75
		GBB/0742-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	43.240,12	38.668,02	28.668,02
		GBB/0742-01/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.622,31	2.156,24	2.156,24
		GBB/0742-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.254,05	4.247,07	4.247,07
		GBB/0742-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	325,85	0,00	0,00
		GBB/0742-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	858,31	858,31
		GBB/0742-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.888,00	5.848,00	5.848,00
		GBB/0742-01/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	1.591,81	1.591,81
GBB/0742-02/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	60.280,38	85.351,48	75.351,48		
GBB/0742-02/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	249.439,89	255.482,82	234.692,82		
GBB/0742-02/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	64.274,42	63.438,46	33.438,46		
GBB/0742-02/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	19.762,88	19.703,89	12.203,89		
GBB/0742-02/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0742-02/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0742-02/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20,02	16,65	16,65
		GBB/0742-03/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	102.400,66	91.000,36	81.000,36
		GBB/0742-03/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.132,15	5.808,52	5.808,52
		GBB/0742-03/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.695,47	5.768,06	5.768,06
		GBB/0742-03/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	15,38	15,38
		GBB/0742-03/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	28.505,48	23.457,33	23.457,33
		GBB/0742-03/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.955,69	1.813,95	1.813,95
		GBB/0742-03/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.140,76	3.443,38	3.443,38
		GBB/0742-03/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	232,75	0,00	0,00
		GBB/0742-03/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	366,79	366,79
		GBB/0742-03/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.776,00	3.920,00	3.920,00
		GBB/0742-03/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	2.223.552,07	2.223.552,07	2.000.000,00
		GBB/0742-03/6492099/GEMEENTE/11/600/IP-GEEN	15.098,28	14.500,00	14.500,00
		GBB/0742-112/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN	437.337,28	454.000,00	265.000,00
		GBB/0750-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	403,46	650,00	159,18
		GBB/0750-00/6490220/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN	0,00	3.514,98	3.514,98
		GBB/0750-00/6490220/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN	3.000,00	3.514,98	3.514,98
		GBB/0750-00/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN	8.094,03	47.450,53	47.450,53
		GBB/0750-00/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN	63.012,28	36.048,56	36.048,56
		GBB/0751-00/6040005/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	23.308,38	63.672,48	63.672,48
		GBB/0751-00/6130120/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	11.638,14	12.946,74	12.946,74
		GBB/0751-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	3.389,49	8.000,00	8.000,00
		GBB/0751-00/6130430/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.122,42
		GBB/0751-00/6140313/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	5.004,20	9.816,17	9.816,17
		GBB/0751-00/6140490/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	295,00	1.122,42	0,00
		GBB/0751-00/6140499/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	2.952,40	10.612,08	10.612,08
		GBB/0751-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	5.542,69	5.000,00	5.700,00
		GBB/0751-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	822,41	800,00	800,00
		GBB/0751-00/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN	36,00	180,00	180,00
GBB/0751-00/6150131/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	2.961,78	3.016,30	2.016,30		
GBB/0751-00/6150210/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	9.583,13	10.612,08	10.612,08		
GBB/0751-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0751-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	4.566,13	6.000,00	6.000,00		
GBB/0751-00/6150300/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	101,40	2.653,02	2.653,02		
GBB/0751-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	40,59	25,15	25,15		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0751-00/6160500/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	58.832,15	95.958,66	33.958,66
		GBB/0751-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	47.393,13	44.629,42	39.629,42
		GBB/0751-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.874,01	2.850,20	2.850,20
		GBB/0751-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.963,28	2.527,50	2.527,50
		GBB/0751-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	199.275,52	188.602,77	123.602,77
		GBB/0751-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.016,04	12.505,46	7.505,46
		GBB/0751-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.760,16	9.359,97	9.359,97
		GBB/0751-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6204000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6204100/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.455,09	26.376,59	26.376,59
		GBB/0751-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	0,00
		GBB/0751-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.125,69	18.422,02	18.422,02
		GBB/0751-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	224,20	187,08	187,08
		GBB/0751-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	57.832,04	50.534,06	35.534,06
		GBB/0751-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.019,34	2.700,85	2.700,85
		GBB/0751-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	435,26	435,26
		GBB/0751-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	33,14	33,14
		GBB/0751-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.408,08	5.270,45	5.270,45
		GBB/0751-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	353,78	0,00	0,00
		GBB/0751-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	655,79	774,27	774,27
		GBB/0751-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.096,00	9.504,00	9.504,00
		GBB/0751-00/6400007/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	56,87	159,18	159,18
		GBB/0752-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	22.426,88	24.860,00	24.860,00
		GBB/0752-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	4.035,17	7.989,00	12.989,00
		GBB/0752-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	4.954,66	5.000,00	5.412,00
		GBB/0752-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	55.586,95	60.000,00	50.000,00
		GBB/0752-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	500,00	795,75
		GBB/0752-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	2.150,36	4.510,29	4.510,29
		GBB/0752-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	13.261,20	15.885,48	15.885,48
		GBB/0752-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	29.684,96	45.354,42	46.584,42
		GBB/0752-00/6103120/GEMEENTE/60/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	27.456,33	37.142,28	37.142,28
		GBB/0752-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	14.586,48	42.266,76	42.266,76
		GBB/0752-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	8.191,75	7.959,06	7.959,06
		GBB/0752-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	865,17	2.154,25	2.154,25
		GBB/0752-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	26,95	1.125,94	1.125,94
		GBB/0752-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0752-00/6490210/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-00/6490210/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN	11.521,95	33.978,09	33.978,09
		GBB/0752-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,78	11,81	11,81
		GBB/0752-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.200,44	7.835,39	57.835,39
GBB/0752-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	309,73	4.060,23	4.060,23		
GBB/0752-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	280,71	3.559,86	3.559,86		
GBB/0752-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.183,78	16.856,27	16.856,27		
GBB/0752-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	81,99	1.043,42	1.043,42		
GBB/0752-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	172,05	2.437,42	2.437,42		
GBB/0752-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9,31	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0752-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	82,28	82,28
		GBB/0752-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	128,00	1.936,00	1.936,00
		GBB/0752-01/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-01/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN	25.163,70	25.163,70	25.163,70
		GBB/0752-02/6490299/GEMEENTE/60/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-02/6490299/GEMEENTE/60/800/IP-GEEN	29.636,94	29.636,94	29.636,94
		GBB/0752-24/6103010/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	-21,35	530,60	530,60
		GBB/0752-24/6103011/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	530,60	530,60
		GBB/0752-24/6103020/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	805,47	1.061,21	1.061,21
		GBB/0752-24/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	-5.786,13	0,00	0,00
		GBB/0752-24/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	1.788,50	2.910,17	1.910,17
		GBB/0752-24/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	0,00	5.306,04	0,00
		GBB/0752-24/6110000/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	4.389,62	0,00	5.306,04
		GBB/0752-24/6111000/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	11.243,15	19.217,82	19.217,82
		GBB/0752-24/6113001/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	3.183,62	3.183,62
		GBB/0752-24/6130120/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0752-24/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	542,63	750,00	0,00
		GBB/0752-24/6130299/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	49,33	212,24	212,24
		GBB/0752-24/6150102/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	159,18	159,18
		GBB/0752-24/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	2.825,65	3.000,00	2.200,00
		GBB/0752-24/6150210/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	2.847,98	4.775,44	4.775,44
		GBB/0752-24/6150220/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	159,18	159,18
		GBB/0752-24/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-24/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.506,36	2.653,02	2.653,02
		GBB/0752-24/6150320/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	0,00	265,30	265,30
		GBB/0790-00/6100000/GEMEENTE/12/0/IP-GEEN	7.418,70	7.428,46	7.428,46
		GBB/0790-00/6102001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	497,00	497,00
		GBB/0790-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.191,00
		GBB/0790-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	0,00
		GBB/0790-00/6169999/GEMEENTE/12/0/IP-GEEN	17.220,00	19.510,20	19.510,20
		GBB/0790-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	19,53	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6490340/GEMEENTE/13/480/IP-GEEN	325.010,43	325.010,43	319.758,43
		GBB/0790-00/6490340/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	24.637,48	35.000,00	29.853,00
		GBB/0800-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	28.089,27	29.500,00	26.520,00
		GBB/0800-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	25.809,30	27.000,00	35.000,00
		GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	3.785,14	3.500,00	3.317,16
		GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	15.653,41	17.024,91	14.024,91
		GBB/0800-00/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	4.205,92	4.500,00	3.000,00
		GBB/0800-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	3.205,33	8.129,40	8.129,40
		GBB/0800-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	117.450,69	171.017,44	191.017,44
		GBB/0800-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	186.511,02	329.201,52	455.201,52
		GBB/0800-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	54.810,28	50.713,42	55.713,42
		GBB/0800-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-00/6130299/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	27.483,00	28.418,12	15.918,12
		GBB/0800-00/6140320/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	1.599,89	4.352,01	4.352,01
GBB/0800-00/6140349/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	45.936,92	45.542,28	42.142,28		
GBB/0800-00/6140349/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	209.394,60	185.830,00	175.830,00		
GBB/0800-00/6150102/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	629,20	2.228,54	2.228,54		
GBB/0800-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.458,20	2.000,00	2.500,00		
GBB/0800-00/6150131/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	29.783,72	29.917,20	29.917,20		
GBB/0800-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0800-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	<b>24.109,31</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		GBB/0800-00/6160202/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>631,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>
		GBB/0800-00/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>23.869,10</b>	<b>25.605,86</b>	<b>12.000,00</b>
		GBB/0800-00/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>357.657,16</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>11.174.725,96</b>	<b>10.982.207,08</b>	<b>10.747.490,70</b>
		GBB/0800-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>397,41</b>	<b>1.433,02</b>	<b>1.194,58</b>
		GBB/0800-00/6400007/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	<b>353,22</b>	<b>1.167,33</b>	<b>1.167,33</b>
		GBB/0800-00/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>212,24</b>	<b>212,24</b>
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/410/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	<b>17.074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN	<b>13.425,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6490099/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	<b>41.589,71</b>	<b>73.167,74</b>	<b>73.167,74</b>
		GBB/0800-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6491010/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	<b>1.165,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6491010/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	<b>4.062,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		GBB/0800-00/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.412,00</b>
		GBB/0800-00/6492000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6497000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	<b>68.187,15</b>	<b>68.692,96</b>	<b>68.692,96</b>
		GBB/0800-01/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>18.880,91</b>	<b>15.716,09</b>	<b>2.516,09</b>
		GBB/0800-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>201.965,69</b>	<b>185.379,60</b>	<b>160.379,60</b>
		GBB/0800-01/6217000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-02/6130299/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>1.382,23</b>	<b>3.612,08</b>	<b>3.612,08</b>
		GBB/0800-02/6130430/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>3.078,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
		GBB/0800-02/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>28.545,88</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		GBB/0800-02/6140104/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>10.083,14</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.000,00</b>
		GBB/0800-02/6140104/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-02/6140310/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>195,00</b>	<b>5.009,80</b>	<b>7.919,80</b>
		GBB/0800-02/6140311/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>4.775,44</b>	<b>4.775,44</b>
		GBB/0800-02/6140312/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.298,92</b>	<b>1.298,92</b>
		GBB/0800-02/6140313/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>555,05</b>	<b>3.555,05</b>
		GBB/0800-02/6140319/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>495,00</b>	<b>3.300,95</b>	<b>4.350,95</b>
		GBB/0800-02/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>6.408,30</b>	<b>6.449,15</b>	<b>12.399,15</b>
		GBB/0800-02/6150110/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-02/6150130/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>330,49</b>	<b>743,91</b>	<b>743,91</b>
		GBB/0800-02/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>1.840,37</b>	<b>6.662,72</b>	<b>10.162,72</b>
		GBB/0800-02/6160200/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>1.618,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		GBB/0800-02/6233000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>32.333,38</b>	<b>32.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
		GBB/0800-02/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>250,56</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-02/6237000/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>
		GBB/0800-02/6237000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	<b>5.796,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0800-71/6100010/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>25.798,50</b>	<b>37.142,28</b>	<b>37.142,28</b>
		GBB/0800-71/6130260/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>9.349,70</b>	<b>9.496,80</b>	<b>9.000,00</b>
GBB/0800-71/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>30.882,05</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.171,14</b>		
GBB/0800-71/6130299/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>1.113,05</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.600,00</b>		
GBB/0800-71/6140100/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>1.139,26</b>	<b>1.505,86</b>	<b>1.505,86</b>		
GBB/0800-71/6140102/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>5.846,90</b>	<b>7.094,22</b>	<b>4.566,31</b>		
GBB/0800-71/6140310/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>40.970,19</b>	<b>41.560,00</b>	<b>36.600,00</b>		
GBB/0800-71/6140311/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	<b>13.229,49</b>	<b>14.931,16</b>	<b>16.492,45</b>		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-71/6140312/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	1.904,67	2.858,90	2.858,90
		GBB/0800-71/6140313/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	25.272,87	27.005,20	27.005,20
		GBB/0800-71/6140319/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	11.365,05	12.110,00	10.041,15
		GBB/0800-71/6140320/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	0,00	200,57	200,57
		GBB/0800-71/6140349/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	7.857,15	8.230,00	4.762,71
		GBB/0800-71/6150110/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	0,00	601,71	601,71
		GBB/0800-71/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	5.793,81	6.000,00	7.577,03
		GBB/0800-71/6150113/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6150114/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6150130/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	1.075,04	1.506,92	1.506,92
		GBB/0800-71/6150221/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	0,00	750,00	750,00
		GBB/0800-71/6150300/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	385,40	703,59	703,59
		GBB/0800-71/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6160500/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN	1.599,00	2.295,40	2.295,40
		GBB/0800-71/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-71/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	3.238,78	3.960,16	3.301,23
		GBB/0800-72/6100010/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	1.048,00	548,00	1.689,45
		GBB/0800-72/6130260/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	6.074,26	9.226,45	7.000,00
		GBB/0800-72/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	33.062,81	36.000,00	28.918,12
		GBB/0800-72/6130299/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	2.410,27	3.600,00	3.600,00
		GBB/0800-72/6140100/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	595,14	435,09	435,09
		GBB/0800-72/6140102/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	4.869,45	5.040,99	3.308,77
		GBB/0800-72/6140310/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	30.752,32	34.918,00	29.098,33
		GBB/0800-72/6140311/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	32.424,96	34.655,64	29.281,39
		GBB/0800-72/6140312/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	1.122,13	1.191,74	1.191,74
		GBB/0800-72/6140313/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	13.842,45	13.331,49	17.716,49
		GBB/0800-72/6140319/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	10.049,99	10.096,51	10.096,51
		GBB/0800-72/6140320/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	2.533,61	2.533,61	2.547,96
		GBB/0800-72/6140349/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	5.295,85	5.366,53	5.366,53
		GBB/0800-72/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.480,24	5.953,37	5.953,37
		GBB/0800-72/6150113/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6150114/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6150130/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	799,74	870,19	870,19
		GBB/0800-72/6150221/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	774,40	750,00	750,00
		GBB/0800-72/6150300/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	533,38	543,33	543,33
		GBB/0800-72/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6160500/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN	988,83	1.356,22	1.356,22
		GBB/0800-72/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	8.994,85	7.691,36	2.243,55
		GBB/0800-73/6100010/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	84,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0800-73/6130260/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6130260/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	4.163,63	8.500,00	8.500,00
		GBB/0800-73/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	30.742,09	32.000,00	30.071,14
GBB/0800-73/6130299/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	0,00	4.800,00	4.800,00		
GBB/0800-73/6140100/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	610,64	1.084,56	1.084,56		
GBB/0800-73/6140102/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	3.124,00	3.794,30	3.094,30		
GBB/0800-73/6140310/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	31.010,80	33.223,00	33.111,81		
GBB/0800-73/6140311/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	16.258,23	19.626,12	16.126,12		
GBB/0800-73/6140312/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	3.284,32	3.751,37	3.751,37		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-73/6140313/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	19.752,01	19.295,23	21.295,23
		GBB/0800-73/6140319/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	6.511,06	7.428,46	7.428,46
		GBB/0800-73/6140320/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	5.132,85	5.239,18	5.239,18
		GBB/0800-73/6140349/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	3.224,72	4.349,17	3.349,17
		GBB/0800-73/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.749,59	5.000,00	6.278,11
		GBB/0800-73/6150113/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6150114/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6150130/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	1.665,76	1.972,78	1.972,78
		GBB/0800-73/6150221/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	0,00	750,00	750,00
		GBB/0800-73/6150300/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	153,22	321,54	321,54
		GBB/0800-73/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6160500/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN	299,13	1.764,79	1.764,79
		GBB/0800-73/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	4.687,22	3.122,27	2.602,76
		GBB/0800-74/6100010/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	0,00	3.501,99	3.501,99
		GBB/0800-74/6130260/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	7.316,98	5.500,00	5.500,00
		GBB/0800-74/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	22.508,37	25.071,14	25.071,14
		GBB/0800-74/6130299/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	0,00	3.600,00	3.600,00
		GBB/0800-74/6140100/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	1.072,63	1.489,93	1.489,93
		GBB/0800-74/6140102/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	2.293,41	2.860,52	2.500,04
		GBB/0800-74/6140310/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	18.778,83	21.331,00	19.391,45
		GBB/0800-74/6140311/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	8.184,19	11.671,28	9.196,43
		GBB/0800-74/6140312/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	1.699,98	1.886,83	1.886,83
		GBB/0800-74/6140313/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	4.938,84	8.032,25	5.032,25
		GBB/0800-74/6140319/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	4.619,65	4.887,92	4.887,92
		GBB/0800-74/6140320/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	800,42	1.682,01	1.682,01
		GBB/0800-74/6140349/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	2.212,80	3.528,52	3.528,52
		GBB/0800-74/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	5.803,61	6.000,00	5.520,40
		GBB/0800-74/6150113/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6150114/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6150130/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	1.294,36	1.498,42	1.498,42
		GBB/0800-74/6150221/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	0,00	750,00	750,00
		GBB/0800-74/6150300/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	412,29	495,59	495,59
		GBB/0800-74/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6160500/GEMEENTE/44/0/IP-GEEN	426,72	820,31	820,31
		GBB/0800-74/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	1.812,40	2.073,11	1.728,17
		GBB/0800-75/6130260/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	4.659,63	8.000,00	8.000,00
		GBB/0800-75/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	13.481,11	20.141,32	20.141,32
		GBB/0800-75/6130299/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	0,00	1.472,40	2.400,00
		GBB/0800-75/6140100/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	1.654,08	1.067,72	424,48
		GBB/0800-75/6140102/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	3.263,00	4.900,05	3.473,12
GBB/0800-75/6140310/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	7.873,80	10.220,00	13.836,03		
GBB/0800-75/6140311/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	13.485,47	20.496,70	5.831,34		
GBB/0800-75/6140312/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	658,10	707,83	707,83		
GBB/0800-75/6140313/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	3.125,10	4.502,43	7.902,43		
GBB/0800-75/6140319/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	4.965,00	5.006,27	4.121,73		
GBB/0800-75/6140320/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	1.574,42	1.581,20	1.581,20		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-75/6140349/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	17,15	2.730,49	2.730,49
		GBB/0800-75/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.608,98	5.500,00	7.035,81
		GBB/0800-75/6150113/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6150114/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6150130/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	1.558,70	807,21	957,21
		GBB/0800-75/6150221/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	1.016,40	1.016,40	750,00
		GBB/0800-75/6150300/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	244,00	244,00	226,04
		GBB/0800-75/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6160500/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN	126,50	357,62	357,62
		GBB/0800-75/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	2.701,89	5.005,36	1.671,69
		GBB/0800-76/6130260/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	4.703,50	5.500,00	5.500,00
		GBB/0800-76/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	25.404,83	28.000,00	25.071,14
		GBB/0800-76/6130299/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	0,00	2.400,00	2.400,00
		GBB/0800-76/6140100/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	654,60	1.876,22	1.876,22
		GBB/0800-76/6140102/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	2.847,00	3.413,18	4.627,28
		GBB/0800-76/6140310/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	25.495,31	27.124,00	24.658,22
		GBB/0800-76/6140311/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	9.127,39	9.328,89	9.328,89
		GBB/0800-76/6140312/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	1.017,37	1.321,21	1.321,21
		GBB/0800-76/6140313/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	10.817,56	10.818,63	10.818,63
		GBB/0800-76/6140319/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	6.351,65	7.394,12	5.394,12
		GBB/0800-76/6140320/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	2.492,02	2.504,45	2.504,45
		GBB/0800-76/6140349/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	3.821,80	4.605,65	4.605,65
		GBB/0800-76/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.507,17	6.000,00	6.061,62
		GBB/0800-76/6150113/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6150114/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6150130/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	1.399,40	1.460,22	1.460,22
		GBB/0800-76/6150221/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	721,16	750,00	750,00
		GBB/0800-76/6150300/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	677,37	732,24	732,24
		GBB/0800-76/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6160500/GEMEENTE/43/0/IP-GEEN	997,13	1.018,59	1.518,59
		GBB/0800-76/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	4.246,56	1.841,69	1.535,25
		GBB/0800-77/6130260/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	5.842,23	6.500,00	6.500,00
		GBB/0800-77/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	20.405,51	24.009,93	24.009,93
		GBB/0800-77/6130299/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	189,99	2.200,00	2.400,00
		GBB/0800-77/6140100/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	711,90	867,01	867,01
		GBB/0800-77/6140102/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	1.635,00	2.006,69	1.720,95
		GBB/0800-77/6140310/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	28.891,42	29.405,00	26.731,94
		GBB/0800-77/6140311/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	6.949,70	7.718,65	7.518,65
		GBB/0800-77/6140312/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	2.089,56	2.072,54	2.072,54
		GBB/0800-77/6140313/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	10.104,04	10.891,86	10.891,86
		GBB/0800-77/6140319/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	5.977,63	5.981,46	5.781,46
		GBB/0800-77/6140320/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	1.234,70	1.253,28	1.253,28
GBB/0800-77/6140349/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	3.327,67	4.239,03	4.439,03		
GBB/0800-77/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	4.942,58	6.169,87	6.169,87		
GBB/0800-77/6150113/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0800-77/6150114/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0800-77/6150130/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	651,91	965,70	965,70		
GBB/0800-77/6150221/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	0,00	750,00	750,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0800-77/6150300/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	201,79	240,89	240,89
		GBB/0800-77/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6160500/GEMEENTE/45/0/IP-GEEN	290,00	476,48	476,48
		GBB/0800-77/6201050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6201051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6211050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	825,12	1.600,96	1.334,58
		GBB/0810-00/6160500/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN	3.602,31	4.372,18	4.372,18
		GBB/0810-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	0,00	2.591,70	2.591,70
		GBB/0810-00/6497000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	0,00	10.500,00	10.500,00
		GBB/0810-49/6100010/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	31.817,01	37.830,77	42.000,00
		GBB/0810-49/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	2.108,32	5.000,00	7.577,00
		GBB/0810-49/6103010/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	13.007,93	14.300,00	12.000,00
		GBB/0810-49/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	5.851,53	12.500,00	21.919,00
		GBB/0810-49/6103020/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	5.526,01	8.000,00	8.000,00
		GBB/0810-49/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	41.821,35	45.000,00	40.000,00
		GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	5.366,03	7.500,00	3.184,36
		GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	14.440,16	16.000,00	14.856,18
		GBB/0810-49/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	106.371,10	119.896,64	84.896,64
		GBB/0810-49/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	86.820,71	183.214,60	203.214,60
		GBB/0810-49/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	26.793,78	20.265,10	13.265,10
		GBB/0810-49/6113009/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	17.176,50	23.669,23	15.500,00
		GBB/0810-49/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	51.087,65	50.000,00	26.530,20
		GBB/0810-49/6130299/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	64.395,53	64.500,00	61.000,00
		GBB/0810-49/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6130430/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	3.183,62	3.183,62
		GBB/0810-49/6130430/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	550,00	1.000,00	1.500,00
		GBB/0810-49/6140100/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	5.011,50	5.000,00	5.000,00
		GBB/0810-49/6140101/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	4.374,57	8.000,00	8.000,00
		GBB/0810-49/6140102/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	14.246,65	16.527,72	16.812,97
		GBB/0810-49/6140103/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	4.782,31	5.500,00	5.500,00
		GBB/0810-49/6140313/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	313,50	400,00	400,00
		GBB/0810-49/6140319/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	276.176,87	289.057,81	293.464,00
		GBB/0810-49/6140320/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	200,00	2.122,42	2.122,42
		GBB/0810-49/6140320/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	43.394,78	45.000,00	40.000,00
		GBB/0810-49/6140340/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	115,67	0,00	7.000,00
		GBB/0810-49/6150111/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	24,40	200,00	200,00
		GBB/0810-49/6150112/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	6.915,13	8.000,00	8.000,00
		GBB/0810-49/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.753,21	1.500,00	1.500,00
GBB/0810-49/6150130/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00		
GBB/0810-49/6150131/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	10.336,17	10.336,17		
GBB/0810-49/6150220/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	3.978,40	4.000,00	4.000,00		
GBB/0810-49/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0810-49/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	10.327,28	16.000,00	16.000,00		
GBB/0810-49/6150300/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	9.572,04	10.700,00	14.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0810-49/6160203/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	3.800,00	4.000,00	5.200,00
		GBB/0810-49/6160204/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	226,00	226,00
		GBB/0810-49/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	4.267,07	4.300,00	10.000,00
		GBB/0810-49/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6160500/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0810-49/6160500/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.500,00
		GBB/0810-49/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.229,33	15.000,00	0,00
		GBB/0810-49/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	8.055.976,88	8.389.673,72	8.130.201,12
		GBB/0810-49/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	45.542,77	58.189,56	42.744,35
		GBB/0810-49/6400009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0810-49/6400099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	106,12	106,12
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN	9.142,18	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	0,00	10.171,24	7.171,24
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN	0,00	0,00	14.822,70
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/6492000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	4.059,90	4.195,87	3.395,87
		GBB/0820-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	3.801,71	5.774,22	5.774,22
		GBB/0820-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.243,68	13.006,02	13.006,02
		GBB/0820-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	694,56	1.591,81	1.591,81
		GBB/0820-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	218,00	618,68	618,68
		GBB/0820-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	12.469,78	12.000,00	10.500,00
		GBB/0820-00/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	381,97	541,21	541,21
		GBB/0820-00/6140102/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	1.553,90	2.702,59	1.326,51
		GBB/0820-00/6140311/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	18.838,82	20.501,46	20.501,46
		GBB/0820-00/6140312/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	703,59	703,59
		GBB/0820-00/6140313/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	3.720,44	5.161,21	3.561,21
		GBB/0820-00/6140319/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6140320/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	4.325,39	6.589,04	6.589,04
		GBB/0820-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.614,21	1.600,00	1.600,00
		GBB/0820-00/6150131/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6150203/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	198.991,00	140.000,00	0,00
		GBB/0820-00/6150210/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6150220/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		GBB/0820-00/6150220/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	150,00	594,97	2.894,97
		GBB/0820-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.341,36	1.591,81	1.591,81
		GBB/0820-00/6150300/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	603,99	1.061,21	1.061,21
		GBB/0820-00/6160203/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	305,08	265,30	265,30
		GBB/0820-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6160500/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	1.326,51	1.326,51
		GBB/0820-00/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	163.261,15	150.000,00	0,00
		GBB/0820-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0820-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0820-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0820-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0820-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0820-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	13.342,18	10.912,15	6.595,66		
GBB/0820-00/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN	0,00	0,00	58.303,37		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0820-01/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.082,00
		GBB/0820-01/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	541,00	541,00
		GBB/0820-01/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	2.129,39	4.428,46	7.428,46
		GBB/0820-01/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	5.258,47	6.624,06	6.624,06
		GBB/0820-01/6140102/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	1.120,00	1.792,38	1.792,38
		GBB/0820-01/6140311/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	1.458,23	6.485,04	6.485,04
		GBB/0820-01/6140312/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	0,00	2.100,00	4.500,00
		GBB/0820-01/6140313/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	3.436,90	5.508,73	5.508,73
		GBB/0820-01/6140320/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	23.698,99	26.399,30	24.399,30
		GBB/0820-01/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	1.317,45	1.600,00	1.600,00
		GBB/0820-01/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	473,44	650,00	765,00
		GBB/0820-01/6150130/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	407,47	500,00	393,71
		GBB/0820-01/6150220/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	2.233,35	2.236,71	2.236,71
		GBB/0820-01/6150300/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	1.812,29	3.863,86	3.863,86
		GBB/0820-01/6160202/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	1.327,28	2.269,07	2.269,07
		GBB/0820-01/6160203/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	3.258,57	6.128,77	7.728,77
		GBB/0820-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,86	0,99	0,99
		GBB/0820-01/6160500/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN	20.205,16	21.800,02	19.800,02
		GBB/0820-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	50.902,05	51.486,69	56.486,69
		GBB/0820-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.017,12	4.217,98	4.217,98
		GBB/0820-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.630,61	3.908,45	3.908,45
		GBB/0820-01/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.726,87	4.903,54	4.903,54
		GBB/0820-01/6207001/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	368,50	368,50
		GBB/0820-01/6207002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	251,67	251,67
		GBB/0820-01/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.324.316,81	2.294.005,89	2.442.669,05
		GBB/0820-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.757,29	27.539,72	27.539,72
		GBB/0820-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	275,93	293,72	293,72
		GBB/0820-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	18,28	18,28
		GBB/0820-01/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6217000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.380,99	1.414,67	1.414,67
		GBB/0820-01/6217002/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	72,61	72,61
		GBB/0820-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	205,01	205,01
		GBB/0820-01/6227000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	187,80	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	139,65	0,00	0,00
		GBB/0820-01/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	410,62	342,30
		GBB/0820-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.072,00	2.272,00	2.272,00
		GBB/0820-47/6140311/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-47/6140320/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN	0,00	3.763,05	3.763,05
		GBB/0820-47/6173000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	24.093,42	70.000,00	0,00
		GBB/0820-47/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	30.064,55	30.064,55
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN	0,00	0,00	54.121,61
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/53/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-47/6492000/GEMEENTE/53/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0860-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	19.801,34	26.700,00	0,00
		GBB/0860-00/6208000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	319.631,28	0,00	0,00
GBB/0889-00/6140100/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	1.204,79	1.248,52	6.248,52		
GBB/0889-00/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	360,00	3.194,71	3.194,71		
GBB/0889-00/6140410/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	354,32	530,60	530,60		
GBB/0889-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	90.141,20	90.000,00	75.000,00		
GBB/0889-00/6150220/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	2.097,76	2.097,76		
GBB/0889-00/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	3.183,62	3.183,62		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0889-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3,53	3,26	3,26
		GBB/0889-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.752,49	9.360,18	9.360,18
		GBB/0889-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.445,81	16.197,59	16.197,59
		GBB/0889-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.245,75	1.207,44	1.207,44
		GBB/0889-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.170,86	948,13	948,13
		GBB/0889-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.354,68	1.448,04	1.448,04
		GBB/0889-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.051,11	4.649,57	4.649,57
		GBB/0889-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	342,00	333,89	333,89
		GBB/0889-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	733,15	678,67	678,67
		GBB/0889-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	69,82	0,00	0,00
		GBB/0889-00/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	341,92	285,03
		GBB/0889-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	520,00	440,00	440,00
		GBB/0889-01/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	84.559,09	107.350,00	81.000,00
		GBB/0889-01/6140320/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6140330/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6140399/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	10.459,67	40.325,90	40.325,90
		GBB/0889-01/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	8.643,19	8.600,00	8.600,00
		GBB/0889-01/6160204/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	562,87	562,87
		GBB/0889-01/6160205/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	10.840,88	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	11,52	0,25	0,25
		GBB/0889-01/6160500/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6160500/OCMW/22/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	114.891,99	115.481,19	118.481,19
		GBB/0889-01/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.765,94	9.204,24	9.204,24
		GBB/0889-01/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.238,60	8.036,37	8.036,37
		GBB/0889-01/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	55.492,04	48.897,97	1.397,97
		GBB/0889-01/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.663,24	5.077,56	77,56
		GBB/0889-01/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.637,55	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6207000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	28,53	28,53
		GBB/0889-01/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	54.666,02	57.731,74	57.731,74
		GBB/0889-01/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	529,35	586,06	586,06
		GBB/0889-01/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	16.129,00	12.360,42	360,42
		GBB/0889-01/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.354,58	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.376,68	49,06	49,06
		GBB/0889-01/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	214,13	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6235000/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	504,91	420,90
		GBB/0889-01/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	406,14	338,56
		GBB/0889-01/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.992,00	5.536,00	5.536,00
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	8.400,00	10.800,00	10.800,00
		GBB/0889-01/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	2.400,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6110000/OCMW/23/0/IP-GEEN	8.024,31	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6113000/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6113000/OCMW/38/0/IP-GEEN	3.937,54	5.380,00	5.380,00
		GBB/0900-00/6113001/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.799,77	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	410,00	410,00
		GBB/0900-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	340,00	340,00
GBB/0900-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0900-00/6130140/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	720,00		
GBB/0900-00/6130150/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.581,88	0,00	0,00		
GBB/0900-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	19.896,73	100.000,00	100.000,00		
GBB/0900-00/6130420/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0900-00/6130420/OCMW/38/0/IP-GEEN	0,00	7.570,00	7.570,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0900-00/6130450/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6130450/OCMW/38/0/IP-GEEN	0,00	140,00	140,00
		GBB/0900-00/6130941/OCMW/39/0/IP-GEEN	1.171,60	4.000,00	0,00
		GBB/0900-00/6130951/OCMW/23/0/IP-GEEN	250,91	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN	772,56	1.110,00	1.110,00
		GBB/0900-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN	4.148,24	10.000,00	13.000,00
		GBB/0900-00/6150130/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6150130/OCMW/53/0/IP-GEEN	3.760,55	3.000,00	3.000,00
		GBB/0900-00/6150140/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0900-00/6150140/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6150300/OCMW/23/0/IP-GEEN	2.219,68	3.090,00	3.090,00
		GBB/0900-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	3.500,00	0,00
		GBB/0900-00/6160205/OCMW/23/0/IP-GEEN	3.486,77	4.260,00	4.260,00
		GBB/0900-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	218,81	114,44	114,44
		GBB/0900-00/6168500/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	68.000,00
		GBB/0900-00/6172000/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.920,98	3.400,00	3.400,00
		GBB/0900-00/6201010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	93.468,43	90.886,40	90.886,40
		GBB/0900-00/6201011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	6.827,60	6.109,73	6.109,73
		GBB/0900-00/6201012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.647,22	8.164,14	8.164,14
		GBB/0900-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	546.775,49	583.878,46	553.878,46
		GBB/0900-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	4.530,39	44.530,39
		GBB/0900-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	22.508,38	34.100,40	34.100,40
		GBB/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	266.600,08	291.560,00	258.060,00
		GBB/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	24.886,81	28.957,59	23.957,59
		GBB/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	11.061,58	19.354,97	19.354,97
		GBB/0900-00/6202021/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6202070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	890.394,88	858.436,33	888.436,33
		GBB/0900-00/6202071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	7.944,57	52.944,57
		GBB/0900-00/6202072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	45.213,39	49.073,69	49.073,69
		GBB/0900-00/6204200/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00
		GBB/0900-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	297.616,72	297.487,13	309.487,13
		GBB/0900-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.781,45	2.958,52	2.958,52
		GBB/0900-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	307.379,29	307.286,81	372.286,81
		GBB/0900-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	16.787,20	11.591,56	11.591,56
		GBB/0900-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	45.321,82	44.368,42	44.368,42
		GBB/0900-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	4.584,13	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	107,25	5.306,04	5.306,04
		GBB/0900-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.740,05	2.171,63	1.715,48
		GBB/0900-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.815,45	2.315,45	2.315,45
		GBB/0900-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	4.016,75	7.907,04	7.907,04
		GBB/0900-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	66.432,00	62.465,55	62.465,55
		GBB/0900-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	422,20	557,46	557,46
GBB/0900-00/6470100/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	170,00	170,00		
GBB/0900-00/6480000/OCMW/23/0/IP-GEEN	3.760.382,46	3.667.680,00	2.567.680,00		
GBB/0900-00/6480002/OCMW/23/0/IP-GEEN	22.391,75	49.460,00	16.460,00		
GBB/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN	281.459,42	315.000,00	200.000,00		
GBB/0900-00/6481110/OCMW/23/0/IP-GEEN	20.707,87	5.000,00	0,00		
GBB/0900-00/6481200/OCMW/23/0/IP-GEEN	48.275,13	56.000,00	25.400,00		
GBB/0900-00/6481300/OCMW/23/0/IP-GEEN	50.798,50	48.600,00	48.600,00		
GBB/0900-00/6481400/OCMW/23/0/IP-GEEN	159.888,83	182.000,00	160.000,00		
GBB/0900-00/6481410/OCMW/23/0/IP-GEEN	4.149,25	4.650,00	12.650,00		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0900-00/6481500/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>548.509,72</b>	<b>588.610,00</b>	<b>488.610,00</b>
		GBB/0900-00/6481520/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>2.127,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0900-00/6481600/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>5.785,09</b>	<b>14.110,00</b>	<b>1.110,00</b>
		GBB/0900-00/6481610/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>12.196,39</b>	<b>17.140,00</b>	<b>15.340,00</b>
		GBB/0900-00/6481620/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>46.357,91</b>	<b>93.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481630/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>106.305,41</b>	<b>123.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481700/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>39.582,46</b>	<b>42.570,00</b>	<b>33.570,00</b>
		GBB/0900-00/6481710/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>13.276,55</b>	<b>41.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
		GBB/0900-00/6481711/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>14.090,00</b>	<b>14.090,00</b>
		GBB/0900-00/6481736/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>43.684,59</b>	<b>89.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481738/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>379,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481910/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>60.540,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
		GBB/0900-00/6481919/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>29.887,31</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		GBB/0900-00/6482000/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>968.092,92</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
		GBB/0900-00/6482002/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>9.574,55</b>	<b>9.450,00</b>	<b>14.450,00</b>
		GBB/0900-00/6482009/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>10.107,84</b>	<b>11.440,00</b>	<b>8.440,00</b>
		GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/450/IP-GEEN	<b>78.450,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/600/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>152.600,60</b>	<b>80.110,00</b>
		GBB/0900-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN	<b>81.686,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/600/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0900-00/6494200/OCMW/13/800/IP-GEEN	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0902-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0903-00/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>18.264,48</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>
		GBB/0903-00/6103010/OCMW/07/0/IP-GEEN	<b>239,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		GBB/0903-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>2.759,65</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
		GBB/0903-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>10.406,83</b>	<b>35.057,24</b>	<b>53.970,24</b>
		GBB/0903-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	<b>3.725,42</b>	<b>13.220,00</b>	<b>13.220,00</b>
		GBB/0903-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
		GBB/0903-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>2.612,39</b>	<b>19.360,00</b>	<b>10.840,00</b>
		GBB/0903-00/6150150/OCMW/07/0/IP-GEEN	<b>505,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		GBB/0903-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>0,27</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>
		GBB/0903-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>1.356,24</b>	<b>1.053,46</b>	<b>1.053,46</b>
		GBB/0903-00/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>34,58</b>	<b>26,34</b>	<b>26,34</b>
		GBB/0903-00/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>120,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0903-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>375,03</b>	<b>347,12</b>	<b>347,12</b>
		GBB/0903-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0903-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>58,65</b>	<b>16,82</b>	<b>16,82</b>
		GBB/0903-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		GBB/0903-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>317,37</b>	<b>420,32</b>	<b>332,03</b>
		GBB/0903-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>46,55</b>	<b>46,55</b>	<b>46,55</b>
		GBB/0903-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>-1.602,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		GBB/0903-00/6481800/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>3.297,47</b>	<b>19.880,00</b>	<b>49.880,00</b>
		GBB/0903-00/6481900/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>9.170,88</b>	<b>14.850,00</b>	<b>31.850,00</b>
		GBB/0903-00/6482002/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>63,50</b>	<b>2.190,00</b>	<b>6.190,00</b>
		GBB/0904-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>4.670,00</b>	<b>28.170,00</b>
GBB/0904-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GBB/0904-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>		
GBB/0904-00/6168000/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>79.693,50</b>	<b>97.640,00</b>	<b>97.640,00</b>		
GBB/0904-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>121.271,82</b>	<b>177.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		
GBB/0904-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.945,57</b>	<b>12.945,57</b>		
GBB/0904-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>5.021,22</b>	<b>14.113,22</b>	<b>14.113,22</b>		
GBB/0904-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>223.794,19</b>	<b>256.862,19</b>		
GBB/0904-00/6202091/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>71.744,78</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		
GBB/0904-00/6202092/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>71.113,12</b>	<b>80.467,71</b>	<b>80.467,71</b>		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0904-00/6202093/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.519,64	8.636,63	8.636,63
		GBB/0904-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	78.513,49	79.200,00	79.200,00
		GBB/0904-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	550,72	987,93	987,93
		GBB/0904-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	207.375,79	200.000,00	175.000,00
		GBB/0904-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	20.518,05	18.360,00	18.360,00
		GBB/0904-00/6212003/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	438,43	1.158,81	1.158,81
		GBB/0904-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.143,34	1.143,34
		GBB/0904-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	4.726,00	0,00	0,00
		GBB/0904-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	-681,37	6.367,25	6.367,25
		GBB/0904-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0904-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	640,90	875,66	691,73
		GBB/0904-00/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0904-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.815,45	2.789,09	2.789,09
		GBB/0904-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	514,48	6.120,00	6.120,00
		GBB/0904-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	50.752,00	67.282,67	67.282,67
		GBB/0904-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	143,26	724,09	724,09
		GBB/0904-00/6480001/OCMW/23/0/IP-GEEN	496.978,87	471.200,00	571.200,00
		GBB/0904-00/6482001/OCMW/23/0/IP-GEEN	141.497,43	140.900,00	60.900,00
		GBB/0909-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	0,00	2.653,02	2.653,02
		GBB/0909-00/6140499/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	9.500,00	17.197,26	19.197,26
		GBB/0909-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24,76	19,54	19,54
		GBB/0909-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	124.913,99	146.165,34	94.958,21
		GBB/0909-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.090,07	6.593,98	6.593,98
		GBB/0909-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.229,11	6.764,35	6.764,35
		GBB/0909-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	7.492,27	6.000,00	6.000,00
		GBB/0909-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	35.696,38	27.847,52	27.847,52
		GBB/0909-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.111,63	2.322,09	2.322,09
		GBB/0909-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	406,81	600,00	600,00
		GBB/0909-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.139,44	4.033,73	4.033,73
		GBB/0909-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	186,20	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	251,50	251,50
		GBB/0909-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.552,00	5.552,00	5.552,00
		GBB/0909-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	10.369,42	15.369,42	8.700,00
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	3.321,30	14.702,73	14.702,73
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	172.407,59	205.064,94	176.481,54
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/28/800/IP-GEEN	0,00	0,00	52.898,91
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/64/500/IP-GEEN	1.074,96	3.009,85	3.009,85
		GBB/0909-00/6490299/GEMEENTE/64/800/IP-GEEN	1.934,91	0,00	0,00
		GBB/0909-00/6492099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	19.085,96	28.706,10	28.706,10
		GBB/0911-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	649,00	649,00
		GBB/0911-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.624,00
		GBB/0911-00/6113000/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	62.424,00
		GBB/0911-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0911-00/6130420/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0911-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0911-00/6150131/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	6.781,44	6.781,44	6.781,44		
GBB/0911-00/6150220/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	66,50	143,26	143,26		
GBB/0911-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5,46	7,39	7,39		
GBB/0911-00/6160500/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	13.289,45	15.000,00	15.000,00		
GBB/0911-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	26.618,65	35.543,35	35.543,35		
GBB/0911-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.751,73	2.219,49	2.219,49		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0911-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.475,16	2.752,23	2.752,23
		GBB/0911-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.720,23	10.233,84	10.233,84
		GBB/0911-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	723,06	919,60	919,60
		GBB/0911-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	9,74	9,74
		GBB/0911-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.147,81	1.520,09	1.520,09
		GBB/0911-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00
		GBB/0911-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	41,71	41,71
		GBB/0911-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.312,00	1.760,00	1.760,00
		GBB/0911-00/6400009/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	30,00	530,60	530,60
		GBB/0911-00/6400009/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	666,97	666,97
		GBB/0911-00/6490099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0911-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	100.876,55	255.000,00	255.000,00
		GBB/0911-00/6490299/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	468,39	468,39
		GBB/0911-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	2.592,85	2.592,85	0,00
		GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	14.769,85	17.078,33	17.078,33
		GBB/0930-00/6021000/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	1.320,00	1.320,00
		GBB/0930-00/6021080/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
		GBB/0930-00/6031110/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	140,00	140,00
		GBB/0930-00/6100000/OCMW/23/0/IP-GEEN	38.398,02	45.350,00	91.550,00
		GBB/0930-00/6103010/OCMW/07/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	10.000,00
		GBB/0930-00/6103021/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	970,00	970,00
		GBB/0930-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	14.938,89	10.840,00	10.840,00
		GBB/0930-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	4.667,76	22.353,30	22.353,30
		GBB/0930-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	3.333,62	12.970,00	12.970,00
		GBB/0930-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6130911/OCMW/23/0/IP-GEEN	16.808,51	43.673,77	17.330,00
		GBB/0930-00/6130911/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6150115/OCMW/04/0/IP-GEEN	6.961,53	5.000,00	1.650,00
		GBB/0930-00/6150150/OCMW/07/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	2.500,00
		GBB/0930-00/6150221/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.707,88	1.950,00	0,00
		GBB/0930-00/6150229/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	825,00	825,00
		GBB/0930-00/6160102/OCMW/03/0/IP-GEEN	1.068,09	10.840,00	10.840,00
		GBB/0930-00/6160102/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6160110/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.182,54	8.599,00	8.599,00
		GBB/0930-00/6160200/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	1.110,00	1.110,00
		GBB/0930-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	8,15	11,44	11,44
		GBB/0930-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	7.333,33	22.333,33
		GBB/0930-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		GBB/0930-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		GBB/0930-00/6202070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	43.346,48	41.592,75	41.592,75
		GBB/0930-00/6202071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	2.998,64	2.998,64
		GBB/0930-00/6202072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.487,55	3.248,41	3.248,41
		GBB/0930-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	11.333,76	13.704,81	13.704,81
		GBB/0930-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	717,66	618,74	618,74
		GBB/0930-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.693,00	1.813,36	1.813,36
		GBB/0930-00/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	106,92	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	127,35	127,35
GBB/0930-00/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0930-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	69,00	84,07	66,41		
GBB/0930-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	46,55	47,48	47,48		
GBB/0930-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	107,16	107,16		
GBB/0930-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.336,00	1.505,52	1.505,52		
GBB/0930-00/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	-2.829,90	5.210,00	5.210,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0930-00/6490041/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN	-29.200,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6490041/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	152.500,00	169.793,28	169.793,28
		GBB/0930-00/6490042/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6490099/GEMEENTE/32/500/IP-GEEN	36.000,00	50.000,00	50.000,00
		GBB/0930-00/6490399/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/431/IP-GEEN	39.080,46	0,00	0,00
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/450/IP-GEEN	0,00	39.080,46	0,00
		GBB/0930-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN	9.209,07	4.253,40	4.260,00
		GBB/0944-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.295,55	3.000,00	3.247,00
		GBB/0944-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	441,35	1.500,00	1.624,00
		GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.165,24	2.500,00	5.049,81
		GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	4.017,04	4.439,85	3.439,85
		GBB/0944-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	0,00	1.061,21	1.061,21
		GBB/0944-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	708,60	22.500,00	22.500,00
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN	10.000,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	30.220,60	46.932,35	35.338,65
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/410/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	5.041,40	72.000,00	72.000,00
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN	40.781,34	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6491001/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	27.376,74	0,00	0,00
		GBB/0944-00/6497000/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		GBB/0945-00/6009000/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6012300/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6015000/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6017000/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6021080/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6024100/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6031110/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN	1,00	1,06	1,06
		GBB/0945-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	929,46	1.500,00	1.299,00
		GBB/0945-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	1.758,36	2.000,00	1.624,00
		GBB/0945-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	363,00	1.000,00	1.000,00
		GBB/0945-00/6103021/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	1.995,28	4.457,07	4.457,07
		GBB/0945-00/6103120/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	4.472,21	5.774,22	5.774,22
		GBB/0945-00/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	4.626,08	22.760,28	22.760,28
		GBB/0945-00/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0945-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	2.069,40	2.653,02	2.653,02		
GBB/0945-00/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130260/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	9.240,31	9.300,00	8.500,00		
GBB/0945-00/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130540/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130911/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130930/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6130940/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0945-00/6130941/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6130942/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6130951/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	843,83	900,00	159,18
		GBB/0945-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	7.063,97	14.650,85	14.650,85
		GBB/0945-00/6140103/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6140950/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6149999/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	834,78	848,97	848,97
		GBB/0945-00/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6150210/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	0,00	7.644,04	7.644,04
		GBB/0945-00/6150300/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN	182,50	212,24	212,24
		GBB/0945-00/6150300/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6160202/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	68,94	69,04	69,04
		GBB/0945-00/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6168100/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6168200/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6172000/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	50.227,04	50.661,87	53.661,87
		GBB/0945-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.802,48	3.992,60	3.992,60
		GBB/0945-00/6201012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.181,44	3.430,72	3.430,72
		GBB/0945-00/6201030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6202010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	33.242,02	27.480,90	17.480,90
		GBB/0945-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6202011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.862,60	1.284,78	1.284,78
		GBB/0945-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6202012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.643,13	948,13	948,13
		GBB/0945-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0945-00/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202051/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6202060/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	310.603,65	299.982,13	314.982,13		
GBB/0945-00/6202061/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	22.618,99	24.373,67	34.373,67		
GBB/0945-00/6202062/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	21.313,11	29.535,48	29.535,48		
GBB/0945-00/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.104,08	1.629,18	1.629,18		
GBB/0945-00/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-00/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0945-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	24.480,03	26.177,97	26.177,97
		GBB/0945-00/6211012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	231,28	246,68	246,68
		GBB/0945-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6212010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.644,11	5.470,26	5.470,26
		GBB/0945-00/6212012/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	772,13	820,70	820,70
		GBB/0945-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	60,85	60,85
		GBB/0945-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	56,75	56,75
		GBB/0945-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	110,10	110,10
		GBB/0945-00/6212050/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6212060/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	88.799,10	90.872,28	90.872,28
		GBB/0945-00/6212062/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.227,15	8.520,98	8.520,98
		GBB/0945-00/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	14.333,79	14.422,75	14.422,75
		GBB/0945-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.475,64	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	58,34	58,34
		GBB/0945-00/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.944,00	19.536,00	19.536,00
		GBB/0945-00/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6400003/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/500/IP-GEEN	16.179,81	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/600/IP-GEEN	11.780,45	0,00	0,00
		GBB/0945-00/6490099/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	182.757,77	219.452,55	219.171,46
		GBB/0945-00/6497000/GEMEENTE/22/800/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00
		GBB/0945-70/6009000/OCMW/27/0/IP-GEEN	577,70	1.500,00	1.110,00
		GBB/0945-70/6012300/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	555,00	1.110,00
		GBB/0945-70/6015000/OCMW/27/0/IP-GEEN	10.565,02	14.030,00	14.030,00
		GBB/0945-70/6017000/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	980,00	1.960,00
		GBB/0945-70/6021080/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	230,00	460,00
		GBB/0945-70/6024100/OCMW/27/0/IP-GEEN	390,74	810,00	1.110,00
		GBB/0945-70/6031110/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	2.070,00	2.070,00
		GBB/0945-70/6103021/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	365,00	730,00
		GBB/0945-70/6103120/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	9.760,00	9.760,00
		GBB/0945-70/6110000/OCMW/14/0/IP-GEEN	6.705,88	9.760,00	9.760,00
		GBB/0945-70/6111000/OCMW/14/0/IP-GEEN	19.423,75	36.736,32	36.736,32
		GBB/0945-70/6113001/OCMW/14/0/IP-GEEN	2.600,61	2.810,00	2.810,00
		GBB/0945-70/6124000/OCMW/03/0/IP-GEEN	0,00	110,00	110,00
		GBB/0945-70/6124000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6129000/OCMW/03/0/IP-GEEN	462,50	500,00	250,00
		GBB/0945-70/6129000/OCMW/31/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6130150/OCMW/37/0/IP-GEEN	1.464,15	3.290,00	3.290,00
		GBB/0945-70/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN	3.211,32	4.000,00	4.000,00
		GBB/0945-70/6130330/OCMW/04/0/IP-GEEN	1.513,83	1.760,00	1.760,00
		GBB/0945-70/6130530/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6130540/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
GBB/0945-70/6130911/OCMW/27/0/IP-GEEN	4.519,08	9.220,00	9.220,00		
GBB/0945-70/6130930/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	190,00	190,00		
GBB/0945-70/6130940/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00		
GBB/0945-70/6130941/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0945-70/6130941/OCMW/39/0/IP-GEEN	4.115,60	7.170,00	7.170,00		
GBB/0945-70/6130942/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	110,00	220,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0945-70/6130951/OCMW/37/0/IP-GEEN	202,22	500,00	500,00
		GBB/0945-70/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN	28,00	360,00	360,00
		GBB/0945-70/6140103/OCMW/37/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
		GBB/0945-70/6140108/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6140950/OCMW/27/0/IP-GEEN	82,07	555,00	1.110,00
		GBB/0945-70/6149999/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	555,00	1.110,00
		GBB/0945-70/6150113/OCMW/04/0/IP-GEEN	2.601,41	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6150131/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	680,00	680,00
		GBB/0945-70/6150300/OCMW/27/0/IP-GEEN	46,80	240,00	240,00
		GBB/0945-70/6160202/OCMW/27/0/IP-GEEN	483,72	780,00	780,00
		GBB/0945-70/6160405/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	88,31	52,02	52,02
		GBB/0945-70/6168100/OCMW/27/0/IP-GEEN	91.076,30	79.590,00	79.590,00
		GBB/0945-70/6168200/OCMW/27/0/IP-GEEN	32.888,53	32.490,00	32.490,00
		GBB/0945-70/6172000/OCMW/27/0/IP-GEEN	45,00	500,00	1.170,00
		GBB/0945-70/6201030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	185.569,96	185.603,59	193.103,59
		GBB/0945-70/6201031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	14.285,32	15.815,07	15.815,07
		GBB/0945-70/6201032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	11.387,65	17.392,24	17.392,24
		GBB/0945-70/6201050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6201051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6201052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	32.797,02	31.620,22	31.620,22
		GBB/0945-70/6201071/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	2.281,07	2.281,07
		GBB/0945-70/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.725,71	2.071,22	2.071,22
		GBB/0945-70/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	6.891,59	6.891,59
		GBB/0945-70/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.528,30	1.528,30
		GBB/0945-70/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	1.501,81	1.501,81
		GBB/0945-70/6202030/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	401.209,75	382.000,00	352.000,00
		GBB/0945-70/6202031/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	33.312,24	36.223,10	26.223,10
		GBB/0945-70/6202032/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	30.189,69	26.960,83	26.960,83
		GBB/0945-70/6202050/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	30.764,62	28.152,00	28.152,00
		GBB/0945-70/6202051/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.266,45	2.860,17	2.860,17
		GBB/0945-70/6202052/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	2.437,62	4.476,88	4.476,88
		GBB/0945-70/6204000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	4.108,80	4.108,80
		GBB/0945-70/6211000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	101.989,43	107.867,43	107.867,43
		GBB/0945-70/6211002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	957,39	1.362,44	1.362,44
		GBB/0945-70/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	120.868,20	112.242,64	112.242,64
		GBB/0945-70/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	9.530,12	6.587,45	6.587,45
		GBB/0945-70/6214000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	408,84	408,84
		GBB/0945-70/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	18.317,32	14.807,19	14.807,19
		GBB/0945-70/6231000/OCMW/11/0/IP-GEEN	1.897,88	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6231000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	109,31	3.183,62	3.183,62
		GBB/0945-70/6233000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6233000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.122,95	1.120,84	885,41
		GBB/0945-70/6234000/OCMW/11/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	977,55	1.554,58	1.554,58
		GBB/0945-70/6235000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	2.288,88	2.288,88
		GBB/0945-70/6236000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	26.144,00	28.684,03	28.684,03
		GBB/0945-70/6239100/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	273,26	273,26
GBB/0945-70/6400003/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	160,00	160,00		
GBB/0949-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	21.049,89	21.049,89	11.040,81		
GBB/0949-00/6490199/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0949-00/6490199/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0949-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	107.283,00	167.283,00	167.283,00		
GBB/0953-00/6492099/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN	0,00	18.000,00	18.000,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	GBB/0953-00/6492099/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN	18.000,00	0,00	0,00
		GBB/0953-00/6494000/OCMW/23/600/IP-GEEN	808,52	0,00	0,00
		GBB/0953-00/6494000/OCMW/23/800/IP-GEEN	32.648,00	56.000,00	0,00
		GBB/0953-69/6149999/OCMW/12/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0953-69/6149999/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.110,00
		GBB/0953-69/6150999/OCMW/12/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0953-69/6150999/OCMW/13/0/IP-GEEN	121.724,07	120.000,00	100.000,00
		GBB/0953-69/6400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	11.427,11	15.840,00	19.840,00
		GBB/0953-69/6492099/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/12/450/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/14/450/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0953-69/6494100/OCMW/23/450/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0959-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	2.716,69	2.716,69
		GBB/0959-00/6490099/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	112.899,80	127.748,00	140.000,00
		GBB/0984-00/6103110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	4.837,87	4.837,87	5.306,04
		GBB/0984-00/6103110/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	1.066,01	10.000,00	10.000,00
		GBB/0984-00/6103120/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	12.107,18	12.233,27	8.265,10
		GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN	42.889,78	82.019,00	70.000,00
		GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	81.178,78	91.000,00	75.000,00
		GBB/0984-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6160204/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	25.153,43	92.500,00	66.000,00
		GBB/0984-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	23,79	12,76	12,76
		GBB/0984-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6201042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6202020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	15.689,66	17.058,25	17.058,25
		GBB/0984-00/6202021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.115,45	1.171,21	1.171,21
		GBB/0984-00/6202022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	929,60	1.002,08	1.002,08
		GBB/0984-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	127.718,65	120.970,56	61.083,96
		GBB/0984-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	8.736,96	3.888,73	3.888,73
		GBB/0984-00/6202042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.216,36	3.587,52	3.587,52
		GBB/0984-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6211042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6212020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.573,88	4.903,17	4.903,17
		GBB/0984-00/6212022/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	271,53	289,10	289,10
		GBB/0984-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	35.606,04	29.599,03	17.599,03
		GBB/0984-00/6212042/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.521,46	1.207,70	1.207,70
		GBB/0984-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.985,77	2.655,72	2.655,72
		GBB/0984-00/6234000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	200,16	0,00	0,00
		GBB/0984-00/6235000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	486,23	486,23
		GBB/0984-00/6236000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.016,00	6.208,00	6.208,00
		GBB/0985-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	848,97
		GBB/0985-00/6130430/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	280,90	1.261,04	1.261,04
		GBB/0985-00/6150101/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	6.968,62	14.000,00	14.000,00
		GBB/0985-00/6150210/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	7.026,78	11.500,00	12.500,00
		GBB/0985-00/6150220/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/6150220/OCMW/23/0/IP-GEEN	3.109,48	4.159,94	4.159,94
GBB/0985-00/6150300/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	70,00	265,30	265,30		
GBB/0985-00/6160500/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN	73,60	1.321,00	1.321,00		
GBB/0985-00/6201010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0985-00/6201011/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0985-00/6211010/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/429/IP-GEEN	<b>11.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0985-00/6490099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	<b>28.409,62</b>	<b>54.162,04</b>	<b>33.462,67</b>	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/23/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	<b>5.023,00</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00</b>	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/61/500/IP-GEEN	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0985-00/6490299/GEMEENTE/61/800/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		GBB/0985-00/6492099/GEMEENTE/23/410/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0985-00/6492099/GEMEENTE/23/800/IP-GEEN	<b>135.413,26</b>	<b>138.658,30</b>	<b>133.444,41</b>	
		GBB/0986-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	
		GBB/0986-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>1.512,16</b>	<b>2.500,00</b>	<b>552,00</b>	
		GBB/0986-00/6130140/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	<b>1.590,00</b>	<b>1.591,81</b>	<b>1.591,81</b>	
		GBB/0986-00/6493000/GEMEENTE/23/600/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		GBB/0990-00/6103010/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>224,97</b>	<b>224,97</b>	
		GBB/0990-00/6103010/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>1.111,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.291,00</b>	
		GBB/0990-00/6103020/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>281,22</b>	<b>281,22</b>	
		GBB/0990-00/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN	<b>618,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.299,00</b>	
		GBB/0990-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>326,70</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
		GBB/0990-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	<b>731,85</b>	<b>2.546,90</b>	<b>2.546,90</b>	
		GBB/0990-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>148.176,88</b>	<b>149.125,60</b>	<b>193.575,60</b>	
		GBB/0990-00/6110000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>20.885,04</b>	<b>23.346,58</b>	<b>23.346,58</b>	
		GBB/0990-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>798,39</b>	<b>3.249,72</b>	<b>3.249,72</b>	
		GBB/0990-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,30</b>	
		GBB/0990-00/6113001/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN	<b>5.561,04</b>	<b>5.183,62</b>	<b>3.183,62</b>	
		GBB/0990-00/6130120/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>51,00</b>	<b>106,12</b>	<b>106,12</b>	
		GBB/0990-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>1.874,00</b>	<b>9.630,84</b>	<b>9.630,84</b>	
		GBB/0990-00/6130420/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>108,00</b>	<b>530,60</b>	<b>530,60</b>	
		GBB/0990-00/6140100/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN	<b>160,26</b>	<b>424,48</b>	<b>424,48</b>	
		GBB/0990-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	<b>2.831,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	
		GBB/0990-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN	<b>25.018,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		GBB/0990-00/6150221/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN	<b>1.998,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		GBB/0990-00/6160405/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6201020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6201021/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6201040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6201041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6202040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6202041/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6211020/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6211040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6212040/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6222000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/600/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		GBB/0990-00/6490099/GEMEENTE/35/800/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>156.967.949,55</b>	<b>148.517.789,64</b>	<b>136.381.253,98</b>
			GBB/0010-00/7400000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>10.415.182,92</b>	<b>10.371.069,00</b>	<b>10.384.939,00</b>
		GBB/0010-00/7400000/OCMW/13/0/IP-GEEN	<b>905.668,08</b>	<b>901.832,00</b>	<b>903.038,00</b>	
		GBB/0010-00/7400100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>1.564.219,68</b>	<b>1.564.219,68</b>	<b>1.564.219,68</b>	
	GBB/0010-00/7401000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>48.360,00</b>		
	GBB/0010-00/7401000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	<b>1.405.890,00</b>	<b>1.405.890,00</b>	<b>1.413.030,00</b>		
	GBB/0010-00/7401900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	<b>373.138,86</b>	<b>373.139,00</b>	<b>373.139,00</b>		
	GBB/0010-00/7402000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	<b>216.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	GBB/0010-00/7402000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	GBB/0010-00/7402100/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	<b>1.804.575,88</b>	<b>1.804.575,88</b>	<b>1.804.575,88</b>		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0010-00/7402100/OCMW/13/300/IP-GEEN	344.407,98	344.407,97	344.407,97
		GBB/0010-00/7402101/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	254.296,00	134.881,50	0,00
		GBB/0010-00/7402101/OCMW/11/100/IP-GEEN	0,00	0,00	13.544,00
		GBB/0010-00/7402101/OCMW/13/300/IP-GEEN	30.681,00	5.856,00	0,00
		GBB/0010-00/7402101/OCMW/RVMW/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0010-00/7402200/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	0,00	368.917,06	230.000,00
		GBB/0010-00/7402200/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	428.875,12	0,00	0,00
		GBB/0010-00/7402201/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	246.891,64	246.892,00	246.892,00
		GBB/0010-00/7402202/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	806.451,10	440.264,78	0,00
		GBB/0020-00/7000013/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	681,56	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7300000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	43.755.488,64	40.533.646,10	36.000.411,40
		GBB/0020-00/7301000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	18.943.633,61	18.216.056,90	16.847.292,55
		GBB/0020-00/7302000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	844.500,96	837.638,00	852.818,05
		GBB/0020-00/7303000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.953.435,10	2.500.000,00	2.000.000,00
		GBB/0020-00/7304000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	624,28	250,00	0,00
		GBB/0020-00/7310000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	35.100,00	22.734,00	12.734,00
		GBB/0020-00/7315000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	65.120,90	55.000,00	45.000,00
		GBB/0020-00/7316000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	66.675,00	50.000,00	35.000,00
		GBB/0020-00/7319000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.796,52	1.750,00	0,00
		GBB/0020-00/7320000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7329000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	6.399,98	6.400,00	0,00
		GBB/0020-00/7331400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.000,00	3.184,00	3.184,00
		GBB/0020-00/7332700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	10.612,00	10.612,00
		GBB/0020-00/7332800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	11.225,00	7.865,00	2.865,00
		GBB/0020-00/7340001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	52.092,56	62.018,00	62.018,00
		GBB/0020-00/7340100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7340101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	547.500,00	585.008,00	505.008,00
		GBB/0020-00/7340102/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.579.420,00	1.579.420,00	1.500.000,00
		GBB/0020-00/7340200/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	19.282.907,90	18.449.485,00	18.449.485,00
		GBB/0020-00/7340700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	15.918,00
		GBB/0020-00/7340800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	534,00	5.306,00	5.306,00
		GBB/0020-00/7341400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	32.897,00
		GBB/0020-00/7341900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	70.645,00	55.182,00	55.182,00
		GBB/0020-00/7360000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	67.598,00	72.936,00	72.936,00
		GBB/0020-00/7360300/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	14.448,00	16.979,00	16.979,00
		GBB/0020-00/7360800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	8.177,00	8.398,00	6.898,00
		GBB/0020-00/7369900/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	76.627,25	81.061,00	81.061,00
		GBB/0020-00/7370000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	144.663,00	219.102,00	19.102,00
		GBB/0020-00/7372000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7373000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	284.000,00	252.000,00	0,00
		GBB/0020-00/7374000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	44.500,00	75.000,00	75.000,00
		GBB/0020-00/7377000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	63.375,00	65.000,00	50.000,00
		GBB/0020-00/7379000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	-6.000,00	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7390000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0020-00/7390001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7405020/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	180.497,48	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7405020/OCMW/13/300/IP-GEEN	132.858,45	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7420000/OCMW/13/0/IP-GEEN	861,50	300,00	0,00
		GBB/0030-00/7450400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	15.545,17	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	210.899,41	55.031,16	5.031,16
GBB/0030-00/7479000/GEMEENTE/13/900/IP-GEEN	11.235,58	0,00	0,00		
GBB/0030-00/7510000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	5.000,00		
GBB/0030-00/7510000/OCMW/13/0/IP-GEEN	2,83	570,00	570,00		
GBB/0030-00/7510001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00		
GBB/0030-00/7510001/OCMW/13/0/IP-GEEN	1,00	140,00	140,00		
GBB/0030-00/7510002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	457.903,36	422.500,00	2.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0030-00/7510003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.404,48	2.500,00	2.500,00
		GBB/0030-00/7510004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	15,00	15,00
		GBB/0030-00/7510005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,01	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN	300,00	0,00	0,00
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	124,59	1,00	1,00
		GBB/0030-00/7599999/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	3,95	0,00	0,00
		GBB/0050-00/7000001/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	730,00	730,00
		GBB/0050-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	154.842,14	149.244,89	149.244,89
		GBB/0050-00/7050001/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.069,92	2.000,00	85.000,00
		GBB/0050-00/7050020/OCMW/13/0/IP-GEEN	51.004,21	77.750,00	60.000,00
		GBB/0050-00/7050021/OCMW/13/0/IP-GEEN	2.534,11	2.930,00	2.930,00
		GBB/0050-00/7050023/OCMW/13/0/IP-GEEN	26.761,06	25.700,00	24.700,00
		GBB/0050-00/7450006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	14.536,23	150.000,00	500.000,00
		GBB/0050-00/7450006/OCMW/13/0/IP-GEEN	48.847,00	60.000,00	30.000,00
		GBB/0050-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0050-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	4.350,51	3.000,00	570,00
		GBB/0050-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0100-00/7440000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	38.055,67	30.360,00	30.360,00
		GBB/0100-00/7440000/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	140,00
		GBB/0100-00/7440000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	3.190,76	3.000,00	0,00
		GBB/0100-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	340,00	340,00
		GBB/0100-00/7470100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/7000009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.946,16	2.571,99	6.071,99
		GBB/0110-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	120.944,00	106.080,00	91.080,00
		GBB/0110-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	555,90	555,90
		GBB/0110-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0110-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.452,76	1.537,02	537,02
		GBB/0110-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.371,28	0,00	0,00
		GBB/0110-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.993,14	3.166,45	3.166,45
		GBB/0110-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	40,00	104,06	104,06
		GBB/0111-00/7040007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.024,89	506,00	506,00
		GBB/0111-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	29.790,65	38.630,00	38.630,00
		GBB/0111-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	35.589,46	70.840,00	70.840,00
		GBB/0111-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.090,68	0,00	0,00
		GBB/0111-00/7450600/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	10.218,33	268,51	268,51
		GBB/0111-00/7450600/OCMW/13/0/IP-GEEN	1.020,00	1.200,00	830,00
		GBB/0111-00/7450600/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	490,00	0,00	0,00
		GBB/0111-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.529,89	2.661,78	2.661,78
		GBB/0111-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	748,83	1.677,55	1.677,55
		GBB/0112-00/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.554,27	4.297,22	4.297,22
		GBB/0112-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	19.708,83	30.910,00	30.910,00
		GBB/0112-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	955,00	1.000,00	0,00
		GBB/0112-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	240,00	240,00
		GBB/0112-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.656,24	0,00	0,00
		GBB/0112-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	854,56	959,20	959,20
		GBB/0112-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.350,51	1.735,40	1.735,40
		GBB/0113-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.335,20	0,00	0,00
		GBB/0113-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.013,70	1.078,01	1.078,01
		GBB/0114-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	221,27	239,80	239,80
GBB/0115-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.848,96	0,00	0,00		
GBB/0115-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	624,57	719,40	719,40		
GBB/0119-00/7407200/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	183.692,94	155.465,06	155.465,06		
GBB/0119-00/7407200/GEMEENTE/13/200/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0119-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.210,76	0,00	0,00		
GBB/0119-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.327,62	1.390,84	1.390,84		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0119-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	113,36	113,36
		GBB/0119-01/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	25.684,99	20.650,00	20.650,00
		GBB/0119-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.547,76	0,00	0,00
		GBB/0119-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.284,02	1.438,80	1.438,80
		GBB/0119-01/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	306,29	574,57	574,57
		GBB/0119-02/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	26.988,92	30.910,00	30.910,00
		GBB/0119-02/7450009/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN	7.683,47	0,00	0,00
		GBB/0119-02/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.611,96	0,00	0,00
		GBB/0119-02/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.811,64	0,00	0,00
		GBB/0119-02/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.049,20	2.158,20	2.158,20
		GBB/0119-02/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	188,57	243,02	243,02
		GBB/0119-02/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	11.678,87	5.540,44	18.040,44
		GBB/0119-03/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.377,96	0,00	0,00
		GBB/0119-03/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	546,09	551,54	551,54
		GBB/0119-03/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	261,43	261,43
		GBB/0119-04/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	38,27	0,00	0,00
		GBB/0119-04/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.313,56	0,00	0,00
		GBB/0119-04/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.039,86	1.151,04	1.151,04
		GBB/0119-05/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	18.857,29	16.000,00	0,00
		GBB/0119-05/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	12.101,17	0,00	0,00
		GBB/0119-05/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	13.397,19	15.406,06	15.406,06
		GBB/0119-06/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	70.377,59	65.555,90	555,90
		GBB/0119-06/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	10.896,61	3.087,37	587,37
		GBB/0119-06/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	20.278,80	0,00	0,00
		GBB/0119-06/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.660,84	5.106,65	5.106,65
		GBB/0119-06/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	104,04	104,04
		GBB/0119-07/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	734,66	815,32	815,32
		GBB/0119-08/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	703,05	791,34	791,34
		GBB/0119-09/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	643,10	479,60	479,60
		GBB/0130-00/7000014/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	18.447,38	5.000,00	0,00
		GBB/0130-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.758,12	0,00	0,00
		GBB/0130-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	4.724,06	4.964,95	4.964,95
		GBB/0160-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/7000013/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	200,00	0,00
		GBB/0190-00/7020000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	88.171,10	90.000,00	0,00
		GBB/0190-00/7020005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	86.180,00	85.000,00	0,00
		GBB/0190-00/7020006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	214.797,00	250.000,00	0,00
		GBB/0190-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.638,86	0,00	0,00
		GBB/0190-00/7040006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	23.056,41	10.741,49	10.741,49
		GBB/0190-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	20,98	20,98
		GBB/0190-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	100,00	100,00	0,00
		GBB/0190-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	5.566,36	5.566,36
		GBB/0190-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	680,00	680,00
		GBB/0190-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.240,42	1.151,04	1.151,04
		GBB/0190-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.013,34	40.909,06	40.909,06
		GBB/0190-00/7479000/OCMW/13/0/IP-GEEN	12.052,81	0,00	0,00
		GBB/0190-00/7500000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	260,00	0,00	0,00
		GBB/0190-00/7500000/OCMW/13/700/IP-GEEN	260,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.313,80	1.048,87	1.048,87
		GBB/0200-00/7000010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	1.018,00	1.518,00
GBB/0200-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.240,00	1.262,22	262,22		
GBB/0200-00/7020104/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	16.125,95	32.897,00	0,00		
GBB/0200-00/7050024/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	723,72	723,72		
GBB/0200-00/7450002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	360,00	6.363,30	13.863,30		
GBB/0200-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	48.231,82	50.000,00	0,00		
GBB/0200-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	24.746,78	14.319,34	69.319,34		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0200-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	15.817,58	13.132,72	11.132,72
		GBB/0200-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17.689,66	0,00	0,00
		GBB/0200-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	6.584,69	7.131,87	7.131,87
		GBB/0210-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	597,74	2.097,74
		GBB/0220-00/7060000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	90.000,00	125.864,51	125.864,51
		GBB/0300-00/7000000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.637.553,71	1.550.000,00	1.550.000,00
		GBB/0300-00/7020400/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.545,48	1.500,00	0,00
		GBB/0300-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0300-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0309-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	38,06	0,00	0,00
		GBB/0309-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	24.710,00	0,00	0,00
		GBB/0310-00/7020201/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.839.368,41	3.074.067,00	3.074.067,00
		GBB/0310-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.126,81	0,00	0,00
		GBB/0310-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	487,23	767,36	767,36
		GBB/0319-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.525,32	0,00	0,00
		GBB/0319-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.453,59	2.705,38	2.705,38
		GBB/0349-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	113,36	134,07	134,07
		GBB/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	0,00	58.058,00
		GBB/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	396,70	0,00	0,00
		GBB/0390-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	13,00	111,18	111,18
		GBB/0390-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	4.820,00	0,00
		GBB/0390-00/7406000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0390-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.815,64	0,00	0,00
		GBB/0390-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	991,90	1.582,68	1.582,68
		GBB/0400-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	561.852,99	513.637,82	438.637,82
		GBB/0400-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	170.120,30	125.329,81	90.329,81
		GBB/0400-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0400-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	112,27	239,80	239,80
		GBB/0410-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	206.876,48	171.266,86	191.266,86
		GBB/0410-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0410-00/7450001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	198.602,73	70.600,00	50.600,00
		GBB/0410-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	13.191,71	0,00	0,00
		GBB/0410-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	197,29	239,80	239,80
		GBB/0480-00/7390000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	54.474,00	50.000,00	50.000,00
		GBB/0480-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	8.400,00	8.400,00	0,00
		GBB/0480-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	237,62	239,80	239,80
		GBB/0490-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	115,54	119,90	119,90
		GBB/0500-00/7000006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	27.510,05	30.000,00	35.420,00
		GBB/0500-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	5.000,00	5.000,00	0,00
		GBB/0500-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0500-00/7406000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	5.000,00	5.000,00	0,00
		GBB/0500-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	239.326,09	0,00	0,00
		GBB/0500-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	458,89	479,60	479,60
		GBB/0500-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	2.781,61	2.781,61
		GBB/0510-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2,10
		GBB/0510-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	604,95	647,46	647,46
		GBB/0520-00/7000007/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	7.443,65	10.019,86	10.019,86
		GBB/0520-00/7020102/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	555,90	555,90
		GBB/0520-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	262,22	262,22
		GBB/0520-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	3.185,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	0,00	4.985,25	9.985,25
		GBB/0520-00/7406000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	500,00	0,00	0,00
GBB/0520-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.738,44	0,00	0,00		
GBB/0520-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	334,63	359,70	359,70		
GBB/0522-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	40.381,53		
GBB/0522-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.685,11		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0522-00/7450100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.148,09
		GBB/0530-00/7000001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.269,00	1.453,51	4.453,51
		GBB/0530-00/7050021/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	89,24	111,18	111,18
		GBB/0530-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	32,70	38,15	38,15
		GBB/0550-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	21.625,94	0,00	0,00
		GBB/0550-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	62.484,68	15.977,42	20.977,42
		GBB/0550-00/7450700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	62.484,68	0,00
		GBB/0600-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.249,14	0,00	0,00
		GBB/0600-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.406,72	2.548,42	2.548,42
		GBB/0610-00/7406000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0610-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	560,50	0,00	0,00
		GBB/0610-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	265,96	220,18	220,18
		GBB/0620-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	394.964,76	394.964,76	331.683,79
		GBB/0620-00/7500000/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	-422,87	0,00	0,00
		GBB/0621-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	30,52	38,15	38,15
		GBB/0622-00/7050099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	9.208,96	10.000,00	0,00
		GBB/0640-00/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	900,00	5.060,00	5.060,00
		GBB/0640-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	102.575,78	73.240,78	73.240,78
		GBB/0640-00/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.151.440,00	1.150.000,00	0,00
		GBB/0640-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	988.416,05	1.401.120,73	1.249.735,83
		GBB/0640-00/7500000/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	148.351,60	0,00	0,00
		GBB/0650-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	29.293,60	29.293,59
		GBB/0650-00/7500000/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN	704.823,59	440.464,31	440.449,37
		GBB/0670-00/7450000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.669,00	2.237,21	7.237,21
		GBB/0680-00/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.182,85	419,18	669,18
		GBB/0680-00/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	574,04	1.074,04
		GBB/0680-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.505,00	1.500,00	0,00
		GBB/0680-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	105.017,27	7.000,00	0,00
		GBB/0680-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.996,54	3.624,05	5.624,05
		GBB/0680-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	10.612,56	0,00	0,00
		GBB/0680-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.451,39	10.671,10	10.671,10
		GBB/0680-88/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	423,00	780,36	780,36
		GBB/0680-88/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-89/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.269,32	0,00	0,00
		GBB/0680-89/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	526,47	537,37	537,37
		GBB/0700-99/7020100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	525,00	1.799,75	3.299,75
		GBB/0700-99/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	14.152,27	15.000,00	0,00
		GBB/0700-99/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	52,44
		GBB/0700-99/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	6.621,19	268,51	268,51
		GBB/0700-99/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.404,96	0,00	0,00
		GBB/0700-99/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	950,48	960,29	960,29
		GBB/0701-00/7040006/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.527,32	0,00	0,00
		GBB/0701-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	12.071,19	8.880,00	880,00
		GBB/0701-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	5.356,68	0,00	0,00
		GBB/0701-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.040,01	3.325,59	3.325,59
		GBB/0701-01/7010003/GEMEENTE/64/0/IP-GEEN	684,50	500,00	0,00
		GBB/0701-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	24.096,00	20.060,00	5.060,00
GBB/0701-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.719,84	0,00	0,00		
GBB/0701-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	256,15	286,67	286,67		
GBB/0701-91/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	197,50	100,00	0,00		
GBB/0701-91/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	50.441,68	35.120,00	10.120,00		
GBB/0701-91/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	34.269,20	48.776,21	123.776,21		
GBB/0701-91/7450700/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	117.964,00	117.964,00	0,00		
GBB/0701-91/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0703-00/7000008/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.519,80	2.989,17	4.489,17		
GBB/0703-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	17.329,41	10.120,00	10.120,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0703-00/7390001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	16.035,73	10.559,62	10.559,62
		GBB/0703-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.027,35	1.123,34	1.123,34
		GBB/0703-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.709,87	3.232,70	6.732,70
		GBB/0703-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	7.530,06	0,00	0,00
		GBB/0703-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	3.359,38	4.063,52	4.063,52
		GBB/0703-01/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	154,78	0,00	0,00
		GBB/0703-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	358,61	465,43	465,43
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	125,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	2.000,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	517,45	500,00	0,00
		GBB/0703-120/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-128/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-128/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	28.200,00	30.000,00	30.000,00
		GBB/0703-128/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	120,99	119,90	119,90
		GBB/0710-00/7050101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	40.182,29	36.271,79	44.271,79
		GBB/0710-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.568,35	2.611,07	1.611,07
		GBB/0710-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.163,15	1.065,74	4.565,74
		GBB/0710-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	9.367,20	0,00	0,00
		GBB/0710-00/7460000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	2.515,57	2.515,57
		GBB/0710-00/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.750,00	2.601,51	2.601,51
		GBB/0710-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.533,16	2.949,54	2.949,54
		GBB/0711-58/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	246,00	23.921,14	36.421,14
		GBB/0712-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.294,40	0,00	0,00
		GBB/0712-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	652,91	671,44	671,44
		GBB/0720-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	222,36	239,80	239,80
		GBB/0721-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	292,12	359,70	359,70
		GBB/0739-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	455,62	455,62	455,62
		GBB/0741-00/7000011/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	2.151,63	18.151,63
		GBB/0741-00/7000099/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN	38,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	428.670,71	403.302,73	353.302,73
		GBB/0741-00/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	48.952,50	60.489,37	70.489,37
		GBB/0741-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	84.916,59
		GBB/0741-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	128.761,84	111.029,28	111.029,28
		GBB/0741-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.538,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/7460001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	19.250,00	0,00	0,00
		GBB/0741-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.787,60	1.727,65	1.727,65
		GBB/0742-01/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	101.455,41	84.916,59	0,00
		GBB/0742-01/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.205,58	0,00	0,00
		GBB/0742-01/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	30.422,22	0,00	0,00
		GBB/0742-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	805,51	796,79	796,79
		GBB/0742-02/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-03/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	7.609,56	7.609,56
		GBB/0742-03/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.015,40	0,00	0,00
		GBB/0742-03/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	657,27	534,10	534,10
		GBB/0742-112/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/7580000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/7590000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	53.636,98	53.464,44	41.866,36
		GBB/0751-00/7000011/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	27.832,33	35.480,00	40.480,00
		GBB/0751-00/7010000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	139,00	574,04	1.074,04
GBB/0751-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	406,60	500,00	0,00		
GBB/0751-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	125,00	287,02	537,02		
GBB/0751-00/7050109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.347,08	2.685,11	2.685,11		
GBB/0751-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.221,87	1.392,90	1.392,90		
GBB/0751-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.379,94	1.294,92	1.294,92		
GBB/0752-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	10.899,50	12.586,22	15.586,22		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0752-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	17,44	263,78	263,78
		GBB/0752-24/7020999/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	1.376,06	0,00	0,00
		GBB/0752-24/7040999/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	6.087,26	4.512,00	1.012,00
		GBB/0752-24/7050010/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	46.804,65	40.381,53	0,00
		GBB/0752-24/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-24/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	24.306,28	22.500,00	12.500,00
		GBB/0752-24/7450100/GEMEENTE/81/0/IP-GEEN	3.204,35	2.148,09	0,00
		GBB/0790-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-00/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	959,00	445,77	445,77
		GBB/0800-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	98.874,29	2.803,59	2.803,59
		GBB/0800-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	158.417,63	158.417,63
		GBB/0800-00/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	11.174.725,96	10.982.207,08	10.747.490,70
		GBB/0800-00/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	35.696,93	15.180,00	15.180,00
		GBB/0800-00/7450109/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	7.060,00	1.112,85	1.112,85
		GBB/0800-00/7450301/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	324,04	1.074,04
		GBB/0800-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-01/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.833,20	153.897,49	183.897,49
		GBB/0800-01/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.892,40	167.989,46	137.989,46
		GBB/0800-01/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	306,60	27.025,24	22.025,24
		GBB/0800-71/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	23.153,50	0,00	0,00
		GBB/0800-71/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	39.303,10	0,00	0,00
		GBB/0800-71/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	4.461,50	0,00	0,00
		GBB/0800-71/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	419.976,72	227.037,88	226.509,97
		GBB/0800-71/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-72/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	15.615,20	0,00	0,00
		GBB/0800-72/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	39.504,20	0,00	0,00
		GBB/0800-72/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.702,40	0,00	0,00
		GBB/0800-72/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	386.173,66	377.174,41	376.756,54
		GBB/0800-72/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	39.224,10	0,00	0,00
		GBB/0800-73/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	23.602,20	0,00	0,00
		GBB/0800-73/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.583,30	0,00	0,00
		GBB/0800-73/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	648.089,61	134.323,66	134.323,66
		GBB/0800-73/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	10.964,60	0,00	0,00
		GBB/0800-74/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	27.490,70	0,00	0,00
		GBB/0800-74/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.296,00	0,00	0,00
		GBB/0800-74/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	13.402,04	0,00	0,00
		GBB/0800-74/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	7.923,20	0,00	0,00
		GBB/0800-75/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	15.887,20	0,00	0,00
		GBB/0800-75/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	1.198,20	0,00	0,00
		GBB/0800-75/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	204.434,54	229.868,12	229.507,64
		GBB/0800-75/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.218,70	0,00	0,00
		GBB/0800-76/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	3.831,60	0,00	0,00
		GBB/0800-76/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	552,00	0,00	0,00
		GBB/0800-76/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	238.993,34	268.979,83	268.702,90
		GBB/0800-76/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-77/7040002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	44.818,60	0,00	0,00
GBB/0800-77/7040003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	17.488,80	0,00	0,00		
GBB/0800-77/7040004/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	9.681,90	0,00	0,00		
GBB/0800-77/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	252.586,60	426.790,39	426.504,49		
GBB/0800-77/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0810-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	0,00	12.159,56		
GBB/0810-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0810-49/7000002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	4.281,60	2.518,00	1.518,00
		GBB/0810-49/7000005/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	283,80	0,00	0,00
		GBB/0810-49/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	4.804,53	7.804,53
		GBB/0810-49/7040000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	29.315,94	9.201,17	16.701,17
		GBB/0810-49/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	10.948,08	0,00	0,00
		GBB/0810-49/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	120,00	2.241,91	9.741,91
		GBB/0810-49/7405010/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	23.503,79	23.646,32	16.146,32
		GBB/0810-49/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	1.225.720,81	1.124.966,36	1.123.518,03
		GBB/0810-49/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	8.055.976,88	8.389.673,72	8.130.201,12
		GBB/0810-49/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	6.060,47	15.360,00	30.360,00
		GBB/0810-49/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	350,52	0,00	0,00
		GBB/0810-49/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/7479000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-00/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	5.803,00	0,00	26.855,29
		GBB/0820-00/7020103/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	198.991,00	140.000,00	0,00
		GBB/0820-00/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	12.741,63	27.265,36	25.889,28
		GBB/0820-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0820-01/7000012/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	624,36	624,36
		GBB/0820-01/7010001/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	245,00	0,00	5.060,00
		GBB/0820-01/7010002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	800,00	5.566,36	5.566,36
		GBB/0820-01/7020103/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	2.920,00	3.760,20	3.760,20
		GBB/0820-01/7050010/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	118,51	268,51
		GBB/0820-01/7050100/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	12.450,00	11.132,72	11.132,72
		GBB/0820-01/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	0,00	2.451,56
		GBB/0820-01/7405010/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	2.674,62	2.674,62
		GBB/0820-01/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	366,14	21.279,49	21.279,49
		GBB/0820-01/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	2.324.316,81	2.294.005,89	2.442.669,05
		GBB/0820-01/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	648,09	2.148,09
		GBB/0820-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	292,12	309,56	309,56
		GBB/0820-47/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	30.064,55	30.064,55
		GBB/0820-47/7450003/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	28.081,02	54.398,38	94.398,38
		GBB/0860-00/7406000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	26.658,51	0,00	0,00
		GBB/0860-00/7407040/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	319.631,28	0,00	0,00
		GBB/0889-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	69,76	59,95	59,95
		GBB/0889-01/7405011/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	75.000,00	45.000,00
		GBB/0889-01/7405011/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0889-01/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	4.766,57	0,00	0,00
		GBB/0889-01/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	804,42	754,28	754,28
		GBB/0900-00/7000015/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7000015/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.040,00	1.000,00	1.000,00
		GBB/0900-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	280.764,41	266.330,00	266.330,00
		GBB/0900-00/7407400/OCMW/23/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7407902/OCMW/23/100/IP-GEEN	152.661,32	143.940,00	143.940,00
		GBB/0900-00/7407903/OCMW/23/100/IP-GEEN	188.080,51	154.430,00	154.430,00
		GBB/0900-00/7408000/OCMW/23/100/IP-GEEN	2.202.381,62	2.733.960,00	1.733.960,00
		GBB/0900-00/7408002/OCMW/23/100/IP-GEEN	22.941,74	49.460,00	16.460,00
		GBB/0900-00/7408152/OCMW/23/300/IP-GEEN	1.538,00	3.000,00	0,00
		GBB/0900-00/7408161/OCMW/23/100/IP-GEEN	6.133,30	17.140,00	15.340,00
		GBB/0900-00/7408161/OCMW/23/600/IP-GEEN	8.921,29	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7408162/OCMW/23/300/IP-GEEN	0,00	50.000,00	9.100,00
GBB/0900-00/7408162/OCMW/23/440/IP-GEEN	62.050,73	0,00	0,00		
GBB/0900-00/7408163/OCMW/23/100/IP-GEEN	90.751,32	123.000,00	35.000,00		
GBB/0900-00/7408170/OCMW/23/100/IP-GEEN	0,00	9.670,00	9.670,00		
GBB/0900-00/7408171/OCMW/23/100/IP-GEEN	0,00	9.670,00	9.670,00		
GBB/0900-00/7408172/OCMW/23/100/IP-GEEN	30.240,00	17.710,00	17.710,00		
GBB/0900-00/7408174/OCMW/23/100/IP-GEEN	0,00	22.000,00	20.350,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0900-00/7408174/OCMW/23/300/IP-GEEN	23.432,04	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7408176/OCMW/23/300/IP-GEEN	10.449,48	1.500,00	1.500,00
		GBB/0900-00/7408177/OCMW/23/300/IP-GEEN	9.046,56	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7408179/OCMW/23/300/IP-GEEN	61.829,93	50.000,00	50.000,00
		GBB/0900-00/7408179/OCMW/23/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN	78.512,69	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7408190/OCMW/23/300/IP-GEEN	0,00	76.960,00	0,00
		GBB/0900-00/7408200/OCMW/23/100/IP-GEEN	1.236.632,05	1.270.000,00	680.000,00
		GBB/0900-00/7408203/OCMW/23/440/IP-GEEN	0,00	21.550,00	21.550,00
		GBB/0900-00/7408203/OCMW/23/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7450007/OCMW/23/0/IP-GEEN	23.094,45	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	32.721,54	1.110,00	1.110,00
		GBB/0900-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	7.440,00	7.440,00
		GBB/0900-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	25.276,20	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7450600/OCMW/23/0/IP-GEEN	114,44	290,00	290,00
		GBB/0900-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN	274,77	860,00	830,00
		GBB/0900-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	8.366,84	9.736,58	9.736,58
		GBB/0900-00/7480000/OCMW/23/0/IP-GEEN	268.773,81	234.400,00	224.400,00
		GBB/0900-00/7481100/OCMW/23/0/IP-GEEN	103.200,01	100.000,00	35.270,00
		GBB/0900-00/7481200/OCMW/23/0/IP-GEEN	13.401,84	13.990,00	3.990,00
		GBB/0900-00/7481300/OCMW/23/0/IP-GEEN	150,00	570,00	570,00
		GBB/0900-00/7481400/OCMW/23/0/IP-GEEN	26.652,16	32.850,00	32.850,00
		GBB/0900-00/7481410/OCMW/23/0/IP-GEEN	401,06	500,00	500,00
		GBB/0900-00/7481500/OCMW/23/0/IP-GEEN	182.435,66	165.970,00	155.970,00
		GBB/0900-00/7481600/OCMW/23/0/IP-GEEN	2.013,30	240,00	240,00
		GBB/0900-00/7481620/OCMW/23/0/IP-GEEN	740,94	1.000,00	0,00
		GBB/0900-00/7481630/OCMW/23/0/IP-GEEN	2.718,90	1.110,00	1.110,00
		GBB/0900-00/7481700/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.903,36	3.510,00	3.510,00
		GBB/0900-00/7481710/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.360,92	1.500,00	1.110,00
		GBB/0900-00/7481730/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	240,00	240,00
		GBB/0900-00/7481733/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0900-00/7481910/OCMW/23/0/IP-GEEN	9.041,85	13.890,00	38.890,00
		GBB/0900-00/7481919/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.595,89	4.090,00	6.090,00
		GBB/0900-00/7482000/OCMW/23/0/IP-GEEN	24.236,26	10.000,00	6.660,00
		GBB/0900-00/7482002/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0900-00/7482009/OCMW/23/0/IP-GEEN	110,30	3.270,00	3.270,00
		GBB/0902-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	113.956,80	0,00	0,00
		GBB/0903-00/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	46.309,20	46.309,20	0,00
		GBB/0903-00/7408180/OCMW/23/100/IP-GEEN	14.052,33	27.000,00	222.250,00
		GBB/0903-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0903-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	17,44	52,02	52,02
		GBB/0903-00/7481800/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	440,00	440,00
		GBB/0903-00/7481900/OCMW/23/0/IP-GEEN	50,00	1.140,00	1.140,00
		GBB/0903-00/7482002/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0904-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	500,00	0,00	0,00
		GBB/0904-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	59.343,76	30.910,00	30.910,00
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/100/IP-GEEN	0,00	12.190,00	12.190,00
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/200/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0904-00/7407500/OCMW/13/300/IP-GEEN	3.414,21	0,00	0,00
		GBB/0904-00/7408001/OCMW/23/100/IP-GEEN	471.025,18	470.000,00	560.000,00
GBB/0904-00/7408201/OCMW/23/100/IP-GEEN	110.222,45	140.900,00	60.900,00		
GBB/0904-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	140,00	140,00		
GBB/0904-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	1.855,15	2.000,00	1.110,00		
GBB/0904-00/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.382,88	0,00	0,00		
GBB/0904-00/7450501/OCMW/23/0/IP-GEEN	19.720,81	30.000,00	31.600,00		
GBB/0904-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	7.479,58	10.701,22	10.701,22		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	GBB/0909-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	2.074,04	1.074,04
		GBB/0909-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	18.500,80	0,00	0,00
		GBB/0909-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	15.693,99	15.000,00	0,00
		GBB/0909-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	1.719,84	0,00	0,00
		GBB/0909-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	769,54	756,46	756,46
		GBB/0911-00/7020101/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	38.339,76	27.833,89	27.833,89
		GBB/0911-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	182,03	239,80	239,80
		GBB/0930-00/7050001/OCMW/23/0/IP-GEEN	55.102,61	51.800,00	40.800,00
		GBB/0930-00/7050002/OCMW/23/0/IP-GEEN	84.795,60	83.500,00	40.500,00
		GBB/0930-00/7407200/OCMW/13/100/IP-GEEN	12.899,02	26.790,00	26.790,00
		GBB/0930-00/7408150/OCMW/23/100/IP-GEEN	0,00	0,00	900,00
		GBB/0930-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN	0,00	1.110,00	1.110,00
		GBB/0930-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	7.460,00	8.460,00
		GBB/0930-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	570,00	570,00
		GBB/0930-00/7450201/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	5.370,00	20.370,00
		GBB/0930-00/7450800/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	241.800,00	241.800,00	0,00
		GBB/0930-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN	10.860,00	12.740,00	12.740,00
		GBB/0930-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	186,39	253,82	253,82
		GBB/0944-00/7050000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	20.726,20	14.793,11	7.793,11
		GBB/0944-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7020300/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7020301/OCMW/27/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7402000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	5.746,03	5.000,00	0,00
		GBB/0945-00/7405100/OCMW/27/300/IP-GEEN	9.360,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	321,83	0,00	0,00
		GBB/0945-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.452,50	2.661,78	2.661,78
		GBB/0945-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0945-70/7020300/OCMW/27/0/IP-GEEN	322.715,23	287.720,00	272.720,00
		GBB/0945-70/7020301/OCMW/27/0/IP-GEEN	19.619,65	17.670,00	17.670,00
		GBB/0945-70/7405100/OCMW/27/300/IP-GEEN	1.014.050,35	972.990,00	812.990,00
		GBB/0945-70/7450009/OCMW/13/0/IP-GEEN	172,73	340,00	340,00
		GBB/0945-70/7450350/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.539,72	0,00	0,00
		GBB/0945-70/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	3.561,03	4.381,73	4.381,73
		GBB/0953-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	6.722,36	2.570,00	450.570,00
		GBB/0953-00/7460000/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	19.823,28	19.823,28	0,00
		GBB/0953-69/7050000/OCMW/13/0/IP-GEEN	119.697,36	90.800,00	0,00
		GBB/0953-69/7050001/OCMW/12/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.400,00
		GBB/0953-69/7450005/OCMW/12/0/IP-GEEN	12.405,08	19.840,00	94.840,00
		GBB/0953-69/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0984-00/7450350/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	2.284,68	0,00	0,00
		GBB/0984-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	671,44	845,84	845,84
		GBB/0985-00/7000099/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/7020999/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	36.000,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/410/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/429/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0985-00/7405000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	29.535,00	50.600,00	50.600,00
		GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	3.898,64	0,00	0,00
GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0985-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
GBB/0990-00/7060002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	113.474,00	125.280,19	140.280,19		
GBB/0990-00/7405000/GEMEENTE/13/100/IP-GEEN	39,74	0,00	0,00		
GBB/0990-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	0,00	49,30	49,30		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	GBB/0990-00/7450009/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	324,04	1.074,04
		GBB/0990-00/7470000/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>		42.928.690,23	26.362.187,04	19.417.487,29
<b>Financiering</b>	<b>Uitgaven</b>		13.875.090,99	14.262.296,51	14.484.113,98
		GBB/0040-00/4233000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0040-00/4233000/OCMW/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	60.000,00
		GBB/0040-00/4233001/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0040-00/4233010/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	1.646.353,38	1.658.853,38	1.658.853,38
		GBB/0040-00/4233010/OCMW/13/700/IP-GEEN	212.524,25	212.525,00	212.670,00
		GBB/0040-00/4233011/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	84.317,72	84.317,72	84.317,72
		GBB/0040-00/4233020/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	4.450.869,20	4.463.369,20	4.286.041,67
		GBB/0040-00/4233020/OCMW/13/700/IP-GEEN	1.954.180,97	1.954.181,00	1.954.181,00
		GBB/0040-00/4233030/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	3.028.742,16	3.041.242,16	3.041.242,16
		GBB/0040-00/4233030/OCMW/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0040-00/4233031/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	52.491,25	52.491,25	52.491,25
		GBB/0040-00/4233040/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	1.775.706,80	1.788.206,80	1.788.206,80
		GBB/0040-00/4233040/OCMW/13/700/IP-GEEN	13.427,06	13.430,00	13.430,00
		GBB/0040-00/4233090/OCMW/13/700/IP-GEEN	993.679,00	993.680,00	993.680,00
		GBB/0040-00/4233099/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	339.000,00
		GBB/0751-00/2903009/GEMEENTE/13/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0751-00/2903009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	-337.200,80	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>		618.523,75	623.845,49	6.644.093,27
		GBB/0040-00/1733000/GEMEENTE/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	6.000.000,00
		GBB/0040-00/1733000/OCMW/13/700/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0520-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		GBB/0742-02/4943009/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	0,00	38.461,00	38.461,00
		GBB/0742-02/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	54.461,00	16.000,00	16.000,00
		GBB/0742-112/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	352.808,97	352.808,97	352.808,97
		GBB/0752-00/4943000/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		GBB/0752-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	19.685,50	25.007,24	45.255,02
		GBB/0800-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		GBB/0909-00/4943009/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	15.536,00	0,00	0,00
		GBB/0909-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	3.500,00	19.036,00	19.036,00
		GBB/0911-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	40.300,08	40.300,08	40.300,08
		GBB/0945-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	60.232,20	60.232,20	60.232,20
<b>Saldo</b>		-13.256.567,24	-13.638.451,02	-7.840.020,71	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		3.112.191,48	5.175.984,28	4.488.114,26
		GBB/0050-00/2140000/GEMEENTE/36/0/R-36-042	0,00	0,00	0,00
		GBB/0110-00/2420000/GEMEENTE/01/0/R-01-002	1.500,40	8.350,35	2.500,00
		GBB/0119-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-001	11.643,89	34.758,60	35.000,00
		GBB/0119-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-012	5.164,62	9.750,81	10.000,00
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/07/0/R-07-001	26.261,20	57.000,00	30.000,00
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/07/0/R-33-002	0,00	3.700,00	3.700,00
		GBB/0119-00/2301000/GEMEENTE/33/0/R-33-002	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/2401000/GEMEENTE/07/0/R-33-001	25.898,33	51.300,00	31.300,00
		GBB/0119-00/2401000/GEMEENTE/33/0/R-33-001	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-00/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-012	0,00	0,00	97.500,00
		GBB/0119-01/2811000/GEMEENTE/13/300/R-13-007	2.500,00	2.500,00	0,00
		GBB/0119-01/2811000/OCMW/13/300/R-13-007	1.250,00	1.250,00	0,00
		GBB/0119-02/2282000/GEMEENTE/38/0/R-38-003	58.132,28	96.500,00	150.000,00
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-003	27.249,93	35.000,00	25.000,00
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-009	76.134,92	77.977,45	10.000,00
		GBB/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-033	0,00	101.473,46	55.000,00
		GBB/0119-02/2420000/GEMEENTE/04/0/R-04-006	23.375,42	32.228,63	10.000,00
		GBB/0119-05/2210100/GEMEENTE/07/0/R-07-016	78.156,67	98.500,00	85.000,00
		GBB/0119-05/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-002	0,00	0,00	0,00

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	GBB/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-051	10.760,74	15.861,38	0,00
		GBB/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	0,00	0,00	0,00
		GBB/0119-06/2301000/GEMEENTE/36/0/R-36-002	4.618,44	7.500,00	10.000,00
		GBB/0119-08/2140000/GEMEENTE/25/0/R-25-001	0,00	5.000,00	0,00
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-045	4.371,38	7.500,00	10.000,00
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-050	0,00	2.375,00	12.500,00
		GBB/0190-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-051	367,36	500,00	40.000,00
		GBB/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-008	35.247,98	46.114,94	50.000,00
		GBB/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-009	10.570,41	15.000,00	10.000,00
		GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-046	6.482,71	429.772,68	0,00
		GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-037	14.776,07	50.000,00	0,00
		GBB/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-049	138.535,89	129.669,36	0,00
		GBB/0200-00/2202000/GEMEENTE/31/0/R-31-001	24.690,50	93.000,00	50.000,00
		GBB/0200-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048	0,00	0,00	8.000,00
		GBB/0200-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-009	42.801,78	50.000,00	50.000,00
		GBB/0200-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-018	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/2220100/GEMEENTE/38/0/R-38-025	0,00	1.441,33	0,00
		GBB/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/R-38-023	0,00	750,00	1.000,00
		GBB/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/R-38-001	197.372,53	204.498,97	264.000,00
		GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-035	55.694,02	275.000,00	275.000,00
		GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-036	530.573,51	555.141,82	445.000,00
		GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-038	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/R-38-004	104.228,35	120.618,56	125.000,00
		GBB/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/R-38-005	79.947,07	80.000,00	90.000,00
		GBB/0200-00/2250000/GEMEENTE/38/0/R-38-011	35.078,68	35.000,00	45.000,00
		GBB/0200-00/2282000/GEMEENTE/38/0/R-38-007	0,00	17.500,00	50.000,00
		GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-024	88.919,29	95.363,44	0,00
		GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-028	0,00	42.000,00	0,00
		GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-005	13.351,38	15.000,00	20.000,00
		GBB/0200-00/2289000/GEMEENTE/40/0/R-40-014	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/2300000/GEMEENTE/38/0/R-38-027	67.034,00	68.234,00	0,00
		GBB/0200-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-012	12.271,27	19.000,00	10.000,00
		GBB/0200-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-013	0,00	0,00	0,00
		GBB/0200-00/2430200/GEMEENTE/38/0/R-38-015	0,00	0,00	30.000,00
		GBB/0200-00/2430200/GEMEENTE/38/0/R-38-016	81.817,48	84.486,74	85.000,00
		GBB/0210-00/2220000/GEMEENTE/40/0/R-40-008	0,00	0,00	25.000,00
		GBB/0210-00/2289000/GEMEENTE/38/0/R-38-014	18.166,99	23.394,69	10.000,00
		GBB/0210-00/2841000/GEMEENTE/13/0/R-13-002	14,72	75,00	100,00
		GBB/0220-00/2220000/GEMEENTE/38/0/NR-TER-010	0,00	50.000,00	50.000,00
		GBB/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/R-30-002	0,00	0,00	25.000,00
		GBB/0310-00/2270000/GEMEENTE/30/0/R-30-003	0,00	0,00	35.000,00
		GBB/0310-00/2301000/GEMEENTE/30/0/R-30-004	0,00	50.000,00	25.000,00
		GBB/0390-00/2301000/GEMEENTE/39/0/R-39-001	0,00	7.500,00	10.000,00
GBB/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-044	1.514,57	1.514,57	0,00		
GBB/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	0,00	26.802,60	35.000,00		
GBB/0490-00/2301000/GEMEENTE/37/0/R-37-001	2.395,60	3.200,00	3.200,00		
GBB/0500-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-085	200.872,30	0,00	0,00		
GBB/0520-00/6640001/GEMEENTE/13/800/NR-TOE-024	32.170,00	35.368,00	0,00		
GBB/0522-00/2301000/GEMEENTE/81/0/R-81-002	0,00	500,00	2.500,00		
GBB/0522-00/2301000/OCMW/RVMW/0/R-81-002	0,00	0,00	0,00		
GBB/0522-00/2401000/GEMEENTE/81/0/R-81-001	0,00	500,00	2.500,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	GBB/0550-31/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-057	0,00	0,00	100.000,00
		GBB/0550-31/6640001/GEMEENTE/36/800/R-36-057	0,00	100.000,00	0,00
		GBB/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-027	0,00	0,00	0,00
		GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/440/R-13-001	0,00	150,00	150,00
		GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/500/R-13-001	-923,55	0,00	0,00
		GBB/0620-00/2811000/GEMEENTE/13/600/R-13-001	500,68	0,00	0,00
		GBB/0640-00/2811000/GEMEENTE/13/440/R-13-008	25,00	25,00	0,00
		GBB/0670-00/2281000/GEMEENTE/38/0/R-38-006	21.809,72	44.500,00	75.000,00
		GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-013	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-016	12.818,75	20.000,00	20.000,00
		GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-018	0,00	7.500,00	10.000,00
		GBB/0680-00/2220000/GEMEENTE/CBS/0/R-35-016	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-00/2240100/GEMEENTE/35/0/R-35-020	27.950,09	40.000,00	40.000,00
		GBB/0680-00/2260000/GEMEENTE/34/0/R-34-004	0,00	0,00	35.000,00
		GBB/0680-00/2260000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-011	77.648,53	82.690,50	0,00
		GBB/0680-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-018	0,00	0,00	0,00
		GBB/0680-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-019	3.872,00	4.050,00	10.000,00
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-010	4.255,23	10.536,50	13.500,00
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-021	0,00	99.133,00	33.000,00
		GBB/0680-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-035	0,00	0,00	51.500,00
		GBB/0680-00/2430100/GEMEENTE/35/0/R-35-024	8.288,50	8.288,50	15.000,00
		GBB/0680-00/2430200/GEMEENTE/35/0/R-35-015	15.064,50	15.064,50	35.000,00
		GBB/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-047	6.875,34	7.800,00	10.000,00
		GBB/0680-88/2401000/GEMEENTE/34/0/R-34-003	0,00	25.000,00	0,00
		GBB/0680-88/2449000/GEMEENTE/35/0/R-35-025	0,00	5.250,00	7.000,00
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-054	411,40	500,00	0,00
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-026	0,00	0,00	15.000,00
		GBB/0700-63/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048	0,00	0,00	12.000,00
		GBB/0700-90/2240100/GEMEENTE/35/0/R-35-036	14.338,50	14.338,50	15.000,00
		GBB/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-019	0,00	11.600,00	16.000,00
		GBB/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-049	2.821,45	3.000,00	15.000,00
		GBB/0700-99/2301000/GEMEENTE/39/0/R-39-003	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-01/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-004	2.575,95	9.750,00	13.000,00
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-001	0,00	4.500,00	6.000,00
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-003	3.544,23	10.500,00	6.000,00
		GBB/0701-01/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-005	1.128,77	2.250,00	3.000,00
		GBB/0701-01/2401000/GEMEENTE/64/0/R-64-002	0,00	7.500,00	10.000,00
		GBB/0701-01/2410000/GEMEENTE/64/0/R-64-030	2.221,56	2.221,56	0,00
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-008	5.143,29	8.725,03	17.000,00
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-043	0,00	30.758,20	0,00
		GBB/0701-91/2210100/GEMEENTE/64/0/R-64-029	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-006	0,00	4.500,00	4.500,00
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-013	705,43	2.000,00	3.000,00
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-014	2.002,55	2.002,55	2.000,00
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-015	4.118,34	4.120,00	4.000,00
		GBB/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-019	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/2410000/GEMEENTE/64/0/R-64-007	0,00	0,00	0,00
		GBB/0701-91/6640002/GEMEENTE/13/600/NR-TOE-054	13.344,90	13.344,90	0,00
		GBB/0703-01/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-018	0,00	0,00	11.000,00
		GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-048	0,00	0,00	12.000,00
GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-058	0,00	25.000,00	50.000,00		
GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/67/0/R-67-001	0,00	0,00	0,00		
GBB/0703-120/2210100/GEMEENTE/67/0/R-67-005	0,00	0,00	0,00		
GBB/0703-120/2301000/GEMEENTE/04/0/R-04-007	0,00	0,00	0,00		
GBB/0703-120/2301000/GEMEENTE/67/0/R-67-004	12.607,50	12.970,85	20.000,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	GBB/0703-120/2401000/GEMEENTE/67/0/R-67-002	7.528,64	10.204,15	12.500,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-010	0,00	100,00	100,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-015	24.811,05	26.730,11	0,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-019	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-032	0,00	0,00	0,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/67/0/R-67-002	0,00	1.200,00	0,00
		GBB/0703-120/2410000/GEMEENTE/67/0/R-67-009	0,00	0,00	0,00
		GBB/0710-00/2301000/GEMEENTE/38/0/R-38-010	31.413,48	32.169,46	10.000,00
		GBB/0711-58/2301000/GEMEENTE/02/0/R-02-001	1.226,77	5.500,00	5.500,00
		GBB/0741-00/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-001	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-010	0,00	0,00	13.800,00
		GBB/0742-01/2289000/GEMEENTE/61/0/R-61-043	0,00	4.284,72	0,00
		GBB/0742-01/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-010	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-01/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-039	0,00	15.000,00	20.000,00
		GBB/0742-01/2401000/GEMEENTE/61/0/R-61-020	13.287,70	13.287,70	5.000,00
		GBB/0742-01/2410000/GEMEENTE/61/0/R-61-019	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-001	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/2289000/GEMEENTE/35/0/R-61-024	89.844,44	90.025,00	100.000,00
		GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-005	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-022	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/35/0/R-61-027	0,00	2.206,42	3.200,00
		GBB/0742-02/2300000/GEMEENTE/61/0/R-61-023	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-001	82.875,58	86.250,00	145.000,00
		GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/61/0/R-61-017	11.681,34	11.700,00	15.000,00
		GBB/0742-02/2301000/GEMEENTE/CBS/0/R-61-036	0,00	0,00	0,00
		GBB/0742-112/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	0,00	37.000,00	0,00
		GBB/0742-112/2300000/GEMEENTE/61/0/R-61-027	0,00	0,00	20.000,00
		GBB/0752-00/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-032	4.674,38	4.674,36	0,00
		GBB/0752-01/2300000/GEMEENTE/60/0/R-60-008	7.967,85	7.967,85	7.500,00
		GBB/0752-01/2301000/GEMEENTE/60/0/R-60-009	4.807,33	4.807,33	5.000,00
		GBB/0752-01/2401000/GEMEENTE/36/0/R-36-044	0,00	0,00	8.000,00
		GBB/0752-02/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	13.921,77	14.006,47	0,00
		GBB/0790-00/2210100/GEMEENTE/12/0/NR-KER-048	0,00	4.700,00	0,00
		GBB/0790-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-041	266,20	457,38	0,00
		GBB/0790-00/2700000/GEMEENTE/12/0/NR-KER-045	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-001	1.210,00	4.265,25	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-002	0,00	5.891,13	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-003	0,00	18.150,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-004	0,00	15.730,00	15.730,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-006	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-008	4.964,81	4.964,81	9.000,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-009	0,00	0,00	60.500,00
GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-010	0,00	5.067,95	5.067,95		
GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-011	0,00	0,00	0,00		
GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-012	5.534,09	10.082,00	0,00		
GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-013	0,00	0,00	38.810,57		
GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-014	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-015	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-016	0,00	0,00	36.300,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-021	0,00	10.000,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-022	0,00	6.000,00	6.000,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-023	0,00	0,00	21.000,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-025	5.802,54	10.422,73	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-027	4.871,50	4.871,50	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-028	15.470,12	20.000,00	20.000,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-031	0,00	4.570,17	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-032	5.293,75	5.293,75	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-033	10.090,00	10.090,26	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-034	0,00	6.100,00	6.100,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-038	17.486,55	22.127,97	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-039	5.161,11	15.300,00	20.000,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/12/480/NR-KER-047	14.720,63	15.720,37	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-006	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-008	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-016	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-023	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-028	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-034	0,00	0,00	0,00
		GBB/0790-00/6640003/GEMEENTE/31/480/NR-KER-039	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-038	64.656,68	65.000,00	60.000,00
		GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-046	6.462,33	6.462,33	31.000,00
		GBB/0800-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-053	35.548,59	37.500,00	70.000,00
		GBB/0800-02/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-003	15.602,93	60.000,00	70.000,00
		GBB/0800-02/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-008	0,00	0,00	455,74
		GBB/0800-02/2289000/GEMEENTE/23/0/R-23-001	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-02/2301000/GEMEENTE/22/0/R-22-002	26.468,23	97.000,00	65.000,00
		GBB/0800-02/2401000/GEMEENTE/22/0/R-22-001	43.089,43	99.523,91	50.000,00
		GBB/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-004	5.881,33	43.500,00	50.000,00
		GBB/0800-72/2300000/GEMEENTE/07/0/R-07-004	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-040	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-040	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-73/2289000/GEMEENTE/22/0/R-22-007	0,00	0,00	0,00
		GBB/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-015	241,40	241,40	0,00
		GBB/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-040	0,00	0,00	0,00
		GBB/0810-49/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-025	0,00	0,00	20.000,00
		GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-014	3.445,62	3.750,00	5.000,00



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-034	0,00	0,00	0,00	
		GBB/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-035	0,00	0,00	0,00	
		GBB/0810-49/2401000/GEMEENTE/41/0/R-41-034	45.741,02	45.755,30	20.000,00	
		GBB/0820-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-043	0,00	0,00	0,00	
		GBB/0820-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	0,00	825,00	0,00	
		GBB/0820-00/2301000/GEMEENTE/52/0/R-52-002	5.587,33	7.500,00	10.000,00	
		GBB/0820-00/2401000/GEMEENTE/52/0/R-52-001	6.588,90	7.500,00	10.000,00	
		GBB/0820-01/2301000/GEMEENTE/49/0/R-49-001	19.746,87	22.500,00	22.500,00	
		GBB/0903-00/2210107/OCMW/23/0/R-23-002	1.603,10	5.570,00	30.000,00	
		GBB/0903-00/2401000/OCMW/23/0/R-23-005	283,50	15.000,00	15.000,00	
		GBB/0930-00/2210107/OCMW/23/0/R-23-003	2.501,68	5.000,00	15.000,00	
		GBB/0930-00/2401000/OCMW/23/0/R-23-006	357,82	28.250,00	12.000,00	
		GBB/0945-00/2220100/GEMEENTE/35/0/R-35-011	0,00	0,00	1.000,00	
		GBB/0945-70/2210100/OCMW/27/0/R-27-002	0,00	3.600,00	14.000,00	
		GBB/0945-70/2211100/OCMW/27/0/R-27-002	0,00	0,00	0,00	
		GBB/0945-70/2289000/OCMW/27/0/R-27-006	7.371,56	7.544,75	3.500,00	
		GBB/0945-70/2300000/OCMW/27/0/R-27-005	1.355,25	0,00	0,00	
		GBB/0945-70/2301000/OCMW/27/0/R-27-005	0,00	1.355,25	3.000,00	
		GBB/0945-70/2402000/OCMW/27/0/R-27-003	0,00	3.500,00	50.000,00	
		GBB/0945-70/2402000/OCMW/27/0/R-27-004	0,00	20.000,00	12.000,00	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-013	0,00	0,00	1.500,00	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/36/0/R-36-009	0,00	0,00	25.000,00	
		GBB/0990-00/2289000/GEMEENTE/36/0/R-36-013	0,00	0,00	25.000,00	
		GBB/0990-00/2300000/GEMEENTE/35/0/R-35-014	1.569,94	1.875,00	2.500,00	
		GBB/0990-00/2430200/GEMEENTE/35/0/R-35-015	12.705,00	12.705,00	0,00	
		GBB/0990-00/2700000/GEMEENTE/35/0/R-35-017	13.310,00	80.465,53	35.000,00	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>934.218,00</b>	<b>3.025.413,16</b>	<b>250.000,00</b>
			GBB/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-038	0,00	0,00	0,00
			GBB/0200-00/1504000/GEMEENTE/31/400/NR-TOE-015	451.889,83	451.889,82	0,00
			GBB/0200-00/1505000/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-049	256.985,73	0,00	0,00
		GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-049	101.344,41	0,00	0,00	
		GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-046	102.615,03	105.242,33	0,00	
		GBB/0200-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-083	0,00	420.000,00	0,00	
		GBB/0640-00/2840000/GEMEENTE/13/600/R-13-003	0,00	1.526.898,01	0,00	
		GBB/0680-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-025	0,00	500.000,00	250.000,00	
	GBB/0790-00/1502000/GEMEENTE/12/300/NR-TOE-047	7.383,00	7.383,00	0,00		
	GBB/0790-00/1502000/GEMEENTE/12/300/NR-TOE-048	14.000,00	14.000,00	0,00		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.177.973,48</b>	<b>-2.150.571,12</b>	<b>-4.238.114,26</b>		

#### Motiveringen bij GBB

GBB/0050-00/6100010/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Aanpassing huurcontracten met 10% ingevolge indexatie.

GBB/0050-00/6111000/GEMEENTE/14/0/IP-GEEN/U: Prijsstijging gas  
Budget 2022 + 2%

GBB/0050-00/6400002/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN/U: Budgetneutraal vermits deze kosten gerecupereerd worden

GBB/0110-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: betere voorwaarden contract mobiel VO  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0110-00/6150220/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN/U: Normaal voorzien wij 2 vernietigingen op 1 jaar. Maar wij zouden nu de helft van dit bedrag willen besteden  
aan aankoop van zuurvrij materiaal.

Normaal gezien voorzien wij op onze dienst 2 keer een archiefvernietiging. Wij zouden dit bedrag willen verlagen naar 1 vernietiging zodat wij meer zuurvrij materiaal  
kunnen aankopen.

GBB/0110-00/6150300/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Naar aanleiding van verbruik 2022, aanpassing bedrag 2023

GBB/0112-00/6140100/OCMW/11/0/IP-GEEN/U: extra voorzien omwille van gebruik Blue-Bikes tov 2022

GBB/0112-00/6140102/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U: Tijdelijk budget verschoven naar 0112-00/6130241. 15.000 terug voorzien bij AMJP

extra voorzien cfr vorige jaren (basisbudget van 100.000 EUR)

GBB/0112-00/6150220/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U: 15500 verschuiven naar ict (AR 6130299, BI 0119-02 met budgethouder 04)

GBB/0112-00/6160200/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U: extra voorzien omwille van presaties IDEWE ter ondersteuning

GBB/0112-00/6160204/GEMEENTE/11/0/IP-GEEN/U: extra budget voorzien in het kader van opstellen arbeidsreglement, doorlichting, eventuele fusie

GBB/0112-00/6160401/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: steeds meer personeelsleden laten zich inenten tegen griep (verdubbeling) : €19 x 100 = €1900

GBB/0112-00/6160402/OCMW/11/0/IP-GEEN/U: 20000 verschuiven naar ict (AR 6130299, BI 0119-02 met budgethouder 04)

GBB/0113-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie Carine Goossens

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0113-00/6150210/GEMEENTE/26/0/IP-GEEN/U: Is de helft van het 6150220/0110-00. Wij hebben op de moment meer nood aan verpakkingsmateriaal. Vandaar onze verschuiving.

Dit bedrag zouden wij willen optrekken omdat wij meer nood hebben aan zuurvrij materiaal. Vandaar dat bij rekening 6150220/0110-00 het bedrag wordt verminderd.

Normaal voorzien wij 2 vernietigingen op 1 jaar. Maar wij zouden nu de helft van dit bedrag willen besteden aan aankoop van zuurvrij materiaal.

Normaal gezien voorzien wij op onze dienst 2 keer een archiefvernietiging. Wij zouden dit bedrag willen verlagen naar 1 vernietiging zodat wij meer zuurvrij materiaal kunnen aankopen.

GBB/0115-00/6103010/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: oplevering twee grote projecten GTI en GBS Melsele: te voorzien van veiligheidspictogrammen, interventie- en evacuatieplannen

GBB/0115-00/6140103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: Zie CN

\* basispakket nieuwe werknemers (vanaf 2023): €10.300

\* aanvulling arbeidskledij huidige werknemers (eenmalig): €41.700

GBB/0119-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0119-00/6150220/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Bijkomende koffiemachines geïnstalleerd bij groendienst, TD, sportdienst, bib/TerVesten

GBB/0119-02/6130241/OCMW/04/0/IP-GEEN/U: uniformisering ICT-budgetten naar gemeente  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

Cijfers voor ICT BH04 werden ingevuld

GBB/0119-02/6130299/GEMEENTE/16/0/IP-GEEN/U: Licenties en gebruiksrecht van reeds geïmplementeerde software bedraagt al ongeveer 130000€.  
Raming éénmalige kosten: 20000€

GBB/0119-04/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Budget 2022 ook al moeten optrekken naar 32.000 EUR voor de reining van de witte sierelementen nieuw gemeentehuis die er extra zijn bijgekomen om te laten onderhouden.

GBB/0119-05/6160204/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Aanhouding zelfde bedrag 2022, op dit beleidsitem worden verschillende facilitykosten voor het nieuwe gemeentehuis geboekt zoals: audits personeelsrestaurant, verplichte foodcontainer voor personeelsrestaurant, aankoop tabletten voor de waterontharder van de keuken, ...)

GBB/0119-06/6103010/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Budget 2022 ook al opgetrokken naar 250.000 EUR dit door de enorme prijsstijgingen op onderhoudsmateriaal. Prijsstijgingen met 30% op alle producten en materialen.

GBB/0119-06/6103020/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Bij de uitbreiding van het patrimonium werd geen rekening gehouden met de bijhorende stijgende onderhoudskosten.

GBB/0119-06/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Geen idee vanwaar er hier 208.080 EUR komt, vermoedelijk foutje. Ik heb het budget voor 2023 verlaagd aangezien er overschot was in 2022.

GBB/0119-06/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0119-06/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: gelijkblijvend verbruik

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0119-06/6150130/GEMEENTE/53/0/IP-GEEN/U: Verschillende abonnementen werden opgezegd.

GBB/0119-09/6160102/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Onmogelijk exact te budgetteren.

GBB/0130-00/6150220/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN/U: 1000 euro inentingskaarten van communicatiedienst naar BS

GBB/0190-00/6123000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Gezien de vele renovaties (Oranjerie, molen Doel,...) en nieuwbouwen (Droomwolk Kieldrecht, parochie Haasdonk,...)

zal de premie stijgen. De bouwwerken worden opgeleverd op verschillende tijdstippen. Hierdoor zal de premie stijgen.

GBB/0190-00/6140499/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN/U: oa verkeerseducatie en communicatie

GBB/0190-00/6150111/GEMEENTE/06/0/IP-GEEN/U: idem als 2022

Bij de verhuis naar het nieuw gemeentehuis werd het budget voor frankering van briefwisseling van het Sociaal Huis stopgezet en niet overgezet naar het budget van het KCC, die nu wel instaat voor de verzending van de post van het Sociaal Huis. Daardoor is het voorziene budget niet toereikend.

GBB/0200-00/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Aanpassing huurcontracten met 10% ingevolge indexatie.

GBB/0200-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Komt van onderhoud straatmeubilair.

GBB/0200-00/6103322/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Prijsstijgingen zout/pekel.

GBB/0200-00/6103399/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Onderhoud hydranten. De TDW heeft hier geen zicht op, dus geen input in deze sleutel.

GBB/0200-00/6110000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Moet voldoende zijn.

GBB/0200-00/6113000/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Andere sleutels brandstof verlaagd + stijging brandstofprijzen.

GBB/0200-00/6130130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Beschikken ondertussen zelf over diverse machines, waardoor bijhuren miniem is.

GBB/0200-00/6130410/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Verschuivingen.

GBB/0200-00/6130420/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Verschuivingen.

GBB/0200-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afwachten effect contract VO.

stijgend verbruik

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0200-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie verbruik 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0200-00/6150130/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Abonnement TIS-web (Tachograaf) + abonnement foutuitlezer wagens.

GBB/0200-00/6150210/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Aankoop investeringen <2 000 EUR

GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Sleutel aangemaakt in 2021.

GBB/0200-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: in boekjaar 2022 diende er 10.000 euro te worden verplaatst van post GBB/0300-00/6150221 naar GBB/0200-00/61502

Dit wordt voor jaar 2023 nu alvast structureel aangepast

GBB/0210-00/6150210/GEMEENTE/40/0/IP-GEEN/U: oa buurtvervoer

GBB/0300-00/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: structurele aanpassing door verschuiving naar post GBB/0200-00/6150221

GBB/0300-00/6490399/GEMEENTE/13/440/IP-GEEN/U: indexering bedrag per inwoner met 6% (70,02 in 2023) + inwonersaantal geschat op 50000

GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: EXTRA budget gevraagd vanaf MJP 2022. Zie CN in bijlage.

GBB/0310-00/6103310/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN/U: ook in 2022 opgetrokken, gebruik en tools bandenkraan en arbeiders waterbeheer is opgetrokken, ook al eens meer materialen nodig (buizen, beton,...)

GBB/0310-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Deze budgetsleutel werd pas sinds vorig jaar gebruikt, dus stond hier nog op 0 in de lijst.

Deze wordt gebruikt voor Reinigen rioolkolken + uitvoeren Riolaansluitingen.

GBB/0310-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: Data SIM kaarten riolering. afwachten effect contract VO.

zie verbruik 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: extra kosten voor een extra dashboardpotaal en een onderhoudscontract voor de bijkomende camera's de WePlog app wordt ook behouden en is ondertussen geïntegreerd in het meldingssysteem van GreenValley

GBB/0390-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0390-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afname gebruik.

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0390-00/6150210/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: Voor de werking van het gemeentelijk labo is de aankoop van verbruiksgoederen (bv gassen) en het laten iken en callibreren van de bestaande apparatuur noodzakelijk.

GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0400-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: onderhoud liften naar TDG

GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0550-31/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: budget onderhoud liften naar TDG

GBB/0600-00/6160201/GEMEENTE/32/0/IP-GEEN/U: Bevraging bij jongeren over wonen

GBB/0680-00/6113000/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Zelfde bedrag te voorzien als in 2022 gezien de huidige energieprijzen, incl. 21 689,79 EUR van nummer 0680-00/6113009

GBB/0680-00/6130120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Zelfde bedrag als 2022 + 2%

GBB/0680-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0680-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afname gebruik sinds 2022.

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0680-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0680-00/6150210/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Structurele verhoging - collegebeslissing 2021\_CBS\_02446

GBB/0700-63/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Prijsstijging glasreiniging + prijsstijging uitbestede schoonmaak Hof ter Welle + 2023 ontstoffen op hoogte Hof ter Welle

GBB/0700-63/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0700-99/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: afname gebruik. Gebaseerd op tendens 2022.

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0701-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Budget 2022: 260.000 EUR. In 2023: uitbreiding schoonmaak OC Ermenrike nav verbouwing + ontstoffen OC Klooster + OC Boerenpoort + kasteel Cortewalle

GBB/0701-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0701-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0701-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0701-01/6150221/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: Er wordt hetzelfde bedrag in afvalverwerking voorzien als het voorgaande jaar.

GBB/0703-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0703-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0703-01/6100000/GEMEENTE/03/0/IP-GEEN/U: Aanpassen huurcontract met 10% ingevolge geschatte indexering.

GBB/0710-00/6130100/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Hier was 0 op voorzien, klopt niet.

GBB/0710-00/6130110/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Te veel op deze sleutel.

GBB/0710-00/6150210/GEMEENTE/20/0/IP-GEEN/U: Budget boekjes jubilea

GBB/0710-00/6150300/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN/U: Gezien de huidige prijsstijgingen wordt er geschat dat de kost voor onthaal, recepties en interne vergaderingen 15% hoger zal liggen dan in 2022.

GBB/0710-00/6160500/GEMEENTE/29/0/IP-GEEN/U: Begroot bedrag van 2022 + 2%

GBB/0712-57/6160500/GEMEENTE/02/0/IP-GEEN/U: Organisatie straattheater

GBB/0741-00/6130130/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN/U: sportpromotiebudget verhogen / Dirk maakt een CN

GBB/0741-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0741-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0741-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0741-00/6160500/GEMEENTE/61/0/IP-GEEN/U: budget was voorheen 180 000€ dit is een overgedrzen budget van personeelsdienst  
Doortrekken naar 2024-2025?

GBB/0742-01/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0742-02/6103110/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget 0680-00/6130120

GBB/0742-02/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget 0680-00/6130120  
Verhoging opdracht Wase Werkplaats - nota A&A

GBB/0751-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0752-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Prijsstijgingen uitbestede schoonmaak + glasreiniging

GBB/0752-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0752-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Verhoging opdracht Wase Werkplaats - nota A&A  
Verschuiving budget 0680-00/6130120

GBB/0752-24/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022 (beheerd door BH 81?)  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0752-24/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0800-00/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Uitbreiding glasreiniging gbs Melsele door uitbreiding schoolgebouw + prijsstijging glasreining

GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36  
extra budget nieuwe lift + 1423,95 euro  
Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0800-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: Budget onderhoud liften naar TDG

GBB/0800-00/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0800-00/6160202/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: budget wordt niet gebruikt

GBB/0800-00/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U:

Owv het organiseren van meerdere selectieprocedures dient het budget ook opgeschroeft te worden

GBB/0800-02/6140102/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: Brandblusopleiding (5000 euro) + heffen en tillen voor leerkrachten (5000 euro) 2023 tem 2025 + opleiding  
vertrouwenspersonen (7000 euro)

GBB/0800-02/6140104/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: voor 2023 opnieuw te voorzien.  
Is niet kunnen doorgaan o.w.v. corona.

voor 2022 wordt dit budget verschoven naar 6160200 voor extra ondersteuning op de scholen.  
Doorgegeven Kenny voor MAT september 2022 voor een bedrag van 12.000 euro

GBB/0800-02/6160200/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: juryleden vergoeding - selectieprocedures

GBB/0800-71/6130260/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U: doortrekken naar 2025

GBB/0800-71/6140310/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U: doortrekken naar 2025

GBB/0800-71/6140311/GEMEENTE/47/0/IP-GEEN/U: + 950 euro : ADOGI anderstalige nieuwkomers jonger dan 5 jaar (wordt gesubsidieerd)

GBB/0800-72/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract  
GBB/0800-72/6140311/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN/U: + 16150 euro : ADOGI anderstalige nieuwkomers jonger dan 5 jaar (wordt gesubsidieerd)  
GBB/0800-72/6140313/GEMEENTE/42/0/IP-GEEN/U: doortrekken naar 2025  
GBB/0800-73/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract  
GBB/0800-73/6140102/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN/U: doortrekken naar 2025  
GBB/0800-73/6140313/GEMEENTE/46/0/IP-GEEN/U: benzineprijzen veel omhoog/doortrekken naar 2025  
GBB/0800-75/6140313/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN/U: verhoogde benzineprijzen/doortrekken naar 2025  
GBB/0800-75/6150221/GEMEENTE/48/0/IP-GEEN/U: in afwachting van een raamcontract, nog niet opgestart  
GBB/0800-76/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: extra borden: budget voorzien tot en met 2025 - lopend contract  
GBB/0810-49/6103021/GEMEENTE/07/0/IP-GEEN/U: Vorig jaar in 2022 was er al 22.000 EUR voorzien, in 2023 moeten we dit nog optrekken door de nieuwbouw van het GTI, hierdoor zal de glasreiniging ook moeten uitbreiden alsook nieuw overkappingen op de school

Ontstoffen overkappingen GTI ook dit jaar voorzien

GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0810-49/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: Budget onderhoud liften naar TDG

GBB/0810-49/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: budget behouden  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0810-49/6160404/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: ovw het feit er meerdere selectieprocedures worden georganiseerd moet het budget ook opgeschroefd worden.

Bij voorzien CN Eva

GBB/0820-00/6130299/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0820-00/6140313/GEMEENTE/52/0/IP-GEEN/U: Wij plannen een uitstap voor de hele beeldende kunst afdeling (ongeveer 500 personen) naar de Verbeke Foundation. Verhoging nodig voor het busvervoer. De toegang van het museum wordt door de leerlingen zelf betaald.

GBB/0820-01/6140312/GEMEENTE/49/0/IP-GEEN/U: Het aantal leerlingen dat afstudeert neemt toe schooljaar na schooljaar. Het prijzengeld volgt deze evolutie.

GBB/0820-01/6150114/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022  
voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0889-00/6140499/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: op mail naar kenny voor verschuiving d.d. 1/09/2022.

Dit budget stond eerder op 0944-00/6491001- 0810-00/6491001 en 0800-00/6150131

Omdat dit niet logisch was is er een andere budgetleutel voor aangemaakt.

75000 euro moet voorzien worden tot en met 2025.

Toelagen in 2021 reeds verminderd voor de verdere jaren maar niet overgenomen in exploitatie voor 2023 tem 2025

NAFT: 35.000 euro 0810-00/6491001

TOM: 28.000 euro 0944-00/6491001

RAKET: 12.000 euro verschuiving van 0889-01/6140320 zomerschool

GBB/0889-01/6140320/GEMEENTE/22/0/IP-GEEN/U: CN college 16/08 = goedgekeurd

12.000 verschuiven naar andere projecten 0889-00/6140499

Zomerschool wordt gesubsidieerd

GBB/0900-00/6150114/OCMW/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0900-00/6480002/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Budget verhogen - energie- en wooncrisis - verwachte stijging aanvragen in najaar.

Budget verschuiven van Steun tussenkomst zorg

GBB/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Stijging hulpvragen nav stijging levensduurte

GBB/0900-00/6481620/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Gestegen hulpvragen n.a.v. energiecrisis

GBB/0900-00/6481710/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Stijgende ondersteuningsvraag

GBB/0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro - mits subsidies vanuit Opgroeien.

GBB/0900-00/6482000/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Stijging aantal dossier: oekraïners  
(wordt gesubsidieerd)

GBB/0900-00/7459000/OCMW/23/0/IP-GEEN/O: 30 euro extra ontvangsten babytheek

GBB/0930-00/6150115/OCMW/04/0/IP-GEEN/U: zie sociaal huis

voorstellen klaar voor eerste screening

GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/36/0/IP-GEEN/U: Verschuiving budget onderhoud liften van BH37 naar 36

Beheer onderhoud liften verschuiving dienst 37 preventie naar dienst 36 TDG

GBB/0944-00/6103050/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN/U: Budget keuring liften naar TDG

GBB/0953-00/7450109/OCMW/13/0/IP-GEEN/O: BKA schadevergoeding

GBB/0984-00/6103310/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Verschuiving naar 0300/6103320.

GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/38/0/IP-GEEN/U: Wase Werkplaats (reinhouden straten en pleinen + Rendac)

GBB/0984-00/6103320/GEMEENTE/30/0/IP-GEEN/U: Extra dienstverlening van Rato in de recentste jaren (duivenbestrijding, exoten in buffers en waterlopen, canadese ganzen, Bevers)

GBB/0984-00/6160204/GEMEENTE/39/0/IP-GEEN/U: De percelen van de voormalige brandweeroefenzone's en kazernes dienen onderzocht te worden op pfos, dit betreft een wettelijke verplichting. De nodige budgetten voor onderzoeken en rapportages dienen te worden voorzien.

GBB/0985-00/6130120/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN/U: Werkingsbudget voor Preventie alcohol, drugs, gamen en gokken behouden op voorstel 848,98 EUR.  
Preventie acties: huur photobooth, discobar. (o.a. MEGA project).

GBB/0985-00/6150210/GEMEENTE/23/0/IP-GEEN/U: Budgetverhoging reeds voor 2022 beslist op 10.000 EUR.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Beveren

2023

Budgetverhoging voor 2023 naar 12.500 EUR.

Project Generatie Rookvrij: Uitbreiding borden en grondsignalisatie voor rookvrije schoolpoorten voor alle scholen op grondgebied Beveren.  
Via CBS 19/04/2022 waren de gemeentescholen reeds aan de beurt in 2022.

MEGA project: boekjes lager onderwijs.

Preventiespel jeugdbewegingen.

Preventiecampagnes: scholen, jeugd, sport.

Budgetverhoging mag afgenomen worden van budget voorzien op budgetsleutel 0944-00 6490099 (KIA cheque).

GBB/0990-00/6103120/GEMEENTE/35/0/IP-GEEN/U: Verhoging bedrag Wase Werkplaats - nota A&A

Verschuiving budget 0680-00/6130120

GBB/0990-00/6150113/GEMEENTE/04/0/IP-GEEN/U: zie 2022

voorstellen klaar voor eerste screening

## Beleidsdoelstelling: 01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening

De dienstverlening klantgericht en efficiënt organiseren.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die invloed hebben op onze dienstverlening. Denk daarbij aan de vergrijzing, de toenemende digitalisering, burger- en overheidsparticipatie, hogere verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de dienstverlening en niet in het minst de veranderende rol van de gemeente. Ook binnen de gemeente Beveren lopen diverse trajecten die een invloed hebben op de wijze waarop dienstverlening wordt vormgegeven: procesoptimalisatie, de bouw van een nieuw administratief centrum inclusief de introductie van andere/nieuwe werkvormen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 01.01: Bereikbare dienstverlening

We willen actief inspelen op de vragen en noden van burgers, een gepast aanbod brengen op het gepaste moment en op de gepaste plek. Een reorganisatie van de fysieke dienstverlening is hiervoor noodzakelijk. We willen een betere bereikbaarheid van de verschillende locaties met aangepaste openingsuren en een dienstverlening op maat van de verschillende doelgroepen. We willen maximaal inzetten op digitale dienstverlening. Door een lagere toeleiding naar de fysieke loketten, daalt de druk op deze vorm van dienstverlening, waardoor er voldoende tijd vrijkomt om die mensen verder te helpen die minder digitaal vaardig, laaggeletterd, anderstalig, ... zijn of die worstelen met complexere dossiers.

Gemeente en OCMW vervullen een voorbeeldfunctie inzake de toegankelijkheid van openbare domeinen en gebouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 01.01.01: Toegankelijke openbare gebouwen

Gemeente en OCMW vervullen een voorbeeldfunctie inzake de toegankelijkheid van openbare domeinen en gebouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden in diverse ontwerpdossiers de toegankelijkheidsprincipes toegepast. Ook in de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningen worden deze toegepast.


#### Actie: 01.01.02: Onderzoek naar andere vormen van dienstverlening voor minder mobiele

Als lokaal bestuur willen we laagdrempelig en bereikbaar zijn voor minder mobiele. Voor de minder mobiele personen binnen onze gemeente hanteren we het principe 'het gemeentehuis komt naar jou toe'.

- In jouw buurt: het bestuur heeft zich geëngageerd om in alle deelgemeenten een antennepunt van de gemeente te blijven voorzien waardoor heel wat basisproducten dicht bij de burger beschikbaar zijn. We zoeken steeds naar mogelijkheden om de dienstverlening uit te breiden.

- Bij jou thuis: door de verhoging van het digitaal aanbod worden stelselmatig meer en meer gemeentelijke producten volledig of zo maximaal mogelijk online aangeboden.

- Bij jou thuis: de organisatie van huisbezoeken voor mensen die minder mobiel zijn. Ook producten waarvoor een handtekening is vereist, kunnen aan huis afgehandeld worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Koppeling met Mijn Burgerprofiel werd aangegaan. Nu aan het wachten op de verdere uitrol langs de kant van de softwareleverancier.

Evaluatie:

Producten op de permanentie worden regelmatig geëvalueerd en herbekeken welke extra's kunnen worden meegenomen.

Mijn Burgerprofiel werd uitgerold en gekoppeld aan de meest courante softwarepakketten. Momenteel is men aan het wachten op de verdere uitrol langs de kant van de softwareleverancier.

Totalen bij actieplan 01.01: Bereikbare dienstverlening

### Actieplan: 01.02: Klantgerichte dienstverlening

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Beveren

2023

We zetten in op een verdere professionalisering van de klantencontactmomenten. Voor mensen met weinig tijd willen we de mogelijkheid voorzien om op afspraak te komen. De permanenties in de verschillende deelgemeenten blijven behouden.

Naast het feit dat we alle mogelijke communicatiekanalen openzetten voor de burger, de ondernemer en de bezoeker, willen we het voor diezelfde klant ook gemakkelijk maken om zijn weg te vinden. Hiervoor is de verdere uitwerking van het klantencontactcentrum (KCC) zeer belangrijk. Na de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis willen we bekijken hoe we de werking van het KCC gemeente en het KCC Sociaal Huis verder op elkaar kunnen afstemmen. Daarbij willen we niet blind zijn voor het wezenlijk onderscheid tussen beiden (dienstverlening versus hulpverlening).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 01.02.04: Inrichten loketten voor externe dienstverlening*

Op de dienstenmarkt van het nieuw gemeentehuis zijn heel wat loketten voorzien. Er werd in de ontwerpfase van het nieuw gemeentehuis voorzien dat externe dienstverleners de kans krijgen om gebruik te maken van één of meerdere loketten op de dienstenmarkt. Daarvoor maken we eerst een inventarisatie van alle externe dienstverleners die nu al gebruik maken van gemeentelijke accommodaties om hun producten/diensten aan de man te brengen. We bekijken hoe we deze samenwerking kunnen bestendigen in het nieuw gemeentehuis. Daarnaast bekijken we ook opportuniteiten en extra vragen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Deze actie werd in 2021 gerealiseerd. (zie jaarrekening 2021)

Totalen bij actieplan 01.02: Klantgerichte dienstverlening

#### *Actieplan: 01.03: Maximale multikanaals-dienstverlening*


Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat de burger snel een antwoord krijgt via het kanaal van zijn of haar keuze. We willen sterk inzetten op de verdere uitbouw van het digitaal loket. Ook de andere niet-fysieke kanalen willen we verder professionaliseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 01.03.02: Optimalisatie dienstverlening deelgemeenten*

Het bestuur heeft zich geëngageerd om de dienstverlening in de deelgemeenten te behouden en waar nodig te optimaliseren. Een eerste stap in deze legislatuur is gezet door:

- De dienstverlening van de permanentie Vrasene te verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum te Vrasene. De permanentie zal daar gemakkelijker te bereiken zijn. Er wordt een loket voorzien dat beter toegankelijk is voor minder mobiele.
- De dienstverlening van de permanentie Kieldrecht te verhuizen naar een nieuw ingericht kantoorgebouw aan de kerk in Kieldrecht. De centrale ligging maakt de permanentie toegankelijker. Bij de inrichting is er aandacht voor de toegankelijkheid voor minder mobiele. Er is eveneens aandacht voor de privacy van de burger en voor de veiligheid van de loketmedewerker.
- De dienstverlening van de permanentie Kallo verhuist in 2021 naar OC 't Schoolhuis. Deze plaats is breed toegankelijk (in tegenstelling tot de huidige locatie).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De permanentie van Kallo is verhuisd.

Evaluatie:

De permanenties van Vrasene, Kieldrecht en Kallo verhuisden naar de voorziene locaties. Verder wordt de permanentiewerking regelmatig geëvalueerd. De openingsuren en -momenten worden pas aan een evaluatie onderworpen na 1 januari 2025.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	01.03.02/0119-00/2210000/GEMEENTE/36/0/R-36-028

#### *Actie: 01.03.03: Introductie van het 'eenmalig inloggen' principe*

Voor een deel van de gemeentelijke dienstverlening kan de klant ondertussen ook online terecht. Heel wat van deze dienstverlening vereist een identificatie via tal van mogelijkheden (eID, Itsme, token, eigen login en paswoord, ...). Het zorgt er



enerzijds voor dat mensen het overzicht verliezen, maar anderzijds ook dat deze identificatie, alhoewel broodnodig, als extra drempel wordt ervaren. Daarom willen we investeren in het principe van single sign-on, waarbij het éénmalig inloggen voldoende is om van alle vormen van dienstverlening (zelfs niet alleen de gemeentelijke dienstverlening) gebruik te kunnen maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Mijn Burgerprofiel werd geïntegreerd op de website als single sign-on, zowel voor eigen toepassingen (niet alleen de website, maar ook Green Valley, JCC afspraken, ...).

Evaluatie:

Mijn Burgerprofiel werd in 2022 geïntegreerd in de gemeentelijke website. Dat zorgt er voor dat alle gekoppelde toepassingen (Green Valley, JCC Afspraken, WebBV, eGovFlow, ...) nu bereikbaar zijn via één inlogmethode. Wie zich aanmeldt op één applicatie, is dat ook meteen voor alle andere gekoppelde applicaties.

We bekijken op continue basis of er nog extra koppelingen mogelijk zijn.

Totalen bij actieplan 01.03: Maximale multikanaals-dienstverlening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.03.02/0119-00/2210000/GEMEENTE/36/0/R-36-028	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Actieplan: 01.05: Digitale dienstverlening

Aangezien dossieropvolging steeds meer digitaal gebeurt, werden de mogelijkheden van het digitaal loket uitgebreid in de vorige legislatuur. Het bestuur wil verder inzetten op de digitalisering van de dienstverlening naar de burger, de bedrijven en de verenigingen.

Hoewel de website van Beveren op dit moment alle noodzakelijke informatie bevat, heeft deze zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Het is dus tijd om werk te maken van een nieuwe website waarbij de ruggengraat wordt gevormd door het digitaal loket. Daarbij moet het onze ambitie zijn om te werken met een single sign-on, waarbij alle gegevens die enerzijds al opgeslagen zijn in het profiel van de bezoeker, maar waar de overheid anderzijds ook al over beschikt via andere databases en kanalen, maximaal ontsloten worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 01.05.02: Uitbouw van het digitaal loket

Een digitaal loket is een efficiënte en effectieve manier om burgers, bedrijven en verenigingen snel toegang te geven tot informatie en diensten. Het is een online platform, altijd en overal bereikbaar.

Het zorgt tevens voor een efficiëntere afhandeling van aanvragen en meldingen: koppelingen met backoffice-toepassingen en authentieke bronnen maken het mogelijk om documenten automatisch af te leveren. Bij meer complexe aanvragen is een tussenkomst van een administratief medewerker nodig om de aanvraag of melding af te handelen.

De aanvrager kan zijn aanvraag of melding, de status en de bijhorende documenten steeds raadplegen via "Mijn burgerprofiel", het e-loket voor ondernemers en het Verenigingsloket.

Voor bepaalde aanvragen is het noodzakelijk om veilig aan te melden. Dit kan via diverse methoden: via de eID, via de app Itsme, via digitale sleutels, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op het digitaal loket kan men terecht voor aanvragen van subsidies, attesten, akten, documenten, vergunningen, het ingeven van meldingen, inschrijvingen, het ingeven van aanvragen voor inname openbaar domein, evenementenloket, het maken van een afspraak, ...

We streven naar een continue uitbreiding en bestaande processen worden indien nodig aangepast.

In de eerste jaarhelft van 2023 werden enkele nieuwe aanvraagprocessen geïmplementeerd: nieuw afsprakenportaal JCC, drankvergunning, terrasvergunning, animator worden en leersteuncentrum Horizon.


In de tweede jaarhelft van 2023 hebben we gefocust op het maximaal digitaliseren van pdf aanvraagformulieren op de website naar een digitaal formulier. Achter elk formulier werd een proces (een basic workflow of een à la carte proces) geïmplementeerd. Producten die hierdoor nu digitaal kunnen aangevraagd worden: schrapping inwoner op adres, tijdelijke afwezigheid, terugkeer

tijdelijke afwezigheid, aanvraag tot het bekomen van een vaste standplaats op de openbare markt, inname openbaar domein voor verkoop, uitbatingvergunning voor specifieke sectoren, inschrijvingen voor de avondmarkt, inschrijving rommelmarkt Beverse Feesten, deelname marktkramers/handelaars op de jaarmarkten of Beverse Streekmarkt, tussenkomst deelname aan internationaal kamp of internationale uitwisseling, projectsubsidie voor jongeren, tussenkomst security fuiven, ontlener geluidsmeter, knalkanon vergunning, IBA - vrijstelling op de heffing op waterverontreiniging, aanmelden voor vrijwilliger zwerfvuilophaling, thermografische scan aanvragen, parkeerplaats voor personen met een beperking, praalwagens, attest leefloon, tijdelijke energiepremie, schoolparticipatiefonds, subsidie voor bijzondere sportinitiatieven, subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau, werkingssubsidie sportverenigingen, lesgever sportkampen, aanvraag straattegeluintje, ...

### *Actie: 01.05.03: Ontwikkelen van virtuele tools om de dienstverlening digitaal te faciliteren*

Het lokaal bestuur Beveren heeft de ambitie om de dienstverlening te digitaliseren waar dat kan. Uitgangspunt daarbij is "online waar het kan, offline waar het helpt". Inwoners regelen immers vandaag de dag al heel wat zaken digitaal. Voor velen onder hen is dat 'normaal' geworden. Daarom ontwikkelen we tools die hen in staat stellen om interacties met de gemeente volledig digitaal af te handelen, waardoor een verplaatsing naar het gemeentehuis of permanentie kan vermeden worden. Anderzijds verliezen we daarbij de minder digitaal vaardigen en digibeten niet uit het oog. Zij kunnen nog steeds terecht in het gemeentehuis. Maar ook daar investeren we in tools die de medewerker van gemeente Beveren in staat moet stellen om een aantal minder digitaal vaardigen, of bezoekers die de mogelijkheden van het digitaal loket nog niet (volledig) kennen, op weg te helpen.

Met de implementatie van de applicaties eGovFlow (digitaal afleveren van akten en attesten), JCC afspraken (het online maken van een afspraak), GIPOD (inname openbaar domein), ... werden ondertussen al de eerste concrete stappen gezet. Het digitaliseringsproces is een continu proces. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en opportuniteiten worden, waar interessant, opgenomen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het afsprakenportaal werd geoptimaliseerd, waardoor quasi alle producten van alle diensten die vertegenwoordigd zijn op de dienstenmarkt, online beschikbaar zijn voor een afspraak.

#### Evaluatie:

Deze actie werd in 2022 gerealiseerd.

Totalen bij actieplan 01.05: Digitale dienstverlening

## **Beleidsdoelstelling: 02: Duurzame toekomst en leefomgeving**

Het bewaken van de kwaliteit van ons leefmilieu, de volksgezondheid en de externe veiligheid vormen taken van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van de Waaslandhaven, waar tal van Seveso-bedrijven zijn gevestigd, maakt deskundigheid zowel op chemisch als op milieuvlak noodzakelijk.

Onze gemeente draagt bij aan de klimaatstrijd door in te zetten op duurzaamheid. Door effectief in te zetten op streekproducten en ondernemers uit onze gemeente en/of regio, kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Verder wil het gemeentebestuur actief inzetten op het terugdringen van het energieverbruik en het promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen. Dit doen we door voldoende informatie te verstrekken en sensibiliseringscampagnes op te zetten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

### *Actieplan: 02.01: Duurzaamheid interne organisatie*

Materialen en grondstoffen:

Inzetten op duurzaamheid van bij het begin, met name de grondstoffen, is een zeer sterk aanwezige maatschappelijke trend. Om de ecologische voetafdruk te reduceren moeten we blijven inzetten op streekproducten en leveringen die een beperkt transport genereren.

Voertuigenpark:

Ons voertuigenpark is vooral dieselgericht omwille van de vermogens en uitrusting noodzakelijk voor zwaar materieel. We hebben de stap gezet naar vergroening door om te schakelen naar elektrische voertuigen en CNG (Compressed Natural Gas). Ook de komende bestuursperiode blijft de vergroening van het wagenpark een uitdaging.

Gebouwen:

Energie en energie-efficiëntie vormen een grote uitdaging met tal van mogelijkheden en de grootste factor om onze gebouwen duurzaam te maken. Bij nieuwbouwprojecten is de norm een E-peil van 30. Dit wil zeggen zo goed als energieneutraal. Anderzijds hebben we met de energie-audits van Fluvius een interessant instrument om investeringen te realiseren.

Verlichting:

Om onze openbare verlichting tegen 2027 om te schakelen naar LED zal het bestuur hierin verder investeren. Omschakelen naar LED wil ook zeggen dat er meer kan ingezet worden op variabele sturing.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 02.01.01: Verkleinen van de afvalberg van onze organisatie*

Deze actie houdt voornamelijk in welke inspanningen wij als lokaal bestuur in onze dagelijkse werking kunnen leveren om zo te helpen aan de verkleining van de afvalberg. Als lokaal bestuur doen we verschillende inspanningen:

- In het nieuw gemeentehuis zullen we werken met een sorteestraat met fracties PMD, GFT, restafval.
- We zijn al overgeschakeld op houten roerstaafjes i.p.v. plastic.
- We werken uitsluitend met glazen flesjes i.p.v. plastic flesjes.
- In het GTI voorzien we in alle klaslokalen een PMD-fractie.
- Het opzetten van een sensibiliseringsactie in samenwerking met de dienst Milieu rond afval sorteren in de scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het verkleinen van de afvalberg binnen onze gemeentelijke organisatie wordt onder andere uitgebreid via operatie propere school. Meer dan 20 scholen hebben hierop ingespeeld en zullen ook binnen de school een afvalarm charter moeten hebben waardoor afval binnen de scholen tot een strikt minimum worden beperkt. Via de tool Vanheede (inzameling bedrijfsafvalstoffen binnen alle gemeentelijke diensten en scholen) wordt de afvalberg van de verschillende fracties opgevolgd door de dienst milieubescherming en bijgestuurd waar nodig

Evaluatie:

De omschakeling voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen binnen onze gemeentelijke organisatie naar een privaat inzamelaar is ondertussen gerealiseerd. Er werden afspraken gemaakt met alle gemeentelijke diensten en scholen om vergelijkbare huishoudelijke stromen (restafval, PMD, papier en karton, GFT en glas) op alle entiteiten gescheiden in te zamelen. Er werd per gemeentelijke dienst een afvalverantwoordelijke aangesteld die een opleiding als dashboardbeheerder gevolgd heeft en dus de mogelijkheid en de kennis heeft om de afvalstromen binnen de dienst te optimaliseren. Specifieke afvalstromen die op verschillende diensten kunnen ontstaan, zullen selectief worden ingezameld door de dienst Wegen. Daarvoor worden op de nieuwe stelplaats in de Gasdam verschillende containers (mini containerpark) voorzien. Er werd samen met de dienst Evenementen een protocol uitgewerkt om ook tijdens de evenementen het afval selectief in te zamelen, daarvoor kunnen de organisatoren van evenementen beroep doen op afvalvaten die uitgeleend kunnen worden bij de dienst Wegen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke evenementen en private evenementen op ons grondgebied. Het onderscheid zit voornamelijk in het feit dat de dienst Wegen bij gemeentelijke evenementen zorgt voor de afvalverwijdering terwijl de organisatoren van private evenementen op ons grondgebied zelf moeten zorgen voor de verwijdering van de ingezamelde afvalstoffen. Tevens wordt er conform de geldende regelgeving bij evenementen gebruik gemaakt van herbruikbare bekertjes en is het de bedoeling om toekomstgericht ook met herbruikbaar cateringmateriaal te werken.

Het verkleinen van de afvalberg binnen onze gemeentelijke organisatie wordt onder andere uitgebreid via operatie propere school. Meer dan 20 scholen hebben hierop ingespeeld en zullen binnen de school een afvalarm charter opmaken waardoor afval binnen de scholen tot een strikt minimum wordt beperkt.

Via de tool Vanheede (inzameling bedrijfsafvalstoffen binnen alle gemeentelijke diensten en scholen) wordt de afvalberg van de verschillende fracties opgevolgd door de dienst Milieu en bijgestuurd waar nodig.

#### *Actie: 02.01.02: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium*


Dit budget wordt voorzien voor het nemen van maatregelen in het kader van energie-efficiëntie en -besparing. Het bestuur zet in op het verder verleden van de openbare verlichting.

Het vorige energiezorgplan werd verder afgewerkt. Het nieuw energiezorgplan zal gericht zijn op 10 focusgebouwen. Dat zijn die gebouwen waarvan het energieverbruik (te) hoog ligt. De tweede parameter is de benchmark ten opzichte van vergelijkbare gebouwen. De 10 focusgebouwen worden vervolgens gescreend. Op basis van die screening wordt een nieuw energiezorgplan opgesteld voor de komende jaren.

Stappen:

- 1) bepalen 10 focusgebouwen (eind 2020)
- 2) screening + opmaak energiezorgplan (kwartaal 3 2021)
- 3) uitrollen van energiebesparende maatregelen (vanaf 2022)

In afwachting van de uitvoering van het nieuwe energiezorgplan worden opportuniteiten in andere projecten meegenomen en via dit budget gefinancierd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Diverse projecten lopen in kader van dit thema: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, verledning, relighting sporthallen, OEPC schoolgebouwen

Evaluatie:

Diverse projecten lopen in het kader van dit thema: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, verledning, relighting sporthallen, de opmaak van een energieprestatiecontract voor de schoolgebouwen, ...

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.01.02/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-018
		02.01.02/0190-00/2140000/GEMEENTE/36/0/R-36-052
		02.01.02/0350-00/2301000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-059
		02.01.02/0670-00/2281100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-027
		02.01.02/0670-00/2281100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-027
		02.01.02/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-047
		02.01.02/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-025
		02.01.02/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-003
		02.01.02/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-004
		02.01.02/0800-00/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-012
		<b>Ontvangsten</b>

*Actie: 02.01.04: Evalueren en bijsturen gebruik (energieuinige) wagens*

Het voertuigenplan voorziet in investeringen in energieuinige wagens. Een plan werd opgemaakt voor de vervanging van onze voertuigen. De markt van energieuinige voertuigen is sterk in beweging met elk jaar nieuwe modellen. Het voertuigenplan zal elk jaar geëvalueerd worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: er wordt steeds gekeken naar de meest milieuvriendelijke optie bij vervanging van een voertuig.

Evaluatie:

Dit jaar is er overgegaan tot de aankoop van 2 elektrische voertuigen voor de dienst Gebouwen. Daarnaast voldoen alle aangekochte voertuigen in 2023 aan de beste euronorm (euronorm 6).

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.01.04/0119-00/2430100/GEMEENTE/01/0/R-01-001
		02.01.04/0119-00/2430100/OCMW/38/0/R-38-020
		02.01.04/0200-00/2430100/GEMEENTE/38/0/R-38-002

*Actie: 02.01.05: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren*

Gemeente Beveren heeft op veel locaties print- en kopieertoestellen in gebruik. Het 5-jarige contract met Canon liep af op 1 juni 2020. Er is marktonderzoek en -analyse gedaan om het printer- en kopieerpark te vernieuwen voor alle diensten binnen het lokaal bestuur Beveren. Op basis daarvan is beslist om nieuwe toestellen te bestellen via het raamcontract van de stad Brugge met als leverancier de firma Ricoh. De installatie en ingebruikname gebeurde in 2020. Het contract zal regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Elk jaar is er een statusmeeting. De laatste statusmeeting vond plaats in december 2023. De werking van de toestellen levert geen problemen op. Op sommige locaties worden de toestellen intensief gebruikt waardoor deze aan hun maximum capaciteit zitten. Dit vergroot de kans op defecten. Ricoh zal een voorstel bezorgen om toestellen met een groot verbruik om te wisselen met toestellen op locaties die een kleiner verbruik hebben. Op die manier worden de machines optimaal ingezet en verkleint de kans op defecten door slijtage.

*Actie: 02.01.06: Onderzoeken om meer duurzame aankopen te realiseren*

Er worden momenteel reeds heel wat duurzame aankopen gerealiseerd. Waar mogelijk worden duurzaamheidscriteria in de bestekken opgenomen. Dit gebeurt voornamelijk op het niveau van de projectleiders, elk binnen hun vakgebied.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De duurzaamheidscriteria worden door de medewerkers van de gemeentelijke diensten verwerkt in de bestekken. Bovendien wordt er gewerkt aan de heraanbesteding van schoonmaakproducten waarbij dit ook wordt meegenomen. De heraanbesteding van papier wordt ook opgestart met extra aandacht voor duurzaamheid.

Totalen bij actieplan 02.01: Duurzaamheid interne organisatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>789.320,45</b>	<b>1.645.188,81</b>	<b>3.450.000,00</b>
	02.01.02/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-018	<b>171.973,52</b>	<b>325.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	02.01.02/0190-00/2140000/GEMEENTE/36/0/R-36-052	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	02.01.02/0350-00/2301000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-059	<b>6.102,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	02.01.02/0670-00/2281100/GEMEENTE/31/0/NR-WEG-027	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.01.02/0670-00/2281100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-027	<b>264.898,88</b>	<b>307.678,74</b>	<b>300.000,00</b>
	02.01.02/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-047	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.01.02/0701-91/2301000/GEMEENTE/64/0/R-64-025	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.000,00</b>
	02.01.02/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-003	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	02.01.02/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-004	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	02.01.02/0800-00/2210100/GEMEENTE/22/0/R-22-012	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
	02.01.04/0119-00/2430100/GEMEENTE/01/0/R-01-001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.01.04/0119-00/2430100/OCMW/38/0/R-38-020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.01.04/0200-00/2430100/GEMEENTE/38/0/R-38-002	<b>346.345,08</b>	<b>442.710,07</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	02.01.02/0800-00/1502000/GEMEENTE/22/300/NR-TOE-040	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-789.320,45</b>	<b>-1.610.188,81</b>	<b>-3.415.000,00</b>

### Actieplan: 02.03: Toegankelijk natuur -en bosgebied

Natuur- en natuurcompensatiegebieden willen we deels toegankelijk maken voor zachte recreatie. Natuur en recreatie moeten op bepaalde plaatsen met elkaar verzoend kunnen worden (jeugdbewegingen, kampplaatsen, wandelen, MTB, paardrijden, ...). Een netwerk van fiets-, wandel-, paarden-, en mountainbikepaden is belangrijk voor de bewoners maar kan ook op toeristisch vlak nieuwe recreanten aantrekken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 02.03.01: Het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden voor en in nabijheid van iedereen

Als bestuur ijveren we voor het versterken van toegankelijke natuur- en bosgebieden in de nabijheid van iedereen i.s.m. de betrokken actoren. We zetten in op de toegankelijkheid van alle natuur- en bosgebieden in onze gemeente: zowel de gebieden in eigendom van de Vlaamse overheid als de eigen gemeente/OCMW-gronden.

Voor de toegang tot de natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos in Kallo, Kieldrecht, Verrebroek en Doel neemt de gemeente met de MLSO-coördinator en natuurcoördinator actief deel aan de vast te leggen beheerplannen van het Agentschap Natuur en Bos. De beheerplannen worden deze legislatuur vastgelegd voor een periode van 24 jaar. Toegankelijkheid en medegebruik komen hierbij nadrukkelijk in de kijker bovenop de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD's).

Terreinen van de Vlaamse Milieu Maatschappij zoals Noord-Zuidverbinding en de Melkader worden o.a. op basis van meldingen mee in het vizier genomen om ondersteunend te behandelen.

Voor de bossen in Haasdonk worden gemeentelijke gronden verbonden met gronden van eventuele private partners.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De meeste beheerplannen voor het Agentschap Natuur en Bos en hun toegankelijkheidsregeling voor de natuurgebieden Linkerscheldeoever werden afgerond. Voor Verrebroek (Spaans Fort) volgt een omgevingsvergunning waarna de uitvoering van de publiekstoegankelijkheid is voorzien voor eind 2025. Op basis van o.a. meldingen worden alle andere toegankelijke trage wegen bv. fort Haasdonk, ruilverkaveling Vrasene, landschapspark Molenbeek, ... opgevolgd.

Totalen bij actieplan 02.03: Toegankelijk natuur -en bosgebied

#### *Actieplan: 02.04: Veiligheid en gezondheid leefomgeving*

Door de algemeen groeiende aandacht voor milieu, veiligheid en volksgezondheid bestaat de opportuniteit voor de dienst Milieu om zich beter te profileren. De dienst Milieu staat mee in voor sensibilisering op het vlak van duurzame investeringen en energieverliezen in woningen. De dienst Milieu zou op termijn ook bedrijven moeten kunnen controleren of hen de nodige gegevens beschikbaar stellen in kader van rampenplanning.

Er wordt een asbestplan opgemaakt voor de gemeentelijke gebouwen.

De gemeente Beveren heeft in het kader van het behalen van de doelstellingen 2020 een aantal acties geformuleerd in het plan 'Waasland Klimaatland'. Acties worden verdergezet, maar kunnen ook verder aangevuld worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 02.04.01: Controleren en analyseren lucht-, bodem- en waterkwaliteit en geluidshinder bedrijfsomgeving*

Er wordt ingezet op een regelmatige controle en analyse van luchtsamples in de omgeving van bedrijven ter controle van de algemene luchtkwaliteit en ter detectie van ongewenste emissies van vluchtige organische verbindingen. Verder zet het bestuur in op de opvolging van bodemverontreiniging en risicogronden op basis van het bodemdecreet. Effluentwaterkwaliteit wordt opgevolgd op basis van omgevingsvergunningen. Geluidsmetingen en frequentieanalyses worden uitgevoerd ter detectie van hinderlijke geluidsbronnen en ter controle van de naleving van geluidsnormen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: na langdurige ziekte laborant stelselmatige opbouw laboactiviteit

Evaluatie:

De controles en analyses van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit en geluidshinder in een bedrijfsomgeving worden uitgevoerd in functie van klachten en calamiteiten.

#### *Actie: 02.04.02: Controleren en analyseren lucht-, bodem- en waterkwaliteit en geluidshinder woonomgeving*

Er wordt ingezet op een regelmatige controle en analyse van luchtsamples buiten het haven- en industriegebied ter controle van de algemene luchtkwaliteit met betrekking op vluchtige organische verbindingen.

De bodemverontreiniging en risicogronden worden opgevolgd op basis van het bodemdecreet. De waterkwaliteit van oppervlaktewater wordt opgevolgd. Regelmatig worden geluidsmetingen en frequentieanalyses uitgevoerd ter detectie van hinderlijke geluidsbronnen en ter controle van de naleving van geluidsnormen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: na langdurige ziekte laborant stelselmatige opbouw laboactiviteit

Evaluatie:

De controles en analyses van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit en geluidshinder in een woonomgeving worden uitgevoerd in functie van klachten en calamiteiten.

### Actie: 02.04.03: Handhaving milieuwetgeving

We zetten in op de handhaving van de milieuwetgeving door ingedeelde inrichtingen alsook van kleine velddelicten. Bijzondere aandacht gaat naar gasgerelateerde delicten. Er wordt voorzien in de opleiding van een bijkomende toezichthouder in het kader van de Vlaremwetgeving. De opleiding van de bijkomende toezichthouder is bijna beëindigd. Afhankelijk van het type klacht/melding wordt er getracht op een constructieve wijze de situatie te mitigeren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De handhaving van de milieuwetgeving wordt vooral uitgevoerd in functie van klachten en vergunningsaanvragen. In de meeste omstandigheden werden overtredingen behandeld in onderling overleg.

### Actie: 02.04.04: Opstellen asbestplan

De gemeente Beveren voorziet in de asbestsanering van zijn gebouwen conform de doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2040 een asbestvrij Vlaanderen te hebben. De eerste stap in het proces is de opmaak en update van de asbestinventaris.

Stappenplan:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) opmaak en update asbestinventaris         | medio 2020  |
| 2) rapportering asbestinventaris             | najaar 2020 |
| 3) opmaak prioritair saneringen              | najaar 2020 |
| 4) uitrollen saneringen in het meerjarenplan | vanaf 2021  |

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: aanbesteding voor asbestsanering dak De Oogappel te Vrasene toegewezen

Evaluatie:

Het dak van GBS De Oogappel in Vrasene werd gesaneerd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.04.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-025
		02.04.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-025
		02.04.04/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-055
	<b>Ontvangsten</b>	02.04.04/0800-75/1502000/GEMEENTE/22/300/NR-TOE-042

### Actie: 02.04.05: Acties in kader van het plan Waasland klimaatland

De gemeente Beveren stelde een klimaatplan op. Dit klimaatplan omvat acties die verspreid zitten over de verschillende diensten maar ook verspreid doorheen de doelstellingen in allerhande acties. In die zin is deze actie een overkoepelende actie. Het verder opnemen van die verwijzingen naar andere acties en de vermelding van de specifieke actie uit het klimaatplan moet nog gebeuren. Sommige van de acties komen ook terug in de reguliere werking van de diensten o.a. in de vorm van premies.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: diverse acties lopen rond dit thema

Evaluatie:

Het hemelwater- en droogteplan werd goedgekeurd. Het energielandschapplan loopt en het hitteplan is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	02.04.05/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.04.05/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-039
		02.04.05/0310-00/2220100/GEMEENTE/36/0/R-36-054
		02.04.05/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-013



Totalen bij actieplan 02.04: Veiligheid en gezondheid leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>234.907,43</b>	<b>234.907,43</b>	<b>0,00</b>
	02.04.05/0350-00/7405000/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	<b>234.907,43</b>	<b>234.907,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>234.907,43</b>	<b>234.907,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>432.145,35</b>	<b>666.607,38</b>	<b>700.000,00</b>
	02.04.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.04.04/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-025	<b>73.066,84</b>	<b>235.607,38</b>	<b>150.000,00</b>
	02.04.04/0800-75/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-055	<b>265.255,76</b>	<b>266.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	02.04.05/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-039	<b>28.833,65</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	02.04.05/0310-00/2220100/GEMEENTE/36/0/R-36-054	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	02.04.05/0680-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-013	<b>64.989,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	02.04.04/0800-75/1502000/GEMEENTE/22/300/NR-TOE-042	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-432.145,35</b>	<b>-566.607,38</b>	<b>-600.000,00</b>

*Actieplan: 02.05: Reine en hygiënische leefomgeving*

Een aangename gemeente betekent ook een propere gemeente. Propere straten en pleinen en nette overheidsgebouwen geven de inwoners en bezoekers een aangenaam en veilig gevoel. Daarom worden straten en pleinen regelmatig schoongemaakt volgens het opgestelde veegplan, ook in het weekend en zeker na grotere manifestaties. Bovendien kunnen herstellingswerken en grote investeringen ook langere tijd vermeden worden door de wegen, pleinen, voet-, fiets- en wandelpaden net te houden en de kleine herstellingen en investeringen tijdig uit te voeren.

Verder zet het bestuur in op sensibilisering tegen zwerfvuil. De verregaande ondersteuning en de begeleiding van de vrijwilligers door onze dienst Milieu vormen hierbij cruciale elementen om deze mensen gemotiveerd aan het werk te houden. Ondertussen werd ingezet op cameratoezicht om sluikstort tegen te gaan. We zetten de genomen maatregelen verder.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 02.05.01: Hondenloopzone*

In Beveren werden 11 371 honden geregistreerd. De hondenloopzones worden voorzien om de honden los te laten lopen in de zones, maar aan de lijn te houden in de parken en natuurgebieden. In Verrebroek, Vrasene en Kieldrecht wordt gezocht naar een geschikt perceel voor losloopzones.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Voor de realisatie van de hondenloopzone Beveren aan de Cortewalledreef is de omgevingsvergunning lopende. De uitvoering van dit project is voorzien in 2024.

De zoektocht naar hondenloopzones in Verrebroek, Vrasene en Kieldrecht gaat verder. De locatie Verrebroek werd ingeruild voor de Cortewalledreef in 2023. In Vrasene en Kieldrecht is er nog niet gestart ondanks de vragen vanuit Kieldrecht.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.05.01/0680-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-010

*Actie: 02.05.02: Opmaak en uitvoering plan zwerfvuil*

Het bestuur wil de zwerfvuilproblematiek aanpakken door sensibilisering van de bevolking en door medewerking van vrijwilligers die instaan voor de opruiming. Er wordt onderzocht welke controlesystemen op blackpoints de mogelijkheid tot verbaliseren kunnen verhogen. Normaliter wordt voor eind 2021 de uitrol van de camera's gerealiseerd. Naar aanleiding van de reorganisatie van de dienst Milieu wordt bekeken in hoeverre er extra kan ingezet worden op sensibilisering binnen de scholen.



Motivering van uitvoeringstrend: Binnen het uitvoeringplan zwerfvuil dat goedgekeurd werd door het college zijn ondertussen reeds belangrijke stappen genomen. Zo werd een offerte bij Fluvius opgevraagd om bijkomende verlichting (als ontrading) te plaatsen aan sluikestortgevoelige locaties. In 1ste fase wordt gewerkt aan de ondergrondse afvalstraten. De offerte werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd. Uitvoering van deze verlichting wordt voorzien voor midden 2024. Bovendien komen aan de afvalstraten sensibiliseringsborden waar dynamisch verschillende boodschappen op aangebracht kunnen worden. Ook alle straatvuilbakjes worden bestickerd met pictogrammen die duidelijk moeten maken wat er in een straatvuilbakje hoort. De snoeproutes rond scholen werden ook in kaart gebracht en de pijnpunten worden kritisch bekeken door zowel jeugdinst als milieudienst en daar zal in de loop van 2024 actief op gewerkt worden. Bovendien hebben een 20-tal scholen ingeschreven voor operatie proper waarbij scholen actief zullen moeten inzetten tot het aanpakken van zwerfvuil binnen en buiten de schoolomgeving. Het alternatief actieplan voor de scholen die niet deelnemen aan operatie proper (2 zwerfvuilacties organiseren en hiervoor een beloning ontvangen) is onlangs uitgebreid naar de jeugdbewegingen. Onze 200ste zwerfvuilvrijwilliger is op 11/11/23 in de kijker gezet en dit was tevens het startschot voor een sensibiliseringscampagne met als slogan: zwerfvuil is niet ok, neem je afval mee. Hier op aansluitend hebben wij reeds een presentatie gegeven aan de gezinsraad om onze vrijwilligerswerking ruimen zwerfvuil toe te lichten en zullen wij op 24/01/24 een presentatie geven aan de jeugdraad. De seniorenraad volgt in het najaar. Wij zijn ook van start gegaan met de schattenjacht via de app WePlog om onze zwerfvuilvrijwilligers extra te motiveren en hen naar zwerfvuil gevoelige locaties te brengen. Op 13/12/23 is er een inspiratiesessie georganiseerd in samenwerking met de jeugddienst, dienst communicatie en de scholen om te zien hoe we binnen onze sensibiliseringscampagne de jongeren kunnen bereiken om een mentaliteitsverandering te weeg te brengen. Die ideeën die daaruit voort gevloeid zijn zullen nog verder uitgewerkt worden.

#### Evaluatie:

Binnen het uitvoeringplan zwerfvuil dat goedgekeurd werd door het college zijn ondertussen reeds belangrijke stappen genomen. Zo werd een offerte bij Fluvius opgevraagd om bijkomende verlichting (als ontrading) te plaatsen aan sluikestortgevoelige locaties. In 1ste fase wordt gewerkt aan de ondergrondse afvalstraten. De offerte werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd. Uitvoering van deze verlichting wordt voorzien midden 2024.

Verder komen aan de afvalstraten sensibiliseringsborden waar dynamisch verschillende boodschappen op aangebracht kunnen worden. Ook alle straatvuilbakjes worden bestickerd met pictogrammen die duidelijk moeten maken wat er in een straatvuilbakje hoort. De snoeproutes rond scholen werden in kaart gebracht en de pijnpunten worden kritisch bekeken door zowel de Jeugddienst als de dienst Milieu. Daar zal in de loop van 2024 actief op gewerkt worden. Bovendien hebben een 20-tal scholen ingeschreven voor operatie proper van Mooimakers waarbij scholen onder andere actief zullen moeten inzetten op het aanpakken van zwerfvuil binnen en buiten de schoolomgeving. Het alternatief actieplan voor de scholen die niet deelnemen aan operatie proper (2 zwerfvuilacties organiseren en hiervoor een beloning ontvangen) is onlangs uitgebreid naar de jeugdbewegingen.

Onze 200ste zwerfvuilvrijwilliger werd op 11 november 2023 in de kijker gezet en dit was tevens het startschot voor een sensibiliseringscampagne met als slogan: "zwerfvuil is niet ok, neem je afval mee". Hierop aansluitend werd een presentatie gegeven aan de gezinsraad om de vrijwilligerswerking rond zwerfvuil toe te lichten. Op 24 januari 2024 werd een presentatie gegeven aan de jeugdraad. De seniorenraad volgt in het najaar.

Wij zijn ook van start gegaan met de schattenjacht via de app WePlog om onze zwerfvuilvrijwilligers extra te motiveren en hen naar zwerfvuil gevoelige locaties te brengen. Op 13 december 2023 is er een inspiratiesessie georganiseerd in samenwerking met de Jeugddienst, dienst Communicatie en de scholen om te zien hoe we binnen onze sensibiliseringscampagne de jongeren kunnen bereiken om een mentaliteitsverandering te weeg te brengen. Die ideeën die daaruit voort gevloeid zijn, zullen nog verder uitgewerkt worden.

#### *Actie: 02.05.03: Propere probleemwijken*

Sensibilisering van inwoners van probleemwijken door middel van samenwerking met buurtwerkers en wijkagenten. Onderzoek naar controlesystemen om de mogelijkheid tot verbaliseren te verhogen.

#### Evaluatie:

De werking van Room 98 binnen de Melkaderlaan werpt zijn vruchten af. Er is minder zwerfvuil binnen het projectgebied tevens omdat als proefproject (van 6 maanden) er opnieuw straatvuilbakjes werden geplaatst door de dienst Wegen. De geplaatste camera ter hoogte van de ondergrondse afvalstraat werpt tevens zijn vruchten af, het sluikestorten is er gereduceerd met ongeveer 80 %. Wat een beter resultaat is dan verwacht. Momenteel wordt samen met Room 98 en verschillende gemeentelijke diensten bekeken hoe de omgeving kan verfraaid worden. Studies hebben uitgewezen dat dit een positieve impact kan hebben op het terugdringen van zwerfvuil in de omgeving.

De dienst Milieu, de Groendienst, de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en de dienst Wegen namen actief deel aan de samenwerking met Room 98. Zo werden verschillende zwerfvuilopruimacties in de Melkaderwijk (Kallo) gerealiseerd. Er werd een proefproject gelanceerd waarbij vier extra straatvuilbakken werden geplaatst om het zwerfvuil terug te dringen. Na beoordeling van dit proefproject blijkt dat de geplaatste straatvuilbakjes een positief effect hebben en dat er meer gebruik van gemaakt wordt. Deze vuilbakjes zullen dus ook blijven staan. Op de vraag van Room 98 om er nog bijkomende te plaatsen werd niet op ingegaan. Elke zes weken vindt er overleg plaats om te bekijken of er nog bijstellingen nodig zijn. De Melkaderlaan fungeert als proefproject

en wordt mogelijks later uitgebreid naar andere probleemwijken.

Indien er zich milieugerelateerde problemen voordoen in deze wijken worden die door de opbouwmedewerkers gemeld aan de dienst Milieu van Beveren. In de 2de helft van 2023 heeft de dienst Milieu (samen met politie) slechts 1 rondgang moeten uitvoeren om sommige bewoners van de Melkaderwijk bij te sturen aangaande afvalaanbieding en/of afvalstockage (dat hinder naar omgeving toe veroorzaakte). De veelvuldige aanwezigheid en overlegmomenten met de opbouwmedewerkers van Room 98 werpt zijn vruchten af. Ook Ibogem heeft hier zijn steentje bijgedragen door tijdens overlegmomenten aanwezig te zijn en de sorteerregels en het gebruik van de ondergrondse afvalstraten toe te lichten.

#### *Actie: 02.05.04: Uitrol ondergrondse sorteerstraten*

In nieuwe wijken en appartementencomplexen worden ondergrondse sorteerstraatprojecten uitgewerkt. Er wordt onderzocht wat de relevantie van deze sorteerstraten is op andere locaties nadat de bestaande proefprojecten zijn geëvolueerd naar een aanvaardbaar financieel- en exploitatieniveau. In het Viergemeet worden nog 3 volwaardige units geplaatst. De vermoedelijke uitrol vindt voor eind 2021 plaats.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Na analyse van de sluikestortgegevens blijkt dat er nog teveel sluikestorten rond de ondergrondse afvalstraten zijn. De camerabeelden zijn bij schemer en donker ook niet altijd even bruikbaar. Ook wordt er vastgesteld (en dat voornamelijk bij de restafvalfractie) dat de container veelvuldig wordt geblokkeerd door inworp van te grote zakken. Dit heeft als gevolg dat de container nadien een tijdje buiten gebruik is en er afval wordt bijgestort. Omwille van bovenvermelde redenen wordt ingezet op: 1) bijplaatsen verlichting aan de ondergrondse afvalstraten om ontradend te werken en grotere bruikbaarheid van de camerabeelden bij schemer en donker. 2) er worden sensibiliseringsborden geplaatst bij de ondergrondse afvalstraten om op deze borden dynamisch verschillende boodschappen op aan te kunnen brengen. Er wordt extra aandacht besteed aan het blokkeren van ondergrondse containers. Overtreders zullen hierop aangesproken worden.

Momenteel zijn er 2 nieuwe (met gemeentelijke participatie) projecten in onderzoek. Namelijk Victoriestraat/Zavelgelaagstraat en Floralaan. Het college van burgemeester en schepenen is recent akkoord gegaan dat mevrouw Nathalie van Hese het nieuwe aanspreekpunt voor de uitrol van nieuwe ondergrondse afvalstraten binnen onze gemeente wordt.

#### Evaluatie:

Na analyse van de sluikestortgegevens blijkt dat er nog teveel sluikestorten rond de ondergrondse afvalstraten zijn. De camerabeelden zijn bij schemer en donker ook niet altijd even bruikbaar. Verder wordt vastgesteld (en dat voornamelijk bij de restafvalfractie) dat de container veelvuldig wordt geblokkeerd door inworp van te grote zakken. Dit heeft als gevolg dat de container nadien een tijdje buiten gebruik is en er afval wordt bijgestort.

Omwille van bovenvermelde redenen wordt ingezet op:

1) Het bijplaatsen van verlichting aan de ondergrondse afvalstraten om ontradend te werken en grotere bruikbaarheid van de camerabeelden bij schemer en donker.

2) Er worden sensibiliseringsborden geplaatst bij de ondergrondse afvalstraten om op deze borden dynamisch verschillende boodschappen op aan te kunnen brengen. Er wordt extra aandacht besteed aan het blokkeren van ondergrondse containers. Overtreders zullen hierop aangesproken worden.

Momenteel zijn er 2 nieuwe (met gemeentelijke participatie) projecten in onderzoek. Namelijk Victoriestraat/Zavelgelaagstraat en Floralaan.

#### *Actie: 02.05.05: Een proper publiek domein: veegplan, voorzien van vuilbakken, ...*

Het bestuur wenst zwerfvuil zoveel mogelijk te vermijden door:

- Het veegplan: elke woonstraat krijgt 1 keer per 2 jaar een grondige reinigingsbeurt.
- Het maken van een vuilnisbakkenplan met dagdagelijkse lediging in het centrumgebied en minimum tweewekelijkse lediging in de deelgemeenten.
- Samen met vrijwilligers zwerfvuilophalingen efficiënt te organiseren (optimalisatie met gebruik van app weplog).
- Zwerfvuil in het centrum wordt dagelijks verwijderd met de afvalzuiger.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het veegplan is ondertussen ingeburgerd bij de bewoners en verloopt vlot. Samen met de ongeveer 250 zwerfvuilvrijwilligers blijven we de strijd aan gaan tegen de stijgende afvaldump.

#### Evaluatie:

Het veegplan is ondertussen ingeburgerd bij de bewoners en loopt vlot. Samen met de ongeveer 250 zwerfvuilvrijwilligers blijven we de strijd aan gaan tegen de stijgende afvaldump.

Totalen bij actieplan 02.05: Reine en hygiënische leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02.05.01/0680-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-010	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan: 02.06: Groenkwiteit woonomgeving*

Onze gemeente kent een snelle groei en uitbreiding wat maakt dat het grondgebruik sterk onder druk komt te staan. Landbouw wordt verdrongen door de industrie en uitdijende woonuitbreiding. De leefgemeenschap wil van de steeds schaarser wordende open ruimte gebruik kunnen maken. In een groene omgeving stijgt de waarde van de woningen en krijgt de gemeente een beter imago. Aaneengesloten groene ruimten ondersteunen de biodiversiteit.

Het bestuur wil maximale inspanningen doen om de resterende open ruimte zoveel mogelijk te beschermen en te behouden en tegelijkertijd inspanningen doen om de ruimte kwalitatief in te richten.

Ook binnen het kleinstedelijk gebied is het belangrijk om de schaarse open ruimte te vrijwaren van bebouwing, vooral in de omgeving van (nieuwe) wijken met een hoge concentratie aan woningen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 02.06.01: Stelselmatig vervangen aanplantingen met éénjarigen in volle grond door meer duurzame beplanting*

Omvormen van aanplantingen met éénjarigen naar een meer duurzame aanplanting met meerjarige vaste planten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Jaarlijks weerkerende nieuwe aanplantingen en vervangingen

Evaluatie:

Door de omschakeling van de opdrachten voor de aankoop van bomen, heesters en vaste planten naar raamcontracten, werd ons plantgoed pas in december 2023 geleverd. Gras vervangen door vaste planten en heesters: langsheen de verbinding tussen de Snoeckstraat en de Perzikenlaan Melsele, plantvakken Wymenhof Vrasene, groenscherm sportzone Glazenleeuw Beveren (bomen zijn al geplant, rest volgt voorjaar 2024).

*Actie: 02.06.02: Bijenvriendelijke groenaanplantingen*

In het kader van "Bijenvriendelijke gemeente" vervangen we bestaande bomen stelselmatig door o.a. Sophora japonica, Tilia en Tetradium danielli ter bevordering van de bijenpopulatie. Er wordt meer gebruik gemaakt van bijenvriendelijke struiken, nectarrozen en bloemenmengsels. Insectenhotels worden extra gecreëerd. In onze bebloemingswedstrijd is een extra categorie "bijenvriendelijke tuin" voorzien. In het park Cortewalle werd in 2019 een permanente bijentuin aangelegd n.a.v. de jubileum-editie van de "week van de bij" en in 2021 een vlindertuin.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitwerking zoektocht in onze gemeente langsheen bijenvriendelijke locaties ism dienst toerisme

Evaluatie:

Door de omschakeling van de opdrachten voor de aankoop van bomen, heesters en vaste planten naar raamcontracten, werd ons plantgoed pas in december geleverd. Gras vervangen door vaste planten en heesters zal dus vooral in 2024 gebeuren.

Onze gemeente werd door de Vereniging Voor Openbaar Groen bekroond met 4 bijensymbolen voor zowel ons bijenvriendelijk beheer als actieve sensibilisatie.

Totalen bij actieplan 02.06: Groenkwiteit woonomgeving

*Actieplan: 02.07: Natuurbeheer en landschapszorg*

Het landschap wijzigt voortdurend door de havenactiviteiten op de achtergrond. De kwaliteit van het landschap tussen dorp en haven zorgt voor de uitstraling van de dorpen. Het is voor onze gemeente belangrijk dat de kenmerken van het vroegere landschap behouden blijven en versterkt worden.

Beveren blijft een landelijke gemeente. Vandaar dat wij als bestuur inzetten op de ondersteuning van het behoud of de aanplanting van landschappelijk waardevolle elementen en van een betere landschappelijke integratie van landbouwzetels in samenwerking met de provincie.

Natuurbeheer in samenwerking met de landbouw moet verder gestimuleerd worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 02.07.01: Gestroomlijnd landschap Barbierbeekvallei*

Deze actie omvat de realisatie van natuurstapstenen nabij de waterloop Barbierbeek, het natuurherstel van de Fortgracht Fort Haasdonk en de verbindingen met buurgemeenten o.a. via de bossen te Haasdonk.

- Rond het Fort Haasdonk wordt ingezet op biodiversiteit door het herstel van de walgracht en het wandelpad met aandacht voor de oeverwaluw, de wilde bijen, de ijsvogel en o.a. het Duits viltkruid.

- Bij duurzaam bosbeheer staan volgende principes voorop: betere bescherming / buffering van de bestaande natuurwaarden, verhogen van natuurwaarden door aanleg van boszomen, poelen en open plekken. Bosvorming en exotenbestrijding zijn hierbij belangrijk. Verder wenst men een verhoging van de recreatieve functies van het bos. De gemeente wenst mee in te staan voor de uitbreiding van het boscomplex 'De Ster' i.s.m. Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord. Zowel gemeente als OCMW Beveren hebben hier percelen in bezit.

- Het bestuur wenst mee in te staan voor de optimalisatie van het trage wegenplan i.s.m. buurgemeenten Sint-Niklaas, Temse en Kruibeke. Dit zijn onze partners binnen het provinciaal project gestroomlijnd landschap Barbierbeek. We willen beekbegeleidende oeveraanplantingen en soortgerichte acties (gele kwik, ...) aan de waterloop stimuleren op het grondgebied Haasdonk.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Het maaibeheer in functie van wilde bijen en Duits Viltkruid werd opgenomen.

De bosvorming in de bossen van Haasdonk is gerealiseerd.

De trage wegenverbindingen naar Temse en Sint-Niklaas vanuit Haasdonk werden nog niet opgestart.

Barbiekbeekbegeleidende oeveraanplantingen werden op het grondgebied van Haasdonk niet vrijwillig opgenomen door actieve landbouwers. Er werd een vergoedingensysteem uitgewerkt voor het behoud van meanderende oevers.

#### *Actie: 02.07.02: Klimaatbestendig landschap in Beveren met middelen van provincie Oost-Vlaanderen*

Het lokaal bestuur wenst private partners te stimuleren om in agrarisch landschap bomenrijen, boomgaarden en houtkanten te voorzien. Provincie Oost-Vlaanderen financiert na goedkeuring de voorgestelde projecten via de dienst Natuurontwikkeling.

Gemeente Beveren coördineert de Beverse projecten. Het gaat om houtige landschapselementen en bos aanplanting met een aanzienlijke impact op het landschap:

- Bijkomende houtkanten, bomenrijen en hoogstamboomgaarden met een wezenlijke lengte of oppervlakte.
- Minimum lengte 100 meter of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks.
- Hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter.
- Bijkomend bos en bosvorming.

De aanplantingen vervullen diverse functies. Ze versterken het landschap en maken het beter bestand tegen wateroverlast, droogte, biodiversiteitsverlies en erosie en vergroten de capaciteit voor opname van koolstof in het landschap (zowel in de bodem als in alles wat groeit). Duurzame aanplantingen dragen in sterke mate bij tot deze doelstellingen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Sinds 2023 is het project klimaatbestendig landschap niet langer te beheren door de gemeente (met provinciegeld), maar door RLSD (Regionaal landschap Schelde Durme).


Vanaf juli 2023 is Beveren lid van het Regionaal landschap Schelde Durme.

In het najaar 2023 werd er één project gerealiseerd: een hoogstamboomgaard in de Koolputstraat te Melsele.

#### *Actie: 02.07.03: Renovatie en gemeenschapswerking Grote Geule Kieldrecht*

Aan de Grote Geule, het oudste natuurgebied in onze gemeente en eigendom van Natuurpunt, ligt een interessant vervallen boothuis. Studenten architectuur van de KULeuven maakten een ontwerp van een hersteld authentiek boothuis met een natuureducatieve functie (academiejaar 2019- 2020). Gemeente Beveren verwierf het perceel Kreek 54, Natuurpunt kreeg het woonhuis en de stallen in beheer. Hiervoor zijn er plannen vanwege Natuurpunt. De plannen bevatten een toegang richting het

boothuis en een schuur met beheermateriaal voor de werking Grote Geule. Men wenst i.s.m. de gemeente Beveren een gemeenschapswerking (participatie) uit te werken i.v.m. het boothuis, het wandeltraject Grote Geule en de herziening van de toegankelijkheid van het Vingerlingenpad.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het nieuwe boothuis is opgericht, met realisatie van een vogelkijkwand, zitbanken en educatieve panelen. De aanleg van het toegangspad wordt gerealiseerd door de gemeente na de aanleg van het Vingerlingpad in 2024. Het toegangspad en de educatieve panelen zullen worden uitgevoerd door de gemeente Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.07.03/0530-00/2210100/GEMEENTE/34/0/R-34-019
	<b>Ontvangsten</b>	02.07.03/0390-00/1502000/GEMEENTE/34/300/NR-TOE-039

*Actie: 02.07.04: Aanpak opmars van exoten*

Invasieve exoten kunnen worden aangepakt door middel van preventie, door snel in te grijpen of door een aangepast beheer. Hiertoe zijn maatregelen voorzien in de Europese en Vlaamse wetgeving.

Haarden van Japanse Duizendknoop werden vastgesteld op diverse locaties in Melsele, Beveren en Haasdonk. Duizendknoop wordt selectief gemaaid en gescheiden afgevoerd naar Ibogem. Verder wordt de Chinese wolhandkrab geïnventariseerd en behandeld in fortgracht Liefkenshoek.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De provincie Oost-Vlaanderen (waterbeheer) behandelde de Japanse Duizendknoop ter hoogte van de brug over de beek Spoorweglaan/Molenbeekweg: installatie doek, wortelwerende tussenschotten, ...

Voor grondgebied Beveren wordt systematisch een lijst van invasieve soorten bijgehouden voor de terreinen in beheer door Beveren.

*Actie: 02.07.05: Stimuleren van agrarisch landschapsbeheer*

Het bestuur wenst de aanvragen van premies voor kleine landschapselementen, zwaluwen en klimaat bestendige landschappen (KBL)-projecten verder te stimuleren bij de doelgroepen. Het bestuur wil landbouwers informeren, begeleiden en eventueel ondersteunen voor agrarisch landschapsbeheer. Voor het uitvoeren van het landschapsonderhoud kunnen agrobheergroepen en knotteams / houtzoekers elkaar aanvullen. Het lidmaatschap RLSD (Regionaal Landschap Schelde Durme) is hierbij i.s.m. de dienst Mobiliteit bijzonder zinvol.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Sinds juli 2023 is Beveren lid van RLSD (Regionaal landschap Schelde Durme).

RLSD zet actief in op landschapsherstel dankzij diverse projecten.

Totale bij actieplan 02.07: Natuurbeheer en landschapszorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>38.892,86</b>	<b>38.892,86</b>	<b>10.221,43</b>
		02.07.03/0530-00/2210100/GEMEENTE/34/0/R-34-019	<b>38.892,86</b>	<b>38.892,86</b>	<b>10.221,43</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>0,00</b>	<b>22.146,43</b>	<b>22.146,43</b>
		02.07.03/0390-00/1502000/GEMEENTE/34/300/NR-TOE-039	<b>0,00</b>	<b>22.146,43</b>	<b>22.146,43</b>
<b>Saldo</b>		<b>-38.892,86</b>	<b>-16.746,43</b>	<b>11.925,00</b>	

*Actieplan: 02.08: NEC Hof Ter Saksen*

Het NEC (Natuureducatief Centrum) Hof ter Saksen is het paradepaardje van de gemeente op vlak van natuureducatie.

Het geleverde werk slaat aan bij de scholen en bij het grote publiek. Het bestuur wil het NEC verder uitbouwen. Verder willen we Hof ter Saksen verder uitbouwen en renoveren, in het bijzonder het arboretum, de natuurtuin en de boomgaard.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 02.08.01: Positionering Hof ter Saksen als natuureducatief centrum*

Het profiel als natuureducatief centrum is jong. Het NEC wenst graag voluit te gaan, de missie is groot en het publiek verwachtingsvol. Expo's worden bedacht en uitgewerkt, natuurkampen vinden jaarlijks plaats in de mooiste tijd van het jaar (de zomervakantie). Hoogdagen zoals de plantenruilbeurs, de dag van het park, open monumentendag, ... krijgen de meest creatieve invullingen. Bovendien is er een continue samenwerking met de vzw Hortus ter Saksen die niet alleen een tuincafetaria uitbaat, maar ook haar eigen educatief programma nauw afstemt op de gemeentelijke activiteiten. Tuinenreizen, cursussen, natuuruitstappen, oogstfeest en midzomer in Hof ter Saksen zijn kerntaken van de vzw geworden.

De plannen uit 2009 om de oranjerie tot NEC om te bouwen zijn weer actueel. Dienst Natuurontwikkeling is sinds juni 2019 ingetrokken in de bioklas in de oranjerie, een gescheiden huisvesting met de Groendienst is hiermee gerealiseerd. Het klaslokaal 'bioklas' kan bijgevolg niet langer voor klassen, natuurkampen en cursussen gebruikt worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

In 2023 waren er 126 gegidste rondleidingen en 2465 bezoekers (met gids).

In 2023 zijn er 4 nieuwe leerpaden bijgekomen: 'watervogelcruise' in rietveld Kallo, 'boordenvol leven' omgeving fort Haasdonk, 'onverwachte ontmoetingen langs de Molenbeek' in landschapspark Molenbeek en 'het klimaat is de kluts kwijt' in zowel Hof ter Saksen als landschapspark Molenbeek.

Het aanbod NEC Hof ter Saksen telt in totaal 20 leerpaden (15 in Hof ter Saksen) en 2 leskoffers.

Vzw Hortus ter Saksen is een meerwaarde voor het NEC met een hele ruime publiekswerking. Hortus kon o.a. 2 volle voorstellingen boeken bij Ter Vesten (Belgisch klimaatexperte Valerie Trouet en de film onder het maaiveld) en tal van succesvolle voordrachten in Hof ter Saksen zelf.

De inrichting van 1ste verdieping oranjerie tot exporuimte/natuuratelier is in onderzoek.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.08.01/0680-88/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-016

#### *Actie: 02.08.02: Beheer Hof ter Saksen, in het bijzonder het arboretum, natuurtuin en boomgaard*

In het park met de beschermde monumenten (kasteel, hoeve en oranjerie) is het arboretum Hof ter Saksen gegroeid. Een mooi park is nog geen arboretum. Het is immers eenvoudiger een park aan te leggen dan een harmonieuze collectie uit te bouwen. Het is ook eenvoudiger om een boom individueel te laten groeien zonder aandacht te moeten hebben voor harmonie of contrast tussen de bomen en de struiklaag. Een verzameling aangeplant zonder oog voor het esthetische of met een gebrekkige plantenkennis vormt nooit een boeiend geheel. Struiken vragen de grootste aandacht; er moet immers rekening worden gehouden met hun latere groeivorm, hoogte en sierwaarde. Bovendien is het voor een arboretum niet genoeg om over een rijke verscheidenheid te beschikken. Een collectie heeft nood aan documentatie, heeft een inventaris, publiceert bevindingen of stelt vermeerderingsmateriaal ter beschikking. Een arboretum heeft een educatieve rol voor diverse doelgroepen. Bovendien moet een arboretum aantrekking uitstralen voor de wandelaar, voor de dendroloog en voor geïnteresseerden met of zonder gids. Van bij de aanvang in 1982 koos het gemeentebestuur voor een arboretum. Reeds jaren wordt er uitgewisseld met botanische tuinen wereldwijd. Planten werden gezaaid, verspeend, verpot en kregen een plaats in het park. Catalogen van bijzondere boomkwekerijen worden opgevolgd. Bomen verdwijnen wel eens, andere komen in de plaats. Het item arboretum verdient een aangepast kader om te kunnen voldoen aan de eisen ervan.

Het toegangspad van de binnenkoer van de hoeve Hof ter Saksen dient heringericht te worden zodat voetgangers en rolstoelgebruikers een vlottere doorgang vinden. De hobbelige kasseien krijgen veel kritiek.

De oeverversteving en de ontslibbing van de kasteelgracht worden aangepakt. Verder wensen we de boomgaard en de natuurtuin kwalitatief te onderhouden en verder uit te bouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Een geïntegreerd beheersplan is lopende. Het onderzoek erfgoed is uitgevoerd door Erfpunt Waasland. De groen/natuur inventarisatie is afgerond. Een actieplan groenbeheer is in ontwerp.


Waardevolle toevoegingen i.s.m. GIS: de opname van veteraan- en toekomstbomen.



		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	02.08.02/0680-88/2140000/GEMEENTE/34/0/R-34-018
		02.08.02/0680-88/2220100/GEMEENTE/34/0/R-34-007
		02.08.02/0680-88/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-012
		02.08.02/0680-88/2260000/GEMEENTE/34/0/NR-TER-006

**Actie: 02.08.03: Uitbreiding Hof ter Saksen realiseren**

De aankoop van gronden tussen de hoogstamboomgaard Hof ter Saksen en de Edmond Meertdreef wordt ingepland. In 2017 werd in het belang van de beuken in de Edmond Meertdreef noordelijk een strook van 12 m breedte van het aanpalend stuk grond in landbouwgebruik aangekocht (parkgebied op het kadasterplan). Het overige deel van dit perceel (parkgebied in agrarisch gebruik) evenals de andere agrarisch bestemde percelen gelegen tussen de hoogstamboomgaard van Hof ter Saksen en de dreef, zijn de missing percelen voor Hof ter Saksen. De gronden kunnen mogelijks gebruikt worden als bos, als geografisch arboretum of als 'moestuineren' voor doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

**Evaluatie:**

De gronden, gelegen tussen hoogstamboomgaard en Edmond Meertdreef (3,6 ha), zijn in 2022 aangekocht. Het RUP uitbreiding Hof ter Saksen is in opmaak.

**Totalen bij actieplan 02.08: NEC Hof Ter Saksen**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,67</b>	<b>0,00</b>	
		02.08.01/0680-88/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-016	<b>0,00</b>	<b>25.208,17</b>	<b>0,00</b>
		02.08.02/0680-88/2140000/GEMEENTE/34/0/R-34-018	<b>0,00</b>	<b>3.492,50</b>	<b>0,00</b>
		02.08.02/0680-88/2220100/GEMEENTE/34/0/R-34-007	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02.08.02/0680-88/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02.08.02/0680-88/2260000/GEMEENTE/34/0/NR-TER-006	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700,67</b>	<b>0,00</b>	

**Beleidsdoelstelling: 03: Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg**

Realisatie van zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht voor zelfsturing en in samenwerking met het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers, ...)

Het lokaal bestuur Beveren wil alle personen met een zorgvraag ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds via de ondersteuning van het openbaar aanbod (Zorgpunt Waasland) en anderzijds via de ondersteuning van allerhande (privé)woonzorgprojecten.

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit OCMW Beveren naar Zorgpunt Waasland en ging de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie van start. De vier besturen (Kruikeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen Zorgpunt Waasland opgericht met als hoofddoelstelling het in de toekomst blijven verzekeren van een aanbod vanuit de openbare sector in woon- en thuiszorg. Beveren zal deze legislatuur de verdere ontwikkeling van Zorgpunt Waasland ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

**Actieplan: 03.01: Zorgstrategie**

Openbare besturen profileren zich enerzijds in een regierol in het zorglandschap van hun gemeente a.d.h.v. het beleid dat zij uittekenen, de ondersteuning die zij bieden aan organisaties, kennis die zij delen en halen uit omgevingsanalyses, diverse raden en overlegstructuren, ... Anderzijds profileren zij zich soms ook als actor in het zorglandschap door actieve deelname aan de zorg: voorzieningen uitbaten en actief lidmaatschap van diverse overlegstructuren en raden. Dit is belangrijk omwille van marktregularisatie. Verder kan je er als bestuur voor zorgen dat de meest kwetsbare burgers met hun bijhorende problematieken niet uit de boot vallen.


**Actie: 03.01.01: Ontwikkeling van eerstelijnszones: lokaal welzijn, gezondheids- en zorgbeleid**

De Vlaamse overheid riep de eerstelijnsactoren op om aaneensluitende eerstelijnszones te vormen. Het doel is om de eerstelijns te hervormen en intersectorale samenwerking te bekomen tussen lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties. Beveren trad toe tot de eerstelijnszone Waasland NO (Beveren, Kruikeke, Zwijndrecht, Stekene, Sint-Gillis-Waas).

De eerstelijnszones zijn vzw's en worden aangestuurd door zorgraden, met vertegenwoordiging van de eerstelijns in 4 clusters: lokale besturen, gezondheid, welzijn en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De eerstelijnszones in het Waasland werken verder aan de centrale principes:

- Sociale cohesie
- Zorgcontinuüm /hulpverleningstraject van A tot Z
- Doelgericht en persoonsgericht werken
- Autonomie
- Interdisciplinair

Een greep uit de lopende projecten: GBO, clusterwerking, zorgpad osteoporose, sociale trefdag, klankbordgroep, buurtzorg, eerstestap.be,...

**Evaluatie:**

De selectieprocedure voor een nieuwe coördinator is gestart, na opzeg door de huidige coördinator.

Een greep uit de projecten:

- Digitaal zorglandschap
- Minder Mobielen Vervoer
- Signalenbeleid
- Huisartsentekort
- Hervorming zorgraden
- Herfstvaccinatiecampagne

Beleidsmatig werd ingezet op de hervorming van de eigen structuur.

Er werd in november 2023 een projectoproep gelanceerd aan lokale welzijns-/gezondheids-/vrijwilligers- organisaties of verenigingen, werkzaam op het grondgebied van de ELZ Waasland NO en/of ELZ Waasland ZW. Vijf organisaties ontvingen een financiële tussenkomst voor hun project.


**Actie: 03.01.02: Profilering als actor in het zorglandschap**

Gemeente en OCMW zullen zich als een belangrijke actor blijvend engageren in het zorglandschap. Openbare besturen profileren zich enerzijds in een regierol in het zorglandschap van hun gemeente a.d.h.v. het beleid dat zij uittekenen, de ondersteuning die zij bieden aan organisaties, kennis die zij delen en halen uit omgevingsanalyses, diverse raden en overlegstructuren, ...

Anderzijds profileren zij zich soms ook als actor in het zorglandschap door actieve deelname aan de zorg: voorzieningen uitbaten en actief lidmaatschap van diverse overlegstructuren en raden. Dit is belangrijk omwille van marktregularisatie. Verder kan je er als bestuur voor zorgen dat de meest kwetsbare burgers met hun bijhorende problematieken niet uit de boot vallen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Wijkgezondheidscentrum De Link telt momenteel 1072 patiënten. Om 100 % continuïteit doorheen het jaar te kunnen garanderen werd een samenwerkingsovereenkomst met een andere huisarts aangegaan.

**Evaluatie:**

Wijkgezondheidscentrum De Link telt momenteel 1072 patiënten. Om 100 % continuïteit doorheen het jaar te kunnen garanderen werd een samenwerkingsovereenkomst met een andere huisarts aangegaan.


De huisarts en verpleegkundige gaven hun opzeg. In november 2023 startten een nieuwe huisarts en verpleegkundige. De werking kende enkele bijstellingen:

- Diabetespatiënten zullen intensiever opgevolgd worden door de verpleegkundige.
- Er zijn geen vrije consultaties meer.
- De consultaties bedragen 20 minuten.
- Dagelijks wordt een uur vastgezet voor dringende consultaties die de dag zelf kunnen worden ingevuld.
- De huisarts doet voornamelijk in de namiddag consultaties en in de voormiddag huisbezoeken.
- Voorlopig worden geen nieuwe patiënten meer ingeschreven met uitzondering van gezinsleden van ingeschreven patiënten en schrijvende noodsituatie.



### *Actie: 03.01.03: Ontwikkeling gemeentelijk seniorenbeleid*

Het opstellen en uitwerken van een gemeentelijk seniorenbeleid.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Vanuit het seniorenbeleid willen we extra inzetten op de doelgroep van vereenzaamde senioren. Eenzaamheid kent vele lagen, waaronder sociale isolatie die zich kenmerkt door het tekortschieten van netwerk en sociale relaties zowel kwantitatief als kwalitatief. De verbinding met het dienstencentrum kan er mogelijk voor zorgen dat de senior deel gaat uitmaken van een netwerk. Het college ging akkoord met een verjaardagsactie voor 80 jarigen: zij krijgen voortaan een verjaardagskaart en krijgen de gelegenheid om zich, samen met hun vertrouwenspersoon, in te schrijven voor een gratis maaltijd in het lokaal dienstencentrum. Daarnaast ging het college ook akkoord met het gemeentelijk actieplan voor dementievriendelijke gemeente 2023 en om in te tekenen op de projectoproep "E-inclusion" ivk digitalisering van o.a. de doelgroep senioren.

Evaluatie:

Vanuit het seniorenbeleid willen we extra inzetten op enerzijds het thema eenzaamheid bij senioren en anderzijds de versterking van senioren. Eenzaamheid kent vele lagen, waaronder sociale isolatie die zich kenmerkt door het tekortschieten van een netwerk en sociale relaties zowel kwantitatief als kwalitatief. De verbinding met het dienstencentrum kan er mogelijk voor zorgen dat de senior deel gaat uitmaken van een netwerk. Het college ging akkoord met een verjaardagsactie voor 80 jarigen. Zij krijgen voortaan een verjaardagskaart en de gelegenheid om zich, samen met hun vertrouwenspersoon, in te schrijven voor een gratis maaltijd in het lokaal dienstencentrum. Deze actie kent succes: 34 senioren kwamen tussen oktober en december eten voor hun 80e verjaardag.

Daarnaast ging het college ook akkoord met het gemeentelijk actieplan voor dementievriendelijke gemeente 2023, met o.a. verschillende voorstellingen en fototentoonstellingen rond het thema dementie.


Het Sociaal Huis diende in voor de projectoproep "E-inclusion" i.k.v. digitalisering van o.a. de doelgroep senioren, maar kreeg geen toekenning. Er zal opnieuw ingediend worden in de projectoproep van Leader.

In samenwerking met de Beverse kinesisten werkt het Sociaal Huis aan valpreventie bij senioren. De kinesisten stelden hiertoe een screening op. Mensen krijgen tijdens dit project persoonlijke begeleiding die leidt tot concrete adviezen. Dit is veel verregaander dan een bewustwordingscampagne. Dit ging op 25 november 2023 door in LDC De Rui te Haasdonk.

### *Actie: 03.01.04: Ontwikkeling buurtgerichte zorg en buurtwerk*

Uitbouw onderdeel woonzorgdecreet, buurtgerichte zorg.

Met het project "Buren zonder muren" wensen we een dienstverleningsproject uit te bouwen in moeilijk bereikbare plattelandsregio's (Vrasene, Kieldrecht, Verrebroek, Doel en Kallo). Het project wil het wegtrekken van het dienstverlening- en activiteitsaanbod een halt toe roepen door een netwerk van samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren gericht op de noden van kwetsbare doelgroepen. Het heeft als doel de sociale cohesie en zelfredzaamheid van mensen in (kans-) armoede, ouderen, mensen met een handicap, vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare personen te bevorderen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De uitbreiding van het buurtwerk naar de wijk in Verrebroek kon niet gerealiseerd worden doordat er geen personeel is, noch gevonden kan worden, om dit uit te voeren. Het buurtwerk in Kallo richt zich ondertussen verder op het aanbrengen van verbeteringen in de wijk. Er wordt gewerkt rond te snel verkeer, zwerfvuil, inrichting publieke ruimte, enz. Er ging een geslaagde "Dag van de burens" door en de Kollofonia feesten op 1/7/2023.

Evaluatie:

De uitbreiding van het buurtwerk naar de wijk in Verrebroek kon niet gerealiseerd worden doordat er geen personeel is, noch gevonden kan worden, om dit uit te voeren. Er werd een gemeentelijke Taskforce wonen opgericht, waar politie, Woonpunt Waas, het Sociaal Huis en de burgemeester samen acties plannen bij wijkgerelateerde problemen.

Er werd ook verder ingezet op buurtvervoer om mensen maximaal te laten deelnemen aan gemeentelijke activiteiten.

Totalen bij actieplan 03.01: Zorgstrategie

## **Beleidsdoelstelling: 04: Onderwijs op maat van elke leerling**

Op school verwerven kinderen en jongeren meer dan alleen kennis. Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala aan interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. De gemeente faciliteert, stimuleert en richt onderwijs in.

De kracht van een lokaal onderwijsbeleid bestaat erin om, vertrekkende van de eigenheid en specificiteit van de gemeente, in

overleg met alle betrokkenen na te gaan op welke manier men tot een flankerend onderwijsbeleid kan komen met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de gemeente. Dat beleid is erop gericht pijnpunten in de groeikansen voor kinderen en jongeren in de gemeente weg te werken. De initiatieven die de gemeente in deze heeft ontwikkeld zijn zowel versterkend voor kinderen en jongeren als voor hun ouders en scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actieplan: 04.02: Leerlingenaantal**

Beveren kampt met een capaciteitstekort in het secundair onderwijs. De verschillende secundaire scholen hebben ondertussen een capaciteitsuitbreiding gerealiseerd van meer dan 250 plaatsen. We blijven aandringen bij de Vlaamse overheid om de broodnodige capaciteitsverhoging te kunnen realiseren.

We onderzoeken de piste voor het oprichten van een nieuwe middenschool.

Verder zet het bestuur in op een klassplitsing vanaf 25 leerlingen in het basisonderwijs.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 04.02.01: Klassplitsing realiseren op 25 leerlingen in het basisonderwijs**

Om optimale zorg en onderwijs op maat te kunnen realiseren, is het de bedoeling om klassplitsingen te realiseren vanaf 25 leerlingen. Dit brengt met zich mee dat in klassen met te hoge leerlingenaantallen extra uren zullen moeten ingezet worden om deze klassplitsingen te realiseren. Als een klas tussen 25 en 28 leerlingen telt, moet er parttime ondersteuning voor de klasleerkracht worden voorzien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De klassplitsing werd toegepast in alle scholen. In de Lindenlaanschool en in De Oogappel Vrasene is er een capaciteitsstop ingevoerd.

#### **Actie: 04.02.02: Onderzoek naar capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs**

De secundaire scholen uit Beveren kampen al enige tijd met capaciteitsproblemen. De Vlaamse Overheid voorzag een capaciteitsmonitor SO voor Vlaanderen. Beveren kreeg middelen toegewezen om de capaciteit uit te breiden. Ook in 2021 zal er een nieuwe capaciteitsmonitor plaatsvinden. De taskforce capaciteiten, bestaande uit de dienst Onderwijs en afgevaardigden van alle scholengemeenschappen houdt toezicht op de capaciteitsdruk en -uitbreidingen zodoende de middelen correct te verdelen. Tegen september 2021 moet de uitbreiding (bekomen met de middelen van de monitor van 2018) zichtbaar zijn.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Totale bij actieplan 04.02: Leerlingenaantal

#### **Actieplan: 04.03: ICT-middelen scholen**

Onderwijs is de laatste jaren in vele opzichten enorm snel geëvolueerd. Digitalisering is ondertussen ook binnen de scholen belangrijk. De verschillende scholen hebben hiervoor de nodige ICT-infrastructuur en digitale didactische middelen nodig.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 04.03.01: Didactische middelen aankopen voor het ondersteunen van de leermethoden**

Digitale ondersteuning voor leraren en leerlingen wordt steeds belangrijker. Alle leermethodes worden gekoppeld aan digitale instrumenten en computerprogramma's. Hiervoor is het noodzakelijk extra middelen in te zetten voor de aankoop van zowel software als hardware.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De levering van de Chromebooks in het kader van digisprong is gerealiseerd in de gemeentelijke basisscholen, het GTI en het leersteuncentrum. Op termijn moeten de oude toestellen wel vernieuwd worden. Dit start vermoedelijk vanaf schooljaar 2024-

2025.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.03.01/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-009

*Actie: 04.03.02: Scholen op vlak van IT actueel houden*

De ICT-trends binnen onderwijs blijven opvolgen en investeren in aangepaste software en hardware.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De nodige bestellingen van software en hardware werden geplaatst.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-024
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-026
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-027
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-028
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-029
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-030
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-032

*Actie: 04.03.03: Digisprong in het onderwijs*

Vlaanderen en Europa grijpen de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' een historisch bedrag van 375 miljoen euro te investeren in een grote digisprong voor alle scholen, leerlingen (Europese middelen) en leerkrachten (Vlaamse middelen). Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft de Vlaamse Regering 60 miljoen euro aan digitale oplossingen uitgewerkt zoals onder meer de eerste hulp bij afstandsonderwijs, het laptopproject "Digital for Youth", multimediale Zomerscholen Vlaanderen, digitale hulpmiddelen in het hoger onderwijs en recent de subsidiëring van de aankoop van 15 000 nieuwe laptops voor kwetsbare kinderen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Nu is het tijd om in hoogste versnelling te schakelen via een ongeziene historische investering in digitaal onderwijs, om zo vorm te geven aan meer onderwijskwaliteit in het digitale tijdperk.

Europa en Vlaanderen willen inzetten op 3 speerpunten:

1. Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur
2. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
3. ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het budget van de Digisprongmiddelen werd ingezet en volledig besteed voor de aankoop van ICT materiaal en opleiding. Er is reeds een gunstige audit van Vlaanderen geweest over de besteding van de middelen.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	04.03.03/0810-49/6130230/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN
		04.03.03/0810-49/6490099/GEMEENTE/41/500/IP-GEEN
		04.03.03/0810-49/6490099/GEMEENTE/41/600/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.03.03/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-010
		04.03.03/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-011

Totalen bij actieplan 04.03: ICT-middelen scholen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>179.955,20</b>	<b>307.590,00</b>	<b>0,00</b>
		04.03.03/0810-49/6130230/GEMEENTE/41/0/IP-GEEN	<b>163.023,20</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>
		04.03.03/0810-49/6490099/GEMEENTE/41/500/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>140.590,00</b>	<b>0,00</b>
		04.03.03/0810-49/6490099/GEMEENTE/41/600/IP-GEEN	<b>16.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-179.955,20</b>	<b>-307.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>306.448,51</b>	<b>474.604,21</b>	<b>674.995,57</b>
		04.03.01/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-009	<b>15.236,17</b>	<b>38.075,98</b>	<b>326.495,57</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-024	<b>8.479,77</b>	<b>639,29</b>	<b>120.000,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-026	<b>11.955,78</b>	<b>11.955,87</b>	<b>5.500,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-027	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-028	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-029	<b>0,00</b>	<b>29.054,38</b>	<b>0,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-030	<b>6.009,04</b>	<b>6.009,04</b>	<b>61.000,00</b>
		04.03.02/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-032	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
		04.03.03/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-010	<b>18.291,66</b>	<b>82.393,56</b>	<b>0,00</b>
		04.03.03/0800-02/2410000/GEMEENTE/22/0/R-22-011	<b>246.476,09</b>	<b>246.476,09</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Saldo</b>		<b>-306.448,51</b>	<b>-474.604,21</b>

*Actieplan: 04.04: Nieuwe leermethodes*

Leerlingen moeten keuzes maken voor hun toekomst. Breed leren is hiervoor noodzakelijk omdat iedereen inzicht moet krijgen in de mogelijkheden die voor haar/hem zijn weggelegd.

Brede school projecten kunnen hierop een antwoord bieden. Het blijft belangrijk om ook hierin verder te investeren.

Daarnaast is het belangrijk om op het niveau van het secundair onderwijs na te denken over een geïntegreerd onderwijsaanbod. De schotten tussen de verschillende onderwijsniveaus kunnen weggewerkt worden. Leerlingen van alle richtingen moeten meer kansen krijgen om duale trajecten te doorlopen. Het duaal leren, waarin bedrijven en scholen hand in hand gaan, betekent een boost voor vele studenten inzake hun leermotivatie.

In onze economisch rijke regio is het van uitermate belang om de samenwerking met de bedrijfswereld te versterken en om de infrastructuur van ons technisch onderwijs verder te ontwikkelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 04.04.01: Zoeken naar methodes en didactiek om geïntegreerd les te geven*

In het kader van de nieuwe eindtermen moet er op een geïntegreerde manier les gegeven worden. Dat betekent dat er aangepaste methodes moeten aangekocht worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Nieuwe methodes zullen worden gekozen op basis van de nieuwe leerplannen die stelselmatig worden geïmplementeerd in de scholen van het basisonderwijs.

Het is wachten op de uitgeverijen om aanpassingen door te voeren in verband met deze nieuwe leerplannen van OVSG.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	04.04.01/0810-49/2210100/GEMEENTE/41/0/R-41-017
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-001
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-002
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-004
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-005
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-006
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-007
		04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-020
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-009
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-010
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-012
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-014
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-019
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-021
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-022
		04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-023
		04.04.01/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-008

**Actie: 04.04.02: Duaal leren verder ontwikkelen**

Duaal leren wordt door de overheid sterk aangemoedigd. De samenwerking tussen bedrijven (de werkplek) en de school is van cruciaal belang om verder te kunnen inspelen op de noden van de opleiding. Bedrijven kunnen sneller inspelen op het gebruik van nieuwe machines en leerlingen krijgen zo de kans actuele industriële ontwikkelingen in het bedrijf te volgen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op het GTI werden 4 richtingen Duaal leren ingericht, namelijk:

- Elektrotechnicus duaal
- Polyvalent mecaniciens personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
- Onderhoudsmecaniciens zware bedrijfsvoertuigen duaal
- Polyvalent technieker havenvoertuigen duaal

**Actie: 04.04.03: Werkplekieren verder ontwikkelen**

In de Waaslandhaven wordt onderzocht of er ruimte is om het werkplekieren verder te ontwikkelen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Werkplekieren is opgestart in bedrijven (o.a. Axima Refrigeration, Fabricom, Koeltechniek De Ryck, Scania, ...) waar de mogelijkheid wordt aangeboden.

Totalen bij actieplan 04.04: Nieuwe leermethodes

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>371.905,17</b>	<b>456.156,49</b>	<b>251.500,00</b>	
	04.04.01/0810-49/2210100/GEMEENTE/41/0/R-41-017	5.331,61	7.500,00	10.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-001	48.847,90	49.183,04	30.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-002	44.870,33	44.950,96	60.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-004	16.375,62	16.567,01	15.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-005	8.972,15	9.000,00	12.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-006	4.352,99	22.406,19	20.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-007	15.442,71	15.450,00	15.000,00	
	04.04.01/0810-49/2300000/GEMEENTE/41/0/R-41-020	211.788,22	272.924,37	75.000,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-009	0,00	0,00	0,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-010	2.294,16	3.487,91	0,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-012	1.745,50	1.875,00	2.500,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-014	0,00	0,00	0,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-019	1.493,93	1.500,00	2.000,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-021	1.899,07	1.899,07	2.000,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-022	984,41	984,41	1.000,00	
	04.04.01/0810-49/2301000/GEMEENTE/41/0/R-41-023	3.428,53	3.428,53	2.000,00	
	04.04.01/0810-49/2410000/GEMEENTE/41/0/R-41-008	4.078,04	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo</b>		<b>-371.905,17</b>	<b>-456.156,49</b>	<b>-251.500,00</b>

*Actieplan: 04.05: Kansarme gezinnen*

Onderwijs is een structurele hefboom in de strijd tegen armoede. In Beveren zijn er, vergeleken met het Vlaams gemiddelde, veel leerlingen secundair onderwijs met een schoolse vertraging. Deze complexe problematiek moet integraal aangepakt worden. Dit kan door te werken met brugfiguren in het onderwijs en deelname aan overlegstructuren binnen onderwijs.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 04.05.01: Leerlingen met een zwakke socio-economische positie ondersteunen*

Ter ondersteuning van leerlingen met een zwakke socio-economische positie wordt de samenwerking met het Sociaal Huis en buurtwerker/brugfiguren bevorderd.

We blijven het schoolparticipatiefonds promoten. Via de werkgroep Schoolkosten van de Onderwijsraad willen we dit thema warm houden en kritisch blijven reflecteren met de scholen en hun bestuur.

Zomerscholen zijn een concreet voorbeeld om deze doelgroep te ondersteunen, net zoals het schoolparticipatiefonds.

De werkgroep Taalbeleid werkt aan een netoverschrijdend beleid rond taalondersteuning van ouders en leerlingen op de basisscholen en secundaire scholen. Dit is in samenwerking met gemeente Kruibeke.

Het bovenlokaal netwerk flankerend onderwijsbeleid bekijkt de mogelijkheden om op niveau van de onderwijszone (ruimer dan enkel Beveren) zaken op elkaar af te stemmen of samenwerkingen aan te gaan om een breder draagvlak te creëren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het aantal aanvragen voor het schoolparticipatiefonds is aanzienlijk gestegen naar 643 (+167 t.o.v. 2021-2022). We zetten komend schooljaar nog meer in op de bekendmaking van het fonds.

Het project brugfiguren loopt momenteel in 2 scholen van Beveren, namelijk de Centrumschool en de Bever. Het zal een uitdaging zijn om dit project uit te rollen over heel de gemeente. Kruibeke en Zwijndrecht hebben ook brugfiguren. De werking zal op elkaar afgestemd moeten worden. De gesprekken zijn lopende.

#### *Actie: 04.05.02: Deelname aan het sociale en culturele leven bevorderen door de organisatie activiteiten*

De deelname aan het sociale en culturele leven bevorderen door de organisatie van socio-culturele activiteiten in het brede schoolconcept.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Brede school werd opnieuw opgestart na de Coronaperiode. Momenteel is het aanbod nog minimaal, maar dit wordt in de toekomst opgenomen binnen de BOA-werking.

#### *Actie: 04.05.03: Inspanningen leveren om de schoolfactuur betaalbaar te houden voor kansarme gezinnen*

Ter ondersteuning van leerlingen met een zwakke socio-economische positie de samenwerking met Sociaal Huis en buurtwerker/brugfiguren bevorderen.

We blijven het schoolparticipatiefonds promoten. Via de werkgroep Schoolkosten van de Onderwijsraad willen we dit thema warm houden en kritisch blijven reflecteren met de scholen en hun bestuur.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het aantal aanvragen voor het schoolparticipatiefonds blijft stijgen. In kader van de fusie zal het reglement herbekeken worden. Zwijndrecht heeft ook een schoolparticipatiefonds, Kruibeke nog niet.

Totalen bij actieplan 04.05: Kansarme gezinnen

#### *Actieplan: 04.06: Leerlingenbegeleiding*

Het bestuur zet in op een goede begeleiding van de leerlingen binnen de gemeentelijke scholen. Dit kan bijvoorbeeld door leerkrachten de nodige opleidingen te geven, door een goede samenwerking met externe leerlingbegeleidende partners en door kinderen en jongeren een gepaste taalondersteuning te geven.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 04.06.01: Inzetten van leerkrachten die gespecialiseerd zijn in handelingsgericht werk*

Inzetten van leerkrachten die gespecialiseerd zijn in handelingsgericht werk voor leerlingen met specifieke noden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door het inzetten van leerondersteuners van o.a. LSC Horizon (decreet op leersteun) wordt het handelingsgericht werken van leerkrachten bevorderd.

#### *Actie: 04.06.02: Traject herstelgerichte school*

Dit label van herstelgerichte school is de bekroning van een traject van 2 jaar.

In die tijd werken we met de personeelsleden rond geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit, ontwikkelingsgerichte feedback, aangepast taalgebruik, ouderbetrokkenheid, ...

Met deze coaching door Ligand (Kortrijk) werken we ook meteen aan enkele opmerkingen uit de doorlichting 2018.

Begindatum: 01-09-2021      Einddatum: 30-06-2023      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een herstelgerichte leerlingenbegeleider GTI aangesteld. Op het niveau van de scholengemeenschap wordt een traject "Veerkracht" uitgewerkt. Leerkrachten kunnen dit traject volgen.

#### *Actie: 04.06.03: Taalondersteuning*

Taalondersteuning aanbieden voor anderstalige nieuwkomers.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er zijn 2 netoverschrijdende werkgroepen opgericht:

- taalondersteuning basisonderwijs
- taalondersteuning secundair onderwijs

Tijdens deze overlegmomenten, met alle betrokken scholen van de gemeente Beveren, worden:

- afspraken gemaakt;
- cases besproken;
- een plan van aanpak opgemaakt.

Totale bij actieplan 04.06: Leerlingenbegeleiding

#### *Actieplan: 04.07: Keuzevrijheid*

Het lokaal bestuur ondersteunt de gemeentelijke scholen zodat elke leerling zijn levensbeschouwing naar keuze kan volgen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 04.07.01: Klaslokalen voorzien van de mogelijkheid om levensbeschouwelijke keuze te houden*

In een aantal scholen zijn nog geen specifieke lokalen voorzien voor de leerkrachten van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwing.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er worden in de scholen voldoende lokalen voorzien om apart levensbeschouwingslessen te kunnen geven. In de basisscholen wordt geïnvesteerd in prikkelarme lokalen voor kinderen die nood hebben aan een rustmoment.

Totale bij actieplan 04.07: Keuzevrijheid

#### *Actieplan: 04.08: Duurzaam leren*

Beveren wil groeien naar een Warme gemeente. Een Warme gemeente creëert een ondersteunende omgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de gemeente, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt.

De coördinatie van samenwerkingsplatforms binnen de gemeente m.b.t. onderwijs moet verder ontwikkeld worden. "Het Huis van het Kind" werd opgericht in 2014. Het is noodzakelijk om dit platform verder te professionaliseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025


#### *Actie: 04.08.01: De samenwerking bevorderen tussen de scholen en het Huis van het Kind*

Het is belangrijk om aandachtig te zijn om linken en opportuniteiten tussen scholen en het Huis van het Kind te detecteren en hier onmiddellijk op in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld op vergaderingen van de onderwijsraad en de stuurgroep Huis van het Kind maar ook tijdens de dagelijkse werking.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op



basisscholen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De interne diensten zijn op de hoogte van de inhoud van het buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)-decreet. De werkgroep vanuit Huis van het Kind is opgericht en komt in het najaar een eerste keer samen. Op deze werkgroep worden niet alleen interne diensten, maar ook extern betrokken partners uitgenodigd.

Artevelde Hogeschool is via een aanbesteding aangeduid om een omgevingsanalyse op te maken voor Beveren in kader van BOA.

#### *Actie: 04.08.02: Beveren wil groeien naar een Warme gemeente*

Door de implementatie van KiVa, het inzetten op ondersteuning van kinderen met minder kansen en de samenwerking tussen verschillende partners (scholen, kinderopvang, sport, jeugd, Huis van het Kind) wil Beveren groeien naar een Warme gemeente voor alle generaties. Bij de dienst Onderwijs en Kinderopvang ligt de focus logischerwijs op deze sectoren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De gemeentelijke basisscholen implementeren verder KiVa.

Totale bij actieplan 04.08: Duurzaam leren

#### *Actieplan: 04.10: Samenwerking Kunstacademie*

Voor de Kunstacademie zetten we in op de verdere samenwerking met de vestigingsplaatsen Zwijndrecht en Kruikeke en op een sterkere samenwerking met verenigingen en CC Ter Vesten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 04.10.01: Via de cultuurmarkt cultuurscheppend Beveren verenigen*

Van 2013 tot 2017 vonden 5 edities van ArtuBe (Artiesten uit Beveren) plaats in Beveren. De samenwerking tussen de Kunstacademie en de Cultuurraad resulteerde in een culturele trefdag voor toekomstige en actieve leerlingen van de academie. Zowel het DKO (deeltijds kunstonderwijs) als het verenigingsleven (podiumkunsten) stonden in voor het dagprogramma. Vanaf de editie 2017 namen ook de beeldende kunsten (academie) deel aan het gebeuren n.a.v. de oprichting van de Kunstacademie in Beveren (GAMWD + beeldende kunsten). Omdat het aanbod de podium- en ruimtecapaciteit overschreed, werd vanaf 2018 voornamelijk de focus gelegd op het DKO en de bestaande samenwerkingen met het verenigingsleven. Intussen wijzigde het wetgevend kader van het DKO en zijn een aantal verplichtende bepalingen weggevalen waardoor de samenwerking in de toekomst anders kan worden ingevuld. In de toekomst wenst men de Cultuurraad en de brede amateurkunstensector hierbij meer te betrekken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De cultuurraad zette in het afgelopen jaar sterk in op vorming waarbij vernieuwing en verjonging belangrijke aandachtspunten waren. Na een algemene startvergadering met een 50-tal deelnemers uit diverse geledingen van het culturele veld, werden onder begeleiding van een externe lesgever 3 bijkomende vormingsavonden georganiseerd. Deze vonden plaats op 25/04, op 4/10 en op 15/11/2023, telkens met 25 tot 30 aanwezigen. De cultuurraad startte ook met de uitwerking van een memorandum voor de volgende legislatuur.

Evaluatie:

De cultuurraad zette in het afgelopen jaar sterk in op vorming waarbij vernieuwing en verjonging belangrijke aandachtspunten waren. Na een algemene startvergadering met een 50-tal deelnemers uit diverse geledingen van het culturele veld, werden onder begeleiding van een externe lesgever 3 bijkomende vormingsavonden georganiseerd. Deze vonden plaats op 25/04, op 4/10 en op 15/11/2023, telkens met 25 tot 30 aanwezigen. De cultuurraad startte ook met de uitwerking van een memorandum voor de volgende legislatuur.

In 2023 werd sterk ingezet op het bovenlokale project Atelier in Beeld, waarbij (amateur)kunstenaars vanuit het eigen atelier kunnen deelnemen aan een groter geheel. Dit werd sterk gepromoot naar de Kunstacademie en ook ondersteund via Cultuurtuin Waas. De lokale deelnemers werden allemaal uitgenodigd om samen deel te nemen aan een gemeenschappelijke expo in kasteel Cortewalle. In 2024 staat een gelijkaardig scenario op stapel.

Totalen bij actieplan 04.10: Samenwerking Kunstacademie

#### *Actieplan: 04.11: Aanbod bijsturen*

Onderwijs is de laatste jaren in vele opzichten enorm snel geëvolueerd. Zowel het personeelsbeleid, de infrastructuur, de middelen en de samenwerking tussen verschillende sectoren zullen aan de nieuwe tendensen moeten worden aangepast.

Via overleg met de aanbieders van avondonderwijs, volwassenenonderwijs en tweedekansonderwijs in onze gemeente, moet er over gewaakt worden dat er een voldoende ruim aanbod is aan opleidingen.

Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO) is sinds 2018 in voege en zal verder de nodige aanpassingen vragen. Naast deze uitdaging willen we de afdeling Beeldende Kunsten met een Hogere Graad en nieuwe opties uitbouwen.

Ook de splitsing in leeftijdsgroepen voor de ateliers algemeen beeldende vorming is een richting die we willen inslaan. Dat geldt ook voor de verdere uitbouw van de afdeling podiumkunsten en nieuwe opties (musical, songwriting, ...).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 04.11.01: Cultuurklassen inrichten (cfr sportklassen) in het basisonderwijs*

Naar analogie met de sport- en boerderijklassen willen we ook werken aan cultuurklassen in samenwerking met de Cultuurraad en CC Ter Vesten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De sportklassen worden georganiseerd in alle (gemeentelijke) basisscholen in het vierde leerjaar.

De cultuurklassen worden momenteel niet ingericht. De focus werd, op advies van de Vlaamse overheid, eerder op taal en wiskunde gelegd. We bekijken om in de toekomst terug meer in te zetten op cultuur. Het decreet BOA kan hier een hefboom voor zijn.

#### *Actie: 04.11.02: Inrichting blazersklassen op elke locatie*

Naar analogie met de brede schoolprojecten worden er blazersklassen in de verschillende scholen opgestart. Het is de bedoeling om op termijn in elke deelgemeente een blazersklas te organiseren. Daarin kunnen de verschillende scholen van de deelgemeente participeren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De focus ligt op andere leergebieden omwille van leerachterstanden die opgelopen zijn tijdens de coronaperiode (veel afwezigheden van leerlingen en leerkrachten).

Totalen bij actieplan 04.11: Aanbod bijsturen

### **Beleidsdoelstelling: 05: Duurzame ruimtelijke structuur**

Ruimte is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. De gemeente ziet erop toe dat er voldoende ruimte is om te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. Dankzij compacter bouwen wordt ruimte gespaard. Verdichting moet resulteren in meer kwalitatieve publieke ruimte. Hoogwaardige woonomgevingen bieden levenskwaliteit. De belevingswaarde van de omgeving is hierbij van groot belang. Het bestuur kiest daarom voor fraai aangelegde, veilige en gezonde leefomgevingen die ruimte bieden voor sociale verbondenheid en voldoende basisvoorzieningen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 05.03: Optimaliseren openbare ruimte*

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Beveren

2023

Het bestuur streeft een optimaal gebruik van de openbare ruimte na. Locaties met een goede ontsluiting voor kennis- en diensteneconomie kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan wonen. De stationsbuurt en aanleunende gebieden komen hiervoor in aanmerking. Ook bij de inrichting van het Gravenplein zal gekeken worden naar een evenwicht tussen wonen en recreatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 05.03.01: Realiseren van achterontsluitingen om druk op openbaar domein te verminderen**

Wanneer bewoners de kans hebben om langs de achtertuin hun woning te bereiken en hun voertuig of fiets op eigen terrein te stallen, kan de parkeerdruk langs de straatkant naar beneden en kan door trage verbindingen vaak zelfs fietsverkeer gestimuleerd worden. Voor deze legislatuur staat met zekerheid de achterontsluiting Kasteeldreef, Ropstraat en Lindenlaan op het programma, maar ook nieuwe mogelijkheden kunnen zich nog aanbieden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De achterontsluitingen van de Kasteeldreef, de Ropstraat en de Lindenlaan zijn opgeleverd.

Evaluatie:

De achterontsluitingen van de Kasteeldreef, de Ropstraat en de Lindenlaan zijn opgeleverd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.03.01/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-004

**Actie: 05.03.02: Herwaarderen stationsomgeving in samenwerking met andere actoren**

De herwaardering van de omgeving van het station dient te worden opgenomen in een nieuw RUP. Het RUP bouwt voort op het eerdere Masterplan Stationsomgeving.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er loopt een ontwerp dossier voor een hondenloopzone op de restgronden tussen het spoor en de Cortewalledreef. Met de aanleg van het fietspad in de Gravendreef werd voor de fietser de Stationsstraat geoptimaliseerd.

**Actie: 05.03.03: Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein**

Het onderhoudsvriendelijk inrichten van het openbaar domein wordt beoogd door keuze van materialen (bijvoorbeeld betonnen fietspaden, gebruik van tegels met logo in plaats van wegmarkering), beperken of slim inplanten van obstakels, blijven zoeken naar en kiezen voor degelijk en duurzaam straatmeubilair (bijvoorbeeld azobépaaltjes), voorzien van voorgevormde betonsokkels voor tijdelijke signalisatie koersen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt gezorgd voor een strikte opvolging van werken aan het openbaar domein door nutsmaatschappijen. Bij de werken die worden uitgevoerd in het kader van glasvezelnetwerken worden proeven uitgevoerd op het gebruikte materiaal en wordt er, bij het afronden van de werken, een rondgang georganiseerd om na te gaan of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Evaluatie:

Er wordt gezorgd voor een strikte opvolging van de werken aan het openbaar domein uitgevoerd door nutsmaatschappijen. Bij de werken die worden uitgevoerd in het kader van glasvezelnetwerken worden steekproeven uitgevoerd op het gebruikte materiaal en wordt er, bij het afronden van de werken, een rondgang georganiseerd om na te gaan of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

**Actie: 05.03.04: Aanleg Gravenplein (evenementenplein en ondergronds parkeren)**

Het Gravenplein is het centrale punt waar de dienstverlening van de gemeente zich zal organiseren met het nieuwe gemeentehuis, de politie, de bibliotheek, het cultureel centrum, het jeugdhuis, het nieuwe kinderdagverblijf maar ook het vredegerecht, de brandweer en het Rode Kruis. Het plein is momenteel een grindvlakte. Het is de doelstelling om op termijn een ondergrondse parking en een evenementenplein te realiseren. De bouw van de parking en de aanleg van het plein zijn een logisch vervolg op de bouw van het nieuw administratief centrum en het politiekantoor.

Stappenplan:

- 1) aanstellen ontwerper
- 2) ontwerp parking en plein
- 3) aanbesteding
- 4) bouw parking en aanleg plein

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: project momenteel niet prioritair


Evaluatie:

In 2023 werden hierrond geen specifieke acties ondernomen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.03.04/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-005

*Actie: 05.03.05: Wonen aan de rand van het Gravenplein*

Tussen de bibliotheek en de brandweerkazerne ligt een perceel grond dat conform het RUP Gravenplein, definitief vastgesteld door de gemeenteraad in openbare vergadering van 24 oktober 2017, kan ontwikkeld worden. In deze zone is de ontwikkeling van een hoge woningdichtheid mogelijk op voorwaarde dat een aanbod van verschillende kleine en grote woontiteiten voor diverse types van gezinssamenstellingen wordt gerealiseerd. De projectzone heeft een totale oppervlakte van 6 638,07 m<sup>2</sup>.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Verkoop werd in 2022 afgerond. Verkoopdossier is afgesloten.

Evaluatie:

De verkoop werd afgerond in 2022. Het verkoopdossier is afgesloten.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.03.05/0620-00/2270000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-061

*Actie: 05.03.06: Advies en planning duurzaam onderhoud, ook in de woonkernen*

Bij nieuwe verkavelingen, groepswoningbouwprojecten, appartementen en andere grote projecten wordt er in overleg met andere interne diensten advies gegeven over:

- grote groene gehelen i.p.v. versnipperd groen; dit is beter voor de Groendienst i.f.v. onderhoud;
- soort verharding, soort verlichting, enz. afstemmen op het bestaande materiaal i.f.v. herstel nadien door de dienst Wegen.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

Evaluatie:

Overleg met ontwikkelaars/bouwheren/... geberud via de dienst Stedenbouw. De dienst Stedenbouw vraagt vervolgens advies aan de verschillende interne diensten. Op die manier gaat er een gecoördineerd advies naar de ontwikkelaar en naar het college.

Totalen bij actieplan 05.03: Optimaliseren openbare ruimte

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>35.948,28</b>	<b>142.500,00</b>
		05.03.01/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-004	<b>35.948,28</b>	<b>60.000,00</b>
		05.03.04/0200-00/2240000/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-005	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		05.03.05/0620-00/2270000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-061	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-35.948,28</b>	<b>-142.500,00</b>

*Actieplan: 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader*

De stedenbouwkundige verordening is een eerste stap naar duidelijke richtlijnen voor bouwen en verbouwen en zorgt voor een objectieve beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen. Deze verordening zal aangevuld worden met een plan dat duidelijk maakt waar in de gemeente het wenselijk is om bijkomend meergezinswoningen (verdichting) te voorzien en waar niet. Op plaatsen waar meergezinswoningen komen, moet voldoende aandacht zijn voor gemeenschapszones en een aantrekkelijke publieke ruimte zodat er voldoende plaats is om aangenaam te leven (bv. voldoende openbare parkeerplaatsen, ruimte voor scholen, ondergrondse containers). We streven ernaar om deze verordening af te werken in de loop van 2020.

De finalisering van het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied is belangrijk en kan leiden tot een herbestemming in het kader van de leefbaarheid en een duurzaam ruimtelijk beleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 05.05.01: Afbakening kleinstedelijk gebied in samenwerking met de provincie*

De afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren heeft tot doel door middel van een afbakeningslijn de grens te vormen tussen het buitengebied en het (klein)stedelijk gebied waarbinnen (klein)stedelijke ontwikkelingen gestimuleerd zullen worden. Er zijn geen bestemmingswijzigingen aan de lijn gekoppeld. De lijn heeft louter een beleidsmatige betekenis.

Het PRUP bevat, naast de afbakening, nog verschillende deelRUP's:

1. Grote Heide
2. Meersen-Noord
3. Gasdam site
4. N70-detailhandel
5. Oude Baan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ✘ Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Op 12 september 2023 werd er door gemeente Beveren en Provincie Oost-Vlaanderen beslist om de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Contour stedelijk gebied Beveren' op te schorten.

Evaluatie:

Op 12 september 2023 werd door de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen beslist om de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Contour stedelijk gebied Beveren' op te schorten.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.05.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/09/0/R-09-001

Totalen bij actieplan 05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		05.05.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/09/0/R-09-001	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Actieplan: 05.06: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen*

Door de opmaak van een beheersplan parkbeheer kunnen we extra subsidies krijgen en kunnen we de termijnvisie op het beheer van ons grondgebied en onze natuurgebieden verankeren en vastleggen.

Het is ook belangrijk dat de dijken gebruikt worden als buffer (met bomen) om lichtvervuiling tegen te houden (horizonverbetering). Deze manier van buffering is landschapseigen en bovendien de meest doeltreffende manier om lichtpollutie, geluid en stof tegen te houden. Ons bestuur heeft een duidelijke visie en de hogere overheid moet hier dan ook snel werk van maken.

Natuurbeheer in samenwerking met de landbouw moet verder gestimuleerd worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 05.06.02: Versterken met kleine landschapselementen**

De realisatie van landschapselementen versterkt het groenblauw netwerk en heeft een gunstig effect op de biodiversiteit. Het reglement draagt bij aan de omvorming van bestaande landschapselementen naar streekeigen soorten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Team Landbouw behandelt de aangevraagde premies aanplant / onderhoud kleine landschapselementen. Deze worden uitbetaald volgens het geldende premiereglement

Evaluatie:

Team Landbouw behandelt de aangevraagde premies aanplant / onderhoud kleine landschapselementen. Deze worden uitbetaald volgens het geldende premiereglement.

#### **Actie: 05.06.03: Versterken met zachte recreatieve voorzieningen**

Een netwerk van fiets-, wandel-, paarden- en mountainbikepaden is belangrijk voor de belevingsmogelijkheden van de open ruimte. Zo'n netwerk betekent een meerwaarde voor bewoners, maar kan ook op toeristisch vlak nieuwe recreanten aantrekken. In samenwerking met de verschillende diensten (Mobiliteit, Toerisme en Erfgoed) zijn nog trage wegennetwerken uit te werken inclusief nieuwe mediatechnieken zoals virtual reality, bijvoorbeeld Singelberg, Fort Haasdonk, ... Ook Steenlandpolder duikt op als piste waar toerisme, erfgoed en natuurontwikkeling en landbouw elkaar vinden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De trage wegen Vingerlingpad en Laagland tot Lange Nieuwstraat zijn gerealiseerd inclusief de plaatsing van een W-bank van toerisme Waasland. De werken aan de Lange Nieuwstraat tot de Gemenestraat zijn in uitvoering. Voor de bossen van Haasdonk werd een toegankelijkheidsregeling opgestart.

#### **Actie: 05.06.04: Inbufferen snelwegen**

Het coulissenlandschap ten zuiden van de E34 herstellen via handhaving van de omgevingsvergunningen en het in kaart brengen van bomenkap zonder vergunning. De aankoop van percelen in de buurt van snelwegen om deze vervolgens te bebossen kan helpen om de fijnstofcaptatie in het agrarisch gebied tegen te gaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Dit actiepoint werd nog niet opgestart.

#### **Actie: 05.06.05: Duurzaam bosbeheer: aankoop gronden voor bebossing/ sensibiliseren/activiteiten**

We willen de campagne 'meer bos in Vlaanderen' als kapstok gebruiken om de bebossing op vrijwillige basis op particuliere gronden te stimuleren en om potentiële gemeentelijke gronden te analyseren. We willen via de dienst Patrimonium een grondbankanalyse ten behoeve van bebossing uitvoeren. Zo kan onderzocht worden of het mogelijk is om percelen in eigendom van het lokaal bestuur te gebruiken om te bebossen, bijvoorbeeld percelen einde pacht OCMW, percelen in agrarisch gebruik maar met bosbestemming op het gewestplan, arme grond, ... Verder stimuleren we particulieren om te bebossen via Vlaamse middelen uit de bospot.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het PDPO-project (klimaat robuuste bossen) werd opgestart in 2022 en eindigde in juni 2023, met een slotevent in Hof ter Saksen. Er was slechts één kandidaat die i.s.m. het lokaal bestuur Beveren met middelen van het PDPO-project aan bosvorming deed binnen het bosgebied van Haasdonk. Loofbos vervangt dood naaldhoutbos.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.06.05/0680-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-060
		05.06.05/0680-00/2220100/GEMEENTE/34/0/R-34-020
		05.06.05/0752-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-020

**Actie: 05.06.06: Bomen in het agrarisch landschap als groenscherm in samenwerking met de provincie**

De realisatie van landschapselementen met inheemse bomen versterkt het groenblauw netwerk en heeft een gunstig effect op de biodiversiteit. Het reglement draagt bij aan de omvorming van bestaande landschapselementen naar streekeigen soorten. (Dit in samenwerking met actie 05.04.03)

Voortbouwend op de principes uit het 'Strategisch Plan' en het 'Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief' is een versterking van de buffer tussen de haven en dorpen essentieel. Deze buffer is de grens tussen een hoogdynamisch havengebied en een laagdynamisch buitengebied. Buffering tegen licht en geluid zijn de voornaamste doelstellingen, medegebruik door bewoners en recreanten wordt steeds nagestreefd. De buffering bestaat uit een combinatie van afstandsbuffers (landbouw en/of natuurgebied) en volumebuffers (dijken met bomenrijen).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Team Landbouw geeft advies over groenschermen in het kader van omgevingsvergunningaanvragen in Agrarisch gebied.

Evaluatie:

Team Landbouw geeft advies over de aanplant van groenschermen in het kader van omgevingsvergunningaanvragen in agrarisch gebied.

**Actie: 05.06.07: Ondersteunen van volkstuintjes**

Momenteel zijn er volkstuintjes in Kieldrecht, Kallo en Melsele en voor deze laatste twee bestaat een vrij lange wachtlijst. We kijken uit naar extra geschikte locaties in Haasdonk, Beveren (bijvoorbeeld Hof ter Welle - compostmeesters) en Vrasene. Volkstuintjes brengen mensen samen en vervullen een sociale en educatieve functie. Bij de nieuwe locaties wensen we ruimte te voorzien om insectenhôtels te plaatsen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Zoeken naar geschikte locatie in Beveren en/of Haasdonk om aan de vraag te kunnen voldoen.

Evaluatie:

Men blijft zoeken naar een geschikte nieuwe locatie in Beveren en/of Haasdonk. De tuintjes in Kallo en vooral Melsele zijn erg in trek. De bestaande tuintjes worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. Het college ging eerder akkoord om een waarborg te vragen als stimulans om de volkstuin netjes achter te laten bij het stopzetten van de overeenkomst. Het Corona-effect is wat weggeëbd waardoor de vraag naar volkstuintjes wat verminderd is.


**Actie: 05.06.08: Groenplan Kallo: speelnatuur als ontmoetingsruimte, herinrichting omgeving petanque/skate/Chiro**

Groenplan Kallo is een gezamenlijk project van de gemeentelijke dienst Natuurontwikkeling, GBS Kallo en Chirojeugd. Het wordt een nieuwe ontmoetingsruimte op buurtniveau met inzet op speelnatuur, in het bijzonder voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool en de jeugdbeweging. Het speellandschap zit verankerd in het pedagogisch beleid van de school. Het groenplan zorgt voor de juiste inpassing van de lokale senioren-petanquegroep én ontsluit de aanpalende publiek private tuin van Hoog-Kallostraat 56-70 door de aanleg van een trage weg voor wandelaars en fietsers richting sporthal, inclusief gepaste fietsparkeerplaats. Het groenplan integreert eveneens een keerpunt voor (school- en sport) busvervoer, gekoppeld aan een kus&rij-zone, zo noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen.

De 1,5 ha grote groene ruimte vormt een publieke tussenruimte tussen de versterking langs de Hoog-Kallostraat en het natuurgebied 'Rietveld Kallo' en fungeert aldus als een 'dorpshuis' en 'dorpshuis'.

De gemeente diende voor het project een omgevingsvergunning in. Het project is een goedgekeurd VLM plattelandspus project, gecoördineerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Dit plan zet vooral in op de inwoners zelf en draagt zo direct bij aan de leefbaarheid van de dorpskern.

Rond het Chiroheem zijn waterdoorlatende verhardingen voorzien in functie van de bereikbaarheid van de lokalen net als houtopslag en een verharde speelruimte, uitgezonderd de verharding onder het afdak in een dambordpatroon (palend aan de binnenspeelruimte). De brandweg/busdraaiplek wordt geasfalteerd, uniform met Kallodam. Meteen ook ideaal voor de skaters die er hun skateplek hebben.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De aanleg is finaal gerealiseerd. Het onderhoud wordt opgevolgd: speeltoestellen, wiglo, trage wegen, graslanden, gazons, verkeersgeleidend groen (hagen, groenmassieven en vaste plantengroepen) en bos.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.06.08/0752-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-001

*Actie: 05.06.09: Groendaken en gevelgroen stimuleren in functie van klimaat en biodiversiteit*

Met ingang van 1 juni 2020 werd het bedrag van de groendakpremie verdubbeld en de specificatie van de planten verduidelijkt naar soorten, onderhoud en op welke substraatdiktes van het dak. Met een betere duiding van plantensoorten kan zeker een hoger niveau van biodiversiteit gehaald worden. Met het vernieuwde premiereglement wensen we het installeren van een groendak in de kijker te zetten. De voorbije jaren kwamen er immers minder aanvragen voor de premie binnen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 waren er 16 aanvragen voor de premie groendak, waarvan 14 goedgekeurd.

*Actie: 05.06.10: Inrichten speelnatuur en speelplaatsen, scholen ombouwen*

Bij het inrichten van speelplaatsen willen we meer speelnatuur voorzien. Ingrepen gebeuren in overleg met en op vraag van de schooldirecties. De Groendienst vervangt stelselmatig versleten speeltuigen en valbodems. Nieuwe speelruimtes en -tuigen worden geplaatst in overleg met de Jeugdendienst in het kader van het speelruimteplan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: GBS Haasdonk krijgt een nieuwe poort en afsluiting. Opdracht is toegewezen

Evaluatie:

De renovatiewerken GBS Vrasene zijn beëindigd.

Zowel op de speelplaats van GBS Kieldrecht als aan het horecapunt Fort Liefkenshoek, is een nieuw speeltuig geplaatst. Het speelplein aan de Beverse Dijk te Kallo werd heringericht.

Aan GBS Haasdonk werd een afsluiting met 2 draaipoorten geplaatst.

Voor de creatie van een houten afsluiting voor GBS Kallo werden houten palen geplaatst door de Groendienst.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.06.10/0349-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-079



Totalen bij actieplan 05.06: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.443.855,78</b>	<b>1.443.862,79</b>	<b>643.000,00</b>
	05.06.05/0680-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-060	<b>1.311.835,78</b>	<b>1.311.842,79</b>	<b>500.000,00</b>
	05.06.05/0680-00/2220100/GEMEENTE/34/0/R-34-020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.06.05/0752-00/2220000/GEMEENTE/35/0/NR-TER-020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
	05.06.08/0752-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.06.10/0349-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-079	<b>132.020,00</b>	<b>132.020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.443.855,78</b>	<b>-1.443.862,79</b>	<b>-643.000,00</b>

*Actieplan: 05.07: Een duurzaam waterbeheer*

Waterkwantiteit is door het veranderend klimaat een steeds moeilijker te beheersen probleem. Buien worden intenser en de overlast kan zich elk moment manifesteren. Beveren is de laagst gelegen gemeente van de Beneden-Schelde. We zijn een 'transit' gemeente voor water komende van Sint-Niklaas, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, Nieuwkerken-Waas en zelfs Stekene. Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016, is er een grootschalige studie opgestart over de gemeentegrenzen heen. Deze studie, in opdracht van de provincie uitgeschreven, dient om voor het ganse stroomgebied de meest ideale maatregelen te bepalen om wateroverlast bij hevige regenval beheersbaar te maken. Hierbij worden alle waterloopbeheerders betrokken om tot gedegen oplossingen te komen. Het bestuur zal de komende jaren voldoende middelen vrijmaken om in overleg met de provincie de nodige ingrepen te doen om een vlotte afvoer van water te realiseren, maar anderzijds ook in het ophouden en bufferen van oppervlaktewater. Onderhoud van zowel oppervlaktewateren alsook riolen is cruciaal in het functioneren van het afwateringsstelsel op lange termijn.

Een neveneffect van de nieuwe normen inzake het ontwerpen van rioleringsstelsels is dat er gebufferd of geïnfilteerd moet worden wanneer regenwaterafvoerstelsels (RWA-stelsels) aangelegd worden. Bufferen wil zeggen aanleggen van bufferbekkens of aanleggen van grotere buizen onder de straten. Dat laatste is niet altijd mogelijk omwille van de beschikbare ruimte. Gevolg is dat we vaak moeten uitwijken naar buffers waar er ruimte is op de bestaande waterlopen. Dit verschijnsel geeft druk op de beschikbare vrije open ruimte aan de dorpsranden. Het is daarom belangrijk om ruimte te voorzien voor water door verdere ontwikkeling van buffers die naast een functie als waterbuffer ook een recreatieve rol hebben, zoals het Molenbeekpark.

De Polder Land van Waas staat mee in voor het ruimen van de grachten in de Beverse polders. In de strijd tegen wateroverlast blijft het belangrijk dit grachtenstelsel goed te onderhouden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 05.07.01: Inzetten op waterbuffering en infiltratie o.m. door meer groen en waterdoorlatende verhardingen*

Deze actie realiseren we via vele kleine en grote projecten. Naast een aantal specifieke acties rond waterbuffering omvat deze actie onder andere het voorzien van doorlatende verhardingen bij de aanleg van nieuwe straten, het ontharden door minder verharde oppervlakte, het voorzien van ondergrondse infiltratiebekkens, ...

Concrete projecten in dit kader: Hoge Wegel (groene voetpaden), plantvak Grote Markt (zijde Peacock - onthardingsproject), groene bermens langs de N70, infiltratie in de Spoorweglaan, waterdoorlatende klinkers omgeving nieuw gemeentehuis, buffering langs fietspad Meersen.

Met het laatste project van het fietspad Meersen werd de gemeente Beveren weerhouden als praktijkvoorbeeld voor groenblauwe projecten in Vlaanderen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: hemelwaterplan en droogteplan zijn vastgesteld en maken deel uit van het klimaatadaptatieplan. Hitteplan is lopende.

Evaluatie:

Het hemelwater- en droogteplan werd vastgesteld.

*Actie: 05.07.02: Herwaardering van het grachten- en bekenstelsel*

Het team Waterlopen staat permanent in voor het onderhoud en de optimalisering van het grachten- en bekenstelsel.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Dienst waterbeheer heeft na de aanschaf van een bandenkraan zijn werking kunnen optimaliseren. Het tweejaarlijks onderhoud van de baangrachten en grachten van algemeen belang verloopt via aannemers. Meldingen en onderhoudswerken worden sneller en meer met eigen diensten en middelen opgelost. We zetten ook in op plaatsen van stuwen, bermbeheer en droogtemaatregelen. Er wordt streng toegezien en opgetreden bij terreinnivellerings en dempen/inbuizingen. Bij bouwprojecten wordt er minimaal een behoud van de ruimte voor water nagestreefd. Op het werkveld sensibiliseren onze mensen de burgers met tips rond wateroverlast- en droogtemaatregelen.

Evaluatie:

Dienst Waterbeheer heeft door de aanschaf van een bandenkraan zijn werking kunnen optimaliseren. Het tweejaarlijks onderhoud van de baangrachten en grachten van algemeen belang verloopt via aannemers. Meldingen en onderhoudswerken worden sneller en meer met eigen diensten en middelen opgelost. We zetten in op het plaatsen van stuwen, bermbeheer en droogtemaatregelen. Deze actie omvat de permanente werking van het team Waterlopen op kleinere lokale schaal.

Nadat we op enkele strategische plaatsen van onze grachten van algemeen belang stuwen geplaatst hebben, zien we dat deze grachten meer water bergen in nattere periodes, waarna het in de ondergrond kan infiltreren en de grondwatertafel voedt in drogere periodes.

De versnelde afvoer van het regenwater wordt hierdoor ook afgeremd, wat bij piekregenval ervoor zorgt dat de lager gelegen zones minder snel in de problemen komen wat wateroverlast betreft.

Er wordt streng toegezien en opgetreden bij terreinnivellerings en dempen/inbuizingen van greppels, grachten en waterlopen. Bij bouwprojecten wordt er minimaal een behoud van de ruimte voor water nagestreefd. Op het werkveld sensibiliseren onze mensen de burgers met tips rond wateroverlast- en droogtemaatregelen.

Bij projecten wordt er gekeken naar het opgemaakte hemelwaterplan en hoe de actiepunten kunnen geïmplementeerd worden in grote en kleinere efficiëntiewinsten.

De nattere winters nopen ons tot nog meer proactieve werking en goed overleg met de overige waterloopbeheerders op ons grondgebied.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	05.07.02/0200-00/2260007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-050
		05.07.02/0200-00/2260007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-050
		05.07.02/0310-00/2260000/GEMEENTE/30/0/R-30-001
	<b>Ontvangsten</b>	05.07.02/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-019
		05.07.02/0310-00/1504000/GEMEENTE/30/400/NR-TOE-019

*Actie: 05.07.03: Opmaak waterbeheersplan in samenspraak met de provincie*

Via overleg tussen Riopact en de betrokken stakeholders een waterbeheersplan opmaken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-11-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het hemelwater- en droogteplan is opgemaakt volgens de voorwaarden van de commissie integraal waterbeleid. Het plan is door de gemeenteraad en door het CIW goedgekeurd en op de respectievelijke website gepubliceerd.

Evaluatie:

Het hemelwater- en droogteplan is opgemaakt volgens de voorwaarden van de commissie integraal waterbeleid (CIW). Het plan is door de gemeenteraad en door het CIW goedgekeurd en op de website gepubliceerd.

Totalen bij actieplan 05.07: Een duurzaam waterbeheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>344.487,74</b>	<b>344.506,40</b>	<b>485.000,00</b>
		05.07.02/0200-00/2260007/GEMEENTE/30/0/NR-WEG-050	<b>344.487,74</b>	<b>344.506,40</b>	<b>225.000,00</b>
		05.07.02/0200-00/2260007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-050	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		05.07.02/0310-00/2260000/GEMEENTE/30/0/R-30-001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>150.139,91</b>	<b>150.139,91</b>	<b>0,00</b>
		05.07.02/0310-00/1502000/GEMEENTE/30/300/NR-TOE-019	<b>0,00</b>	<b>150.139,91</b>	<b>0,00</b>
		05.07.02/0310-00/1504000/GEMEENTE/30/400/NR-TOE-019	<b>150.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-194.347,83</b>	<b>-194.366,49</b>	<b>-485.000,00</b>	

## Beleidsdoelstelling: 06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker

Zachte weggebruikers kunnen zich op een aangename en veilige manier verplaatsen.

De toenemende verkeers- en fileoverlast in de bebouwde kom en de woonkernen zorgt niet alleen voor steeds groter wordende leefbaarheidsproblemen, maar tegelijk ook voor een dreigende immobiliteit. Deze overlast moet drastisch verminderd worden. Mobiliteit voor iedereen is een basisrecht dat wij in onze gemeente willen respecteren. Iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, moet zich op een kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en duurzame manier kunnen verplaatsen.

Om die doelstelling vlotter te bereiken, respecteren wij het STOP-principe in het verplaatsingsgedrag: eerst stappen, dan fietsen, vervolgens openbaar vervoer en pas in laatste instantie individueel autovervoer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking

Mobiliteit voor iedereen is een basisrecht dat wij in onze gemeente willen respecteren en in stand houden. Iedereen, ook mensen met een beperking, kinderen en ouderen, moeten zich op een kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en duurzame manier kunnen verplaatsen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 06.02.01: Infrastructuur van de gemeente voorzien op zelfstandige verplaatsing van personen met een beperking

In samenwerking met het Sociaal Huis worden wandelingen georganiseerd om knelpunten voor personen met een beperking vast te leggen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Actie die blijvend opgevolgd wordt zowel proactief als reactief.

#### Evaluatie:

Bij wegenisdossiers wordt toegankelijkheid steeds meegenomen vanaf de ontwerpfase. Bijkomend wordt reactief gewerkt o.b.v. meldingen.

## Totalen bij actieplan 06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking

### Actieplan: 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen in samenwerking met het Gewest

Het goederenvervoer moet zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom en de woonzones gehouden worden (met uitzondering van het plaatselijk verkeer).

Van de hogere overheid verwachten wij dan ook een beleidssturing van het goederentransport naar de spoorweg en binnenvaart (volgens de overeengekomen "modal shift"), zodat het wegtransport aanzienlijk kan verminderen of

tenminste niet meer zou toenemen.

De tonnagebeperking en trajectcontroles worden waar mogelijk uitgebreid. De handhaving hiervan is een prioriteit als signaalfunctie.

De gemeente zal een circulatieplan uitwerken met flankerende maatregelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 06.04.02: Verdere uitvoering kamstructuur creëren in de weginrichting in de ontsluiting van Beveren**

In 2009 werd in overleg met de Wase burgemeesters gekozen voor een dubbele kamstructuur langsheen de E34 en E17. De parallelwegen aan beide snelwegen en de tangentverbinding tussen de N70 en E34 via het Doornpark zijn de voornaamste onderdelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In 2023 is het GRUP verbindingsweg N70/E34 opgestart en de startnota goedgekeurd voor de nieuwe ontsluitingsweg Doornpark. De verbindingsweg is zowel in het regionaal mobiliteitsplan Antwerpen als Waasland opgenomen als toekomst visie.

**Actie: 06.04.03: Continueren van het plan om parallelwegen aan de E17 en E34 aan te leggen**

In 2009 werd gekozen voor een dubbele kamstructuur langsheen de E34 en E17. De parallelwegen aan beide snelwegen en de tangentverbinding tussen de N70 en E34 via het Doornpark zijn de voornaamste onderdelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt nog verder onderzocht hoe de E34 en eventuele parallelwegen geoptimaliseerd kunnen worden.

Evaluatie:

Het project GRUP 'E34 – WEST ter hoogte van de Waaslandhaven wil volwaardige aansluitingen op de E34 realiseren, enerzijds voor het havenverkeer en anderzijds voor het verkeer van en naar de R2. Tevens bevat het maatregelen voor o.a. de integratie in het landschap, de ontsluiting van de omliggende dorpen en fietsverbindingen over de E34.

**Actie: 06.04.04: Verder onderzoeken van de aanleg van verbindingswegen in de deelgemeente Beveren**

In 2009 werd in overleg met de Wase burgemeesters gekozen voor een dubbele kamstructuur langsheen de E34 en E17. De parallelwegen aan beide snelwegen en de tangentverbinding tussen de N70 en E34 via het Doornpark zijn de voornaamste onderdelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De verbindingsweg tussen N70 en E34 is in onderzoek. Het ontwerp van het eerste gedeelte ter hoogte van het Doornpark wordt momenteel uitgewerkt door Infrabel naar aanleiding van het afsluiten van spoorwegovergangen.

Evaluatie:

In 2023 is het GRUP verbindingsweg N70/E34 opgestart en de startnota goedgekeurd voor de nieuwe ontsluitingsweg Doornpark. De verbindingsweg is zowel in het regionaal mobiliteitsplan Antwerpen als Waasland opgenomen als toekomst visie.

**Actie: 06.04.05: Trajectcontrole vrachtwagens in overleg met de politiezone**

De zonale tonnagebeperking zou op een bepaald moment automatisch gehandhaafd kunnen worden via ANPR-camera's. Momenteel ontbreekt echter het juridisch kader om dit uit te voeren. Niettemin wordt binnen de politiezone gewerkt aan de voorbereiding van een camera-netwerk dat onder meer zal kunnen ingezet worden op vlak van doorgaand vrachtverkeer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Trajectcontrole vrachtwagens wordt nog verder onderzocht binnen Interwaas.

Evaluatie:

In 2023 is Interwaas gestart met het vervolg van de studie voor een ANPR-netwerk over het Waasland om het doorgaand verkeer te

monitoren. Gelijkzeitig is er in het kader van het Complex project ECA een studie opgestart rond het gebruik van vrachtwagensluizen in het Waasland. Interwaas wacht op de resultaten van deze studies. Er wordt verwacht dat de studie vrachtwagensluizen in het voorjaar 2024 afgerond is.

Totale bij actieplan 06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen in samenwerking met het Gewest

#### *Actieplan: 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen*

Het mobiliteitsplan wordt verder uitgevoerd met een verkeersarm centrum van Beveren. In woonwijken wordt een maximumsnelheid van 30 km/u ingevoerd via infrastructurele ingrepen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 06.05.01: Aanpassen wegcategorisering*

Aanpassen wegcategorisering met als consequentie aangepaste inrichtingen die snelheid leesbaar maken.


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het regionaal mobiliteitsplan Waasland en Antwerpen werd het dragend netwerk vastgelegd. Dit zijn de regionale (bv. E34) en interlokale wegen (bv. N70). Voor de deelgemeenten Beveren, Melsele, Haasdonk en Vrasene werd er een nieuw snelheidsplan uitgerold.

#### *Actie: 06.05.02: Sluipverkeer ontmoedigen*

Sluipverkeer neemt al verschillende jaren toe. Met een wijkcirculatieplan bekijken we op ruimere schaal waar de knelpunten liggen en hoe deze op een doeltreffende manier aangepakt kunnen worden. Het STOP-principe en de leefbaarheid van woonwijken en schoolomgevingen staan centraal in deze aanpak. Hierbij wordt participatief gewerkt. In eerste instantie ligt de focus op het verstedelijkt gebied Beveren-Melsele. Tegelijk worden ook knelpunten in andere deelgemeenten opgevolgd volgens dezelfde principes.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Vertrekkende van het goedgekeurde wijkcirculatieplan worden gefaseerd maatregelen uitgevoerd.

Evaluatie:

Het wijkcirculatieplan wordt gefaseerd uitgevoerd, ondertussen zijn 10 van de 13 maatregelen gerealiseerd.

#### *Actie: 06.05.03: Handhaven snelheidsbeperkingen*

Het handhaven van snelheidsbeperkingen is in de eerste plaats een taak van de politie. Het lokaal bestuur werkt vooral preventief en doet dit via:

- het inzetten van 4 beschikbare meettoestellen op basis van meldingen, afhankelijk van de resultaten worden al dan niet acties ondernomen;
- het inzetten van 4 beschikbare preventieve snelheidsinformatieborden (smileyborden);
- in schoolomgevingen inzetten op schoolstraten, fietsstraten, zichtbare en afdwingbare zone 30.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- De 4 beschikbare meettoestellen worden ingezet op basis van meldingen om al dan niet acties te ondernemen.
- De 4 beschikbare meettoestellen worden ingezet om de recent ingevoerde zone 30 te evalueren en indien nodig snelheidsremmende maatregelen te plannen.
- De 9 beschikbare preventieve snelheidsinformatieborden (smileyborden) worden continu ingezet op verschillende locaties. Nu de omleidingen in functie van de werken N70 achter de rug zijn worden de snelheidsborden ingezet op basis van meldingen.

Totalen bij actieplan 06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen

#### *Actieplan: 06.06: Educatie*

Functionele fietsopleidingen voor kinderen worden georganiseerd in overleg met de scholen. Ook andere doelgroepen die minder fietservaring hebben, bieden we fietscursussen op maat aan (bv. voor nieuwkomers of cursussen elektrisch fietsen). Er zal verder werk gemaakt worden van algemene sensibiliseringsacties en -publicaties met vermelding van de rechten en plichten van fietsers en bromfietzers. Scholen kunnen voorzien in verkeerslessen voor bijvoorbeeld 12 tot 16-jarigen, in samenspraak met de lokale politie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 06.06.01: Projecten rond verkeersveiligheid ondersteunen en organiseren voor verschillende doelgroepen*

Als gemeente ondersteunen en organiseren we projecten rond verkeersveiligheid voor verschillende doelgroepen.

Kleuter- en lager onderwijs:

- Lidmaatschap octopusschool voor alle Beverse scholen
- Strapdag
- Actie FLITS
- Parkour OCT-O-FIT campagne
- Verkeersstoneel (2-jaarlijks)
- Toegang tot "Octopus Verkeersl@nd" voor alle Beverse scholen
- Kleur- en tekenwedstrijd (3-jaarlijks)
- Uitlening lesmateriaal: verkeerspark, fietsbehoudingsparcours, dode-hoek-koffer

Secundair onderwijs:

- 1ste graad: verkeersweken
- 2de graad: mobibus
- 3de graad: croes controle

Algemeen:

- deelnemen aan nationale acties omtrent verkeersveiligheid (bv. autovrije zondag)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle projecten die werden opgenomen in de jaarplanning werden uitgevoerd.

Totalen bij actieplan 06.06: Educatie

#### *Actieplan: 06.07: Aandacht voor de zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning*

"Stappen" en "trappen" vormen de basis van dit beleidsonderdeel. De trage wegen en een degelijk duurzaam ingericht openbaar domein voor de voetgangers in onze gemeente vormen daarbij het sluitstuk.

Het bestaande netwerk van trage wegen moet waar mogelijk uitgebreid en bekend gemaakt worden. Er zal rond trage wegen een globaal beleid en instrumentarium voor realisatie, onderhoud en promotie uitgebouwd worden, waarbij maximaal wordt gehandeld in overleg met gebruikers en eigenaars.

We zetten tenslotte verder in op de toegankelijkheid van het openbaar domein dat kwaliteitsvol en duurzaam wordt ingericht.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 06.07.01: Aandacht bij toekenning van bouwvergunningen voor de problematiek van fietsenbergingen/bergplaatsen*

Bij geplande bouwvergunningen wordt in vooroverleg advies ingewonnen bij de dienst Mobiliteit voor wat betreft de parkeernorm en de fietsstallingsnormen. Bij nieuwe bouwvergunningen met mobiliteitsimpact wordt er steeds advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit. De normen zijn inmiddels opgenomen in de gemeentelijke verordening en worden consequent toegepast en afgedwongen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

#### Evaluatie:

De normen zijn vastgelegd in de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening. Deze worden afgedwongen bij elk vooroverleg en elke omgevingsvergunningsaanvraag. Tevens wordt bij iedere omgevingsvergunningsaanvraag met impact op mobiliteit, advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit.

#### *Actie: 06.07.02: Voldoende doorsteken voorzien in nieuwe verkavelingen*

Voldoende doorsteken voorzien in nieuwe verkavelingen aansluitend op het bestaande netwerk van trage verbindingen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

#### Evaluatie:

Aan ontwerpers wordt op voorhand meegegeven dat de gemeente in nieuwe verkavelingen belang hecht aan voldoende doorsteken die aansluiten op het bestaande netwerk van trage verbindingen. Nieuwe verkavelingen worden door de dienst Mobiliteit gescreend op de mogelijkheid voor nieuwe doorsteken.

Wanneer er nieuwe projecten worden voorgesteld waar een niet aanwezige buurtweg op het perceel loopt, wordt in overleg met de dienst Mobiliteit de realisatie ervan bekeken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.07.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-054

#### *Actie: 06.07.03: Aandacht bij verkavelingen voor het openhouden van aanwezige buurtwegen, eventueel mits verlegging*

De gemeente hecht veel belang aan buurtwegen en trage wegen. Ontwikkelaars worden verplicht om bestaande buurtwegen open te houden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

#### Evaluatie:

Dit aandachtspunt wordt op voorhand meegegeven aan ontwerpers zodat ze hiermee in het ontwerp al rekening kunnen houden. De dienst Mobiliteit adviseert hierover aandachtig bij nieuwe projecten.

#### *Actie: 06.07.04: Voldoende ruimte laten bij verkavelingen/ruimtelijke uitvoeringsplannen*

Voldoende ruimte laten bij verkavelingen/ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de realisatie van ontbrekende verbindingen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

#### Evaluatie:

Dit aandachtspunt wordt eveneens op voorhand meegegeven aan ontwerpers om rekening mee te houden bij de opmaak van het ontwerp. Dit gebeurt in overleg met de dienst Mobiliteit.

#### *Actie: 06.07.05: Het kindvriendelijk vormgeven van school- en woonomgevingen*

Het kindvriendelijk vormgeven van school- en woonomgevingen willen we op volgende manier realiseren:

- schoolomgeving: de installatie van octopuspalen en het ophangen van tekeningen
- woonomgeving: het in stand houden van trage wegen en de inrichting van speelstraten

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

#### Evaluatie:

In 2023 werd in de meerjarenplanning budget voorzien om een studie uit te laten voeren die de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen in kaart brengt gekoppeld aan een concreet actieplan. Het bestek hiervoor is in opmaak.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.07.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-002
		06.07.05/0752-00/2220000/GEMEENTE/60/0/R-60-001

Totalen bij actieplan 06.07: Aandacht voor de zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>219.184,47</b>	<b>331.078,03</b>	<b>250.000,00</b>	
		06.07.02/0200-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-054	<b>95.766,24</b>	<b>104.381,44</b>	<b>100.000,00</b>
		06.07.05/0200-00/2240100/GEMEENTE/40/0/R-40-002	<b>0,00</b>	<b>4.853,59</b>	<b>10.000,00</b>
		06.07.05/0752-00/2220000/GEMEENTE/60/0/R-60-001	<b>123.418,23</b>	<b>221.843,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-219.184,47</b>	<b>-331.078,03</b>	<b>-250.000,00</b>	

#### *Actieplan: 06.08: Optimaliseren openbaar vervoer in samenwerking met de NMBS en De Lijn*

Goed openbaar vervoer kan slechts een alternatief zijn voor de auto, de fiets en de voetgangers als de frequentie, het comfort en de betaalbaarheid in acht worden genomen.

Het treinaanbod kan en moet zeker verhoogd worden met een half-uur-dienstregeling richting Antwerpen en Gent met een IC-trein en idealiter met een vlotte verbinding met Brussel en de kust. Piekurttreinen verhogen uiteraard de frequentie.

Voldoende, veilige en comfortabele fietsenstallingen worden voorzien aan de belangrijke haltes.

Havenbedrijven worden gestimuleerd om gezamenlijk vervoer te organiseren. Het succesvolle systeem van de waterbus wordt nog verder uitgewerkt.

Op marktdagen willen we het gratis aanbod van openbaar vervoer op het grondgebied Beveren behouden.

Beveren is aangesloten bij de vervoersregio Antwerpen waar extra middelen zijn voorzien om verdere investeringen te doen op vlak van openbaar vervoer. Er wordt gewerkt aan de opmaak van een vervoersplan voor de hele vervoersregio. De gemeente zal binnen de vervoerregio en samen met de betrokken partners, en waar nodig, op eigen kracht initiatieven nemen voor de organisatie van openbaar vervoer op maat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 06.08.01: Betere bediening van de polderdorpen inzake openbaar vervoer, vooral in de daluren*

In eerste instantie komt dit neer op het verbeteren van de bediening door regulier busvervoer van De Lijn. Dit gebeurt via de Vervoerregio Antwerpen en Waasland waar volgens het decreet Basisbereikbaarheid volop gewerkt wordt aan een nieuwe dienstregeling voor eind 2021, begin 2022.

In tweede instantie kan met eigen middelen bijkomend aanbod gecreëerd worden. Hiervoor wordt een proefproject 'BuurtVervoer' opgestart dat specifiek oog heeft voor een betere ontsluiting van de polderdorpen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De uitrol van basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio Waasland werd uitgerold op 6 januari 2024.

Evaluatie:

De uitrol van Basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio Waasland werd uitgerold op 6 januari 2024 en wordt na 1 jaar geëvalueerd door de vervoerregio.

#### *Actie: 06.08.02: Bediening van de Waaslandhaven door De Lijn ondersteund door I-bus of NMBS*

Tot vandaag rijdt De Lijn enkel met buslijn 83 langs de buitenrand van de Waaslandhaven zonder een echte overstaphalte. Binnen de herziening van de dienstregeling Basisbereikbaarheid wordt op vraag van Beveren gewerkt aan een verknoping van openbaar busvervoer en collectief busvervoer, deelfietsen en waterbus ten noorden van de Kallosluis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd



Motivering van uitvoeringstrend: De uitrol van basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio Waasland werd uitgerold op 6 januari 2024. De verbinding langs de rand van de Waaslandhaven is geschrapt en vervangen door een verbinding tussen halte Kallo waterbus en het station Beveren. De halte Kallo waterbus is voorzien van elektrische deelfietsen.

Evaluatie:

De uitrol van Basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio Waasland werd uitgerold op 6 januari 2024. De verbinding langs de rand van de Waaslandhaven is geschrapt en vervangen door een verbinding tussen halte 'Kallo waterbus' en het station Beveren. De halte 'Kallo waterbus' is voorzien van elektrische deelfietsen.

#### *Actie: 06.08.03: Ijveren om de treinverbinding in deelgemeente Beveren naar Gent en Antwerpen te verbeteren*

Bij de start van de legislatuur was zowel de frequentie als de spreiding van dienstverlening van de NMBS te beperkt voor Beveren. Om de modal shift doelstelling op regionaal en gemeentelijk niveau te halen, moet het station qua bediening en voorzieningen opgewaardeerd worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Binnen de Vervoerregio Antwerpen is station Beveren benoemd als regionaal knooppunt. Hier tegenover staan een aantal vereisten op vlak van bediening. Binnen de Vervoerregio Waasland wordt gevraagd naar een betere treinverbinding Waasland-Brussel.

Evaluatie:

NMBS is bezig met de invulling van het stationsgebouw. Daarnaast zijn er onderhandelingen lopende over de vernieuwing van de perronnen, voet- en fietserstunnel, de betalende stationsparking en onderhoudsafspraken.

#### *Actie: 06.08.04: Aanbod waterbus en fietsbus stimuleren*

De werking van de waterbus kan op twee manieren verbeterd worden:

- 1) bijkomende halte(s) stroomafwaarts van Fort Liefkenshoek;
- 2) betere verknoping van haltes door bv. aanbieden van deelfietsen.

De fietsbus draagt, in afwachting van de Oosterweelverbinding en de tweede Tijlmanstunnel, bij aan het Scheldekruisend fietsverkeer.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In het actieplan van het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen is volgende opgenomen: uitbreiding van waterbussysteem - verbinding met Doel

Evaluatie:

In het actieplan van het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen is het volgende opgenomen:

- een uitbreiding van het waterbussysteem
- een verbinding voor de waterbus met Doel

#### *Actie: 06.08.05: Voldoende uitgeruste haltes openbaar vervoer*

Voldoende uitgeruste haltes openbaar vervoer met de nodige wachtinfrastuctuur en aandacht voor toegankelijkheid.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Bij de heraanleg van de N70 zijn rolstoeltoegankelijke bushaltes voorzien. Dit gaat over vijf haltes in beide rijrichtingen. (10 in totaal)

#### *Actie: 06.08.06: Het treinstation en de tramterminus uitbouwen als knooppunten voor kwaliteitsvol openbaar vervoer*

Het station van Beveren en de P&R Melsele zijn geselecteerd als lokale knooppunten in de vervoerregio Antwerpen. Hierdoor zullen beide locaties de komende jaren opgewaardeerd worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lantis wenst ter hoogte van een aantal vervoersknooppunten in de Vervoerregio Antwerpen (carpoolparkings, P+R's of

snelbushaltes gelegen aan gewestwegen) de overstapmogelijkheden van fiets naar openbaar vervoer bevorderen door te voorzien in kwalitatieve, overdekte fietsenstallingen.

In dit kader heeft Lantis in overleg met AWV, De Lijn en gemeente Beveren een voorstel uitgewerkt voor het optimaliseren van de P+R in Melsele.

Het voorstel omvat onderstaande bouwstenen:

het optimaliseren van de huidige fietsenstalling en het voorzien van een nieuwe overdekte fietsenstalling met 124 extra fietsparkeerplaatsen, 10 plaatsen voor moto's en brommers en 10 plaatsen voor buitenmaatse fietsen (bakfietsen, fietskarren...)

het omvormen van de bestaande fietsverbinding vanaf het fietspad N70 tot aan de fietsenstalling van klinkerverharding naar rood-bruin asfalt.

het voorzien van een gescheiden verbinding voor fietsers tussen de P+R Melsele en de bestaande verbinding met de Vuurdoornstraat aan de westkant van de wadi.

het voorzien van camerabewaking op de volledige P+R Melsele.

Evaluatie:

Lantis heeft in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en gemeente Beveren een voorstel uitgewerkt voor het optimaliseren van de P+R in Melsele. Het voorstel omvat onderstaande bouwstenen:

- het optimaliseren van de huidige fietsenstalling en het voorzien van een nieuwe overdekte fietsenstalling met 124 extra fietsparkeerplaatsen, 10 plaatsen voor moto's en brommers en 10 plaatsen voor buitenmaatse fietsen (bakfietsen, fietskarren, ...);
- het omvormen van de bestaande fietsverbinding vanaf het fietspad N70 tot aan de fietsenstalling van klinkerverharding naar rood-bruin asfalt;
- het voorzien van een gescheiden verbinding voor fietsers tussen de P+R Melsele en de bestaande verbinding met de Vuurdoornstraat aan de westkant van de wadi;
- het voorzien van camerabewaking op de volledige P+R Melsele.

#### *Actie: 06.08.07: Actieve opvolging Vervoerregio Antwerpen en Waasland*

Beveren is stemgerechtigd en vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Antwerpen. Vervoerregio Waasland wordt als waarnemer opgevolgd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Korte opvolging via diverse werkgroepen, Vervoerregioraad en Dagelijks Bestuur.

Evaluatie:

Het Regionaal Mobiliteitsplan voor de vervoerregio Waasland is op 6 februari 2024 officieel goedgekeurd. Voor de vervoerregio Antwerpen is het openbaar onderzoek afgerond en gaat men in 2024 over tot een officiële goedkeuring.

#### *Actie: 06.08.08: Proefproject vervoer op maat opstarten met een buurtbus in landelijke kernen*

Het proefproject vervoer op maat opstarten met een buurtbus in landelijke kernen als aanvulling op het regulier aanbod openbaar vervoer.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het huidig aantal ritten:

-De Brug: wekelijks 4 uur

-kerkbezoek: wekelijks 3 uur

-bezoek markt vanuit Kallo: 2 maandelijks 4 uur

Evaluatie:

De coördinatie en uitwerking van de ritten van de Buurtbus gebeurt door het team Welzijn van het Sociaal Huis. Zij zijn het aanspreekpunt van de aanvragers en zoeken naar mogelijke trajecten voor collectief vervoer. Als toeleider/aanvrager denken we aan onze sociale partners waar we een nauwe samenwerking mee uitbouwen. Voorbeelden hiervan zijn Saamo, De Brug, Huis van het Kind, Opgroeien, Zorgpunt Waasland, ...

Anderzijds wordt de Buurtbus aanvullend gebruikt voor de werking van de Handicar. Zij wordt ingezet voor de verre ritten omdat anders de basiswerking van de Handicar in het gedrang komt. Dit kan enkel als de Buurtbus stilstaat. De werking van de Buurtbus heeft steeds voorrang.

Het huidig aantal ritten:

- De Brug: wekelijks 4 uur

- kerkbezoek: wekelijks 3 uur

- bezoek markt vanuit Kallo: 2 maandelijks 4 uur

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	06.08.08/0210-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	06.08.08/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-027

Totalen bij actieplan 06.08: Optimaliseren openbaar vervoer in samenwerking met de NMBS en De Lijn

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>3.382,44</b>	<b>1.798,90</b>
		06.08.08/0210-00/6204200/GEMEENTE/SEC/0/IP-GEEN	<b>3.382,44</b>	<b>1.798,90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-3.382,44</b>	<b>-1.798,90</b>
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		06.08.08/0200-00/1502000/GEMEENTE/40/300/NR-TOE-027	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Actieplan: 06.09: Duurzaam parkeren


Het bestaande parkeerbeleid blijft gehandhaafd en wordt waar mogelijk uitgebreid. De inkomsten van het parkeerbeleid (incl. handhaving) worden bij voorrang geherinvesteerd in het parkeerbeleid:

- voor de (her)aanleg van de ruime gratis centrumparkings, al dan niet inclusief andere functies zoals wonen, ontspanning en groen;
- overeenkomsten met handelaars om parking van winkelruimtes ter beschikking te stellen van de bevolking op sluitingsdagen zoals zondag;
- een uitgewerkt beleid rond oplaadpunten voor elektrische wagens (en fietsen).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 06.09.01: Betalend parkeren in het centrum, de blauwe zone van tijdelijk parkeren en gratis randparkings

Het uitwerken van een coherent parkeerbeleid bestaande uit verschillende zones dat is ingebed in een ruimer mobiliteitsbeleid. De controle gebeurt in samenwerking met het parkeerbedrijf.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Samenwerking met Indigo.

Evaluatie:

De realisatie van deze actie gebeurt in samenwerking met Indigo.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.09.01/0742-02/2220007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-024
		06.09.01/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-024

#### Actie: 06.09.02: Onderzoek naar voldoende parkeergelegenheid voor zwaar vervoer aan de rand van de bebouwde kernen

Binnen de bebouwde kom geldt een zonaal parkeerverbod boven 3,5 ton. Om die reden worden mogelijkheden voor randparkings bekeken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Een actief planproces is hiervoor niet opgestart. Het betreft eerder attent zijn voor eventuele opportuniteiten.

Evaluatie:

Een actief planproces is hiervoor niet opgestart. Het betreft eerder attent zijn voor eventuele opportuniteiten.

#### Actie: 06.09.03: Parkeren op het Gravenplein

Binnen het Masterplan en RUP Gravenplein is voorzien om het huidige bovengronds parkeren op het Gravenplein op termijn

ondergronds te organiseren zodat bovengronds een evenementenplein gerealiseerd kan worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ● Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Er zijn geen nieuwe elementen

Evaluatie:

In 2021 werden met de projectontwikkelaar (voor de zone tussen bib en brandweer) op het Gravenplein afspraken gemaakt over een dubbel gebruik van de ondergrondse parking.

Totalen bij actieplan 06.09: Duurzaam parkeren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06.09.01/0742-02/2220007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-024	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06.09.01/0742-02/2220007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-024	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### *Actieplan: 06.10: Kwalitatieve en multimodale verplaatsingen*

Het systeem van autodelen en fietsdelen wordt waar mogelijk uitgebreid. Vooral het gemeentebestuur en -personeel zelf heeft hierin een voorbeeldfunctie. We stimuleren de modal shift door bijvoorbeeld:

- In te zetten op kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur (door het aanbod te verbeteren zal het gebruik toenemen)
- Functionele lange-afstandsfietsroutes en fietsnelwegen
- Veilige fietsroutes naar de centrumgemeente vanuit de deelgemeenten
- Laadpunten voor elektrische fietsen
- Fietsparkings
- Fietsdeelsystemen en autodelen met onze eigen diensten als voorbeeld
- Eigen beleid openbaar vervoer – invullen vervoer op maat in vervoersregio
- Actieplan verbeteren trein-tram verbindingen naar de nabij gelegen stedelijke regio's

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 06.10.01: Faciliteren van deelmobiliteit*

Het lokaal bestuur Beveren faciliteert deelmobiliteit. Dit doen we via:

- Aanbod van deelfietsen in Beveren: uitrol van Blue-Bikes en Donkey Republic
- Aanbod van deelauto's in Beveren: samenwerking met Stapp-in Autodelen en Autopartners Share

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd

Evaluatie:

Het aanbod van deelauto's werd in 2023 verder bekend gemaakt.

In samenwerking met Zorgpunt Waasland zullen 4 extra deelauto's voorzien worden, 2 in Beveren, 1 in Vrasene en 1 in Kallo. Buiten de werkuren kunnen deze auto's gebruikt worden door omwonenden.

Het aanbod van deelfietsen werd in 2023 zo veel mogelijk verder bekend gemaakt.

Er werden twee extra hubs van Donkey Republic toegevoegd: aan bushalte Vijfstraten en bushalte Gravenplein.

Er werd beslist dat de derdebetalersregeling van Blue-Bike klanten overgenomen wordt door gemeente Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	06.10.01/0210-00/2220000/GEMEENTE/40/0/R-40-013

#### *Actie: 06.10.02: Ontwikkelen van één of meerdere mobipunten*

Het lokaal bestuur wil een aantal mobipunten realiseren. Enkele voorbeelden zijn:

- Mobipunt station Beveren
- Mobipunt P+R Melsele

Evaluatie:

Het mobipunt aan de bushalte Spoorweglaan is klaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft er een hoppinzuil geplaatst.

De mobipunten aan bushalte Markt Beveren, NMBS Station Beveren en P+R Melsele werden in samenwerking met de verschillende partners verder voorbereid.

Totalen bij actieplan 06.10: Kwalitatieve en multimodale verplaatsingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.816,60</b>	<b>20.747,50</b>	<b>25.000,00</b>
	06.10.01/0210-00/2220000/GEMEENTE/40/0/R-40-013	<b>7.816,60</b>	<b>20.747,50</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.816,60</b>	<b>-20.747,50</b>	<b>-25.000,00</b>

### Beleidsdoelstelling: 07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren

Alle generaties moeten in de gemeente welkom zijn en ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Kinderen en jongeren moeten volop kansen krijgen om zichzelf te zijn. Zij moeten tijd en ruimte krijgen om op te groeien.

Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele mensen. Deze inzet verdient waardering omdat jeugdverenigingen en jeugd ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Het jeugd beleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt.

#### Actieplan: 07.02: Ruimte om jong te zijn

Kinderen en jongeren hebben veel ruimte nodig om te leven. Daarom wordt geïnvesteerd in de ondersteuning van de jeugthuizen en de uitbouw van speelpleinen, sportterreinen, groene ruimte, ...

#### Actie: 07.02.01: Faciliteren van publieke ruimte voor tieners en jongeren

De gemeente voorziet in elke deelgemeente voldoende ruimte voor tieners en jongeren om te spelen, sporten en samen te kunnen zijn. Door de oprichting van een stuurgroep speelruimte met daarin de Sport- en Groendienst, de diensten Mobiliteit en Stedenbouw, het afdelingshoofd vrije tijd en de bevoegde schepen wordt er dienstoverschrijdend gewerkt aan dit verhaal. De werkgroep wordt getrokken door de Jeugddienst. Een van de doelstellingen van deze stuurgroep is om de open ruimte te zien als ontmoetingsruimte waar ook tieners en jongeren hun plekje in moeten krijgen.

Evaluatie:

De werkgroep "jongeren in publieke ruimte" wordt op regelmatige basis samengeroepen om te bekijken hoe en waar men de publieke ruimte voor tieners functioneel kan inrichten en op korte termijn te kunnen inspelen op de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	07.02.01/0680-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-060
		07.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/60/0/NR-TER-005

#### Actie: 07.02.02: Inzetten van een jeugdhuiswerker ter ondersteuning van de jeugthuizen

Op de jeugddienst is een jeugdwerker deeltijds belast met de ondersteuning van de jeugthuizen in Beveren.

Hoofdpdracht van deze medewerker is vrijwilligers ondersteunen, rekruteren, motiveren, uitdagen, ... om hun jeugdhuis op een zo goed mogelijke manier te runnen.

Evaluatie:

In augustus 2023 werd een nieuwe vaste kracht aangenomen ter ondersteuning van de jeugdhuizen. Haar takenpakket bestaat er uit om halftijds de werking van Jeugdhuis Togenblik en Jeugdhuis 't Eiland te ondersteunen en aanspreekpunt te zijn voor JH Djem.

Totalen bij actieplan 07.02: Ruimte om jong te zijn

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	07.02.01/0680-00/2200000/GEMEENTE/31/0/NR-PAT-060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	07.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/60/0/NR-TER-005	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>


#### *Actieplan: 07.03: Fuifklimaat*

Het bestuur wenst jongeren- en jeugdverenigingen te ondersteunen en te sensibiliseren bij het organiseren van fuiven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 07.03.01: Toelage security voor organisatie fuif en jongerenevenementen*

Erkende Beverse verenigingen die voor hun evenement verplicht security moeten inhuren kunnen hiervoor bij de Jeugddienst een tussenkomst krijgen. De toelage is beperkt in bedrag en elke vereniging kan slechts één aanvraag per jaar indienen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden in 2023 regelmatig aanvragen ingediend. Voor 2024, en met oog op de fusie, wordt gekeken of we dit moeten bijsturen.

Totalen bij actieplan 07.03: Fuifklimaat

#### *Actieplan: 07.04: Culturele ontplooiing jongeren*

Cultuur draagt bij aan identiteitsontwikkeling (op persoonlijk vlak, op sociaal vlak en op het niveau van de samenleving), maar leidt ook tot zelfreflectie en een kritische omgang met de werkelijkheid: cultuurmakers en cultuurgebruikers tasten samen vertrouwde grenzen af en verbreden hun en onze horizon. Het bestuur wenst kinderen en jongeren kansen te geven om echt gebruik te maken van het aanbod, zowel op financieel, praktisch als inhoudelijk vlak. Verder wil het bestuur ook inzetten op cultuureducatie bij kinderen en jongeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 07.04.01: Organisatie evenementen en projecten voor en door kinderen en jongeren*

De Jeugddienst organiseert zelf aanvullende activiteiten voor kinderen en jongeren zoals een kindernamiddag, kinderfilms, terrasfeest, komedie-avonden, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 heeft men in de vakantieperiodes Vakantietopperactiviteiten kunnen organiseren. De Buitenspeeldag, Dag van de Beverse Jeugdbeweging en de festiviteiten in het kader van 26 jaar Togenblik zijn kunnen doorgaan.

#### *Actie: 07.04.02: Via de Jeugddienst jongeren tickets aanreiken aan verminderd tarief*

Met de Jeugddienst bieden we een extra korting aan voor jongeren die een ticket boeken in CC Ter Vesten. Dit is een korting van 5 euro op het goedkoopste tarief voor die voorstelling.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 zijn de voorstellingen in Ter Vesten terug normaal doorgedaan. Met als gevolg dat er terug jongerentickets werden verkocht.

#### *Actie: 07.04.04: Onderzoek naar nieuwe initiatieven om jongeren te ondersteunen*

De Jeugddienst blijft een vinger aan de pols houden bij de jongeren om te weten wat er onder hen leeft en hoe de Jeugddienst hen kan ondersteunen, adviseren, helpen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Jongerenwelzijnspunt is een klein jaar in gebruik en wordt goed gevonden door de welzijnspartners. Daarnaast wordt er gewerkt aan een open huis waar jongeren welkom zijn om gewoon 'te zijn' of op termijn ook gesprekken te kunnen voeren met welzijnsprofessionals.

Totale bij actieplan 07.04: Culturele ontplooiing jongeren

#### *Actieplan: 07.05: Scholenwerking*

We wensen o.a. in te zetten op een kwalitatief cultuuraanbod overdag (matinée) en in de deelgemeenten. We wensen ook specifieke acties en communicatie naar specifieke doelgroepen op te zetten en samen te werken met onderwijs.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 07.05.01: Het cultuurcentrum zorgt voor een divers cultuuraanbod voor alle scholen*

Het cultuurcentrum zorgt voor een laagdrempelig, kwalitatief en divers cultuuraanbod voor alle scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het aanbieden van een kwalitatief, divers en cultureel hoogstaand aanbod voor scholen (kleuters, lager en secundair) is een van de basisdoelstellingen van CC Ter Vesten. Ook in 2023 werd hierop volop ingezet.

#### *Actie: 07.05.02: De bib zorgt voor een divers cultuuraanbod voor alle scholen en brengt kinderen in contact met taal*

De bib zorgt voor een laagdrempelig, kwalitatief en divers cultuuraanbod voor alle scholen en brengt kinderen in contact met taal. De bibliotheek organiseert een uitgebreid gamma aan leesbevorderende activiteiten en zorgt voor de nodige ondersteuning van de lespakketten taal, zowel voor kleuterscholen, basisscholen als secundaire scholen. De ondersteunende activiteiten kunnen plaats vinden in de bib zelf (hoofdbib en uitleenposten) of in de scholen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Harry Potter-jaar 2022 werd eind januari 2023 afgesloten met een succesvolle expertenquiz. Daarna ging de volle focus opnieuw naar de jaarlijkse Jeugdboekenmaand in maart (thema: geluk) met diverse auteurslezingen voor scholen en Leesjury. De jaarlijkse auteursdag (1 april) ging in 2023 door in de scholen van Haasdonk en Nieuwe Parochie. De laagdrempelige maandelijkse voorleesuurtsjes kennen steeds meer succes. Zo ook de meertalige voorleesuurtsjes en de auteurslezingen voor de OKAN-klassen, beiden vanaf 2023 structurele uitlopers van een proeftraject in 2022 en ze kaderen binnen de beleidsnota "Leesoffensief voor Vlaanderen". Boekstartdag (13/5/2023) is de jaarlijkse onthaaldag voor gezinnen met pasgeborenen, met diverse speelse activiteiten en infosessies op mini-maat.

Afgelopen zomer hebben we ingezet op lezen voor de kinderen, de leerkrachten en ouders. De balies deden dienst als reisbureaus met een toffe selectie leestrips. Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar werden via Bestemming Bib aangemoedigd om de hele zomer te reizen doorheen boeken. In samenwerking met iedereen leest kon je een reispas afhalen, na vier leestrips werd je leespas afgestempeld en maakte je kans op toffe prijzen. Voor de leerkrachten maakten we pakketjes leesvoer om mee te nemen op

vakantie onder de noemer 'Verrassing in je valies'. Bij een bezoek aan Hof Ter Saksen kon je in de oranjerie boeken lezen en meenemen naar huis mits een vrije bijdrage voor De Bron en De Stroom. Tijdens de zomermaanden liepen de (meertalige) voorleesuurtsjes door. De Vakantietoppers tijdens schoolvakanties leggen de nadruk op Maakbib-acties. In september maakten we ons klaar voor een nieuw leesjaar van de Leesjury. Auteur en scenarist Jean-Claude van Rijckeghem hield (op 19 oktober) een voordracht voor het secundair. November zetten we samen met iedereen Leest in op de Voorleesweek. Het accent lag op voorleesbuddies, meertaligheid en het belang van voorlezen aan jong en oud. Er was een workshop om je tips te geven over hoe je kan voorlezen en vertellen. Theater Tieret gaf een voorstelling op maat van het kleuteronderwijs. Op de Kunstendag voor kinderen was er muziek, dans, workshops, lezingen in samenwerking met Ter Vesten, Jeugddienst, Cultuurdienst en Cultuurtuin Waas. Er is heel wat voorbereidend werk geweest om in de loop van 2024 te kunnen starten met een volwaardig taalpunt. De scholen tonen veel interesse voor hun leerlingen als voor de ouders.

Totalen bij actieplan 07.05: Scholenwerking

#### *Actieplan: 07.06: Participatie voor jongeren*

Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd en komt de kwaliteit van voorzieningen ten goede. Door in gesprek te gaan met kinderen en jongeren worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 07.06.01: Organiseren van inspraak en participatie van kinderen en jongeren*

Continu organiseren van inspraak en participatie van kinderen en jongeren bij projecten met betrekking op hun leefwereld. Via methodieken op maat van elke leeftijd luistert de Jeugddienst naar de stem van kinderen en jongeren en neemt ze deze stem mee naar het lokale beleid. De Jeugddienst ondersteunt de jeugdraad als belangrijk inspraakorgaan binnen de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Bij elke verandering of actie die een impact heeft op kinderen en jongeren geven wij hen de mogelijkheid tot inspraak en participatie. Vb. skate Melsele, Skate Haasdonk, speelbos Haasdonk,...

Evaluatie:

Bij elke verandering of actie die een impact heeft op kinderen en jongeren geven wij hen de mogelijkheid tot inspraak en participatie. Vb. Skate Haasdonk, speelbos Haasdonk, infomoment Gasdam, ... Participatie van kinderen en jongeren bij andere diensten ontbreekt nog.

#### *Actie: 07.06.02: Op regelmatige tijdstippen inspraakacties organiseren i.s.m. betrokken diensten en partners*

De Jeugddienst organiseert regelmatig inspraakacties bij kinderen en jongeren. De Jeugddienst werkt participatief met de doelgroep bij de realisatie van nieuwe projecten. Daarnaast neemt de Jeugddienst ook de stem van kinderen en jongeren mee in overlegplatforms waar er beslissingen genomen worden over nieuwe projecten die een weerslag hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Actie is continu in uitvoering.

Evaluatie:

De Jeugddienst organiseert inspraak op verschillende manieren. Bij ruimtelijke projecten worden er inspraakmomenten georganiseerd in de buurt.

Totalen bij actieplan 07.06: Participatie voor jongeren

#### *Actieplan: 07.07: Jeugdwerk*

Het jeugdwerk en jeugdaanbod in onze gemeente is zeer divers. Dat willen we als bestuur zo houden. Het is belangrijk

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Beveren

2023




om de verenigingen zo veel als mogelijk te blijven ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren: door financiële hulp, door een optimale materiële ondersteuning, door sensibilisering en adviezen, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 07.07.01: Voldoende ondersteuning voorzien aan jeugdwerk**

Voldoende ondersteuning voorzien aan jeugdwerk, rekening houdend met de noden en behoeften van het jeugdwerk zelf. Via een uitgebreid reglement ter ondersteuning van de lokale jeugdverenigingen ondersteunt de gemeente via de Jeugddienst alle erkende Beverse jeugdverenigingen. Het reglement wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de noden van het jeugdwerk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via het ondersteuningsreglement, de jeugdraad en de Jeugddienst blijven we het jeugdwerk ondersteunen.

#### **Actie: 07.07.02: Voorzien van een eigen gevarieerd en aanvullend jeugdaanbod**

Voorzien van een eigen gevarieerd en aanvullend jeugdaanbod met specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare groepen. De Jeugddienst biedt doorheen het hele jaar verschillende activiteiten en evenementen voor kinderen en jongeren aan. Dit omvat Vakantietoppers, Pretcamionet, de buitenspeeldag, een kindernamiddag, een filmnamiddag, terrasfeest, ... Wij proberen bij deze activiteiten de drempels zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door de activiteiten gratis of betaalbaar aan te bieden, gaan we naar kwetsbare wijken en werken we samen met het Sociaal Huis om de activiteiten bekend te maken bij mensen in kwetsbare situaties.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Jeugddienst werkte het voorbije jaar verder aan de doelstelling om een eigen gevarieerd en aanvullend jeugdaanbod te voorzien. Het aanbod werd grondig onder de loep genomen en aangepast waar mogelijk. In 2023 werd extra ingezet op het voorzien van een aanbod in alle deelgemeenten.

De pretcamionet werd extra ingezet op speelkansarme buurten.

Totalen bij actieplan 07.07: Jeugdwerk

## **Beleidsdoelstelling: 08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur**

De gemeente Beveren heeft een zeer uitgebreid vrijetijdspatrimonium, verspreid over het volledige grondgebied. Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in gebouwen voor jeugd, cultuur en sport. Dit wil niet zeggen dat we nu moeten ophouden met investeren. Er zijn immers nog heel wat gebouwen aan een opknapbeurt toe. De noden blijven groot en de vragen naar geschikte infrastructuur talrijk. Ruimte en middelen zijn evenwel niet onbepaald. Een organisatiebrede, slimme benadering van alle beschikbare infrastructuur kan leiden tot verrassende conclusies en gedeeld gebruik met meerwaarde voor elkeen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actieplan: 08.01: Sportinfrastructuur deelgemeenten**

Wij voorzien in een goede infrastructuur voor de sportclubs. Door een goede en correct onderhouden infrastructuur ter beschikking te stellen, kunnen al onze sportclubs en inwoners hun sport met plezier beoefenen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 08.01.01: Degelijk onderhoud van de sportinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten**

Sporten verbindt de gemeenschap. Het gemeentebestuur voert een laagdrempelig sportbeleid en voorziet voldoende en goed onderhouden infrastructuur, toegankelijk voor iedereen. In overleg met de Sportdienst en op vraag van de sporters zelf wordt infrastructuur (zowel outdoor als indoor) grondig gerenoveerd in de deelgemeenten (bv. wip Melsele, afsluitingen). Met de aankoop van nieuw materiaal en de bijhorende onderhoudscontracten wordt gezorgd voor een correct onderhoud ervan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Rond de sportzone Carena in Verrebroek werd een draad met poorten geplaatst ter bestrijding van vandalisme.

De lastvoorwaarden voor het overlagen van de parking aan het schuttersterrein in Kallo werden goedgekeurd door het college. Het bestek is verzonden naar de aannemers voor een offerte.

Er werden materialen aangekocht voor het onderhoud van de sportzones uitgevoerd door de eigen diensten zoals bemesting, graszaad, schors, teelaarde en kleine vervangstukken.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.01.01/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036
		08.01.01/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-018
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-042
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-053
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-011
		08.01.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-038
		08.01.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-022
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-025
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/36/0/R-61-025
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-005

Totalen bij actieplan 08.01: Sportinfrastructuur deelgemeenten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>48.178,64</b>	<b>63.729,15</b>	<b>92.377,00</b>
		08.01.01/0119-06/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-036	<b>34.613,72</b>	<b>37.841,14</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-01/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-042	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-053	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-01/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-011	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		08.01.01/0742-02/2210100/GEMEENTE/61/0/R-61-038	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377,00</b>
		08.01.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/35/0/R-35-022	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/35/0/R-61-025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/36/0/R-61-025	<b>1.888,01</b>	<b>1.888,01</b>	<b>0,00</b>
		08.01.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-005	<b>11.676,91</b>	<b>16.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-48.178,64</b>	<b>-63.729,15</b>	<b>-92.377,00</b>	

*Actieplan: 08.04: Multifunctioneel gebruik nieuwbouwprojecten*

Ruimte en middelen zijn beperkt. Daarom willen we als bestuur inzetten op infrastructuur die op diverse manieren gebruikt wordt. Bij nieuwbouwprojecten wil men bij het uitwerken van bouwplannen aandacht hebben voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 08.04.01: Onderzoeken van mogelijkheden en uitbreiden van multifunctioneel gebruik van nieuwbouwprojecten*

Bij nieuwbouwprojecten wil men bij het uitwerken van bouwplannen aandacht hebben voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw.

Evaluatie:

In het Masterplan Kieldrecht wordt een multifunctioneel gebouw voorzien.

Totalen bij actieplan 08.04: Multifunctioneel gebruik nieuwbouwprojecten

**Actieplan: 08.05: Centralisatie sportinfrastructuur**

Ruimte en middelen zijn beperkt. Bij de bouw van sportinfrastructuur hoort het voorzien van voldoende kleedruimten en een gepaste omgevingsaanleg. Als men sportinfrastructuur in sportzones samenbrengt, kunnen bepaalde faciliteiten gedeeld worden. Het bestuur onderzoekt of centralisatie van sportinfrastructuur per deelgemeente mogelijk is.

**Actie: 08.05.01: Onderzoeken van mogelijkheden tot centralisatie van sportinfrastructuur per deelgemeente**

In elke deelgemeente zal onderzocht worden om sporten te centraliseren.

Evaluatie:

Dit item wordt contant opgevolgd door de Sportdienst in overleg met de schepen van Sport.

Totalen bij actieplan 08.05: Centralisatie sportinfrastructuur

**Actieplan: 08.06: Veiligheid jeugd- en sportlokalen**

Het is belangrijk dat alle jeugd- en sportlokalen voldoen aan alle veiligheidseisen. Daarom wil het bestuur verenigingen ondersteunen en adviseren bij het nemen van veiligheids- en onderhoudsmaatregelen van hun gebouwen.

**Actie: 08.06.01: Veiligheid jeugd- en sportlokalen bevorderen o.m. via groepsaankopen**

Onderzoeken of door de gemeente georganiseerde of gefaciliteerde groepsaankopen een stimulans kunnen zijn voor verenigingen om te investeren in de veiligheid van hun lokalen.

Evaluatie:

De eerder geplande groepsaankoop camera's en/of alarminstallaties bleek in de praktijk moeilijk haalbaar. Door veiligheidsexperts werd getwijfeld aan het nut ervan, omdat dit niet preventief werkt. Daarom werden de bestaande dienstverlening en subsidiemogelijkheden inzake beveiliging jeugdlokalen opnieuw onder de aandacht gebracht. Op 28 maart 2023 besliste de gemeenteraad bovendien om de maximale toelage voor aanpassingen aan jeugdlokalen in het kader van inbraakpreventie te verhogen van 20 000 euro naar 30 000 euro.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	08.06.01/0752-00/2220000/GEMEENTE/60/0/R-60-002
		08.06.01/0752-01/2210100/GEMEENTE/60/0/R-60-004

**Actie: 08.06.02: Energie-efficiëntie jeugd- en sportlokalen bevorderen**

In samenwerking met de dienst gebouwen ondersteuning bieden in de uitwerking van energiebesparende maatregelen.

Motivering van uitvoeringstrend: Door indienststreding van een gemeentelijke klimaat- en energiecoördinator is dit project opgestart kunnen worden. Er wordt gestart met een onderzoek naar implementatie van zonnepanelen in de sportzone van Beveren.

Evaluatie:

Bij de indiensttreding van een gemeentelijke klimaat- en energiecoördinator is dit project opgestart kunnen worden. Er wordt gestart met een onderzoek naar de installatie van zonnepanelen in de sportzone van Beveren.

Totalen bij actieplan 08.06: Veiligheid jeugd- en sportlokalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	08.06.01/0752-00/2220000/GEMEENTE/60/0/R-60-002	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.06.01/0752-01/2210100/GEMEENTE/60/0/R-60-004	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 09: Een gezond financieel beleid en beheer

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Een goed bestuurd gemeente vereist ook een degelijk financieel beleid. Letten op de centen betekent niet alleen instaan voor een budget in evenwicht, maar ook zorgen voor de toekomstige generaties. Vandaag te grote financiële, budgettaire risico's nemen impliceert immers meteen ook een last leggen op de toekomstige inwoners van de gemeente. Dat willen we ten eerste vermijden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 09.01: Inkomsten optimaliseren

Maatregelen op vlak van ontvangsten de komende legislatuur:

- Geen belastingverhoging voor de burger
- Subsidiemogelijkheden optimaal benutten
- De gemeente zal onderzoek doen naar een belasting op opslag van nucleair materiaal op ons grondgebied, deze kan het verlies van inkomsten door de sluiting van de kerncentrale deels compenseren
- Het verankeren van indexatiemechanismen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 09.01.01: Subsidiemogelijkheden optimaal benutten

Het is belangrijk dat ons bestuur maximaal inzet op het bekomen van alle mogelijke subsidies van hogere overheden (inclusief Europa). Dit betreft een complexe materie waarvoor (zeker wat betreft Europese subsidies) de knowhow nog sterker moet worden uitgebouwd. Dit kan zowel intern bij eigen medewerkers, als via het inzetten op externe begeleiding.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

EGTS 2.0 is nog lopende. De webtool Subsidie manager wordt gebruikt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	09.01.01/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-013

### Actie: 09.01.02: Verankeren indexatiemechanismen

Zowel voor exploitatieuitgaven als voor toelagen wordt het mechanisme van indexering gebruikt voor het jaarlijks vaststellen van de richtcijfers bij de aanpassing van het meerjarenplan. Het mechanisme van indexering is momenteel niet in voege voor de ontvangsten. Er wordt onderzocht wat de impact is van de verankering van het mechanisme van indexering op de ontvangsten bijv. retributies.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Specifieke retributies worden jaarlijks geïndexeerd zoals de tarieven voor de afvalophaling. Gezien de geringe impact werden andere retributies niet geïndexeerd.

Evaluatie:

De retributies inzake afvalophaling werden met ingang van 1 januari 2024 geïndexeerd. De overige retributies werden niet geïndexeerd.

Totalen bij actieplan 09.01: Inkomsten optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>227.020,00</b>	<b>0,00</b>
	09.01.01/0200-00/1502000/GEMEENTE/31/300/NR-TOE-013	<b>0,00</b>	<b>227.020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>227.020,00</b>	<b>0,00</b>

#### *Actieplan: 09.02: Efficiëntiewinsten*

Gedurende de komende legislatuur wenst het bestuur de financiële dienstverlening verder te optimaliseren en automatiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 09.02.02: Financiële dienstverlening doorlichten, optimaliseren en automatiseren (o.a. belastingen)*

De interne werking van de Financiële dienst wordt sinds de marktbevraging voor een gezamenlijk boekhoudpakket (gemeente en OCMW) stap voor stap geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Denk daarbij aan de geïntegreerde kassasoftware, de digitale bestelaanvraag, de digitale factuur, koppelingen met andere softwarepakketten, ... Deze interne optimalisatie en digitalisatie is een noodzakelijke voorwaarde om de stap naar een gedigitaliseerde externe dienstverlening te zetten (bedrijven en burgers). Voor deze interne optimalisatie hebben we onszelf 3 jaar gegeven. Een dergelijke externe gedigitaliseerde dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit een digitaal belastingloket waar de belastingplichtige zelf zijn belastingaangifte kan doen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De software module debiteurenbeheer wordt geïmplementeerd.

Evaluatie:

De softwareleverancier biedt een debiteurensoftware aan die voldoet aan onze verwachtingen.

Totalen bij actieplan 09.02: Efficiëntiewinsten

## Beleidsdoelstelling: 10: Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Het vrijetijdsaanbod in Beveren is toegankelijk voor alle burgers.

Het gemeentelijk vrijetijdsbeleid moet een middel zijn om de integratie, de sociale cohesie en de verbondenheid tussen onze inwoners te bevorderen. Toegang geven en toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod zijn hierbij twee belangrijke doelstellingen. We moeten inspanningen leveren om alle doelgroepen (ook mensen in armoede) binnen de gemeente toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod. Een meer diverse samenleving vraagt ook om een meer divers vrijetijdsaanbod en een aangepast vormingsaanbod.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 10.01: Laagdrempelig vrijetijdsaanbod*

Het bestuur doet inspanningen om alle doelgroepen (ook mensen in armoede en personen met een beperking) binnen de gemeente toe te leiden naar het vrijetijdsaanbod.

De uitrol van de UiTPAS wil hier bijvoorbeeld een middel voor zijn. UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Specifiek aan UiTPAS is de extra aandacht voor mensen in armoede. Zij krijgen namelijk bovenop de spaar- en ruilkansen, eveneens een structurele korting op het vrijetijdsaanbod dat het UiTPAS-

label draagt. De bestaande vrijetijdspas wordt op die manier geïntegreerd in de algemene UiTPAS, die er voor alle inwoners is. Via allerlei acties en projecten naar jongeren, senioren, laaggeletterden en gezinnen met opgroeiende kinderen wordt de deelname aan activiteiten bevorderd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 10.01.01: De gemeente ondersteunt activiteiten voor personen met een beperking i.s.m. andere actoren**

De gemeente ondersteunt activiteiten voor personen met een beperking i.s.m. lokale dagcentra, Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), gezin en handicap en lokale verenigingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De gemeente ondersteunt de vroegere KVG Groot-Beveren, nu Kando en werkt in de mate van het mogelijke samen om evenementen te promoten. De samenwerking met Gezin en Handicap en Kando resulteerde in de organisatie van een workshop voor ouders op donderdag 26/10/23 in OC Boerenpoort:

‘Laat het los – al is het maar voor heel even...’ – bewegingsworkshop voor zorgouders.

**Evaluatie:**

De gemeente ondersteunt de vroegere KVG Groot-Beveren, nu Kando, en werkt in de mate van het mogelijke samen om evenementen te promoten. De samenwerking met Gezin en Handicap en Kando resulteerde in de organisatie van een workshop voor ouders op donderdag 26 oktober 2023 in OC Boerenpoort: ‘Laat het los – al is het maar voor heel even...’ – een bewegingsworkshop voor zorgouders.

**Actie: 10.01.02: De gemeente bevordert de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor kansengroepen ism Sociaal Huis**

Via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie proberen we vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor specifieke doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Een werkgroep startte in het voorjaar van 2022 om de drempels die mensen in armoede ondervinden in kaart te brengen. We focussen ons hierbij in de eerste plaats op het aanbod van Vakantietoppers, maar trekken dit op termijn door naar alle vrijetijdsactiviteiten.

Zo kunnen mensen met een UiTPAS met kansentarifé voortaan online inschrijven voor Vakantietoppers zodat zij zeker zijn van een plaatsje voor hun favoriete activiteiten en niet meer fysiek naar de balie moeten komen. Hun korting wordt meteen verrekend. Ook wanneer iemand online tickets bestelt voor voorstellingen in Ter Vesten wordt het kansentarifé nu automatisch toegekend.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	10.01.02/0520-00/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-025

**Actie: 10.01.04: Projectwerking naar laaggeletterden**

Ondanks de leerplicht tot 18 jaar neemt de laaggeletterdheid nog toe. Tot 17 % van de bevolking blijkt laaggeletterd en laaggecijferd te zijn. Niet iedereen kan mee met de digitale ontwikkelingen. Er zijn hoe langer hoe meer éénoudergezinnen, gezinnen in armoede en gezinnen met een migratieachtergrond. Ook deze gezinnen hebben recht op een cultureel aanbod, maar er is een specifieke en geïntegreerde, dienstoverschrijdende aanpak nodig om deze doelgroep te bereiken. De projectwerking van de bibliotheek naar deze doelgroepen toe is een continu proces en kan diverse vormen aannemen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

**Evaluatie:**

Net zoals voorgaande jaren werden volgende activiteiten voor laaggeletterden en moeilijk bereikbare/kwetsbare gezinnen georganiseerd: Babbelonië (wekelijks), meertalige voorleesuurtsjes, UiTPAS (zowel verkoop als punten sparen). Er is samenwerking met en toeleiding vanuit o.a. Huis van het Kind, Rode Kruis Opvangcentrum, De Brug vzw, Oxfam, de gemeentelijke armoedeconsulent, ...

Doorheen het jaar werd door vrijwilligers voorgelezen voor personen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Afgelopen zomer hebben we in samenwerking met de Bron en De stroom, lezen in het park georganiseerd. Je kon boeken tegen een vrije bijdrage kopen en de opbrengst werd aan De Bron en De Stroom geschonken om nieuwe boeken te kopen.

In het najaar voorzien we de verdere uitbouw van de taaltheek naar een volwaardig taalpunt en de opstart van digipunten in Bib Beveren en Bib Kieldrecht. De digipunten kaderen in het meerjarentraject “Weerbaar digitaal” van Interwaas.

**Actie: 10.01.05: Uitbouwen en aanbieden van wisselcollecties boeken kinderopvangdiensten en woon- en zorgcentra**

De bibliotheek biedt wisselcollecties aan aan kinderopvangdiensten en woon- en zorgcentra. Op die manier wordt taal en cultuur aangeboden van aan de wieg tot op hoge leeftijd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een doorlopende werking van wisselcollecties in woonzorgcentra. Vrijwilligers engageren zich om op afgesproken tijdstippen voor te lezen in woonzorgcentra. Zij lezen individueel of in groep voor. Eén keer per jaar krijgen deze vrijwilligers een vormingsmoment aangeboden specifiek rond voorlezen voor ouderen en/of personen met dementie. Tijdens de voorleesweek is er extra promotie gemaakt om themakoffers aan te bieden aan kinderopvangdiensten. Een aantal van deze diensten bezoeken de bib met de kinderen naar analogie met de klasbezoeken.

**Actie: 10.01.06: Herbekijken van abonnementen- en tarievenbeleid CC Ter Vesten**

Het is de bedoeling het klassieke abonnementensysteem met standaardkortingen bij gelijktijdige aankoop van meerdere voorstellingen te vervangen door een ander systeem dat flexibeler werkt op maat van de klant. Het huidige systeem is vooral voordelig voor mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen die op één betaalmoment de ruimte hebben om enkele honderden euro's aan tickets aan te kopen én mensen die voldoende tijd en ruimte in de agenda hebben om lang vooruit te plannen. Een nieuw systeem moet ook tegemoetkomen aan andere doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanaf 17 juni 2023 ging de verkoop van abonnementen én losse tickets voor het seizoen 2023-2024 van gang. Met een abonnement geniet men vanaf vijf voorstellingen van het reductietarief (3 euro korting op standaardtarief). Men ontvangt daarbij ook een tegoedbon voor een gratis voorstelling.

**Actie: 10.01.07: Specifieke acties naar jongeren, senioren en gezinnen met opgroeiende kinderen**

Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat jongeren, jonge gezinnen en senioren moeilijker de weg vinden naar het cultuurcentrum. Via specifieke acties (aangepaste programmatie, aangepaste aanvangstijden, creëren van aantrekkelijke randvoorwaarden) of locatiprojecten (bv. in een woonzorgcentrum) willen we deze doelgroepen nauwer betrekken bij de werking en het aanbod van CC Ter Vesten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Zowel de Jeugddienst als de Cultuurdienst en de Sportdienst zetten specifieke acties op naar diverse doelgroepen. Veelal wordt hierbij samengewerkt met het Sociaal Huis, SAAMO, gezinsraad en andere partners.

Totalen bij actieplan 10.01: Laagdrempelig vrijetijdsaanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	10.01.02/0520-00/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-025	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Actieplan: 10.02: Fysieke toegankelijkheid**

De culturele en sportinfrastructuur is goed bereikbaar, aantrekkelijk en aangepast aan de noden van de gebruikers en bezoekers.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 10.02.01: Culturele en sportinfrastructuur is goed bereikbaar

De culturele en sportinfrastructuur is goed bereikbaar, aantrekkelijk en aangepast aan de noden van de gebruikers en bezoekers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Sport- en cultuurcentra zijn als zogenaamde 'attractiepolen' in beeld binnen zowel de Vervoerregio als het Wijkcirculatieplan. Ook binnen het Fietsparkeerplan staan hier enkele acties gepland.


		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	10.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-037

### Actie: 10.02.02: Uitbouw van onbemande bib gekoppeld aan uitbreiding van openingsuren hoofdbib

Conform de trend naar zelfbediening wordt bekeken in hoeverre de hoofdbib in Beveren in de voormiddag de deur kan open zetten voor een onbemande bibliotheek. Om dit te kunnen realiseren, moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn:

- zelfuitleenbalies zijn al ter plaatse, maar deze moeten vervangen worden door nieuwe terminals;
- controlesysteem om aanwezige leners passief en vanop afstand min of meer op te volgen.

In het kader van een éénmalige digitaliseringssubsidie wordt bekeken in hoeverre de gevangenisbibliotheek hierop kan en wil intekenen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-07-2023 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De uitbouw van een 'zelfbibstelsysteem' is uitgesteld wegens reorganisatie van bevoegdheden, personeelwissels en tijdelijk personeelstekort. Dit wordt later terug opgenomen.

Dankzij een eenmalige investeringssubsidie van de Vlaamse overheid werd een dossier voorbereid om in de gevangenisbibliotheek een zelfuitleen- en diefstaldetectiesysteem te installeren. Omwille van de strenge beveiligingseisen liep de aanbesteding vertraging op, maar installatie zou doorgaan in het najaar 2023. Opnieuw wegens vertragingen betreffende beveiligingseisen is de installatie verplaatst naar 2024.

Totalen bij actieplan 10.02: Fysieke toegankelijkheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.381,31</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
		10.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-037	<b>7.381,31</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.381,31</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan: 10.03: Communicatie vrijetijdsaanbod

Het is belangrijk dat alle burgers uit onze gemeente de nodige informatie krijgen en kunnen terugvinden over het vrijetijdsaanbod. In de vrijetijdssector zijn sociale media en digitale communicatie de laatste jaren zeer belangrijk geworden als promotiemiddel van het aanbod. We willen als gemeente dan ook actief inzetten op deze communicatiekanalen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 10.03.01: Het gebruik van sociale media en digitale communicatie binnen de vrijetijdssector

De diensten van de vrijetijdssector zetten in op het gebruik van sociale media en digitale communicatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Dit is een permanent aandachtspunt en een permanente opdracht voor de vrijetijdsdiensten, waar ook in 2022 de nodige aandacht aan werd besteed. Nagenoeg alle vrijetijdsdiensten zijn actief op Facebook en Instagram.



#### *Actieplan: 10.04: Ondersteunen verenigingsleven*

Beveren wil de typische lokale tradities, evenementen en verenigingen blijven ondersteunen.


De ondersteuning van initiatieven zoals evenementen, kermissen en dorps- en wijkfeesten bevordert het contact tussen bewoners en draagt bij tot de sociale cohesie van de gemeente.

De diversiteit van het verenigingsleven is steeds opvallender. Naast de klassieke verenigingsstructuur vertalen tijdsdruk en keuzestress zich meer en meer in spontane en soms erg kortstondige engagementen. We willen die diversiteit als gemeente verder aanmoedigen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

##### *Actie: 10.04.01: De gemeente ontwikkelt initiatieven samen met (doel)groepen en stimuleert samenwerken*

Via de subsidiereglementen stimuleren we verenigingen om samen te werken. Daarnaast probeert de gemeente in de initiatieven die zij zelf ontwikkelt lokale verenigingen steeds te betrekken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De voorbije jaren werden samenwerkingen opgezet tussen o.a. de bibliotheek en Babbelonie (Avansa), tussen cultuurbeleid, jeugd en Zorgpunt Waasland (project Altegoar in Vrasene) en tussen cultuurbeleid en lokale verenigingen in Kallo en Vrasene. Voor Beveren Buiten/Beverse feesten werd de samenwerking met Studio 98 opgestart. CC Ter Vesten sloot samenwerkingsovereenkomsten met Hortus ter Saksen vzw en de Wereldraad.

##### *Actie: 10.04.02: De gemeente bouwt verder een vrijwilligerswerking uit*

De gemeente werkt met vrijwilligers op verschillende diensten en met verschillende opdrachten. De vrijwilligerswerking wordt geüniformiseerd en verder uitgebouwd (cf. uitwerken vrijwilligersbeleid).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het vrijwilligersbeleid is uitgerold binnen de organisatie. Dit item zal meegenomen moeten worden i.f.v. een globale aanpak binnen de nieuwe fusiegemeente.

Evaluatie:

Het vrijwilligersbeleid is uitgerold binnen de organisatie. Dit item zal meegenomen moeten worden i.f.v. een globale aanpak binnen de nieuwe fusiegemeente.

##### *Actie: 10.04.03: De gemeente ondersteunt het verenigingsleven financieel en materieel*

Beveren wenst de typische lokale tradities, evenementen en verenigingen blijvend te ondersteunen. Dat doet de gemeente enerzijds via diverse subsidiereglementen waarbij zowel aandacht gaat naar de reguliere werking van verenigingen als naar projectwerking en samenwerkingsverbanden. Daarnaast is er via de gemeentelijke uitleendienst een belangrijke logistieke ondersteuning voor organisatoren. Tenslotte investeert de gemeente in het up-to-date houden van de infrastructuur voor verenigingen die zij kunnen huren aan zeer lage tarieven.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via diverse reglementen wordt het Beverse verenigingsleven materieel en financieel ondersteund.

##### *Actie: 10.04.04: De gemeente heeft aandacht voor lokale cultuur en lokale amateurskunstenverenigingen*

Elk jaar organiseert de dienst cultuur een Week van de Amateurkunsten in een deelgemeente.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In 2023 werd in Verrebroek de VAK of Verrebroekse Amateurkunstenaars georganiseerd, een vervolg op eerdere initiatieven rond

de voormalige Week van de Amateurkunsten. De voorbereidingen voor de volgende editie van Atelier in Beeld werden getroffen. Ook de volgende editie van de Week van de Amateurkunsten in Haasdonk wordt stilaan voorbereid. Hier is het wachten op de oplevering van het nieuwe OC Verwilghen, wellicht in het najaar van 2024.

Evaluatie:

In 2023 werd in Verrebroek de VAK of Verrebroekse Amateurkunstenaren georganiseerd, een vervolg op eerdere initiatieven rond de voormalige Week van de Amateurkunsten. De voorbereidingen voor de volgende editie van Atelier in Beeld werden getroffen. Ook de volgende editie van de Week van de Amateurkunsten in Haasdonk wordt stilaan voorbereid. Hier is het wachten op de oplevering van het nieuwe OC Verwilghen, wellicht in het najaar van 2024.

**Actie: 10.04.05: Wijkcomités en dorps- en buurtfeesten worden door de gemeente ondersteund**

Wijkcomités, dorps- en buurtfeesten worden door de gemeente ondersteund op logistiek en financieel vlak. Op financieel vlak gebeurt dit door middel van verschillende subsidies. We willen het subsidiesysteem en de subsidies beter afstemmen op de effectieve werking.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Wijkcomités, buurt- en dorpsfeesten worden via de gemeente ondersteund via verschillende kanalen. Zo zijn er een aantal comités die een financiële toelage krijgen via het overkoepelend feestcomité van Beveren, enkel wanneer ze niet ondersteund worden door het lokale feestcomité van hun deelgemeente.

**Actie: 10.04.06: Opstarten vormingsaanbod voor verenigingen**

Binnen het recent gestarte IGS Cultuurtuin WAAS wordt in de loop van 2021 een project ontwikkeld waarbij aandacht zal zijn voor vorming van bestuursvrijwilligers in het culturele veld. Vormingplus zal trekker zijn voor Cultuurtuin WAAS, zodat dit voor alle aangesloten gemeenten kan worden uitgerold. Deze actie past ook binnen de eigen ambities van de cultuurraad om verder te werken aan het traject 'Groeien in Cultuur' (zie actie 10.04.07).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De cultuurraad organiseerde in 2023 een geslaagde reeks vorming voor het culturele verenigingsleven, met lesgever Walter Van Wouwe. Gevraagd wordt om hier in de toekomst verder op in te zetten.

Evaluatie:

De cultuurraad organiseerde in 2023 een geslaagde reeks vormingen voor het culturele verenigingsleven, met lesgever Walter Van Wouwe. Er werd gevraagd om hier in de toekomst verder op in te zetten.

**Actie: 10.04.07: Opmaak specifiek actieprogramma voor podiumkunsten (hafabra, koren, toneelverenigingen, ...)**

De Cultuurraad startte in 2019 met een participatietraject 'Groeien in Cultuur'. De eerste editie resulteerde in een aantal werkgroepen die rond verschillende thema's aan de slag gingen.

De Cultuurraad houdt dit gegeven warm en pikt de draad terug op.

Er zal de mogelijkheid worden onderzocht om een participatietraject uit te werken met de seniorenraad na de opstart van de beleidsmedewerker senioren en armoede (binnen het Sociaal Huis).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In het najaar van 2023 werd samen met de seniorenconsulent en andere partners ingezet op 'dementievriendelijke gemeente' met 2 expo's: 1 in de inkom van het gemeentehuis en 1 in de foyer van Ter Vesten met foto's van fotograaf Paul Van Wouwe, die zijn collectie foto's van Huis De Perrekes hiervoor ter beschikking stelde.

Evaluatie:

In het najaar van 2023 werd samen met de seniorenconsulent en andere partners ingezet op 'dementievriendelijke gemeente' met 2 expo's: 1 in de inkom van het gemeentehuis en 1 in de foyer van Ter Vesten met foto's van fotograaf Paul Van Wouwe, die zijn collectie foto's van Huis De Perrekes hiervoor ter beschikking stelde.

## Beleidsdoelstelling: 11: Cultuurspreiding stimuleren

Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun verbondenheid, participatie en ontwikkeling. Het is belangrijk dat het lokale cultuurbeleid oog heeft voor wat in de ruimere regio gebeurt, zich hierop afstemt en in overleg treedt. We zijn fier op onze culturele ontmoetingscentra in de verschillende deelgemeenten. Het blijft belangrijk om inwoners volop te betrekken en te laten deelnemen. Met initiatieven zoals tournée Générale, Beveren Zomert en het Straattheaterfestival treedt het Beverse culturaanbod in dialoog met het ruime publiek en worden projecten georganiseerd buiten de muren van de instellingen en de publieke ruimte.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 11.01: Eigen aanbod

De diensten binnen de afdeling Vrije Tijd werken steeds meer samen aan een gezamenlijk aanbod. Maar om de echte doelstellingen van het vrijetijdsbeleid te behalen, moet werk gemaakt worden van een integraal vrijetijdsbeleid dat verder gaat dan enkel de afdeling Vrije Tijd. Willen wij er in slagen om alle doelgroepen, ook de kansarmen en moeilijker bereikbare doelgroepen mee te nemen in ons verhaal, dan is inclusieve samenwerking niet alleen wenselijk maar noodzakelijk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 11.01.01: Een actueel kwalitatief aanbod van diverse cultuurvormen met lokale en regionale uitstraling

Burgers kunnen in Beveren terecht voor diverse cultuurvormen en een actueel kwalitatief aanbod met lokale en regionale uitstraling.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In 2023 werd sterk ingezet op werken met de ateliers van de Beverse instellingen in het kader van de medewerking aan de Europese Kunstenaarsroute, dit mede in het kader van Atelier in Beeld.

#### Evaluatie:

In 2023 werd sterk ingezet op het werken met de ateliers van de Beverse instellingen in het kader van de medewerking aan de Europese Kunstenaarsroute, dit mede in het kader van Atelier in Beeld.

In augustus/september 2023 werd de voorstelling Circle of Life van Madam Fortuna in Beveren voorbereid en werd de première gespeeld. Dit in samenwerking met Cultuurtuin Waas en het CC van Sint-Niklaas. Vanuit Beveren werd ook meegewerkt aan het voorbereidende traject, o.a. met Saamo Kallo en Babbelonïë. De voorstellingen werden gemaakt en gespeeld door meer dan 30 personen van verschillende nationaliteiten. De première was uitverkocht. Ook de 2de voorstelling was met ca. 40 personen goed gevuld (scène op scène). Mogelijke toekomstige samenwerkingsprojecten worden in overleg met Cultuurtuin Waas in de toekomst uitgewerkt.

De gemeente keurde een samenwerkingsverband goed met Stoff vzw, waaruit in 2024-2025 een traject zal groeien met aandacht voor troost en het verzamelen van verhalen van asbestslachtoffers. Het project kreeg de werktitel 'Zoals de zwarte moerbeï'.

Diverse diensten zijn betrokken bij de uitwerking.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	11.01.01/0700-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-062

### Actie: 11.01.02: De bib richt zich actief op culturele actoren en individuele belangstellenden i.s.m. andere diensten

De bib werkt geïntegreerd met andere culturele diensten en culturele actoren. Deze geïntegreerde samenwerking kan zeer diverse vormen aannemen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

De rol van de bibliotheek gaat veel verder dan het louter uitlenen van materialen. Zij heeft ook een maatschappelijke en socio-culturele opdracht. Zij zet actief in op actuele maatschappelijke thema's en werkt hiervoor samen met partners. Jaarlijks organiseert de bibliotheek Aperitiefgesprekken rond actuele thema's. Voor 2023 hebben we Patrick Willems (30/4),

Stefaan Hermans (17/9) en Clement Hiel (1/10) ontvangen. Drie maal per jaar is De Bib is een gewaardeerde locatie voor Blok@Bib. Structurele samenwerking met gemeentediensten voor: Regenboogcharter, Schatten van Vlieg, verkoop van toeristische brochures, Lezen in het park, Maand van de dementie, Vakantietoppers en de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg. De bib werkt ook graag mee aan niet-recurrente projecten zoals: het herdenkingsjaar Eximius Van de Velde en Expo schone kleren. We hebben een intergemeentelijke samenwerking met Cultuurtuin Waas in kader van de Buitenbeentjes (Reine Meylaerts op 23/10), lezing voor leerkrachten (Fikry Al Azouzi op 23/11), ... Vanuit de koepelorganisatie Interwaas zijn we ingestapt in het meerjarentraject 'Weerbaar digitaal'. Daarnaast ondersteunt De Bib auteurslezingen van partners en derden zoals Ter Vesten, Wereldraad, Davidsfonds Beveren Zuid, OKRA, ...

**Actie: 11.01.03: De bib wordt verder uitgewerkt als digitale bib**

De bib heeft niet alleen lees- en taalbevordering als opdracht, maar heeft ook een decretale opdracht voor e-inclusie. De dienstverlening wordt niet alleen bepaald door een fysieke collectie, maar ook door een digitale dienstverlening. Deze dienstverlening is een continu proces en kan diverse vormen aannemen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Naast een fysieke collectie zet de bibliotheek ook in op online diensten. Deze online diensten (Mijn bibliotheek, e-boeken, Krantenarchief, Mijn leestipper, Online leren met de Bib) worden hoe langer hoe meer bekend en benut door de leners. Het is belangrijk om deze diensten blijvend te promoten, niet in het minst naar het onderwijs toe. Nieuw is de mogelijkheid voor leners om te printen vanaf hun persoonlijke laptop en smartphone (BYOC - Bring Your Own Device). Naast een groter digitaal aanbod werd ingezet op e-inclusie, met de doelstelling om 'iedereen mee' te laten zijn in de digitale wereld. Tijdens de Vakantietopper-workshops werd steeds geopteerd voor een STEM-invulling. Alle Vakantietoppers zijn steeds uitverkocht. Samen met Avansa Waas en -Dender werden 6 keer per jaar digitale vormingen aangeboden. Vanaf september zijn we aangesloten bij het Interwaas-project 'Weerbaar Waasland Digitaal'. Zo kunnen inwoners met digitale vragen terecht in de maandelijkse digipunten in Bib Beveren en Bib Kieldrecht.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	11.01.03/0703-00/2301000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-049

**Actie: 11.01.04: De vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren realiseert haar doelstellingen**

Het lokaal bestuur belast de programma vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren met de realisatie van haar doelstellingen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via de programmering realiseert de vzw haar doelstellingen, rekening houdend met het afgesproken financieel kader en de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw en de gemeente Beveren.

**Actie: 11.01.05: Eigen verenigingen komen voldoende aan bod bij de programmatie van culturele centra**

Eigen verenigingen komen voldoende aan bod bij de programmatie van Ter Vesten en de culturele infrastructuur.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Dit is een permanent maar ook vanzelfsprekend aandachtspunt voor het Cultureel Centrum. Via een evenwichtige programmering wordt er voldoende ruimte gelaten aan verenigingen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de schouwburg. Voor elk seizoen wordt in overleg met de verenigingen naar een evenwicht gezocht voor activiteiten in de intensief bevraagde schouwburg.

**Actie: 11.01.06: Onderzoek naar mogelijkheden voor bijkomende podiuminfrastructuur in Beveren-Centrum**

Er is in Beveren-Centrum nood aan bijhorende (podium)infrastructuur die (podium)verenigingen toelaat om op een rendabele manier voorstellingen of andere activiteiten te organiseren. Voor heel wat verenigingen is de schouwburgzaal van CC Ter Vesten met haar 410 zitjes te groot. De beschikbare polyzalen zijn dan weer te klein. Een alternatief van bijvoorbeeld 250 zitplaatsen is er niet. Herbesteding van bijvoorbeeld leegstaande kerkgebouwen kan hier mogelijk een oplossing bieden.

Evaluatie:

Voor de herbestemming van de kerk van de Nieuwe Parochie in functie van cultureel gebruik werd een erfpachtovereenkomst afgesloten. De kerk wordt momenteel beperkt verhuurd voor ad hoc podiumactiviteiten. Een definitieve inrichting zal deel uitmaken van een nieuwe meerjarenplan.

Totalen bij actieplan 11.01: Eigen aanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>40.587,28</b>	<b>61.233,12</b>	<b>30.000,00</b>
	11.01.01/0700-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-062	<b>26.248,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	11.01.03/0703-00/2301000/GEMEENTE/67/0/NR-GEB-049	<b>14.338,50</b>	<b>31.233,12</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-40.587,28</b>	<b>-61.233,12</b>	<b>-30.000,00</b>

*Actieplan: 11.02: Cultuureducatie*

Cultuureducatie draagt bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. Cultuureducatie zorgt voor een eigen manier van leren en communiceren en is daarin aanvullend op andere kennisdomeinen en vakgebieden. Cultuureducatie bevordert historisch besef, draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een creatieve, onderzoekende houding waarvan we als mens een leven lang profiteren. Cultuureducatie geeft plezier en draagt bij aan het algemeen welzijn.

*Actie: 11.02.01: Gemeente Beveren voorziet de mogelijkheid tot cultuureducatie en algemene vorming voor de burgers*

Het lokaal bestuur voorziet in verschillende mogelijkheden tot cultuureducatie en in verschillende vormingen voor burgers. In het kader van de nota Vrijtijds participatie voor mensen in armoede, wordt vanaf 2020 meer ingezet op vormingsactiviteiten die dit thema bespreekbaar maken of hierover verdieping bieden.

Evaluatie:

Het vormingsbeleid werd verder uitgerold. In samenwerking met de Personeelsdienst werd ook meer ingezet op vorming van eigen personeel en vrijwilligers en werd het aanbod opengetrokken met een reeks van PRH (persoonlijkheid en relaties) specifiek voor gemeentelijke vrijwilligers, dit onder meer in het kader van het nieuwe vrijwilligersbeleid vanaf 1 januari 2024.

*Actie: 11.02.02: Gemeente Beveren heeft in zijn cultuureducatie oog voor maatschappelijke trends en actuele thema's*

Het lokaal bestuur voorziet in verschillende mogelijkheden tot cultuureducatie en voorziet in verschillende vormingen voor burgers en heeft daarbij oog voor maatschappelijke trends en actuele thema's.

Motivering van uitvoeringstrend: In 2023 zette het bestuur in het kader van de Europese Kunstenaarsroute sterk in op samenwerking met de ateliers van de instellingen voor mensen met een beperking. Dit resulteerde in een bijzondere uitwisseling tussen een Duitse muziekbond en de Beverse Ups&Dows.

Evaluatie:

In 2023 zette het bestuur in het kader van de Europese Kunstenaarsroute sterk in op samenwerking met de ateliers van de instellingen voor mensen met een beperking. Dit resulteerde in een bijzondere uitwisseling tussen een Duitse muziekbond en de Beverse Ups&Dows.

In november 2022 werd voor het eerst ingezet op samenwerking met het Sociaal Huis voor de uitwerking van de Kunstendag voor Kinderen. De samenwerking tussen Ter Vesten, Bib, jeugd- en cultuurbeleid werd uitgebreid met Rap-op-stap. Er werd ook een UiTPAS-actie aan gekoppeld. In 2023 werd deze formule hernomen.

*Actie: 11.02.03: Gemeente Beveren participeert in het in uitbouw zijnde Vlaams eengemaakt bibliotheekstelsel*

Het eengemaakt Vlaams bibliotheekstelsel (in 2019) wordt verder geïmplementeerd en uitgerold. Enkele voordelen hiervan zijn: de ondersteuning van bibliotheekwebsites, het aanbod van diverse digitale diensten voor de lezers via Mijnbibliotheek.be (o.a. online betalen), het realiseren van efficiëntiewinst (o.a. koppeling met boekhoudpakket gemeente) en de regionale samenwerking met diverse bibliotheken in het Waasland (o.a. gezamenlijk dienstreglement).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2024      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We nemen deel aan de werkgroep formele catalografie voor de verdere uitbouw van Open Vlacc als centrale catalogus. Met als doel om na te gaan of beschrijvingen voldoende accuraat en hedendaags zijn. En zodat onze bezoekers gemakkelijk hun weg vinden in de catalogus.

Met WISE-analytics werd een statistieksysteem geïmplementeerd, waarmee we het bibliotheekaanbod beter kunnen afstemmen op gebruik, wensen en noden van de lezers.

De volle aandacht ging naar de voorbereidingen voor de regiobib. Het conversietraject bestond uit diverse fases van afstemming: evaluatie en bijsturing van de bibsystemen, van de barcodes en lenerskaarten, van de exemplaarnummers, van de hardware, ... Alle leen- en retributiereglementen moesten worden afgestemd, zodat de 10 Wase gemeenten vanaf januari 2024 kunnen overstappen naar 1 overkoepelende werking en 1 gemeenschappelijk dienstreglement. Het gemeenschappelijk dienstreglement werd door de gemeenteraad in november goedgekeurd.

Totale bij actieplan 11.02: Cultuureducatie

### *Actieplan: 11.03: Samenwerkingsverbanden cultuuraanbod*

Het vrijetijdsbeleid moet er op gericht zijn het vrijetijdsgebeuren ten volle te ondersteunen en te coördineren, met respect voor de eigenheid van het verenigingsleven, maar met duidelijke verwachtingen naar dit verenigingsleven voor wat betreft kwaliteit, innovatie en variatie. Dat betekent dat wij als lokaal bestuur niet in concurrentie moeten treden met het verenigingsleven voor die aspecten van het vrijetijdsgebeuren die goed werken, maar ondersteunend moeten optreden voor die aspecten die waardevol zijn en dreigen te verdwijnen, of zelf initiatieven dienen te ontwikkelen om leemtes en noden op te vullen. De gemeente wenst hiervoor samen te werken met de verenigingen maar ook met bovenlokale partners.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 11.03.01: Uitwerken bovenlokaal cultuurbeleid i.s.m. Bibliowaas & Interwaas*

Cultuurtuin Waas werd in september 2019 officieel gelanceerd als nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) bovenlokaal cultuurbeleid. De vroegere werking van BiblioWaas en Wacco wordt in deze nieuwe IGS geïntegreerd.


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Cultuurtuin Waas startte in 2023 zijn vierde werkjaar. De gemeente Beveren is een actieve deelnemer aan de vergaderingen van het Planningsteam, de Stuurgroep en de diverse werkgroepen. In het najaar van 2022 is onder begeleiding van Cultuurtuin Waas een nieuwe regiopublicatie over het Wase cultuurleven op de markt gebracht. Op 1 januari 2024 startte RegioBib BiblioWaas op, een samenwerkingsverband tussen de Wase bibliotheken die zich naar de lener toe als één bibliotheek profileren, met één lidmaatschap voor de 10 bibliotheken, één bibliotheekreglement en een gemeenschappelijk reserverings- en terugbrengbeleid.

#### *Actie: 11.03.02: Grensoverschrijdende cultuurprojecten i.s.m. EGTS*

Binnen EGTS werden bij de oprichting in 2011 drie convenanten afgesloten: samenwerkingsconvenant bibliotheken, samenwerkingsconvenant kinderopvang en samenwerkingsconvenant cultuur. De samenwerking komt tot stand tussen de gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene. De Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen treedt in dit convenant enkel toe voor de overeenkomst met betrekking tot de bibliotheeksamenwerking. Een Stuurgroep Voorzieningsconvenant geeft concrete uitvoering aan de grensoverschrijdende samenwerking voor bibliotheekwerking, kinderopvang/onderwijs en cultuur. Zij vergadert jaarlijks. Daarnaast zijn er ook drie werkgroepen. De voorbije jaren is hieromtrent niets meer gebeurd. Het bestaande convenant liep af eind 2016 en werd ook niet meer vernieuwd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


#### Evaluatie:

De dienst Cultuur werkte in mei 2023 aan een Europees en inclusief (amateur)kunstenproject in, op initiatief van Nirgül Kantar, een Duitse kunstenares, die tussen april en juli 2023 een fiets- en voetreis vanuit Duitsland over Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg naar Frankrijk maakte. Op deze tocht droeg of voerde ze kunst mee, die ze zo dicht mogelijk bij de gewone mensen wou brengen, op een zo inclusief mogelijke manier. Op deze manier wou ze een netwerk uitbouwen waar kunstenaars uit de deelnemende landen met elkaar in contact kunnen komen.

Op de wandeling door Beveren werd er op inclusie ingezet, door samen te werken met o.a. de Klaproos en De Bron waar de kunstenares workshops organiseerde. Er was ook een ontmoeting tussen muzikanten van De Bron en een gelijkaardige Duitse instelling.

#### *Actie: 11.03.03: Faciliteren van experimenten en cross-over projecten*

CC Ter Vesten wil als gastheer optreden voor beginnende kunstenaars en creatieve geesten en openstaan voor ideeën van derden. Naast aanbieder van programmering wil Ter Vesten op termijn ook facilitator zijn voor projecten met een kwalitatieve meerwaarde die aansluiten bij de missie en de visie van de vzw.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

In het najaar van 2023 startte MaakMaak, een creatief project van en voor jongeren. Tevens werden in het kader van een groter project gesprekken gevoerd en infosessies gehouden met het oog op een artistiek project (artist in residence) in Fort Liefkenshoek.

Totalen bij actieplan 11.03: Samenwerkingsverbanden cultuuraanbod

#### *Actieplan: 11.04: Kunstpatrimonium*

Het bestuur wenst haar waardevol kunstpatrimonium in stand te houden en indien nodig te renoveren.

Verder wil men beeldende kunsten een volwaardige plek geven op belangrijke toeristische trekpleisters en publieke ruimtes, bijzondere aandacht geven aan individuele kunstenaars en wisselende tentoonstellingen organiseren om eigen kunstcollecties beter aan het publiek te presenteren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 11.04.02: Restauratie en/of instandhouding van waardevol kunstpatrimonium*

Het waardevolle kunstpatrimonium van de gemeente in goede staat houden, is in feite tweeledig (zowel onderhoud als restauratie) en bevat meerdere deelprojecten. Tegen het einde van deze beleidsperiode willen we meerdere zware restauraties uitvoeren, zodat in de toekomst vooral kan worden ingezet op onderhoud.

Voorzien zijn o.a.:

1. Restauratie van Het Laatste Oordeel van Frans Floris De Vriendt (kasteel Cortewalle)
2. Restauratie van het portret van Leonia Wauters, echtgenote Donckers van Piet Staut
3. Restauratie en plaatsing van Honorons La terre van Albert Ciamberlani (voorzien voor Hof ter Saksen - gelijktijdig uit te voeren met de binnenrestauratie)

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:


De Kasteelnimf van Georges Staes in het kasteel Cortewalle kreeg een grondige reinigingsbeurt door restauratrice Noortje Cools. De plaatselijke cultuurraad nam een gedeelte van de kosten op zich.

De voorziene restauratie van het standbeeld van Eximius Van de Velde in het najaar is omwille van de slechte weersomstandigheden verschoven naar het voorjaar van 2024.

#### *Actie: 11.04.03: Meer aandacht voor kunst in de openbare en publieke ruimte*

Het bestuur wenst artistiek waardevolle kunstwerken van hedendaagse kunstenaars te verwerven die een meerwaarde betekenen voor de locatie waarvoor ze bestemd zijn. Dit zal in de eerste plaats gebeuren naar aanleiding van de herinrichting van de openbare ruimte.



Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Onderhoud beeld Edith Ronse, binnenkoer Hof ter Welle.


Evaluatie:

Het beeld 'Slotnimf' op de binnenkoer Cortewalle werd gerestaureerd.  
Het beeld 'Edith Ronse' op de binnenkoer van Hof ter Welle werd onderhouden.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	11.04.03/0739-00/2750000/GEMEENTE/64/0/R-64-023

*Actie: 11.04.04: Bijzondere aandacht schenken aan individuele kunstenaars*

Het bestuur wenst individuele kunstenaars die een artistieke meerwaarde betekenen voor het Bevers publiek een forum te bieden via tijdelijke tentoonstellingen (realiseren binnen de reguliere werking van Ter Vesten) en hen te betrekken bij de verwerving van kunst in de openbare ruimte. We willen hierbij een evenwicht vinden tussen lokaal en bovenlokaal talent. Een tool en traject uitwerken om te kijken hoe we kunstenaars (lokaal en bovenlokaal talent) kunnen adviseren en ondersteunen bij het uitbouwen van hun netwerk.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Geslaagde editie van Beeldig Hof ter Saksen met Stief Desmet als curator. Geslaagde (nieuwe) editie van Midzomernacht waarbij dichters een eigen werk selecteerden bij de expo en dit voordroegen tijdens een gemeenschappelijk moment.

Evaluatie:


In 2023 was er de geslaagde editie van Beeldig Hof ter Saksen met Stief Desmet als curator. Verder was er de geslaagde (nieuwe) editie van Midzomernacht waarbij dichters een eigen werk selecteerden bij de expo en dit voordroegen tijdens een gemeenschappelijk moment.

Er was een geslaagde samenwerking met Cultuurtuin Waas op Hof ter Saksen voor de Midzomermeeting voor beeldend kunstenaars: 21 juni om 17u in de Ridderzaal in Hof ter Saksen (ondersteund door cultuurbeleid).

*Actie: 11.04.05: De mogelijkheid onderzoeken voor de uitbouw van een kunstgalerij i.s.m. de private sector*

Dit actiepunt impliceert een heel nieuwe werking. Bij de organisatie van tentoonstellingen kwamen we via de kunstenaars wel in aanraking met kunstgalerijen. De galerijen stelden werk van hun kunstenaars ter beschikking en breidden onze promotie uit naar hun eigen cliënteel, maar van een echte samenwerking was nooit eerder sprake. Het ging ook steeds om nationaal en internationaal bekende galerijen, nooit lokale.

De werking en doelstellingen van een galerij zijn van een heel andere orde dan de werking van een overheid of cultuurcentrum. Het enige raakpunt is het tonen van kunst aan het publiek. Bij tentoonstellingen in de cultuursector wordt op het publiek gefocust en op de artistieke waarde van het kunstwerk. Een galerij legt de focus op de kunstenaar en in de eerste plaats op de financiële waarde van een kunstwerk. Om als gemeente een kunstgalerij uit te bouwen i.s.m. de private sector is eerst een grondige studie vereist. Een eerste stap hierbij is de private sector in kaart brengen en bevragen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Wegens pensionering deskundige voorlopig niet verder opgenomen.

Evaluatie:

Wegens de pensionering van de deskundige werd dit item voorlopig niet verder opgenomen.

*Actie: 11.04.06: Bijzondere aandacht voor kunst en individuele kunstenaars in de openbare en publieke ruimte*

Het bestuur wenst een breder draagvlak te creëren voor het bestaand kunstpatrimonium in de openbare ruimte bij een groot publiek door informatie te verstrekken over individuele kunstenaars en kunstwerken.

De betrokkenheid bij omwonenden wordt verhoogd door lokale bewoners/betrokkenen op te nemen in de jury bij de selectie van te verwerven kunstwerken.

Er wordt onderzocht hoe het onderhoud van het bestaande patrimonium bestendig kan worden.

De kunstwerken in de openbare ruimte worden in de kijker gezet via wandelingen, zoek- en fietstochten.



Motivering van uitvoeringstrend: Wegens pensionering deskundige voorlopg niet opnieuw opgenomen.

Evaluatie:

Wegens de pensionering van de deskundige werd dit voorlopig niet verder opgenomen.

**Actie: 11.04.07: Inzetten op kunst op kindermaat zodat ook de kleinsten geprikkeld worden bij evenementen**

Specifieke acties gericht naar (jonge) kinderen moeten hen prikkelen en zin doen krijgen in kunst en cultuur. Dat kan op een speelse of meer educatieve manier zijn. Zo wordt jaarlijks een kunstendag voor kinderen georganiseerd. Het is de bedoeling om bij deze acties samen te werken met derden zoals bv. onderwijs, kunstacademie en jeugdbewegingen.

Evaluatie:

Er werd in 2023 opnieuw een kunstendag voor kinderen georganiseerd in samenwerking tussen verschillende diensten: CC Ter Vesten, de Bibliotheek, de Jeugddienst, de dienst Cultuur, het Huis van het Kind en het Sociaal Huis (Rap op Stap). Daarnaast promoot Ter Vesten extra het familieaanbod dat nieuw binnen de abonnementsformule is opgenomen.

**Totalen bij actieplan 11.04: Kunstpatrimonium**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	11.04.03/0739-00/2750000/GEMEENTE/64/0/R-64-023	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Actieplan: 11.05: Erfgoed beheer**

Het bestuur wenst het waardevol erfgoed op een goede manier verder te beheren.

De komende legislatuur wenst het bestuur in te zetten op de opmaak van een aantal erfgoedbeheerplannen voor bijvoorbeeld Fort Liefkenshoek, Kasteel Cortewalle en Hof Ter Welle.

De samenwerking met Erfpunt en Erfgoedcel Waasland willen we verder zetten en erop toezien dat ze ons erfgoed inventariseren en beschermen indien nodig.

**Actie: 11.05.01: Inventariseren, ontsluiten en conserveren van kunst-, museale en archiefcollecties**

Het up-to-date houden van de inventarissen van de kunstcollecties, museale collecties en archieven aan de hand van beheersystemen: GIAS voor de archieven en Adlib (via Museuminzicht) voor de kunst- en museale collecties. Het doel is tweeledig: enerzijds het beheer vereenvoudigen en efficiënter maken en anderzijds de collecties gemakkelijk ter beschikking stellen van het publiek.

Motivering van uitvoeringstrend: Archief: alle inventarisering gebeurt rechtstreeks in de importlijsten van GIAS. In 2023 werden 13.271 records (dossiers) ingevoerd.

Kunstpatrimonium: de controle van de inventaris is zo goed als afgerond. De inventaris in Erfgoedinzicht werd bijgewerkt, o.a. met foto's van de werken en objecten.

Evaluatie:

Archief:

Alle inventarissen werden rechtstreeks in GIAS-importlijsten ingevoerd. In totaal werden meer dan 13 000 records (dossiers) ingevoerd voorzien van alle noodzakelijke metadata.


De verplichte aansluiting bij het Serieregister werd gerealiseerd.

Kunstpatrimonium:

De controle van de inventaris in Erfgoedinzicht is afgerond. Ontbrekende metadata werden aangevuld, evenals ontbrekende foto's van de werken en de objecten.

**Actie: 11.05.02: Opmaak erfgoedbeheerplannen voor Fort Liefkenshoek, Hof ter Saksen, Kasteel Cortewalle en Hof ter Welle**

De opmaak van erfgoedbeheersplannen voor de erfgoedsites Fort Liefkenshoek, Hof ter Saksen, Kasteel Cortewalle en Hof ter Welle

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2023 werd het onroerend erfgoedrichtingsplan Doel opgestart in samenwerking met de dienst Linkeroever en Erfpunt.

**Actie: 11.05.03: De opmaak van een globale visie, selectie- en waarderingskader voor onroerend erfgoed ism Erfpunt**

Het bestuur wenst een globale visie, selectie- en waarderingskader voor onroerend erfgoed i.s.m. Erfpunt op te maken. Dit willen we realiseren in 3 verschillende fases.

Fase 1: De actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed Beveren (2019-2020)

Fase 2: De opmaak van een visie- en waarderingskader (jan. 2021-dec. 2021)

Fase 3: Informeren en sensibiliseren (2022-2023)

Bijkomstig: de realisatie van een onroerend erfgoedrichtplan in het kader van/in uitvoering van het toekomstverbond Doel (realisatie i.s.m. dienst Linkerscheldeover en dienst Erfgoed, uitgevoerd door Erfpunt met middelen van het agentschap Onroerend Erfgoed) (2023-2025)

- Fase 1: ondertekenen van intentieverklaring (2023)

- Fase 2: opmaak en goedkeuring bij Vlaamse overheid van onderzoeksdossier en visietekst onroerend erfgoedrichtingsplan (2024)

- Fase 3: opmaak en goedkeuring bij Vlaamse overheid van actieplan onroerend erfgoedrichtingsplan (2025)

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2023 werd het pro-actief waarderingskader bouwkundig Erfgoed opgestart voor Beveren en zijn deelgemeenten.

**Actie: 11.05.05: De bestaande erfgoedsites in Beveren toeristisch valoriseren en ontwikkelen**

Het bestuur wenst de bestaande erfgoedsites in Beveren toeristisch te valoriseren en te ontwikkelen. Er wordt werk gemaakt van een masterplan waarin beschreven wordt hoe functies van erfgoedsites elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dit willen we realiseren in 3 fases:

Fase 1: Het voeren van onderzoek naar de mogelijkheden tot toeristische ontwikkeling van de erfgoedsites in Beveren (2020-2021).

Fase 2: Het uitwerken van sterke verhaallijnen/storytelling van Kasteel Cortewalle en het Erfgoedhuis Hof Ter Welle (2022-2025).

Fase 3: Het uitwerken van professionele marketing en promotie voor toeristische erfgoedsites i.s.m. dienst communicatie en in functie van citymarketing (via website) (2020-2025).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De verhaallijnen voor het project Straffe Vrouwen in samenwerking met de werkgroep Erfgoed en Toerisme Waasland werden uitgewerkt.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	11.05.05/0680-88/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-006
		11.05.05/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-009
		11.05.05/0700-63/2700000/GEMEENTE/64/0/R-64-022
		11.05.05/0700-99/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-008
		11.05.05/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-008
		11.05.05/0720-00/2700000/GEMEENTE/36/0/R-36-011

Totalen bij actieplan 11.05: Erfgoed beheer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>923.175,39</b>	<b>1.147.443,59</b>	<b>2.523.717,50</b>
	11.05.05/0680-88/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-006	<b>542.133,02</b>	<b>716.379,21</b>	<b>2.189.217,50</b>
	11.05.05/0680-88/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-009	<b>380.900,78</b>	<b>386.814,38</b>	<b>325.000,00</b>
	11.05.05/0700-63/2700000/GEMEENTE/64/0/R-64-022	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>3.000,00</b>
	11.05.05/0700-99/2210100/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-008	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11.05.05/0700-99/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-008	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11.05.05/0720-00/2700000/GEMEENTE/36/0/R-36-011	<b>141,59</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-923.175,39</b>	<b>-1.147.443,59</b>	<b>-2.523.717,50</b>

*Actieplan: 11.06: Behouden en beheren van waardevol erfgoed*

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor monumenten en verzamelingen met een grote cultuurhistorische betekenis. Deze sporen uit het verleden zijn zichtbaar en tastbaar aanwezig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed kunnen voorwerpen in musea, landschappen, monumenten, archieven of archeologische vondsten zijn. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, gewoonten en verhalen zijn cultureel erfgoed. Het bestuur wenst alle soorten van het cultureel erfgoed te ondersteunen en te conserveren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 11.06.01: Verder uitwerken van de educatieve pakketten voor basis- en middelbaar onderwijs op maat van erfgoedinstellingen*

Het bestuur wil i.s.m. de erfgoedinstellingen de educatieve pakketten verder uitwerken voor basis- en middelbaar onderwijs.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd hieromtrent wegens andere prioriteiten geen verder gevolg aan gegeven.

*Actie: 11.06.02: Voorbereiding dossier Sint Maarten gebruiken voor opname op de UNESCO lijst Meesterwerken*

De voorbereiding van het dossier Sint-Maartengebruiken en -tradities voor de opname op de UNESCO-lijst Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Er bestaan nog geen concrete plannen om het dossier weer op te starten.

*Actie: 11.06.04: Continuëren van een regierol inzake erfgoedbeheer en samenwerking met andere erfgoedactoren*

De regierol inzake erfgoedbeheer en samenwerking met erfgoedactoren wordt bestendig in de dagelijkse erfgoedwerking door:

- De samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten rond publiekswerking en erfgoedbeheer.
- De deelname aan stuurgroepen en werkgroepen in regionale samenwerkingsverband: Erfgoedcel Waasland, Erfpunt, ...
- De samenwerking met particuliere en lokale erfgoedverenigingen: Hertogelijk Heemkundige Kring Het Land van Beveren, Gidsenvereniging Beveren, Davidsfondsen, Erfgoedgemeenschap Doel en polder.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Deze actie omvat de reguliere werking van de dienst Erfgoed.


**Actie: 11.06.05: Militair en onroerend erfgoed herbestemmen en recreatief medegebruik stimuleren**

Militair en onroerend erfgoed een nieuwe bestemming geven om ondermeer verval te voorkomen.

Recreatief medegebruik stimuleren zoals bv. wandelpad rond Fort van Haasdonk, bezoekerscentrum Fort Liefkenshoek, Kasteel Hof Ter Saksen, ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:


In 2023 werden hierrond geen specifieke acties uitgevoerd.

**Actie: 11.06.06: Aankoop en restauratie erfgoed**

De aankoop en eventuele restauratie van bijzonder erfgoed dat de gemeente Beveren aanbelangt.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Geen aankopen in 2023. Geen uitgevoerde refgoedrestauraties.

Evaluatie:

In 2023 zijn er geen erfgoedaankopen gebeurd. Er werden geen erfgoedrestauraties uitgevoerd.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	11.06.06/0050-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-061
		11.06.06/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-024
		11.06.06/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-047
		11.06.06/0720-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-003
		11.06.06/0720-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-011
		11.06.06/0739-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-003
		11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-001
		11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-002
		11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-010
		11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/64/0/R-64-023
	<b>Ontvangsten</b>	11.06.06/0050-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-036
	11.06.06/0520-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-036	

Totalen bij actieplan 11.06: Behouden en beheren van waardevol erfgoed

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>37.191,15</b>	<b>50.755,25</b>	<b>1.877.500,00</b>
	11.06.06/0050-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-061	0,00	0,00	250.000,00
	11.06.06/0200-00/2140000/GEMEENTE/38/0/R-38-024	0,00	0,00	100.000,00
	11.06.06/0720-00/2210100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-047	34.588,60	45.000,00	1.500.000,00
	11.06.06/0720-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-003	0,00	0,00	0,00
	11.06.06/0720-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-011	0,00	0,00	0,00
	11.06.06/0739-00/2700000/GEMEENTE/26/0/R-26-003	0,00	0,00	12.500,00
	11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-001	600,00	3.750,00	5.000,00
	11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-002	2.002,55	2.005,25	0,00
	11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/26/0/R-26-010	0,00	0,00	10.000,00
	11.06.06/0739-00/2750000/GEMEENTE/64/0/R-64-023	0,00	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.120.753,00</b>	<b>355.964,75</b>	<b>0,00</b>
	11.06.06/0050-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-036	0,00	0,00	0,00
	11.06.06/0520-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-036	1.120.753,00	355.964,75	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>1.083.561,85</b>	<b>305.209,50</b>	<b>-1.877.500,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 12: Toerisme

Beveren toeristisch op de kaart zetten.

Beveren wenst de komende legislatuur het toerismebeleid verder te professionaliseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 12.01: Dagtoerisme

Beveren heeft met haar polders, Hof Ter Saksen, Fort Liefkenshoek, kasteel/domein Cortewalle en de haven een aantal troeven in handen voor het lokken van dagtoeristen. De gemeente wil die troeven de komende jaren dan ook verder uitbouwen en promoten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 12.01.01: Actualiseren van het aanbod groepsbezoeken

Toerisme Beveren werkt samen met de gidsenvereniging Beveren aan een kwaliteitsvol aanbod van groepsbezoeken (natuur, havenontwikkeling, erfgoed, projecten, ...) op unieke plaatsen in Beveren om bezoekers wegwijs te maken in de uitgestrekte gemeente. Het aanbod is afgestemd op verschillende doelgroepen. Om het aanbod van groepsbezoeken te actualiseren, spelen beiden in op projecten (cultureel, erfgoed, toerisme, nieuwe locaties, ...) in de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De dienst toerisme werkt in samenwerking met de gidsenvereniging nieuwe groepsbezoeken uit en optimaliseert de bestaande groepsbezoeken in functie van terugkoppeling bezoekers en nieuwe tendensen (vb. belevingsvol maken). In 2023 werd het groepsbezoek fietsen langs kastelen toegevoegd met streeklekkers.

#### Evaluatie:

De dienst Toerisme werkt in samenwerking met de gidsenvereniging nieuwe groepsbezoeken uit en optimaliseert de bestaande groepsbezoeken in functie van terugkoppeling door bezoekers en nieuwe tendensen (vb. belevingsvol maken). In 2023 werd het groepsbezoek fietsen langs kastelen toegevoegd met streeklekkers.

**Actie: 12.01.02: Fiets- en wandelroutes optimaliseren/ opnieuw in kaart brengen met integratie trage wegen als troef**

We wensen fiets- en wandelroutes te bundelen vanuit verschillende domeinen (sport, toerisme, mobiliteit, haven) en het aanbod te optimaliseren. Om een groot en divers publiek te bereiken promoten we de fiets- en wandelroutes zowel via drukwerk als online communicatie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De dienst toerisme ontwikkelt zowel in print als digitaal fiets- en wandelroutes in Beveren. Deze fiets- en wandelkaarten zijn raadpleegbaar via <https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/wandelen-fietsen> en Routeyou.

De nieuwe fiets- en wandelroutes worden steeds gemaakt op de wandel- en fietsknooppunten. Sommige gemeentes hebben geen wandelknooppunten waardoor er gekozen wordt voor een thematische bewegwijzerde route vb. In het spoor van Tassyns of Philip Verheyen.

**Evaluatie:**

De dienst Toerisme ontwikkelt zowel in print als digitaal fiets- en wandelroutes in Beveren. Deze fiets- en wandelkaarten zijn raadpleegbaar via <https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/wandelen-fietsen> en Routeyou.

De nieuwe fiets- en wandelroutes worden steeds gemaakt op de wandel- en fietsknooppunten. Sommige deelgemeenten hebben geen wandelknooppunten waardoor er gekozen wordt voor een thematische bewegwijzerde route vb. In het spoor van Tassyns of Philip Verheyen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	12.01.02/0200-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-011
		12.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-013
	<b>Ontvangsten</b>	12.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/34/300/NR-TOE-037

**Actie: 12.01.03: Ontwikkeling toeristisch-recreatief project Prosperpolder in samenwerking met andere actoren**

Vooruitlopend op de streekontwikkeling in en rondom Prosperpolder wil het bestuur een sterke visie ontwikkelen op onthaal en toerisme, gekoppeld aan uitvoeringsacties. Deze visie bouwt verder op de principes die vastliggen in de inrichtingsvisie voor Prosperpolder. De Prosperhoeve wordt daarin benoemd als onthaalpoort voor Prosperpolder en omgeving (Grenspark Groot-Saefthinghe).

Als gevolg van natuurontwikkeling (Natura 2020, compensatie, Sigmplan) zal de omgeving van dit gehucht aanzienlijk veranderen. De dijken rondom Hedwige-Prosperpolder zullen Prosperpolder nog meer verbinden met het Verdrongen Land van Saefthinghe. Met Prosperpolder-Zuid komt er een gecontroleerd getijdengebied op wandelafstand van het gehucht.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In juni 2023 kreeg de gemeente, samen met andere partners, de toezegging van een subsidie die door het Grenspark Groot Saefthinghe werd ingediend binnen het Europese Interregfonds. Het overgrote deel van deze subsidie zal naar de restauratie van de Vollemanshuur en het middenplein gaan. Een resterend (eerder klein) deel van de subsidie gaat naar de recreatieve onthaalstructuur tussen Fort Liefkenshoek, Doel, Ouden Doel en Prosperpolder. In totaal gaat het om 1 263 538 euro subsidie voor gemeente Beveren.

**Evaluatie:**

In juni 2023 kreeg de gemeente, samen met andere partners, de toezegging van een subsidie die door het Grenspark Groot Saefthinghe werd ingediend binnen het Europese Interregfonds. Het overgrote deel van deze subsidie zal naar de restauratie van de Vollemanshuur en het middenplein gaan. Een resterend (eerder klein) deel van de subsidie gaat naar de recreatieve onthaalstructuur tussen Fort Liefkenshoek, Doel, Ouden Doel en Prosperpolder. In totaal gaat het om 1 263 538 euro subsidie voor gemeente Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	12.01.03/0190-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-DIV-002
		12.01.03/0200-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-DIV-002

**Actie: 12.01.04: Ondersteuning uitbouw Grenspark Groot-Saefthinghe, Havenland en haven als toeristische opportuniteit in samenwerking met andere actoren**

Het bestuur wil de uitbouw van het Grenspark Groot-Saefthinghe, Havenland en de haven als toeristische opportuniteit in samenwerking met andere actoren verder uitbouwen. Dit zal gerealiseerd worden via bovenlokale initiatieven op vlak van gebiedsontwikkeling en recreatieve ontsluiting.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt verder ingezet op grensoverschrijdend overleg en samenwerking met de gidsen. De informatie en promotie van Havenland, de Prosperhoeve en het Grenspark Groot Saeftinghe wordt meegenomen in de promotie van Toerisme Beveren (print, digitaal, sociale media, fiets- en wandelkaarten, info onthaal, ...).

Evaluatie:

Er wordt verder ingezet op grensoverschrijdend overleg en samenwerking met de gidsen. De informatie en promotie van Havenland, de Prosperhoeve en het Grenspark Groot Saeftinghe wordt meegenomen in de promotie van Toerisme Beveren (print, digitaal, sociale media, fiets- en wandelkaarten, info onthaal, ...).

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	12.01.04/0349-00/2220007/GEMEENTE/05/0/NR-DIV-012
		12.01.04/0610-00/2210100/GEMEENTE/05/0/NR-DIV-012
	<b>Ontvangsten</b>	12.01.04/0610-00/1500000/GEMEENTE/05/900/NR-TOE-044
		12.01.04/0610-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-044

**Actie: 12.01.05: Ontsluiting en verdere realisatie Fort Liefkenshoek**

Fort Liefkenshoek uitbouwen als onthaalpoort voor Havenland.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Binnen Havenland zal Fort Liefkenshoek een centrale rol opnemen als onthaalpoort. Het nieuwe horecapunt werd geopend in het voorjaar van 2022. De aanleg van een nieuwe parking en het herstel van de dijkomwalling werd in het voorjaar van 2023 opgestart. Door het natte weer liepen de werken wat vertraging op. De ingebruikname is voorzien voor het voorjaar van 2024. Het voormalige horecapunt werd multifunctioneel heringericht en dient nu als uitvalsbasis voor de Havenklassen van het Havencentrum, dit tot in 2025.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-002
		12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-002
		12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-003
		12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/05/0/NR-TER-001
		12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/36/0/NR-TER-001
		12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/60/0/NR-TER-021
		12.01.05/0700-99/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-024
	<b>Ontvangsten</b>	12.01.05/0700-99/1500000/GEMEENTE/05/300/NR-TOE-034
		12.01.05/0700-99/1500000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-034
		12.01.05/0700-99/1502000/GEMEENTE/05/300/NR-TOE-034

**Actie: 12.01.06: Nieuwe impulsen geven aan de gidsenwerking**

De gidsen uit de gidsenvereniging Beveren beschikken over een goede basiskennis dankzij de gidsencursus en bijscholingen over de gemeente (haven, natuur, erfgoed, cultuur, ...). Om geëngageerde en enthousiaste gidsen te kunnen blijven aanbieden, organiseert de gidsenvereniging in samenwerking met Toerisme Beveren op afroep een gidsencursus (met examen).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt nauw samengewerkt met de gidsenvereniging voor de verdere professionalisering. Het gidsentarief werd aangepast.

Evaluatie:

Er wordt nauw samengewerkt met de gidsenvereniging voor de verdere professionalisering. Het gidsentarief werd aangepast.

**Actie: 12.01.07: Het organiseren van een tweejaarlijks toeristisch project**

De organisatie van een tweejaarlijks toeristisch project.

- Toeristisch Erfgoedproject Vijd awa (2020-2022)
- Project Eximius van de Velde (2023)

Evaluatie:

De realisatie van het erfgoedproject Eximius van de Velde in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven.

Totalen bij actieplan 12.01: Dagtoerisme

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.717.381,85</b>	<b>2.244.060,90</b>	<b>1.519.000,00</b>
	12.01.02/0200-00/2220000/GEMEENTE/34/0/R-34-011	968,00	1.161,60	0,00
	12.01.02/0200-00/2240100/GEMEENTE/34/0/R-34-013	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0190-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-DIV-002	0,00	0,00	0,00
	12.01.03/0200-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-DIV-002	0,00	109.105,39	0,00
	12.01.04/0349-00/2220007/GEMEENTE/05/0/NR-DIV-012	3.137,99	0,00	300.000,00
	12.01.04/0610-00/2210100/GEMEENTE/05/0/NR-DIV-012	62.128,94	150.000,00	0,00
	12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/31/0/NR-GEB-002	0,00	0,00	0,00
	12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-002	44.948,12	55.000,00	0,00
	12.01.05/0700-99/2210007/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-003	81.141,23	87.709,41	0,00
	12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/05/0/NR-TER-001	1.486.540,57	1.802.567,50	1.211.000,00
	12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/36/0/NR-TER-001	0,00	0,00	0,00
	12.01.05/0700-99/2220000/GEMEENTE/60/0/NR-TER-021	38.517,00	38.517,00	0,00
	12.01.05/0700-99/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-024	0,00	0,00	8.000,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>1.079.404,00</b>	<b>1.072.168,00</b>	<b>511.000,00</b>
	12.01.02/0200-00/1502000/GEMEENTE/34/300/NR-TOE-037	0,00	50.000,00	50.000,00
	12.01.04/0610-00/1500000/GEMEENTE/05/900/NR-TOE-044	0,00	250.000,00	0,00
	12.01.04/0610-00/1506000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-044	518.236,00	0,00	250.000,00
	12.01.05/0700-99/1500000/GEMEENTE/05/300/NR-TOE-034	0,00	0,00	211.000,00
	12.01.05/0700-99/1500000/GEMEENTE/05/440/NR-TOE-034	561.168,00	772.168,00	0,00
12.01.05/0700-99/1502000/GEMEENTE/05/300/NR-TOE-034	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>-637.977,85</b>	<b>-1.171.892,90</b>	<b>-1.008.000,00</b>	

*Actieplan: 12.02: Verblijfs- en culinair toerisme*

Beveren wenst het verblijfs- en culinair toerisme de komende jaren verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Zo wenst het bestuur een aantal faciliteiten te ontwikkelen voor campers en motorhomes. Ook het bestaande aanbod zal in samenwerking met de diverse aanbieders gepromoot worden.

*Actie: 12.02.01: Jeugdcentrum Prosperpolder verder uitbaten en uitbouwen tot toeristische troef in Prosperpolder*

De Jeugddienst baat het jeugdverblijfscentrum uit in Prosperpolder. Alle opties, boekingen, opvolging en afronding van verblijven in het jeugdcentrum gebeuren door personeel van de Jeugddienst. Ter plaatse wordt er gewerkt met een sleutelverantwoordelijke. JC



Prosperpolder gaat samenwerkingen aan met partners in het kader van projecten om de hele site verder toeristisch op de kaart te zetten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Ook in 2023 draaide de verhuur van het jeugdverblijfcentrum op volle toeren.

Er werd in 2022 een nieuw subsidiedossier voor personeelssubsidies ingediend bij het Departement Jeugd. Dit dossier werd goedgekeurd voor een nieuwe periode van 4 jaar (2023-2026). Hierdoor hebben we recht op een jaarlijkse werkingsubsidie.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	12.02.01/0522-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-004

**Actie: 12.02.02: Samenwerking met B&B's/hotels en horeca versterken**

Toerisme Beveren wil actiever de B&B's/hotels en horeca betrekken bij het toeristisch aanbod van Beveren. Dit door ze samen te brengen en samen te werken, het aanbod meer zichtbaar te maken en hen te promoten via website, sociale media en in het toeristisch infokantoor.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


Motivering van uitvoeringstrend: De dienst toerisme organiseerde een netwerkevenement voor B&B en hoteluitbaters en ondernemers in de recreatieve sector. De toeristische campagne Beveren Verkennen werd toegelicht. De ondernemers kregen in dit kader een display en een kwartet om Beveren verkennen te promoten en de toeristische troeven van Beveren op de kaart te zetten bij de bezoekers.

Evaluatie:

De dienst Toerisme organiseerde een netwerkevenement voor B&B en hoteluitbaters en ondernemers in de recreatieve sector. De toeristische campagne Beveren Verkennen werd toegelicht. De ondernemers kregen in dit kader een display en een kwartet om Beveren verkennen te promoten en de toeristische troeven van Beveren op de kaart te zetten bij de bezoekers.

**Actie: 12.02.03: Inrichten van faciliteiten voor campers en motorhomes**

In overleg tussen de dienst Mobiliteit en de dienst Toerisme werden reeds verschillende faciliteiten voor campers en motorhomes ingericht. In de toekomst wordt de inrichting van nieuwe plaatsen bekeken met de verschillende diensten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden in 2023 geen acties ondernomen om deze doelstelling verder uit te werken.

Totalen bij actieplan 12.02: Verblijfs- en culinair toerisme

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	12.02.01/0522-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-004	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Actieplan: 12.03: Professionalisering toerisme**


Het bestuur wenst in te zetten op een verdere professionalisering van de dienst Toerisme. Men zal een plan voor toerisme opmaken dat moet helpen om Beveren meer naambekendheid en een duidelijke toeristische identiteit te geven. Binnen de overkoepelende website van de gemeente Beveren zal een deelwebsite Toerisme worden ontwikkeld.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 12.03.01: Strategische studie toerisme uitwerken met een optimalisatie van duidelijke digitale tools**

Het toeristisch aanbod van Beveren in kaart brengen, zichtbaar maken voor de verschillende doelgroepen en promoten via diverse

kanalen: sociale media (reguliere en gesponsorde berichten), nieuwe website gemeente en partners, nieuwsbrieven gemeente en partners, drukwerk gemeente en partners en toeristisch infokantoor Beveren. Toerismecontent en campagnes worden ingepland in de verschillende communicatiekanalen zodat er een goede communicatiemix ontstaat en de verschillende doelgroepen worden bereikt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De dienst Toerisme ontwikkelde een visienota met duidelijk geformuleerde doelstellingen en doelgroepen zodat de streekpromotie (online, print, info- en belevingselementen straatbeeld) hierop kan worden afgestemd.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	12.03.01/0520-00/2301000/GEMEENTE/24/0/R-24-003

#### *Actie: 12.03.02: Actiever inspelen op private toeristische initiatieven*

Lokale initiatieven ondersteunen en promoten zodat we de eigenheid van Beveren zichtbaar maken en samen uitdragen. Dit met het doel elkaar te versterken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt samengewerkt met ondernemers uit de recreatieve sector (fiets- en vespaverhuur, streekproducten, hotels en B&B's) en de ondernemers worden gepromoot op het platform beverenverkennen.

Evaluatie:

Er wordt samengewerkt met ondernemers uit de recreatieve sector (fiets- en vespaverhuur, streekproducten, hotels en B&B's) en de ondernemers worden gepromoot op het platform 'www.beverenverkennen.be'.

#### *Actie: 12.03.04: Ontwikkeling website Toerisme Beveren binnen overkoepelende website van de gemeente*

De toeristische troeven van Beveren wervend in kaart brengen op de website en sociale media via sprekend beeldmateriaal, video en copy. Dit om de bezoekers warm te maken om Beveren te verkennen en te beleven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De toeristische troeven, de gidsenwerking, de fiets- en wandelmogelijkheden en de vrijetijdsactiviteiten zijn gebundeld onder het platform www.beverenverkennen.be

Evaluatie:

De toeristische troeven, de gidsenwerking, de fiets- en wandelmogelijkheden en de vrijetijdsactiviteiten zijn gebundeld onder het platform 'www.beverenverkennen.be'.

#### *Actie: 12.03.05: Evalueren verbroederingsprojecten*

We willen nagaan of en in welke mate verbroederingsprojecten met andere regio's en/of gemeenten kunnen bijdragen tot de uitstraling van onze eigen gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

De coronapandemie maakte grensoverschrijdende samenwerking de voorbije jaren onmogelijk. Een evaluatie is dan ook nog niet aan de orde. Dit kan bekeken worden in het kader van de mogelijke fusie.

#### *Actie: 12.03.06: Kruisbestuiving en verbinden van diverse vormen toerisme*

Een aanbod ontwikkelen waarbij toeristen/recreanten zich aangesproken voelen om Beveren te bezoeken (ééndagstoerisme) en er te logeren (meerdaags toerisme). Hierbij houden we rekening met verschillende doelgroepen (jeugd, familie, rustzoeker, culinair, sport, ...) die kunnen kiezen uit een divers aanbod (sport, erfgoed, cultuur, natuur, haven, ...). Door het aanbod zichtbaar te maken en samen te werken met verschillende partners versterken we elkaar en zetten we Beveren op de kaart.

Motivering van uitvoeringstrend: De dienst toerisme werkt samen met verenigingen en ondernemers om de bezienswaardigheden in de kijker te zetten vb. Ambachtelijk weekend in het erfgoedhuis Hof ter Welle met streekmarkt, groepsbezoeken en workshops.

Evaluatie:

De dienst Toerisme werkt samen met verenigingen en ondernemers om de bezienswaardigheden in de kijker te zetten vb. Ambachtelijk weekend in het erfgoedhuis Hof ter Welle met streekmarkt, groepsbezoeken en workshops.

Totalen bij actieplan 12.03: Professionalisering toerisme

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>10.623,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	12.03.01/0520-00/2301000/GEMEENTE/24/0/R-24-003	<b>10.623,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.623,60</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

### Beleidsdoelstelling: 13: Professionalisering sportsector

Sporten is gezond en vergroot de verbondenheid tussen mensen. Als men bovendien in de eigen gemeente, dicht bij huis, voldoende sportinfrastructuur vindt, vormt dit een versterking van de lokale gemeenschap.

Een goed sportbeleid is laagdrempelig en moet bepaald worden in overleg met de lokale actoren. Daarnaast zal de gemeente in voldoende infrastructuur voorzien. Ook een structurele ondersteuning van de lokale sportverenigingen draagt hiertoe bij.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 13.01: Topsportbeleid

De gemeente Beveren wil topsportclubs en individuele topsportbeoefenaars passend ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

##### Actie: 13.01.01: Ondersteunen van topsportclubs

Om de topsportclubs te ondersteunen is er een topsportfonds voorzien. Dit moet regelmatig geëvalueerd worden om up to date te blijven. Hiervoor worden de clubs doorgelicht en moeten zij een verantwoordingsnota insturen. In 2021 zal elke topsportclub een presentatie moeten voorleggen aan de commissie om hun recht op budget te verantwoorden. De commissie verdeelt daarna het beschikbare fonds onder de topsportclubs.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle clubs die recht hebben op een toelage topsport krijgen deze toelage uitbetaald volgens de reguliere reglementen.

##### Actie: 13.01.02: Ondersteunen van individuele sportbeoefenaars

De gemeente Beveren geeft subsidies aan individuele sporters die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Zij worden financieel ondersteund (reiskosten en verblijfskosten). Het bedrag is in een reglement vastgelegd met advies van de sportraad. Enkel deelname aan Europese en wereldkampioenschappen, world games en Olympische spelen worden ondersteund. De individuele sporter dient zijn aanvraag aan de Sportdienst voor te leggen. Na advies van de sportraad worden de bedragen goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle dossiers die werden geëvalueerd en goedgekeurd door de sportraad en Sportdienst werden uitbetaald volgens de reguliere reglementen.

Totalen bij actieplan 13.01: Topsportbeleid

*Actieplan: 13.02: Competitiesport*

De gemeente wil amateursportclubs en individuele sporters passend ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 13.02.01: Ondersteunen van sportclubs*

De gemeente Beveren voorziet elk jaar een subsidie voor elke sportclub die aangesloten is bij de sportraad. Elke club dient een subsidieformulier in. Volgens een puntensysteem worden de subsidies berekend. De Sportdienst controleert deze subsidieaanvragen en berekent op hoeveel subsidie elke sportclub recht heeft. Na goedkeuring van de sportraad en het college worden deze subsidies jaarlijks toegekend.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle subsidies worden correct uitbetaald.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	13.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/NR-TER-008
		13.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/NR-TER-009
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-039
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/NR-TER-007
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-018

*Actie: 13.02.02: Ondersteunen van individuen*

Wandelen, lopen, fietsen en fitnessen zijn populaire individuele sporten. De gemeente zet volop in om in elke deelgemeente voldoende fiets- en wandelroutes te voorzien. Ook is het de betrachting om in elke deelgemeente een buitenfitness te plaatsen. In Beveren-Centrum werd dit al gerealiseerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het mountainbike traject tussen Vrasene en Kieldrecht werd goedgekeurd, inclusief een kassei helling.

Totalen bij actieplan 13.02: Competitiesport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>216.315,35</b>	<b>1.012.074,10</b>	<b>1.210.000,00</b>
		13.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/NR-TER-008	<b>154.241,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
		13.02.01/0742-02/2220000/GEMEENTE/61/0/NR-TER-009	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-039	<b>62.074,10</b>	<b>62.074,10</b>	<b>0,00</b>
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/NR-TER-007	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
		13.02.01/0742-02/2220100/GEMEENTE/61/0/R-61-018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-216.315,35</b>	<b>-1.012.074,10</b>	<b>-1.210.000,00</b>

*Actieplan: 13.03: Jeugdsport*

Wij willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren aanzetten tot sporten, met aandacht voor ieders kunnen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 13.03.01: Gemeente Beveren stimuleert een kwaliteitsverhoging van de Beverse jeugdsportverenigingen**

De gemeente ondersteunt de sportverenigingen en stimuleert de kwaliteit. Dit gebeurt onder andere door hen kwalitatieve sportinfrastructuur aan te bieden. Via het subsidiereglement kunnen ze extra punten scoren door extra inspanningen te leveren voor de jeugd. Gediplomeerde trainers krijgen extra punten bij de subsidieaanvraag wat resulteert in meer subsidies.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden de jeugdsubsidies uitbetaald op basis van de ingediende dossiers vanuit de clubs met jeugdwerking.

Totalen bij actieplan 13.03: Jeugdsport


**Actieplan: 13.04: Mogelijkheid sportbeoefening**

We zetten alle inwoners aan tot levenslang sporten, met aandacht voor zowel de geëngageerde sporters, de niet-sporters en sportkansarmen en dit binnen alle leeftijdsgroepen. We zorgen ervoor dat sporten laagdrempelig blijft. Zowel financieel als wat betreft sportieve prestaties mag niemand uitgesloten worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 13.04.01: Een doelgroepengericht aanbod om inwoners aan het sporten te krijgen**

Door een doelgroepengericht aanbod zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen met extra aandacht voor kleuters, jongeren en senioren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werden voor alle doelgroepen en lagen van de bevolking sportactiviteiten en evenementen georganiseerd.

**Actie: 13.04.02: Inwoners kennis laten maken met minder bekende of nieuwe sporttakken**

Via de organisatie van initiaties en lessenreeksen inwoners kennis laten maken met minder bekende of nieuwe sporttakken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De sportdienst biedt via B&B, de seniorenwerking en Vrije Tijd steeds nieuwe trends in de sport aan.

**Actie: 13.04.03: I.s.m. diverse actoren een specifiek schoolprogramma ontwikkelen en aanbieden**

In samenwerking met diverse actoren een specifiek schoolprogramma ontwikkelen en aanbieden:

- van schoolsportactiviteiten voor verschillende leeftijden;
- van sportlessen brede school in samenwerking met dienst Onderwijs;
- het faciliteren van deelname aan schoolsportactiviteiten (door o.a. voorzien van busvervoer).


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Schoolsportklassen, avonturenloop, krachtbaltornooi, atletiekmeeting en schoolzwemmen werden dit jaar met succes georganiseerd.

**Actie: 13.04.04: Sociale cohesie versterken via aanbieden voor buurtgebonden sporten (vb. petanque)**

Sociale cohesie versterken via het aanbieden van buurtgebonden sporten en het uitbreiden en verbeteren van buurtgebonden sport- en beweegmogelijkheden (o.a. werkgroep skatepark Sportpark Beveren, werkgroep wijk Meulenberg, werkgroep speelpleinen).

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In samenwerking met de Jeugd- en Groendienst werken we mee om belevingsterreintjes te ontwikkelen in Beveren waar sporten, spelen, samen zijn en beleven elkaar de hand geven.

**Actie: 13.04.05: Via grootschalige sportevenementen Beveren als sportgemeente op de kaart plaatsen**

De gemeente wil zich profileren als sportgemeente. Door extra evenementen met nationale of internationale uitstraling binnen te halen en hiervoor de budgetten te voorzien, zetten we Beveren in de kijker. Evenementen zoals de Baloise Belgium Tour, Bink Bank Tour, Special Olympics, nationale korfbalfinales, ... behoren tot eerder georganiseerde evenementen. Dergelijke activiteiten zullen in de toekomst ook aangetrokken worden.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden de volgende grote evenementen georganiseerd: Baloise tour, Levensloop, Havenlandrun, survival run, ...

**Actie: 13.04.06: Activiteiten organiseren in het kader van personeelssport**

De Personeelsdienst organiseert jaarlijks in samenwerking met de Sportdienst sportactiviteiten voor het personeel.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: jaarlijkse activiteit

Evaluatie:

De personeelsdag 2023 is doorgedaan. De Personeelsdienst werkt met een jaarkalender welzijn waar ook sportactiviteiten geïntegreerd worden in het aanbod.

Totalen bij actieplan 13.04: Mogelijkheid sportbeoefening

**Actieplan: 13.05: Ondersteuning sportverenigingen**

We voeren een subsidiebeleid dat sportclubs de kans geeft zich te ontplooiën. Op deze manier ondersteunen we ook de talloze vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging. Door een goede financiële ondersteuning kunnen zij verder werken aan de uitbouw van hun clubs.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 13.05.01: Gemeente Beveren subsidieert sportverenigingen volgens kwalitatieve en kwantitatieve criteria**

Erkende gemeentelijke sportverenigingen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie. Deze subsidie wordt verdeeld op basis van een puntensysteem met kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle subsidies werden correct uitbetaald. De hervorming van de subsidiereglementen is uitgesteld tot na de fusie.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	13.05.01/0742-02/6640001/GEMEENTE/10/800/NR-DIV-010

**Actie: 13.05.02: Gemeente Beveren subsidieert sportieve evenementen met bovengemeentelijke uitstraling**

Er worden elk jaar budgetten voorzien om bovenlokale sportevenementen te subsidiëren. De Baloise Tour, Special Olympics, Havenlandrun en soortgelijke evenementen zijn daar voorbeelden van. Als clubs Europese of wereldkampioenschappen organiseren, kunnen ze ook rekenen op een subsidie.

Evaluatie:

Verskillende grote sportevenementen georganiseerd in Beveren werden in 2023 ondersteund met subsidies of toelagen.

Totalen bij actieplan 13.05: Ondersteuning sportverenigingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,28</b>	<b>0,00</b>
	13.05.01/0742-02/6640001/GEMEENTE/10/800/NR-DIV-010	<b>0,00</b>	<b>2.038,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.038,28</b>	<b>0,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 14: Veilige buurt creëren

Veiligheid is een recht dat niemand kan ontzegd worden. Vanuit een doordacht veiligheidsbeleid luisteren naar de problemen van onze inwoners en bedrijven en samen met hen zoeken naar geschikte oplossingen, is onze uitgangsvisie. De pijlers waarop het veiligheidsbeleid rust, worden verstevigd en verder uitgebreid. Zowel de politiezone, de GAS-ambtenaar, de hulpverleningszone, de preventiewerker als de dienst Noodplanning streven naar continue verbetering.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 14.01: Preventie en noodplanning

Op het grondgebied van de gemeente Beveren zijn heel wat risicohoudende bedrijven gevestigd. Beveren draagt de veiligheid van haar inwoners, instellingen en bedrijven dan ook al jarenlang hoog in het vaandel. De gemeente Beveren wil de inspanningen om de veiligheid te verzekeren kwaliteitsvol verderzetten en nog verbeteren waar nodig.

De dienst Noodplanning werkt in functie van nood- en interventieplanning nauw samen met brandweer, medische hulpverlening, politie, communicatie-experts en andere betrokken disciplines en overheidsinstanties. Ook de bedrijven zelf worden als belangrijke partner beschouwd.

De preventieambtenaar coördineert de initiatieven betreffende preventie van de verschillende diensten en stroomlijnt ze via overleg tot één concreet geheel.

Begindatum: 01-01-2020


Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 14.01.01: Veiligheidsdiensten in een vroeg stadium betrekken bij grote infrastructuurwerken

Veiligheidsdiensten in een vroeg stadium betrekken bij idee, ontwerp en uitvoering van grote infrastructuurwerken.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Diensten worden bij opstart van de werken tijdig betrokken. Hulpdiensten worden bij wijzigingen per mail vanuit de dienst Signalisatie verwittigd.

### Actie: 14.01.03: Partner blijven voor preventie, noodplanning, oefenbeleid en crisisbeheer

We wensen een volwaardige, betrouwbare en innovatieve partner te blijven voor preventie, noodplanning, oefenbeleid en crisisbeheer. Dit werk is nooit af en vraagt voortdurende investering van tijd en middelen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het oefenbeleid behoort tot de reguliere werking van de dienst Noodplanning.

### Actie: 14.01.04: Veilig beheer van feestelijkheden en evenementen stimuleren

Het stimuleren van een veilig beheer van feestelijkheden en evenementen.

Evaluatie:

De verenigingen werden extra begeleid of van extra informatie voorzien. De afstemming met de (hulp)diensten werd geoptimaliseerd. Er worden coördinatievergaderingen georganiseerd voor grote en risicovolle evenementen.

*Actie: 14.01.05: Verbindend samenwerken met veiligheidspartners*

Verbindend samenwerken met veiligheidspartners.

Evaluatie:

De veiligheidscel, de werkgroep oefenbeleid, veiligheidsgebied Zeehaven-Schelde, lokaal comité voor de maritieme beveiliging (LCMB), Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde en overleg met de eerstelijnszone bieden mogelijkheden om nauwer samen te werken, processen te stroomlijnen en informatie te delen.

Totalen bij actieplan 14.01: Preventie en noodplanning

*Actieplan: 14.02: Inzetten op brandveiligheid*

De brandweer wil 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de snelst adequate hulp bieden. De voorbije legislatuur werd de hulpverleningszone Waasland opgericht waar Beveren samen met 6 andere gemeenten samenwerkt op gebied van hulpverlening. Beveren wil de komende legislatuur de hulpverleningszone passend blijven ondersteunen.

*Actie: 14.02.01: Ondersteunen van de initiatieven van Hulpverleningszone Waasland*

Ondersteunen van de initiatieven van Hulpverleningszone Waasland.

Evaluatie:

Via het veiligheidsgebied Zeehaven-Schelde en het Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde wordt de samenwerking uitgediept. De werkgroep oefen- en opleidingsbeleid maakt dit concreet.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	14.02.01/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-059

Totalen bij actieplan 14.02: Inzetten op brandveiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		14.02.01/0410-00/2210100/GEMEENTE/36/0/R-36-059	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>


*Actieplan: 14.03: Noodopvang en nazorg slachtoffers incidenten en noodsituaties*

De gemeente Beveren beschikt over een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH Beveren). OCMW- en gemeentepersoneel werd opgeleid om in een onthaalcentrum de eerste bijstand te verlenen aan niet-gewonde slachtoffers en/of hun aanverwanten. De dienst Noodplanning zorgt voor de organisatie van (vervolg)opleidingen en zal het beheer en de werking van PSH Beveren blijven ondersteunen. PSH Beveren wordt ook betrokken in het oefenbeleid.



### *Actie: 14.03.01: Onthaal, noodopvang en nazorg slachtoffers verder uitwerken met sociale partners*

Onthaal, noodopvang en nazorg slachtoffers verder uitwerken met sociale partners.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor de coördinatoren en hulpverleners van het PSH netwerk Beveren worden (herhalings-)opleidingen voorzien. Er werd een verantwoordelijke PSH (V-PSH) aangesteld.

We betrekken het PSH netwerk in het oefenbeleid.

### *Actie: 14.03.02: Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk Beveren borgen en continu verbeteren*

De gemeente Beveren beschikt over een Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH Beveren). OCMW-medewerkers en gemeentepersoneel werden opgeleid om in een onthaalcentrum de eerste bijstand te verlenen aan niet-gewonde slachtoffers en/of hun aanverwanten. De dienst Noodplanning zorgt voor de organisatie van (vervolg)opleidingen en zal het beheer en de werking van PSH Beveren blijven ondersteunen. PSH Beveren wordt ook betrokken in het oefenbeleid.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: In een noodsituatie is de verantwoordelijke van het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (V-PSH) het contactpunt voor het lokaal Psychosociaal Interventie Plan (PSIP). Deze persoon is verantwoordelijk voor de lokale psychosociale intervenanten en is de rechtstreekse link tussen de gemeente en het PSIP.

Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH-netwerk) is een groep van medewerkers die instaat voor een eerste psychosociale opvang van getroffen en/of hun verwanten in een collectieve noodsituatie in de gemeente. Deze groep bestaat uit lokale intervenanten, waardoor het mogelijk wordt om op zeer korte termijn een opvang te organiseren. Bij elk incident ligt de prioriteit binnen het PSIP bij het zo snel mogelijk organiseren van een eerste opvang van getroffen en/of hun verwanten in een onthaalcentrum.

Kelly Smet werd aangesteld tot V-PSH voor de gemeente Beveren.

In de eerste semester 2023 vond een interventie plaats n.a.v. het ongeval in de Beverentunnel op 24 april met kinderen uit Nederland.

In de eerste semester werden ook de PSH koffers geactualiseerd.

Evaluatie:

In een noodsituatie is de verantwoordelijke van het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (V-PSH) het contactpunt voor het lokaal Psychosociaal Interventie Plan (PSIP). Deze persoon is verantwoordelijk voor de lokale psychosociale intervenanten en is de rechtstreekse link tussen de gemeente en het PSIP.

Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH-netwerk) is een groep van medewerkers die instaat voor een eerste psychosociale opvang van getroffen en/of hun verwanten in een collectieve noodsituatie in de gemeente. Deze groep bestaat uit lokale intervenanten, waardoor het mogelijk wordt om op zeer korte termijn een opvang te organiseren. Bij elk incident ligt de prioriteit binnen het PSIP bij het zo snel mogelijk organiseren van een eerste opvang van getroffen en/of hun verwanten in een onthaalcentrum. Er werd een medewerker aangesteld tot V-PSH voor de gemeente Beveren.

Op 24 april 2023 vond een interventie plaats n.a.v. het ongeval in de Beverentunnel met kinderen uit Nederland. Na dit incident werden de PSH koffers geactualiseerd.

Het Psychosociaal Interventieplan voor gemeente Beveren werd gefinaliseerd.

### *Actie: 14.03.03: Maatregelen nemen om Covid-19 te bestrijden*

Sinds 29 februari 2020 wordt België geconfronteerd met de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op haar grondgebied. Deze wereldwijde pandemie heeft een grote impact op ieders dagelijks leven. De hogere overheden hebben sinds 6 maart 2020 een aantal maatregelen getroffen die vooral gericht waren om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook het lokaal bestuur Beveren heeft in deze periode tal van maatregelen genomen.

Begin juli 2020 heeft de federale regering 125 miljoen euro steun vrijgemaakt voor de burgers waarop de coronacrisis een financiële impact heeft gehad. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, zelfstandigen, flexijobs, jobstudenten, artiesten, ...

Daarnaast neemt het lokaal bestuur ook eigen initiatieven om enerzijds hulpverleners te ondersteunen en anderzijds kwetsbare inwoners te ondersteunen. Hierbij bevraagt het Sociaal Huis zowel lokale partners als derden (eerstelijnszone, armoede-organisaties, VVSG, ...).

Begindatum: 01-03-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle toegekende subsidiemiddelen werden tijdig en op diverse manieren aan de rechthebbenden verdeeld.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.03/0430-00/6150103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN
		14.03.03/0739-00/6490299/GEMEENTE/GR/800/IP-GEEN
		14.03.03/0742-03/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN
		14.03.03/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN
		14.03.03/0900-00/6481200/OCMW/23/0/IP-GEEN
	<b>Ontvangsten</b>	14.03.03/0900-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN
		14.03.03/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	14.03.03/0090-00/1580000/OCMW/13/600/IP-GEEN

**Actie: 14.03.04: Maatregelen nemen om Covid-19 te bestrijden - lokaal armoedebeleid**

De coronacrisis heeft een impact op het dagelijks leven van alle inwoners. De impact van de crisis op burgers in armoede is enorm. De Vlaamse Regering besliste in 2020 om aan de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan.

Begindatum: 01-03-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

Deze actie liep in 2022 ten einde.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.04/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN

**Actie: 14.03.05: Maatregelen nemen om Covid-19 te bestrijden - consumptiebudget kwetsbare doelgroepen**

De coronacrisis heeft een impact op het dagelijks leven van alle inwoners. De impact van de crisis op burgers in armoede is enorm. De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om aan de gemeenten en OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

Begindatum: 01-03-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De laatste oplading S-tickets werd in het voorjaar 2022 uitgevoerd.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.05/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN
	<b>Ontvangsten</b>	14.03.05/0900-00/7408190/OCMW/23/300/IP-GEEN

**Actie: 14.03.06: Maatregelen nemen om Covid-19 te bestrijden - uitbouw en uitbating vaccinatiecentrum**

Om een halt toe te roepen aan de coronapandemie wenst de federale overheid zoveel mogelijk inwoners te vaccineren tegen Covid-19. Hiervoor werden in samenwerking met de eerstelijnszones vaccinatiecentra ingericht. De vaccinatiecentra werden essentieel wanneer vanaf maart 2021 - nadat alle bewoners van de woon-zorgcentra en het voltallige zorgpersoneel een prik hebben gekregen - 9,5 miljoen mensen ingeënt moesten worden. De centra moesten dus operationeel zijn vanaf maart 2021. De financiering van de vaccinatiecentra liep tot 31 december 2022.

Voor de inwoners van Beveren, Zwijndrecht en Kruikeke werd initieel een vaccinatiecentrum ingericht in het Sportpark in de Klapperstraat te Beveren. Op 8 oktober 2021 verhuisde het vaccinatiecentrum naar een nieuwe locatie, het oud gemeentehuis Beveren, zodat sportclubs en scholen opnieuw gebruik konden maken van de oude sporthal.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De werking van het vaccinatiecentrum Beveren werd in december 2022 stopgezet.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.06/0985-00/6150104/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6204300/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6204301/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6204302/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.06/0985-00/6214300/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
	<b>Ontvangsten</b>	14.03.06/0985-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN

**Actie: 14.03.07: Opvang vluchtelingen Oekraïne**

Sinds 24 februari 2022 is er een grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Deze aanvalsoorlog veroorzaakte een grootschalige vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne richting de Europese Unie.

Lokale besturen zijn een onmisbare partner om alle uitdagingen voor Vlaanderen naar aanleiding van het conflict in Oekraïne het hoofd te bieden. Vlaanderen creëert 30 000 plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne en neemt de nodige voorbereidingen om een nog groter aantal vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. De lokale besturen zijn de grote centrale actor in de uitbreiding van huisvestingsplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Van de Oekraïners die in Beveren verblijven, zijn gemiddeld nog steeds 64 Oekraïners in begeleiding bij het Sociaal Huis. Zij volgen een traject ikv activering.

**Evaluatie:**

De Oekraïense vluchtelingen die in begeleiding zijn bij het Sociaal Huis, volgen een traject in het kader van hun activering. Het Sociaal Huis begeleidt de Oekraïense vluchtelingen die in een opvanglocatie verblijven om hen uit te laten stromen naar de reguliere huurmarkt, aangezien er geen uitzicht op terugkeer is.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.07/0930-00/6130912/OCMW/23/0/IP-GEEN
	<b>Ontvangsten</b>	14.03.07/0900-00/7408190/GEMEENTE/23/100/IP-GEEN
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.07/0930-00/2210100/OCMW/23/0/R-23-007

**Actie: 14.03.08: Ondersteunen van kwetsbare gezinnen tijdens de energiecrisis (energiecellen OCMW)**

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven.

Het Sociaal Huis zoekt naar een optimale inzet van deze middelen.

Begindatum: 01-01-2022      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De projectmedewerker Energie voerde diverse acties uit: zij geeft uitleg rond de gemeentelijke energiepemie, helpt inwoners wegwijs in de verschillende energiepemies en aanbieders, bemiddelt in facturen en eindafrekeningen. Daarna begeleidt zij ook kwetsbare gezinnen naar een meer aangepaste woning. De informatiesessie die zij gaf aan inwoners van Hof Ter Noten en De Beuken, kreeg veel aandacht.

**Evaluatie:**

De projectmedewerker Energie voert diverse acties uit: zij geeft uitleg rond de gemeentelijke energiepemie, helpt inwoners wegwijs in de verschillende energiepemies en aanbieders, bemiddelt in facturen en eindafrekeningen. Daarna begeleidt zij ook kwetsbare gezinnen naar een meer aangepaste woning.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.03.08/0900-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		14.03.08/0900-00/6490040/OCMW/23/500/IP-GEEN
		<b>Ontvangsten</b>
		14.03.08/0900-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 14.03: Noodopvang en nazorg slachtoffers incidenten en noodsituaties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>70.477,48</b>	<b>750.656,23</b>	<b>522.053,38</b>	
		14.03.03/0430-00/6150103/GEMEENTE/37/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.03/0739-00/6490299/GEMEENTE/GR/800/IP-GEEN	15.000,00	20.000,00	0,00	
		14.03.03/0742-03/6490199/GEMEENTE/13/600/IP-GEEN	0,00	648.000,00	0,00	
		14.03.03/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.03/0900-00/6481200/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.04/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.05/0900-00/6481100/OCMW/23/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.06/0985-00/6150104/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	0,00	0,00	292.753,38	
		14.03.06/0985-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,36	0,00	0,00	
		14.03.06/0985-00/6204300/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.877,53	0,00	204.000,00	
		14.03.06/0985-00/6204301/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.550,00	
		14.03.06/0985-00/6204302/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.750,00	
		14.03.06/0985-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	74,57	0,00	0,00	
		14.03.06/0985-00/6214300/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	548,60	0,00	0,00	
		14.03.07/0930-00/6130912/OCMW/23/0/IP-GEEN	1.393,93	8.656,23	20.000,00	
		14.03.08/0900-00/6160405/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	5,80	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	29.135,84	17.500,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	717,59	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.913,13	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6212000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	8.351,70	6.500,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6212002/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	558,81	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6222000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	1.211,42	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6234000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	46,55	0,00	0,00	
		14.03.08/0900-00/6490040/OCMW/23/500/IP-GEEN	9.641,65	50.000,00	0,00	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>50.011,48</b>	<b>63.440,00</b>	<b>63.440,00</b>
			14.03.03/0900-00/7408190/OCMW/23/100/IP-GEEN	-22.836,56	0,00	0,00
			14.03.03/0985-00/7405900/GEMEENTE/13/300/IP-GEEN	9.198,87	0,00	0,00
			14.03.05/0900-00/7408190/OCMW/23/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
			14.03.06/0985-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	15,26	0,00	0,00
		14.03.07/0900-00/7408190/GEMEENTE/23/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		14.03.08/0010-00/7401000/OCMW/13/300/IP-GEEN	63.439,89	63.440,00	63.440,00	
		14.03.08/0900-00/7470000/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	194,02	0,00	0,00	
<b>Saldo</b>		<b>-20.466,00</b>	<b>-687.216,23</b>	<b>-458.613,38</b>		
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>		0,00	0,00	0,00	
		14.03.03/0090-00/1580000/OCMW/13/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		1.089,96	13.430,00	14.000,00	
		14.03.07/0930-00/2210100/OCMW/23/0/R-23-007	1.089,96	13.430,00	14.000,00	
	<b>Saldo</b>		-1.089,96	-13.430,00	-14.000,00	

*Actieplan: 14.04: Een veilige thuis in alle Beverse buurten*

Net zoals de afgelopen jaren moet de focus van de politiezorg ook in de nabije toekomst liggen op veiligheid en dienstverlening.

Door de realisatie van de fusie van de politiezone Beveren met deze van Sint-Gillis-Waas / Stekene en het voorzien van een nieuwe huisvesting voor de politie, werden al de eerste stappen richting meer veiligheid en een betere dienstverlening gezet.

De fusie van de toenmalige politiezones Beveren en Sint-Gillis-Waas / Stekene, die op 1 januari 2015 werd doorgevoerd, had slechts één doelstelling: het verbeteren van de politionele dienstverlening. Zoals destijds

vooropgesteld resulteerde dit ondertussen in meer en beter blauw op straat, zonder enige meerkost. Ook naar de volgende jaren toe moeten deze doelstellingen behouden blijven. Naast voldoende blauw op straat moeten we ook verder werk blijven maken van kwaliteitsvol politiewerk en dit op maat van onze inwoners.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 14.04.01: Verbindend samenwerken met Politiezone Waasland Noord**

Een goede verdere samenwerking met de lokale politiezone is essentieel. Dit loopt o.a. via de burgemeester als voorzitter van de politiezone maar komt ook tot uiting in de overlegmomenten met de diverse diensten (bv. verkeerscel, afstemming tussen hoofdcommissaris politie en de algemeen directeur, ...). De genomen beleids optie om een "gezamenlijke huisvesting" te voorzien op het Gravenplein is uiteraard het voorbeeld bij uitstek en geeft ook blijk van het streven naar kostenefficiëntie (gebruik gemeenschappelijke infrastructuur).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er wordt maximaal gezocht naar verbindende samenwerking.

**Actie: 14.04.04: Verder uitbouwen buurtwerk**

Het Leader project "Buren zonder muren" is een dienstverleningsproject in moeilijk bereikbare plattelandsregio's (Vrasene, Verrebroek, Kieldrecht, Doel en Kallo). Het project wil het wegtrekken van het dienstverlening- en activiteitsaanbod een halt toe roepen door een netwerk van samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren gericht op de noden van kwetsbare doelgroepen. Het heeft als doel de sociale cohesie en zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede, ouderen, mensen met een handicap, vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare personen te bevorderen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Zie actiepunt 03.01.04

Evaluatie:

Zie actie 03.01.04

**Actie: 14.04.05: Preventie als motor om de veiligheid te bevorderen**

Preventie als motor om de veiligheid te bevorderen. Lokaal drug- en alcoholbeleid, preventiebeleid, buurtwerking, BIN-werking, ... worden verder op punt gezet samen met de betrokken partners.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Deze actie omvat de reguliere werking van de dienst Noodplanning.

**Actie: 14.04.06: Bestaand netwerk cameratoezicht evalueren, bijsturen en uitbreiden**

Bestaand netwerk cameratoezicht evalueren, bijsturen en uitbreiden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De installatie van het cameratoezicht aan P&R en tramterminus Melsele werd in december 2022 toegewezen door De Lijn. De installatie hiervan is in uitvoering.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	14.04.06/0480-00/2289000/GEMEENTE/40/0/NR-DIV-003
		14.04.06/0480-00/2289000/GEMEENTE/40/0/NR-DIV-004
		14.04.06/0490-00/2140000/GEMEENTE/51/0/NR-DIV-008

Totalen bij actieplan 14.04: Een veilige thuis in alle Beverse buurten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
	14.04.06/0480-00/2289000/GEMEENTE/40/0/NR-DIV-003	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	14.04.06/0480-00/2289000/GEMEENTE/40/0/NR-DIV-004	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
	14.04.06/0490-00/2140000/GEMEENTE/51/0/NR-DIV-008	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>

*Actieplan: 14.05: Overlastproblematiek*

Zwerfvuil en overtredingen inzake licht-, geluid- en geurhinder moeten streng aangepakt worden. Dit kan door een correct en fair politiereglement uit te werken waarin duidelijk de rechten en plichten van de burgers en de bedrijven staan uiteengezet. Via GAS zal op een verstandige manier tegen overlast worden opgetreden. Op nieuwe en/of stijgende criminaliteitsfenomenen zal snel gereageerd worden. Om aanhoudende structurele problemen op te lossen, criminaliteit terug te dringen en een positieve mentaliteitswijziging te bereiken, opteren we voor gerichte maatregelen en acties.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 14.05.01: Lokaal aanbod drugspreventie en vroeginterventie borgen/promoten*

Het bestuur wenst het lokaal aanbod drugspreventie en vroeginterventie te borgen en te promoten. Beveren beschikt over een lokale preventiewerker. Die activeert het lokale preventiebeleid met de focus op onze inwoners en met een sterke aanwezigheid op het terrein. De preventiewerker zet vooral in op alcohol en andere drugs en werkt daarvoor samen met scholen, lokale politie, vertegenwoordigers uit de sociale sector, verenigingen en tal van andere partners via o.a. het Lokaal Drugoverleg.

De preventiewerker onderbouwt en onderhoudt verdere expertise via opleidingen/vormingen. De preventiewerker geeft vormingen en workshops op maat aan scholen, verenigingen en eigen diensten. Deze tracht een alcohol- en drugbeleid uit te werken met jeugdverenigingen, jeugdhuis, jeugdtraid en sportverenigingen. De preventiewerker voert promo door zich voor te stellen en in overleg te gaan met CLB's, interne diensten, gemeentepersoneel, ... Hiertoe worden alle mogelijke communicatiemiddelen ingezet: contactkaartjes, artikels in Onze Gemeente, advertenties via Facebook en het delen van acties/evenementen waaraan preventiewerker meewerkt.

De preventiewerker heeft daarnaast vroeginterventie als kernopdracht. Vroeginterventie situeert zich tussen preventie en hulpverlening en is gericht op een zo vroeg mogelijk ingrijpen, zodanig dat problemen als gevolg van gebruik vroegtijdig aangepakt kunnen worden.

De preventiewerker participeert in:

- Interlokale samenwerking via Drugpunt Waas in samenwerking met CGG en Logo Waasland.
- Lerend Netwerk Drugpunt Waas/ Preventiepunt Waas NO.
- LOD (Lokaal Overleg Drugs en alcohol): samenwerking tussen scholen, preventieambtenaar, politie, CLB.
- Stuurgroep Gezonde Gemeente.
- Stuurgroep Huis van het Kind - Werkgroep Jongerenwelzijn.
- Buurtwerk onder uitvoering van SAAMO.
- TIP: bovenlokaal overleg Drugpunten.
- Overleg Lokale Besturen met Logo Waasland.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De jaarplanning 2023 bevat opnieuw diverse projecten en acties gericht op preventie en sensibilisering omtrent alcohol, drugs, gamen, gokken. Volgende acties kwamen de eerste jaarhelft aan bod:

- In het schooljaar 2022-2023 werd opnieuw het preventieproject M.E.G.A. georganiseerd. M.E.G.A. staat voor 'Mijn Eigen Goed Antwoord' Om het project af te sluiten werd door de preventiewerker in samenwerking met de jeugddienst, de lokale politie en de scholen nog een M.E.G.A.-fuif georganiseerd voor leerlingen van het zesde jaar lager onderwijs.
- Verdere uitrol van de campagne 'Generatie Rookvrij: Uitvoering van rookvrije schoolpoorten bij de niet gemeentelijke scholen. Er werd grondsignalisatie in thermoplast op de stoep aan de schoolpoorten aangebracht om zo een rookvrije zone te creëren.
- Bedeling van scheurkalenders in het kader van Tournée Minérale.
- Inkijkdozen met preventieve methodieken rond alcohol, drugs, gamen en gokken (zoals bijvoorbeeld lespakketten of spelletjes) om preventief te werken rond de thema's alcohol, drugs, gamen en gokken. Intermediairs kunnen deze doos ontlennen.

## Evaluatie:

In 2023 waren er 19 meldingen in kader van vroeginterventie, die leidden tot 12 trajecten. Daarnaast waren er telefonische advies- en consultatiesprekken aan verwijzers.

Volgende projecten en acties gericht op preventie en sensibilisering omtrent alcohol, drugs, gamen en gokken kwamen aan bod:

- In het schooljaar 2022-2023 werd opnieuw het preventieproject M.E.G.A. georganiseerd. M.E.G.A. staat voor 'Mijn Eigen Goed Antwoord'. Om het project af te sluiten werd door de preventiewerker in samenwerking met de Jeugddienst, de lokale politie en de scholen een M.E.G.A.-fuif georganiseerd voor leerlingen van het zesde jaar lager onderwijs.
- Verdere uitrol van de campagne 'Generatie Rookvrij': de uitvoering van rookvrije schoolpoorten bij de niet gemeentelijke scholen. Er werd grondsignalisatie in thermoplast op de stoep aan de schoolpoorten aangebracht om zo een rookvrije zone te creëren.
- Bedeling van scheurkalenders in het kader van Tournée Minérale.
- Inkijkdozen met preventieve methodieken rond alcohol, drugs, gamen en gokken (zoals bijvoorbeeld lespakketten of spelletjes) om preventief te werken rond de thema's alcohol, drugs, gamen en gokken. Intermediairs kunnen deze doos ontlend.

### Actie: 14.05.03: Uitbreiding GAS

Met het openbaar ministerie worden nieuwe GAS-protocollen uitgewerkt en afgesloten. Dit om de samenwerking tussen gemeente en openbaar ministerie te optimaliseren en de gemeente meer keuzevrijheid te verlenen in haar GAS-beleid. De minimumleeftijd blijft wel behouden op 16 jaar. Verder wordt onderzocht of het haalbaar en opportuun is om in samenspraak met de politiezone GAS toe te passen op snelheidsinbreuken nu het wettelijk kader voorhanden is.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Vanuit het politiecollege is de vraag gekomen om binnen de gemeenten van de zone voorbereidingen te treffen om in het voorjaar 2024 te kunnen starten met GAS 5.


## Evaluatie:

Binnen de gemeenten van de politiezone worden voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2024 te starten met het afhandelen van GAS 5 (beperkte snelheidsovertredingen).

Er werd een softwareleverancier aangeduid en het politiereglement werd opgemaakt. Vermoedelijke start: 1 maart 2024.

### Actie: 14.05.04: Verplaatsbare camera's inzetten als hulpmiddel om op te treden

Verplaatsbare camera's inzetten als hulpmiddel om op te treden waar sensibilisering niet wil doordringen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

## Evaluatie:

De verplaatsbare camera's werden aangekocht via de dienst Milieu en worden ingezet onder hun beheer. Zij worden voornamelijk ingezet om sluikstorten aan te kunnen pakken.

In december 2023 werd er een extra IR camera geleverd. Deze werd ingezet aan de Boerenmarkt waar de lichtgevoelige camera te weinig bruikbare beelden opleverde (door ontbreken van omgevingslicht). Tevens werden 2 bijkomende dummies geleverd. Eén van de dummies werd reeds geplaatst aan een bijgekomen blackpoint. De vrijgekomen PTZ camera (van de Boerenmarkt) zal ingezet worden op een extra blackpoint.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	14.05.04/0390-00/2289000/GEMEENTE/39/0/R-39-002

Totalen bij actieplan 14.05: Overlastproblematiek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>18.283,39</b>	<b>18.310,30</b>	<b>18.000,00</b>
		14.05.04/0390-00/2289000/GEMEENTE/39/0/R-39-002	<b>18.283,39</b>	<b>18.310,30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.283,39</b>	<b>-18.310,30</b>	<b>-18.000,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 15: Haven en economische activiteiten



Beveren wil haveneconomische activiteiten mee regisseren en stimuleren. De gemeente erkent het belang van de wereldhaven voor de gemeente, de regio en gans Vlaanderen. Een verdere ontwikkeling van de haven binnen de afbakening van het zeehavengebied kan, maar onder bepaalde voorwaarden. Daar deze havenuitbreiding op de Linkerscheldeover zal gerealiseerd worden, zal dit een toenemende druk op de mobiliteit tot gevolg hebben.

Beveren wordt gekenmerkt door een goede ondernemersdynamiek. We willen als gemeente de bedrijven ondersteunen waar dit kan en op een gepaste manier. Een goed ondernemersklimaat met bijhorende tewerkstelling zorgt voor een bruisende gemeente met welvarende inwoners.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### *Actieplan: 15.01: Goede verstandhouding met bedrijven en strategische partners*

Beveren is en blijft een bedrijfsvriendelijke gemeente en wil dit verder versterken door een efficiënte dienstverlening en een goede verstandhouding te onderhouden met haar ondernemers.

De gemeente dient actief betrokken te zijn in het aantrekken van de juiste handelszaken en ondernemingen in het juiste gebied. Centraal principe blijft de nood aan kernversterkende maatregelen.

Met een actief lokalisatiebeleid in samenwerking met handelsverenigingen, willen we starters begeleiden naar de meest interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aan te pakken en te voorkomen. Wat KMO's betreft worden de zones Doornpark, Schaarbeek, Aven Ackers en Kruisstraat verder ontwikkeld.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 15.01.01: Contactdag bedrijven*

Er wordt jaarlijks een netwerkmoment georganiseerd tussen de gemeente, de bedrijven en de strategische partners om onderlinge relaties te bevorderen. Het evenement bestaat uit een welkomstmoment, een gastspreker en het sociaal netwerkmoment.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De contactdag voor bedrijven ging door op 25 mei 2023.

#### *Actie: 15.01.02: Plaatsbezoeken bedrijven*

Jaarlijks vindt binnen EGTS Linieland Waas en Hulst een bedrijfsbezoek plaats. Team Linkeroever organiseert tijdens de rondrit in de haven ook één of meerdere bedrijfsbezoeken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 29 maart 2023 werd een rondrit georganiseerd om de gemeentelijke gidsen de laatste nieuwtjes over de haven mee te geven, gekoppeld aan een plaatsbezoek bij DP World (Deurganckdok).

#### *Actie: 15.01.03: Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeover*

Samenwerken met Maatschappij Linkerscheldeover (MLSO) binnen de havenontwikkeling in de Waaslandhaven en op vlak van de subregionale bevoegdheden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ruime bestuurlijke vertegenwoordiging in Raad van Bestuur en ambtelijk betrokken via diverse overlegfora.


Evaluatie:

Er is een ruime bestuurlijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur en ambtelijke betrokkenheid via diverse overlegfora. Op initiatief van de gemeente werd in de raad van bestuur van MLSO van 13 oktober 2021 een regeling goedgekeurd omtrent de financiering van maatschappelijke projecten in de rand van de Waaslandhaven.

#### *Actie: 15.01.04: Samenwerking Interwaas*

Het belang van een goede samenwerking met Interwaas hoeft geen betoog. Zeker in het kader van de havenontwikkeling en de rol van Interwaas binnen MLSO. Niettemin is voorzien in een evaluatie van deze samenwerking waarbij ook de functionering van

Interwaas, de financiële stromen tussen de gemeenten en naar Beveren kritisch moeten bekeken worden. Dit proces speelt zich vooral af op het niveau van het beleid met input vanuit de administratie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerking wordt mede door de aangegane samenwerkingsovereenkomsten bestendig.

#### *Actie: 15.01.05: Samenwerking Havenbedrijf Antwerpen*

Samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen op vlak van verdere havenontwikkeling en initiatieven in de directe omgeving op vlak van natuur, landbouw, dorpen, ...

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Bestuurlijke vertegenwoordiging in Raad van Bestuur en ambtelijk betrokken via diverse overlegfora.

Evaluatie:

In diverse overlegfora is er een bestuurlijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur en ambtelijke betrokkenheid.

Totale bij actieplan 15.01: Goede verstandhouding met bedrijven en strategische partners

#### *Actieplan: 15.02: Werkgelegenheid*

Gemeente en OCMW zijn belangrijke partners in het werkgelegenheidsbeleid om werk in eigen streek te stimuleren. Om de tewerkstelling in eigen streek blijvend te promoten, worden op regelmatige basis jobbeurzen georganiseerd zodat de werkzoekenden op laagdrempelige wijze contacten met potentiële werkgevers kunnen leggen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

Totale bij actieplan 15.02: Werkgelegenheid

#### *Actieplan: 15.03: Gefaseerde ontwikkeling haven*

Het bestuur blijft voorstander van een gefaseerde verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven binnen de ruimtelijke contouren zoals vroeger afgesproken én met de nodige aandacht voor de gevolgen van deze uitbreiding. Het bestuur wil haar eigen rol voor Beveren m.b.t. het havengebied maximaal invullen.

In Beveren zorgt de ontwikkeling van de haven voor bijkomende druk op het landbouwersnaal en het landschap wijzigt voortdurend door de havenactiviteiten op de achtergrond. De kwaliteit van het landschap tussen dorp en haven zorgt voor de uitstraling van de dorpen. Het is voor onze gemeente belangrijk dat de kenmerken van het vroegere landschap behouden en versterkt worden. De open ruimte zoals ingetekend op het gewestplan zal maximaal behouden worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 15.03.01: Bij de inrichting van natuurkerngebieden wordt rekening gehouden met bewoners en landbouwers*

De directe en indirecte impact van natuurontwikkeling op bewoners en landbouwers wordt opgevolgd in diverse planprocessen en via de Beheercommissie Linkerscheldeoever.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Opvolging van de natuurcompensatie binnen het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) en de realisatie van de Instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied (IHD-besluit).

Evaluatie:

Deze actie omvat de opvolging van de natuurcompensatie binnen het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) en de realisatie van de Instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied (IHD-besluit).

### *Actie: 15.03.02: Opvolgen flankerend landbouwbeleid in het kader van haven- en natuurontwikkeling*

Bij diverse planprocessen wordt aandacht gevraagd voor flankerend landbouwbeleid. De evoluties op vlak van de Grondenbank worden van dichtbij opgevolgd.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Opvolging van de actualisering van de Grondenbankovereenkomst en Inrichtingsnota's voor instrumenten flankerend landbouwbeleid (VLM, Vlaams Gewest). Bijkomend is er een kandidatuur ingediend bij Gebiedsdeal Droogte in functie van maatregelen te nemen tegen impact van haven en natuur (bijvoorbeeld verzilting, vernatting) op de landbouw.

#### Evaluatie:


Deze actie omvat o.a. de opvolging van de actualisering van de Grondenbankovereenkomst en Inrichtingsnota's voor instrumenten flankerend landbouwbeleid (VLM, Vlaams Gewest). Bijkomend is er een kandidatuur ingediend bij Gebiedsdeal Droogte in functie van maatregelen te nemen tegen de impact van de haven en de natuur (bijvoorbeeld verzilting, vernatting) op de landbouw.

### *Actie: 15.03.03: Opvolgen impact complex project extra containercapaciteit Haven van Antwerpen*

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het Voorkeursbesluit van dit complex project definitief vast en rondde hiermee de onderzoeksfase af. Het Voorkeursbesluit omvat:

- Nieuw getijdendok en bijkomende containerkades
- Bijkomende logistieke terreinen
- Multimodale ontsluiting van bovenstaande havenontwikkeling

Tot 2023 is bijkomend studiewerk en het doorlopen van de procedure complexe projecten gepland. Tussen 2023 en 2030 is de aanleg van de Westelijke Ontsluiting en Containercluster Linkeroever gepland.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Advisering van projectonderzoeksnota's Westelijke Onsluitingsweg en Containercluster Linkerscheldeoever.

#### Evaluatie:

Deze actie omvat de advisering van de projectonderzoeksnota's Westelijke Onsluitingsweg (WOW) en Containercluster Linkerscheldeoever (CCL). Wat betreft de WOW werd in september 2023 door het college een advies gegeven op het Voorontwerp Projectbesluit.

### *Actie: 15.03.04: Voor instandhouding én compensatie van natuur kan geen sprake zijn van bijkomende ruimte-inname*

Voor instandhouding én compensatie van natuur kan geen sprake zijn van bijkomende ruimte-inname bovenop de oppervlakten overeengekomen in het maatschappelijk meest haalbare alternatief (MMHA) met betrekking tot de havenuitbreiding. Het S-IHD Besluit (speciale instandhoudingsdoelen) stelt een aanpak voor die verschilt van de volledige compensatie in natuurkerngebieden maar werkt bijvoorbeeld ook met ruimere zoekzones voor foerageergebied Bruine Kiekendief.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De impact van zowel instandhoudingsmaatregelen als natuurcompensatie op landbouwgebied en bewoning wordt nauwlettend in het oog gehouden via de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever (LSO) en andere overlegmomenten met natuur- en haveninstanties, zoals de werkgroep Behoud Landbouwareaal

#### Evaluatie:

De impact van zowel instandhoudingsmaatregelen als natuurcompensatie op landbouwgebied en bewoning wordt nauwlettend in het oog gehouden via de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever (LSO) en andere overlegmomenten met natuur- en haveninstanties, zoals de werkgroep Behoud Landbouwareaal.

Totalen bij actieplan 15.03: Gefaseerde ontwikkeling haven

#### *Actieplan: 15.04: Havenmobiliteit*

Door de havenuitbreiding op het Beverse grondgebied komt er een toenemende druk op de mobiliteit rond het havengebied. Samen met de betrokken actoren wordt gezocht naar gepaste maatregelen op dit vlak.

De waterbus kan een belangrijke rol spelen in het woon-werkverkeer vanuit het noorden van onze gemeente (kerncentrale, Deurganckdok, Saeftinghedok, overzet van werknemers naar rechteroever). Maar ook voor de ontsluiting van de toeristische en recreatieve mogelijkheden van de streek kan dit een serieuze meerwaarde betekenen. We blijven er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk de hindernissen die er nu nog bestaan weg te werken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 15.04.01: Mobiliteitsplan Waasland en masterplan Antwerpen uitvoeren*

Het mobiliteitsplan Waasland en het masterplan Antwerpen worden uitgevoerd: Scheldekruisingen, fietsverbindingen over E34, vrachtwagensluizen dorpen, ... Het Toekomstverbond bouwt via verschillende werkbanken verder op het Masterplan Antwerpen. (zie ook acties 06.04.02, 03 en 04)

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Opvolging via multilaterale fora binnen Toekomstverbond, Vervoerregios en Lantis Minder Hinder: WB Haventracé, WB E34-West, WB Tijsmanstunnel, ...

Evaluatie:

De opvolging hiervan gebeurt via multilaterale fora binnen het Toekomstverbond, de Vervoerregios en Lantis Minder Hinder: Werkbank Haventracé, Werkbank E34-West, Werkbank Tijsmanstunnel, ...

Totalen bij actieplan 15.04: Havenmobiliteit

## **Beleidsdoelstelling: 16: Draagvlak internationale samenwerking**

Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst door het draagvlak van internationale samenwerking te verbreden. Gemeente Beveren wenst zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst door zich verder te profileren als Fair Trade gemeente en bij te dragen aan sensibiliseringsacties bij haar inwoners en personeelsleden.

Verder wil Beveren op een constructieve manier blijven samenwerken met de noorderburen via o.a. EGTS Linieland van Waasland en Hulst.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 16.01: Fairtrade gemeente*

Gemeente Beveren wenst verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst door zich verder te profileren als Fairtrade gemeente.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 16.01.01: Bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling (week Fair Trade, ...)*

De Gemeente Beveren wenst op vlak van fairtrade een 'vijfsterren' gemeente te worden. De gemeente Beveren telt nu twee sterren. Op 17 oktober 2015 organiseerde de GROS het Ambassadeursfeest met 1 ster aan het gemeentehuis, naar aanleiding van de aanstelling van de 4 fairtrade ambassadeurs. De tweede ster werd uitgereikt op 17 september 2017 naar aanleiding van het behalen van titel 'FairTradeStraat' door de 'De Brownestraat'. Borden met 'Fairtradedstraat' werden onder de straatnamen gehangen. De Algemene Vergadering van de GROS, die de trekkersgroep voor Beveren 'Fairtrade Gemeente' is, gaat voor het behalen van de vijf fairtradersterren. Volgende sterren blijven nog te behalen:

Ster 3: FairTrade Fans

Onder deze ster verstaan we alle activiteiten die door een trekkersgroep en/of ambassadeurs georganiseerd worden met de bedoeling burgers te bereiken en hen tot echte FairTrade Fans te maken. De ambitie is om per gemeente 25 % van de burgers tot

fan uit te roepen.

#### Ster 4: FairTrade Communicatie

Deze ster omvat alle mogelijkheden die een trekkersgroep kan ondernemen om hun streven naar het engageren van zoveel mogelijk FairTrade Fans kenbaar te maken. Ook de communicatie over het aantal fans/ambassadeurs en de sterrenstatus valt hieronder.

#### Ster 5: FairTrade Bestuur

Deze laatste ster is een belangrijke verdieping van het initiële criterium 1 (Ambassadeurs) van de bestaande campagne. Deze ster gaat verder dan het aanbieden van fairtradeproducten op de gemeente, maar behelst vooral het beleidsmatig blijven inzetten op Fair Trade.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Beveren verdiende het label Fairtrade voor 2 jaar en doet nu acties om dit te behouden. Uitgevoerde activiteiten: Sierk op toer, Fairfest, Zuiders terras, korte keten fietstocht, film Food Fair Fest, film 11.11.11, tentoonstelling Schone Kleren in Ter Vesten, Workshop met scholen rond Schone Kleren, Samenwerking met Ter Vesten rond Dialoog.

Er gebeurde ook een communicatie actie ivk bekendmaking van Fairtrade koffie met het "Koffie toost woord".

#### Evaluatie:

Beveren verdiende het label Fairtrade voor 2 jaar en doet nu acties om dit te behouden. Uitgevoerde activiteiten: Sierk op toer, Fairfest, Zuiders terras, korte keten fietstocht, film Food Fair Fest, film 11.11.11, tentoonstelling Schone Kleren in Ter Vesten, workshop met scholen rond Schone Kleren, Samenwerking met Ter Vesten rond Dialoog.

Er gebeurde ook een communicatie actie in kader van de bekendmaking van fairtrade koffie met het "Koffie toost woord".

#### *Actie: 16.01.02: Het gemeentebestuur gebruikt zelf meer fairtradeproducten*

Het gemeentebestuur koopt fairtrade koffie, thee en fruitsap aan. Sinds 2016 wordt op de gemeentelijke recepties enkel fairtradefruitsap aangeboden. Fairtradewijn wordt op recepties aangeboden als deze bij een proeverij van diverse wijnen geselecteerd wordt. Aan het personeel wordt op de personeelsdag fairtradechocolade en/of fruitsap aangeboden. Er is in het aankoopbeleid aandacht voor 'schone kleren'. Op de 'Dag van de Geestelijke Gezondheid' werd onder het personeel fruit uit de eigen boomgaard van Hof ter Saksen verdeeld.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De gemeente gebruikt nog steeds zoveel mogelijk Fairtrade producten. Op de recepties wordt Wereldwinkelwijn en fruitsap geschonken, de sint en paas geschenken bevatten fairtrade chocolade, op de personeels- en carfree dag worden fairtrade producten gegeven, enz In december werd een week met Faire producten gekookt in het bedrijfsrestaurant van de gemeente/politie + een etentje georganiseerd. De traiteur werkt ook met lokale producten.

#### Evaluatie:

De gemeente gebruikt nog steeds zoveel mogelijk fairtradeproducten. Op de recepties wordt Wereldwinkelwijn en fruitsap geschonken, de sint en paas geschenken bevatten fairtrade chocolade, op de personeels- en carfree dag worden fairtradeproducten bedeed, ... In december werd een week met fairetradeproducten gekookt in het bedrijfsrestaurant en een etentje georganiseerd. De traiteur werkt ook met lokale producten.

Totalen bij actieplan 16.01: Fairtrade gemeente

#### *Actieplan: 16.02: Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking*


Verder wil Beveren het draagvlak voor internationale samenwerking verbeteren, o.a. via de cofinanciering van de projecten van de lid-organisaties van de GROS, door middel van de ondersteuning van 11.11.11 en andere organisaties. De gemeente sensibiliseert haar inwoners en het gemeentepersoneel en versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Verder informeert men in samenwerking met de partners over het mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in het zuiden en het noorden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 16.02.01: Cofinancieren projecten werking lidorganisaties GROS*

De gemeenteraad keurde begin augustus 2017 de reglementen van de betoelaging van zowel projecten als de lidorganisaties van de GROS goed. In de begroting kunnen hiervoor toelagen aangevraagd worden. Krachtens deze reglementen gebeurt jaarlijks een

oproep naar projecten en worden de lidorganisaties opgeroepen de standaarddocumenten in te vullen. De betreffende reglementen en documenten staan ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. De secretaris van de GROS zorgt ervoor dat de betoelagingsvoorstellen van de Algemene Vergadering in de gemeentelijke begroting worden opgenomen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Alle ingediende projecten werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 23 oktober 2023.

Evaluatie:

Alle ingediende projecten werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 23 oktober 2023.

#### **Actie: 16.02.02: Ondersteuning 11.11.11-campagne**

Het lokaal bestuur Beveren ondersteunt de 11.11.11-campagne op verschillende manieren:

- het verlenen van administratieve, financiële en logistieke ondersteuning;
- jaarlijks wordt een film vertoond in CC Ter Vesten die gelinkt is aan 11.11.11. Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. GROS;
- jaarlijks wordt eind juni de broodzakkenactie gelanceerd;
- jaarlijks ondersteunt de gemeente de verdeling van de omslagen voor de 11.11.11-geldophaling;
- het bestellen, ophalen en verspreiden van het 11.11.11-actiemateriaal;
- 11.11.11 heeft een uitleen-tentoonstelling met foto's die jaarlijks een periode opgehangen worden in de bib.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De campagne 2023 werd op promotioneel vlak ondersteund met o.a. 11.11.11 film en broodzakkenactie. Er werden diverse fondsenwervingsacties uitgevoerd door een aantal lidorganisaties.

In Onze Gemeente verscheen een duidingsartikel met QR code voor de fondsenwerving.

Evaluatie:

De campagne 2023 werd op promotioneel vlak ondersteund met o.a. de 11.11.11 film en de broodzakkenactie. Er werden diverse fondsenwervingsacties uitgevoerd door een aantal lidorganisaties.

In Onze Gemeente verscheen een duidingsartikel met QR-code voor de fondsenwerving.

#### **Actie: 16.02.03: Integratie Noord-Zuidwerking in gemeentelijke culturele werking**

Jaarlijks programmeert CC Ter Vesten in de schouwburg een film in het kader van de 11.11.11-campagne.

Bij de programmering van wereldmuziek wordt Wereldwinkel Beveren toegelaten een stand te bemannen in de foyer van CC Ter Vesten. In het Cultuurcafé werden speciale menu's aangeboden naar aanleiding van optredens met wereldmuziek in de schouwburg.

De gemeentelijke bib staat open voor projecten van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zoals tentoonstellingen. De 11.11.11 tentoonstelling 'Kinderen van de Wereld' van Gerry Smet toonde van 15 oktober tot 15 november 2020 de foyer van CC Ter Vesten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ter Vesten neemt het welzijnsthema structureel op in zijn programmering sinds 2023 met Dialoog. De directeur lichtte dit toe aan de Wereldraad.

Er ging daarnaast ook een tentoonstelling door van Lieve Blancquaert rond Schone Kleren in de Bibliotheek.

Evaluatie:

Sinds 2023 neemt Ter Vesten met Dialoog het welzijnsthema structureel op in zijn programmering sinds 2023. De directeur lichtte dit toe aan de Wereldraad.

Er ging daarnaast ook een tentoonstelling van Lieve Blancquaert door rond Schone Kleren in de bibliotheek.

#### **Actie: 16.02.04: GROS-art: culturele activiteiten opzetten waarmee de Noord-Zuidbeweging in de kijker komt**

Om de twee à drie jaar zetten de lidorganisaties van de GROS een activiteit op om in de kijker te komen met de Noord-Zuidbeweging. Dit gebeurt door de organisatie van een voorstelling zoals 'Vriend of Vijand' in de schouwburg van CC Ter Vesten op 4 november 2018 met VRT-oorlogscorrespondent Rudi Vranckx. De docufilm Eagle Untress, werd in kader van 11.11.11 en GROS-ART "Beveren omarmt Mongolië" op 12 november 2019 in CC Ter Vesten vertoond. In 2020 stond de tentoonstelling 'Beveren

omarmt Mongolië' gepland.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: GROSart gaat tweejaarlijks door. 2023 was een voorbereidingsjaar. Het thema wordt "Roots".

Evaluatie:

GROS-art gaat tweejaarlijks door. 2023 was een voorbereidingsjaar. Het thema 2024 wordt "Roots".

#### *Actie: 16.02.05: Onderzoek naar tegemoetkoming bij vragen rond noodhulp en verlenen van noodhulp*

Via brieven en mails ontvangt de gemeente Beveren regelmatig vragen voor noodsteun. Deze vragen worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van de GROS die vier maal per jaar samenkomt. Op deze vergadering worden ook vragen voor noodsteun door vertegenwoordigers van lidorganisaties geformuleerd. De Algemene Vergadering bespreekt de ingediende vragen voor noodsteun en bepaalt aan welke organisatie zij welk bedrag aan noodsteun wenst toe te kennen. De Algemene Vergadering van de GROS formuleert dus een advies. Dit advies wordt met een collegenota voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen (CBS). Het CBS neemt de uiteindelijke beslissing over het toekennen van noodsteun.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er werd noodhulp toegekend aan:

- Oekraïne
- Turkije
- gezinspakketten voor kwetsbare gezinnen in de gemeente

Evaluatie:

Er werd noodhulp toegekend aan:

- Oekraïne
- Turkije
- Kwetsbare gezinnen in de gemeente onder de vorm van gezinspakketten.

#### *Actie: 16.02.06: Sensibiliseren van inwoners en personeel en versterken draagvlak ontwikkelingssamenwerking*

Door GROS-art en de aankoop van Fairtradeproducten voor de personeelsdag waarbij ook informatie verspreid wordt, wordt het draagvlak voor internationale samenwerking versterkt. Dit gebeurt ook door de medewerking van de GROS of van lidorganisaties aan grootschalige evenementen in de gemeente zoals Levensloop, de Warmste Week, het Vijfdjaar, de Beverse Feesten of aan evenementen zoals de autoloze zondag, de Fokveedag, de muzikale picknick in Hof ter Saksen of bij programmatie van wereldmuziek in CC Ter Vesten. Uiteraard wordt hierover gecommuniceerd via de gemeentelijke informatiekkanalen. De GROS heeft ook een eigen facebookpagina.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er werd in de eindejaarsperiode een wereldkeukentafel georganiseerd voor het personeel. De 530 EUR opbrengst ging naar de lidorganisaties van de GROS.

Evaluatie:

Er werd in de eindejaarsperiode een wereldkeukentafel georganiseerd voor het personeel. De opbrengst ging naar de lidorganisaties van de GROS.

Totalen bij actieplan 16.02: Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

## **Beleidsdoelstelling: 17: Ondernemingsvriendelijk beleid**

Beveren voert een ondernemingsvriendelijk beleid.

Het economisch speelveld in Beveren is een samenspel van de grootste containerterminal van Europa, regionale bedrijfsterreinen, buurtwinkels, cafés en bakkerijen tot zelfstandige ondernemers in bouw, productie, landbouw, zorg en allerlei diensten. Dagelijks vinden op ons grondgebied zowel grote wereldwijde handelsstromen als kleine lokale transacties plaats. Onze lokale economie



verbindt werkgevers en werknemers, leveranciers en klanten, die elk op hun beurt consumeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### **Actieplan: 17.01: Aanbod kleinhandelszaken**

De gevestigde 'klassieke' detailhandel, vooral in de centra van de kleinere steden, komt onder druk te staan. Beveren ontsnapt niet aan deze tendens. De kernen staan onder druk als gevolg van o.a. een veranderend consumentengedrag, koopvlucht naar stedelijke centra of shoppingcentra, maar ook door een stijgende leeftijd van de handelaars. De gemeente dient haar kernwinkelgebied af te bakenen. Een betere ordening zal de concentratie van detailhandelwinkels binnen deze zone versterken en de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied verhogen. Buiten deze afgebakende zone geldt er een winkelarme zone. Binnen deze zone vergunnen we geen grootschalige detailhandel meer (Vijfstraten-Schoolstraat). Er is een toenemende vraag van projectontwikkelaars om winkelruimte op te geven ten voordele van appartementen of woningen. We zetten daarom in op een kernversterkend detailhandelsbeleid met tal van flankerende maatregelen. Daarnaast hanteren we ruimtelijke tools om het statuut van de historische winkelstraat Vrasenestraat te verankeren en het behoud van de handelsplint op het gelijkvloers af te dwingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### **Actie: 17.01.01: Onderzoek naar sturende en flankerende maatregelen om leegstand van handelszaken te bestrijden**

Leegstand van handelspanden is een complexe problematiek die mits het nemen van enkele concrete maatregelen op gemeentelijk niveau positieve resultaten kan opleveren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: voorbereidingen actieplan zijn gestart

#### **Evaluatie:**

In 2022 werd gestart met het VLAIO-project 'De Profploeg' waarbij voorstellen worden geformuleerd om de leegstand bij handelspanden terug te dringen.

Het eindrapport van 'De Profploeg' wordt omgezet in een concreet actieplan.

De voorbereidingen voor de uitvoering van dit actieplan zijn gestart.

### **Actie: 17.01.02: Behoud van basisdienstverlening in kleinere deelgemeenten**

Behoud van basisdienstverlening in kleinere deelgemeenten (behoud commerciële en publieke dienstverlening).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### **Evaluatie:**

Door de financiële ondersteuning van de lokale handelaarsverenigingen bij het nemen van kernversterkende initiatieven, wordt het ondernemersvriendelijk karakter in de kleinere deelgemeenten behouden, waardoor het maatschappelijk weefsel en commercieel basisaanbod behouden blijft.

### **Actie: 17.01.03: Implementatie visie uit EFRO project "baanwinkels en gemeenten op één lijn"**

Implementatie van de visie uit EFRO project "baanwinkels en gemeenten op één lijn" in een ruimtelijk instrumentarium brengen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continue in uitvoering

#### **Evaluatie:**

Bij omgevingsvergunningaanvragen langs de N70 wordt er nagegaan binnen welke zone van EFRO dit valt. Op die manier kan worden beoordeeld of het geplande bedrijf/winkel/... wenselijk is op die locatie.



### *Actieplan: 17.02: Bepalen winkelgebieden*

Beveren wordt gekenmerkt door een goede ondernemersdynamiek. Deze heeft uiteraard een ruimtelijke weerslag. Er moet tegen de achtergrond van de havenontwikkeling zorgvuldig worden omgesprongen met de nog beschikbare ruimte door deze optimaal te vrijwaren voor gepaste economische invullingen en steeds met aandacht voor een vlotte verkeersafhandeling. De druk om extra ontwikkeling van bedrijventerreinen is groot. Daarom zoeken we samen met de provincie naar oplossingen om extra kleinere zones te kunnen ontwikkelen in de toekomst. Ook de regularisatie van zonevreemde bedrijven is hierbij een prioriteit.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 17.02.01: Optimaliseren bedrijfsparkmanagement: afval, groenonderhoud*

De gemeente Beveren telt diverse KMO-zones waar in totaal ruim 250 bedrijven gehuisvest zijn. Met uitzondering van Aven Ackers in Verrebroek, werden deze KMO-zones ontwikkeld door de gemeente Beveren. Het merendeel van de ondernemingen gevestigd in een KMO-zone op ons grondgebied werkt solitair. Gestructureerde samenwerking tussen bedrijven in een zelfde KMO-zone is zo goed als onbestaande. Deze bedrijven hebben echter veelal gezamenlijke behoeften op het vlak van bv. afvalverwerking, energiekosten, veiligheid, bewegwijzering, parkeerbeleid, woon- werkverkeer, nutsvoorzieningen, ... De kansen om rond deze thema's gezamenlijke initiatieven te nemen zijn dan ook talrijk. De invoering van zgn. 'park- of bedrijfsterreinmanagement' kan hiervoor een middel zijn.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: voorbereiding bewegwijzering kmo-zone Schaarbeek en Pareinpark opgestart

#### Evaluatie:

In 2023 werden volgende zaken gerealiseerd:

- De organisatie van een bedrijvenavond Schaarbeek in september 2023
- De uitvoering van nieuwe bewegwijzering Doornpark
- Voorbereiding bewegwijzering kmo-zone Schaarbeek en Pareinpark

#### *Actie: 17.02.02: Oplossingen vinden voor zonevreemde bedrijven*

Er zijn in Vlaanderen naar schatting zo'n 23 000 zonevreemde bedrijven. Hiermee bedoelt men bedrijven die gelegen zijn in een bestemmingsgebied dat onverenigbaar is met de aard van de exploitatie.

We denken bijvoorbeeld aan een verkoper van steenkool in een dichtbevolkte buurt die ergens in de jaren '60 is overgeschakeld op het leveren van mazout. Zijn bedrijf staat nu in een woonzone, terwijl het bv. niet verenigbaar is met de woonfunctie (bv. door de omvang). In principe kunnen bedrijven die zonevreemd zijn geworden geen stedenbouwkundige vergunning meer krijgen (bv. voor de uitbreiding van hun activiteit), maar ook geen verlenging van hun bestaande milieuvergunning. Dit leidt tot onzekerheid voor deze ondernemingen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: via dienst Stedenbouw & Ruimtelijke ordening

#### Evaluatie:

Oplossingen voor deze problematiek worden gezocht via de dienst Stedenbouw.  
(zie actie 05.01.08)

#### *Actie: 17.02.03: Behoud ondersteuning plaatselijke handelaarsverenigingen*

Lokale handelszaken maken een groot deel uit van ons economisch weefsel. Zij verenigen zich veelal in lokale handelaarsverenigingen die gezamenlijke acties en kernversterkende initiatieven nemen ten gunste van het lokale handelsapparaat en de plaatselijke bevolking. Gemeente Beveren houdt eraan om deze verenigingen financieel te ondersteunen wanneer zij kernversterkende initiatieven nemen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Lokale handelszaken maken een groot deel uit van ons economisch weefsel. Zij verenigen zich veelal in lokale handelaarsverenigingen die gezamenlijke acties en kernversterkende initiatieven nemen ten gunste van het lokaal handelsapparaat en de plaatselijke bevolking. Gemeente Beveren houdt eraan om deze verenigingen financieel te ondersteunen wanneer zij kernversterkende initiatieven nemen. Alle plaatselijke handelaarsverenigingen zetelen tevens in de gemeentelijke adviesraad Raad Lokale Economie, waardoor er regelmatig overleg met de betrokken verenigingen wordt georganiseerd.

Totalen bij actieplan 17.02: Bepalen winkelgebieden


#### *Actieplan: 17.03: Markten en kermissen*

De wekelijkse marktdagen zijn voor veel mensen een niet te missen uitstap. Zo is de Beverse marktdag op dinsdag meer dan vier eeuwen oud en nog altijd één van de drukst bezochte markten in het Waasland. De markt waar marktkramers hun verse producten, geteelde of geproduceerde goederen en diensten aan de man brengen, is bovendien een spontane ontmoetingsplaats voor jong en oud. Beveren wil deze traditie in ere houden. Kermissen verloren de voorbije jaren een deel van hun populariteit. Samen met de organiserende comités zal gezocht worden naar een nieuwe invulling hiervan.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 17.03.01: Organisatie diverse marktacties*

Beveren telt enkele openbare markten. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het lokale economische weefsel en de maatschappelijke cohesie. De ambulante handel en de openbare markten in het bijzonder dienen derhalve in stand te worden gehouden. De organisatie van diverse koopbevorderende en/of ludieke acties is hiervoor een geschikt middel.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: budgetten zijn voorzien en acties worden uitgewerkt in samenspraak met marktcommissie

#### Evaluatie:

De realisatie van deze actie gebeurt via de organisatie van diverse koopbevorderende marktacties ter ondersteuning van de openbare markten i.s.m. de gemeentelijke marktcommissie.

#### *Actie: 17.03.02: Evaluatie kermissen*

De aloude traditie van kermissen of foren staat al enige tijd onder druk. Vooral de zgn. 'kleine' kermissen die niet tijdens de zomermaanden worden georganiseerd, trekken in hun huidige vorm nog maar weinig klanten. Echter, het belang van een kermis voor de sociale cohesie in een gemeente mag niet onderschat worden. Er moet bijgevolg gezocht worden naar een formule waarbij de kermissen een toekomst en bestaansredenen blijven hebben in onze kernen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: situatie kleine kermissen wordt permanent geëvalueerd

#### Evaluatie:

De kleine kermissen in Haasdonk en Kieldrecht werden opgeheven.  
De situatie van de kleine kermissen wordt permanent geëvalueerd.

Totalen bij actieplan 17.03: Markten en kermissen

#### *Actieplan: 17.04: Inspraak voor ondernemingen*

Beveren heeft een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan KMO's op haar grondgebied. Samen met de Waaslandhaven zijn de vele KMO's de grootste economische motor van onze gemeente. Het is daarom belangrijk dat onze

ondernemingen een goede begeleiding krijgen vanuit de gemeentediensten en hun partners (o.a. VDAB, EGTS, confederatie bouw). De gemeente wil structureel in overleg gaan met de diverse handelsverenigingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 17.04.01: Opmaak concreet actieplan per deelgemeente in overleg met diverse handelaarsverenigingen**

Beveren telt diverse deelgemeenten, elk met hun eigen (beperkte) handelskern en met hun eigen DNA op vlak van koopbinding, koopvlucht en aanbod aan handelszaken. Het is aangewezen om per deelgemeente een analyse te maken van de socio-economische toestand en een realistisch actieplan te formuleren in samenspraak met de plaatselijke handelaarsverenigingen. De Raad Lokale Economie is hiervoor de bevoorrechte koepelorganisatie / adviesraad.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: situatie deelgemeenten wordt periodiek besproken binnen de Raad Lokale Economie

#### Evaluatie:

Binnen de werking van de Raad Lokale Economie wordt nagegaan welke concrete acties en initiatieven de lokale handelaarsverenigingen kunnen nemen ter ondersteuning van het lokale handelsweefsel. De algemene leidraad zijn de actiepunten opgenomen in het beleidsplan economie.

De situatie in de deelgemeenten wordt periodiek besproken binnen de Raad Lokale Economie.

Totale bij actieplan 17.04: Inspraak voor ondernemingen

#### **Actieplan: 17.05: Centrummanagement Beveren**

Het is aangenaam winkelen in de gemeente Beveren. In het winkeldorp kan je shoppen met persoonlijke en klantvriendelijke bediening en met voldoende parking. Met meer dan 200 winkels is er een grote keuze, ook aan speciaalzaken. Er hangt een leuke sfeer en er is altijd wel iets te doen. Dat zeggen niet alleen de winkeliers zelf maar ook de klanten. We willen dit succesverhaal verder blijven ondersteunen en verder ontwikkelen. Eén van de grootste uitdagingen hierbij is de bereikbaarheid verzekeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 17.05.01: Behoud organisatie koopbevorderende evenementen**

Het retaillandschap beleeft zware tijden. De afgelopen jaren daalde het aantal kleinhandelszaken en steeg de leegstand aanzienlijk. Als gemeente willen we de lokale handelszaken ondersteunen door in overleg te treden met de plaatselijke handelaarsverenigingen en hen zoveel mogelijk logistiek en financieel te ondersteunen bij het uitwerken van koopbevorderende initiatieven, zodat het lokale handelsapparaat de nodige aantrekkingskracht op de (lokale) bevolking blijft behouden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Via de budgetten 'kernversterkende maatregelen' werden de lokale handelaarsverenigingen aangezet tot het nemen van koopbevorderende activiteiten in hun winkelgebied.

#### **Actie: 17.05.02: Inspelen op nieuwe trends en verwachtingen van de consument**

Het retaillandschap en het consumentengedrag evolueren constant en vaak in sneltreinvaart. Gemeente Beveren neemt enkele initiatieven die de situatie van het lokale handelsapparaat kunnen ondersteunen en wapenen in de digitalisering van de retailsector.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: bespreking mogelijke kernversterkende acties ism Raad Lokale Economie

#### Evaluatie:

In 2023 werd de spaaractie 'Beveren Verkennen? Dat is mijne Winkel!' georganiseerd. Mogelijke kernversterkende acties worden besproken i.s.m. de Raad Lokale Economie.

**Actie: 17.05.03: Verdere uniformisering van de wegenis en bestrating van de handelskern Beveren**

In centrum Beveren wordt gestreefd naar uniforme bestrating alsook straatmeubilair voor de handelskern. Zo worden ondermeer het type openbare verlichting, type vuilnisbakken, het kruispunt Vrasenestraat-Donkvijverstraat/Yzerhand in het project Ciamberlanidreef-Yzerhand doorgetrokken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er worden uniforme signalisatie, inrichting en wegmarkeringen voorzien bij wegenisprojecten. Zo wordt er puntverlichting voorzien bij oversteekplaatsen in een schoolomgeving.

Evaluatie:

Er worden uniforme signalisatie, inrichting en wegmarkeringen voorzien bij wegenisprojecten. Zo wordt er puntverlichting voorzien bij oversteekplaatsen in een schoolomgeving.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	17.05.03/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-051
		17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-055
		17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/800/NR-TOE-055
		17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/800/NR-WEG-051

**Actie: 17.05.04: Promotie streekidentiteit**

Als we spreken over streekidentiteit, denken we ook aan 'Citymarketing'. Citymarketing omvat alle activiteiten die door gemeentelijke organisaties worden verricht om een (deel)gemeente zo goed mogelijk te profileren. Doel is om instanties, bedrijven en personen te overhalen zich in de gemeente te vestigen of de stad/gemeente te bezoeken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: verderzetting project in 2024

Evaluatie:

Via de organisatie van een streekmarkt in de diverse deelgemeenten bieden we de lokale producenten van streekproducten een forum om hun producten te promoten.

**Actie: 17.05.05: Behoud samenwerking vzw Aangenaam Winkelen**

De samenwerking met handelaarsvereniging vzw Aangenaam Winkelen kent een lange historiek. De basis voor de toekomstige samenwerking werd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De vzw Aangenaam Winkelen Beveren organiseert allerlei kernversterkende acties binnen het kernwinkelgebied van Beveren.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	17.05.05/0680-00/2220100/GEMEENTE/35/0/NR-TER-017

Totalen bij actieplan 17.05: Centrummanagement Beveren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>300.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	17.05.03/0200-00/2240100/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-051	0,00	0,00	0,00
	17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/600/NR-TOE-055	300.000,00	0,00	0,00
	17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/800/NR-TOE-055	0,00	300.000,00	0,00
	17.05.03/0200-00/6640001/GEMEENTE/31/800/NR-WEG-051	0,00	0,00	0,00
	17.05.05/0680-00/2220100/GEMEENTE/35/0/NR-TER-017	0,00	85.000,00	85.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 18: Kwalitatieve woningen in een aangename buurt

Elke inwoner moet kunnen beschikken over een kwalitatieve woning in een aangename buurt.

Beveren is voor velen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Er zijn heel wat mensen van buiten onze gemeente die hier een woonst zoeken omdat ze in de omgeving werken. De betaalbaarheid van woningen en bouwgronden in Beveren is echter niet vanzelfsprekend. Niet alleen alleenstaanden, maar ook gezinnen en vooral jonge starters, zelfs al zijn het tweeverdieners, hebben het moeilijk om een betaalbare grond of woning te verwerven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 18.01: Voldoende woningvoorraad

De ruimtelijke ordening staat enerzijds onder druk door de toenemende bedrijvigheid met de havenuitbreiding en haar impact op de mobiliteit en anderzijds ook door de keuzes tussen landelijk wonen of wonen in de dorpskernen. De Vlaamse Bouwmeester heeft een visie gelanceerd om onze ruimtelijke ordening anders te gaan organiseren, met name meer geconcentreerd in dorpskernen.

De continue stijging van het aantal inwoners en gezinnen zorgt ervoor dat een toename van het aantal woonegelegenheden nodig is. De gezinsverdunding leidt tot een toename van eenoudergezinnen en een langere levensverwachting tot een hogere nood aan meer (aangepaste) woningen voor een gelijk aantal inwoners. Bovendien heeft de sterk toenemende tewerkstelling in de Waaslandhaven als gevolg dat vele mensen Beveren een aantrekkelijke gemeente vinden om te komen wonen. Het bestuur wil er garant voor staan dat jonge mensen die in onze gemeente opgegroeid zijn, hier een betaalbare woning kunnen verwerven. Bouwgronden worden door dit alles schaarser. Voldoende aanbod van woonegelegenheden is de enige manier om woningen betaalbaar te houden. Wanneer de vraag echter groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen buitensporig sterk. Verdichting is dan weer noodzakelijk om zoveel als mogelijk de open ruimte te vrijwaren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actie: 18.01.01: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, inclusief Woonbehoeftestudie

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is goedgekeurd in 2006. Voor een aantal zaken is het GRS verouderd waardoor sommige ontwikkelingen vastlopen. Een herziening dringt zich dan ook op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Vertraagd wegens mogelijke fusie.

Evaluatie:

De voorbereidingen voor dit project zijn stil gevallen wegens de fusie.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-018
		18.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-025


### Actie: 18.01.02: Sociaal objectief in kaart brengen en stimuleren van het behalen ervan

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Gemeente Beveren

2023

Het sociaal objectief wordt in kaart gebracht door het Agentschap Wonen. De gemeente faciliteert door het aanleveren van informatie. De gemeente stimuleert het behalen van het sociaal objectief door periodiek Lokaal Woonoverleg en de opvolging van de projecten van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het bindend sociaal objectief wordt opgevolgd op het Lokaal Woonoverleg.

#### *Actie: 18.01.03: Flexibele ombouw van één- naar tweegezinswoningen*

De gemeente wenst kleinschalige verdichtingsmogelijkheden een duw in de rug te geven. Om schaarse ruimte optimaal te benutten, wordt daarom een omkadering gegeven hoe en wanneer een woning omgevormd kan worden naar een tweewoonst. Een tweewoonst betreft een opdeling van een bestaande eengezinswoning in twee wooneenheden, dit met inachtnaam van alle moderne woonkwaliteitsnormen. Omdat elke vorm van verdichting een verzwaring op de omgeving kan betekenen, denkt de gemeente ook na over milderende maatregelen. Zo wordt ondermeer verwacht dat terrassen van bovengrondse wooneenheden aan de straatkant opgericht worden. De toepassing van deze typologie wordt periodiek bekeken om de regelgeving mee met de tijd te laten evolueren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zijn tweewoonsten gelijkgeschakeld aan eengezinswoningen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt er vaak geadviseerd om te werken met tweewoonsten.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-017

#### *Actie: 18.01.05: Streven naar betaalbare grond en woningen voor onze inwoners in samenwerking met andere actoren*

Door de gemeente worden betaalbare gronden aangeboden. Bij de ontwikkeling van grote verkavelingen worden ontwikkelaars verplicht om grond aan kostprijs te verkopen aan de gemeente. De gemeente kan deze dan goedkoper op de markt brengen dan de private ontwikkelaars. De gemeente stimuleert het aanbod van betaalbare woningen door de ondersteuning van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, de Wase Landmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij de ontwikkeling van grote verkavelingen worden ontwikkelaars steeds verplicht om grond aan kostprijs te verkopen aan de gemeente. Voor de concrete verkopen verwijzen we naar actie 18.02.04 'Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten'.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.01.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-031
		18.01.05/0620-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-033
	<b>Ontvangsten</b>	18.01.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-018
		18.01.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-018

Totalen bij actieplan 18.01: Voldoende woningvoorraad

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>219.242,18</b>	<b>255.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
		18.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-018	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		18.01.01/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-025	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		18.01.03/0600-00/2140000/GEMEENTE/32/0/R-32-017	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		18.01.05/0620-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-031	<b>219.242,18</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
		18.01.05/0620-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-033	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		<b>126.600,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
		18.01.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-018	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
		18.01.05/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-018	<b>126.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-92.642,18</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>

*Actieplan: 18.02: Een woning voor iedereen*

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daarom moet men kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en moet woonzekerheid worden bevorderd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 18.02.01: Uitbouwen van een grond- en pandenbeleid*

Het grond- en pandenbeleid is niet meer van toepassing. In grote verkavelingen en projecten wordt gestreefd naar een bescheiden aandeel van 20 % dat aan de gemeente wordt verkocht. Dit wordt consequent toegepast.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bij de ontwikkeling van grote verkavelingen worden ontwikkelaars altijd verplicht om grond aan kostprijs te verkopen aan de gemeente. Voor de concrete verkopen verwijzen we naar actie 18.02.04 'Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten'.

*Actie: 18.02.02: Alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken*

Het onderzoeken van andere financieringsstromen voor gronden zoals bijvoorbeeld erfpacht, opstal, community land trust, woonobligatie, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het Groothuiswijk project werd opgestart in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.

*Actie: 18.02.03: De samenwerking met de huisvestingsmaatschappij versterken*

De samenwerking met de huisvestingmaatschappij wensen we te versterken door periodiek woonoverleg en door hen te betrekken bij grote projecten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, de Wase Landmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor zijn intussen één 'Woonpunt Waas'.

Met het Woonpunt Waas wordt er samengewerkt i.f.v. 2 projecten met de Vlaams Bouwmeester (Groothuiswijk en Molenbergwijk).

**Actie: 18.02.04: Aanbieden van bescheiden kavels en/of woningen in gemeentelijke projecten**

De gemeenteraad keurde het gemeentelijk reglement 'verkoop bouwgronden' goed. De bedoeling is om percelen bouwgrond en/of woningen te koop aan te bieden aan een lagere prijs dan de huidige marktprijs, rekening houdend met de aankoopwaarde en de kosten voor de aanleg van wegenis- en nutsvoorzieningen. De eenheidsprijzen per m<sup>2</sup> worden telkens door de gemeenteraad vastgesteld. Het doelpubliek zijn diegenen die enerzijds te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een woning/bouwgrond bij een huisvestingsmaatschappij en anderzijds te weinig verdienen om op de privémarkt een woning/bouwgrond te kunnen kopen. Conform een puntensysteem zullen de bouwgronden/woningen toegewezen worden. De criteria zijn zodanig opgesteld dat het doelpubliek dat we in de eerste plaats beogen jonge mensen/gezinnen uit de eigen gemeente zijn.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd 1 bouwgrond in de Vogelkerslaan in Melsele verkocht.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.02.04/0200-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-030
		18.02.04/0620-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-032
	<b>Ontvangsten</b>	18.02.04/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-016
		18.02.04/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-010

**Actie: 18.02.05: Onderzoek naar het uitbreiden van noodopvang/daklozenopvang in samenwerking met buurtgemeenten**

Het bovenlokaal opvangnetwerk is een realisatie van het CAW en de OCMW's van Sint-Niklaas, Kruibeke, Temse en Beveren en startte op 1 maart 2016. Ieder OCMW stelt 1 noodwoning ter beschikking. In geval van een acute crisissituatie brengt de projectmedewerker van het CAW de cliënt onder in één van de beschikbare woningen en start een woonbegeleidingstraject op. Het project beantwoordt niet meer aan de stijgende vraag en is aan een evaluatie toe.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal Huis is partner in

\* het bovenlokaal opvangnetwerk ism ander OCMW's uit het Waasland en het CAW.

\* het project Housing First met alle OCMW's uit ELZ NO EN ZW Waasland, het CAW, Sint-Hiëronymus en Interwaas.

De OCMW's van ELZ NO Waasland zetelen samen ook in de toewijstraad van Woonpunt Waas.

Evaluatie:

Het Sociaal Huis is partner in:

\* het bovenlokaal opvangnetwerk i.s.m. ander OCMW's uit het Waasland en het CAW.

\* het project Housing First met alle OCMW's uit de eerstelijnszone NO EN ZW Waasland, het CAW, Sint-Hiëronymus en Interwaas.

De OCMW's van de eerstelijnszone NO Waasland zetelen samen in de toewijstraad van Woonpunt Waas.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.02.05/0930-00/2210000/OCMW/23/0/NR-PAT-028

**Actie: 18.02.06: Inrichting woonwagenterrein**

De gemeente Beveren realiseert een residentieel woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Dit terrein situeert zich achter de klompenmakerij (Pastoor Steenssensstraat 112) naast de Vrije Basisschool Wegwijzer. Op deze site worden 7 plaatsen voor permanente bewoning voorzien met een sanitair blok per staanplaats.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2022      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De inrichting van het woonwagenterrein werd afgerond in 2022.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.02.06/0622-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-TER-004



### Actie: 18.02.07: Realisatie minimale comfortwoningen

OCMW Beveren beschikt over verschillende types van woningen voor daklozen. Een deel van de woningen is eigendom van het OCMW en een aantal woningen wordt gehuurd van private eigenaars. Ondanks het ruime aantal woningen is er een wachtlijst van personen die in acute woonnood verkeren.

Sinds 2019 worden de brugwoningen geleidelijk afgebouwd om meer in te zetten op intensievere begeleiding en doorstroom in de doorgangswoningen en toekomstgericht de focus te leggen op proactieve en outreachende acties. De redenen voor de afbouw van de brugwoningen zijn: de hoge huurprijs van panden, de administratieve opvolging door verschillende diensten en het feit dat de zittende huurders vaak geen actieve begeleiding meer hebben in het Sociaal Huis.

De doelstelling is om alle woningen te centraliseren in 1 site. Qua locatie wordt er geopteerd om de huidige woningen gelegen in Bijlstraat 16, 18, 20 en 22 te vervangen door een nieuwbouwproject en daar een 8-tal wooneenheden te voorzien met de mogelijkheid om via een modulair systeem deze aan te passen aan de grootte van een gezin/alleenstaande.

Om het project minimale comfortwoningen te financieren wordt de optie bekeken of een aantal van onze eigendommen kunnen verkocht worden. Hiervoor is een schatting van de panden noodzakelijk en moet een ontwerper worden aangesteld.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Overzicht uit het dagboek der werken, eerste semester 2023:

- 19/01/2023: kelder ontkist
- 26/01/2023: metselwerk kelder
- 02/02/2023: metselwerk kelder + dichten kelder
- 09/02/2023: start plaatsen breedplaatvloeren
- 16/02/2023: aanvullen
- 09/03/2023: riolering en fundering
- 16/03/2023: start metselwerk niv. 0
- 30/03/2023: bijna klaar voor afdek niv.0
- 20-27/04/2023: bovenbouw niv. 1
- 04/05/2023: afdek niv. 1, morgen storten
- 25/05/2023: bovenbouw en afdek niv. 2
- 01/06/2023: afdek niv. 2 en gevelplinten
- 7-14/06/2023: start gevelmetselwerk, aanzet daktimmerwerken, draagmuren niv. 3

#### Evaluatie:

De minimale comfortwoningen werden opgeleverd en zullen na de opening in gebruik genomen worden. Er werd een opdracht 'externe begeleiding bij minimale comfortwoningen' uitgeschreven en toegewezen aan "Krachtig in zorg". Deze organisatie begeleidt het team dat zal instaan voor de uitbating van de minimale comfortwoning in de opstartfase.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.02.07/0930-00/2210007/OCMW/23/0/NR-GEB-045
	<b>Ontvangsten</b>	18.02.07/0930-00/1502000/GEMEENTE/36/300/NR-TOE-022
		18.02.07/0930-00/1502000/OCMW/13/300/NR-GEB-045
		18.02.07/0930-00/1502000/OCMW/36/300/NR-TOE-022

Totalen bij actieplan 18.02: Een woning voor iedereen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>2.229.934,20</b>	<b>2.298.124,15</b>	<b>1.850.000,00</b>
		18.02.04/0200-00/2220007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-030	0,00	0,00	0,00
		18.02.04/0620-00/2240007/GEMEENTE/38/0/NR-WEG-032	0,00	0,00	0,00
		18.02.05/0930-00/2210000/OCMW/23/0/NR-PAT-028	0,00	0,00	0,00
		18.02.06/0622-00/2220007/GEMEENTE/09/0/NR-TER-004	0,00	0,00	0,00
		18.02.07/0930-00/2210007/OCMW/23/0/NR-GEB-045	<b>2.229.934,20</b>	<b>2.298.124,15</b>	<b>1.850.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>		0,00	<b>3.393.364,00</b>	<b>2.365.432,00</b>
		18.02.04/0620-00/2200000/GEMEENTE/31/500/NR-PAT-016	0,00	<b>930.864,00</b>	<b>465.432,00</b>
		18.02.04/0620-00/2210000/GEMEENTE/31/600/NR-PAT-010	0,00	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
		18.02.07/0930-00/1502000/GEMEENTE/36/300/NR-TOE-022	0,00	0,00	0,00
		18.02.07/0930-00/1502000/OCMW/13/300/NR-GEB-045	0,00	0,00	0,00
		18.02.07/0930-00/1502000/OCMW/36/300/NR-TOE-022	0,00	<b>562.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-2.229.934,20</b>	<b>1.095.239,85</b>	<b>515.432,00</b>

*Actieplan: 18.03: Duurzame woningen*

Behoorlijk wonen is een recht. Daarom moet iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen. De Vlaamse Wooncode bevat nieuwe instrumenten om de woonkwaliteit, de duurzaamheid, de woonomgeving, de woonzekerheid en de betaalbaarheid te verbeteren. Voor onze gemeente is de Vlaamse Wooncode een leidraad. De gemeente wil via dit instrument het huren in het algemeen en in het bijzonder voor kansarmen beschermen en verbeteren. Bovendien worden in onze stedenbouwkundige verordening een aantal extra kwaliteitsgaranties ingebouwd waaraan moet voldaan worden bij bouwen en verbouwen in onze gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 18.03.01: Duurzaamheid bevorderen van bestaande woningen*

Het bestuur wil eigenaars van oude minder energie-efficiënte woningen sensibiliseren om energiebesparende investeringen uit te voeren. In het najaar 2020 zal de campagne met betrekking tot thermografische scanning van woningen van start gaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: uitvoeren van thermografische scans en energiescans ism provincie

Evaluatie:

In samenwerking met de provincie worden thermografische scans en energiescans uitgevoerd.

*Actie: 18.03.02: Begeleiding energiezuinig verbouwen*

We wensen energiezuinig bouwen en verbouwen te stimuleren door middel van advies (Milieudienst, Interwaas, ...) en het voorzien van premies.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De dienst Milieu geeft advies over energiezuinig bouwen. Er wordt informatie verstrekt over de gemeentelijke en andere premies. Er worden premies toegekend in het kader van energiezuinig bouwen en verbouwen.


**Actieplan: 18.04: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein**

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk een groene leefomgeving in de buurt van wijken en woongebieden is voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Het groen van bomen en planten in de woonkern biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is veel meer dan decoratie. Een groene omgeving verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich beter. Een park nodigt mensen uit tot recreatie en beweging wat weer een positieve invloed heeft op de gezondheid. Kinderen die dicht bij de natuur leven, groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Steeds meer scholen kiezen er dan ook voor om te vergroenen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 18.04.01: Begraafplaatsen met parkuitzicht aanpassen en uitbreiden**

Gemeenten in Vlaanderen investeren de laatste jaren steeds meer in een groene omgeving op hun begraafplaats. Het moet een plaats zijn om in rust te kunnen vertoeven zonder het gevoel te hebben op een oude grijze begraafplaats te zijn. Als bestuur willen we dit o.a. realiseren door de urnevelden en columbaria uit te breiden en de bestaande infrastructuur voortdurend te renoveren. Er wordt voorzien in meer houtstructuren voor vergroening. Bij nieuwe aanplantingen wordt vooral gekozen voor bijenvriendelijke soorten, nectarrozen en bloemenmengsels en er worden insectenhôtels geplaatst. Verder is er aandacht om de toegankelijkheid van de begraafplaatsen te verbeteren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Aankoop machines voor uitvoering onderhoud door eigen dienst

**Evaluatie:**

Een dringende restauratie van het kruis 'Briels' op de begraafplaats van Melsele ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers werd uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

Verder werd de aankoop van klein materiaal zoals een hogedrukreiniger en een compressor gerealiseerd.

Verder is er de constante aankoop van materialen voor gebruik door eigen diensten ter verfraaiing van de begraafplaatsen zoals schanskorven, tegels, ... en materialen voor onderhoud zoals bloemenzaad, silex, ...

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	18.04.01/0990-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-012

**Actie: 18.04.02: Verfraaien woonomgeving door o.a. seizoensgebonden bebloeming**

Verfraaien van de woonomgeving gebeurt stelselmatig bij woonuitbreidingen. Voorlopig komt de duurzaamheid van de groenstructuren nog onvoldoende aan bod. Ze zijn nog erg versnipperd wat vaak intensief en duur onderhoud vraagt. Er wordt gekozen voor minder maar grotere plantvakken met daarin zones voor vergrassing en zones voor bloemenmengsels. De keuze valt vooral op bijenvriendelijke bomen en planten. De bloemenmanden en -torens met 1-jarigen geven een extra toets.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Aanleg vlonder in Pareinpark Beveren

**Evaluatie:**

De fietsersbrug in het park Cortewalle van en naar de Essendreef diende dringend gerenoveerd te worden. Een bestek werd opgemaakt door de groendienst en de opdracht werd uitgevoerd.

De Groendienst maakte een ontwerp voor de aanleg van een vlonder in het bufferbekken in het Pareinpark in Beveren. De uitvoering van deze werken gebeurt in samenwerking met de Technische dienst.

**Actie: 18.04.03: Faciliteren van verfraaiing woonomgeving**

Het faciliteren van verfraaiing van woonomgevingen doen we via de ondersteuning van de jaarlijkse bloemenmarkt en de

plantenruilbeurs én via adviesverstrekking.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Aankoop materialen

Evaluatie:

Jaarlijks neemt de gemeente deel aan de actie 'Maai mei niet'.

Er werd een bijen-fiets-zoektocht georganiseerd i.s.m. de dienst Toerisme.

Er werden 2 grasmaaiers van 53 cm breed aangekocht.

Voor aanplantingen verspreid in heel de gemeente, uitgevoerd door de werknemers van groendienst zelf, werd er dit jaar 121 855 euro uitgegeven voor de aankoop van bomen, heesters en vaste planten. De bestelling van bloemzaad, bloembollen en perkplanten kostte 10 603 euro.

De aankoop van materialen nodig voor het onderhouden van de woonomgeving door de mensen van de groendienst zoals boompalen, klein gereedschap en teelaarde bedroeg ruim 153 600 euro.


#### *Actie: 18.04.04: Omvorming traditioneel en intensief gazonbeheer naar vergrassing en inzaaien bloemenmengsels*

We moeten nog meer de nadruk leggen op duurzaam groen. De versnippering met allerlei groenvakjes leidt tot intensief onderhoud en beheer wat vaak aanleiding geeft tot klachten. We moeten af van het groen met korte omlooptermijn. Duurzame grote groentiteiten kunnen meer bijdragen tot een kwaliteitsvol, gezond en groen Beveren.

Het groeiende te onderhouden groenoppervlak zo intensief onderhouden kost niet alleen veel maar heeft ook een negatief effect op fauna en flora. We willen meer zones afbakenen voor vergrassing en inzaaien met bijenvriendelijke bloemenmengsels.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Het gemeentebestuur neemt deel aan de actie 'maai mei niet' (met ongeveer 109 000 m<sup>2</sup>) en informeert de bevolking hierover via sociale media.

#### *Actie: 18.04.05: Renovatie en opfrissing van bestaande wijken*

De renovatie van het groen is wenselijk op diverse locaties (bv. K. Karelwijk Melsele, centrum Kieldrecht, centrum Haasdonk, centrum Verrebroek).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Voorbereidingswerken aanleg middenplein Kruisbessenlaan Melsele zijn aan de gang; bestek voor de aanplantingen met een jaar onderhoud is goedgekeurd door CBS en wordt uitgestuurd

Evaluatie:

In 2023 werd een rotatieve maaier aangekocht voor het onderhoud door eigen personeel.

In de Kruisbessenlaan in Melsele werd het middenplein onthard en aangeplant met vaste planten samen met de aanleg van een wadi om water op te vangen bij overtollige regenval.

Totalen bij actieplan 18.04: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18.04.01/0990-00/2289000/GEMEENTE/35/0/R-35-012	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beleidsdoelstelling: 19: Kinderopvang

Voor ouders is het steeds moeilijker om in deze maatschappij gezin en werk te combineren. Jonge gezinnen zijn in de huidige maatschappij haast verplicht om met twee te gaan werken om rond te komen. De zorg voor de kinderen is net daarom geen evidentie, vooral omdat die vaker dan ooit buitenschoolse activiteiten hebben.

Door te voorzien in voldoende lokale, betaalbare kinderopvangmogelijkheden wil Beveren niet alleen opvang voor de kinderen verzekeren, maar ook ouders de kans geven om gezin, zorg en werk beter te combineren en zich verder te ontplooien. Dit kan de lokale gemeenschap alleen maar ten goede komen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### **Actieplan: 19.01: Voldoende kinderopvang**

Het is belangrijk om betaalbare en aantrekkelijke kinderopvang te voorzien in elke deelgemeente. Het aanbod moet worden afgestemd op de verwachte vraag en er moet de nodige aandacht besteed worden aan diversificatie in de vakantieopvang.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 19.01.01: Uitbouw opvanginitiatieven buitenschoolse opvang**

Het opvanglandschap voor de buitenschoolse kinderopvang is continu onderhevig aan veranderingen. Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), de scholen, de Sport- en Jeugdendienst bewaken we het evenwicht en voorzien we in voldoende aanbod.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De visietekst is aangepast op basis van het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang activiteiten (BOA).

De tijdlijn loopt volgens de verwachtingen. De definitieve uitrol is voorzien in 2026. Het diensthoofd kinderopvang volgt een traject ter voorbereiding van de aanpassing aan het nieuwe decreet dat tegen 2026 van kracht gaat.

#### **Actie: 19.01.02: Initiatieven voor uitbreiding opvang 0-3 jarigen in deelgemeenten waar onvoldoende opvang is**

Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt gemonitord of er voldoende aanbod is en waar er eventueel aanvullingen nodig zijn. We streven naar voldoende betaalbare kinderopvang voor iedereen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Samen met 't Boeleke en 't Ballonneke wordt het opvanglandschap aangepast aan de noden van de lokale gemeenschap. In elke deelgemeente willen we kwalitatieve opvang garanderen. De fusie zal hier de nodige uitdaging bieden omdat in de 3 gemeenten de opvang van 0-3 jarigen op een andere manier georganiseerd wordt.

Ook de invoer van de nieuwe voorrangregels met focus op fulltime werkende ouders zal de nodige uitdaging bieden om voldoende opvangplaatsen te realiseren.

#### **Actie: 19.01.03: Dringende opvangplaatsen creëren (in kader van activeringsbeleid of integratie)**

Windekind ontvangt jaarlijks verschillende aanvragen voor dringende opvang vanuit onze partners (onder andere Sociaal Huis, Kind & Gezin, CAW). Een sterke stijging van de vraag is merkbaar bij o.a. ouders die starten met een opleiding Nederlandse les en ouders die starten met een sociale tewerkstelling.

In de nieuwbouw van Windekind worden 10 dringende opvangplaatsen gecreëerd (DOP). Per dringende opvangplaats moeten per jaar 3 kinddossiers gekoppeld worden. In de huidige Windekind-werking wordt ernaar gestreefd deze kinderen op te vangen maar worden hiervoor geen subsidies ontvangen.

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: KDV Windekind tekende in op de projectoproep "brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede" om te starten met de realisatie van enkele dringende opvangplaatsen.

Evaluatie:

Het kinderdagverblijf Windekind tekende in op de projectoproep "brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede" om te starten met de realisatie van enkele dringende opvangplaatsen, maar werd niet weerhouden. Vervolgens werd er ingetekend op de oproep voor ruimere openingsuren.

Totalen bij actieplan 19.01: Voldoende kinderopvang

### *Actieplan: 19.02: Kwalitatieve kinderopvang*

Een gemeente moet als coördinator streven naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking van kinderopvang. Alle betrokkenen rond kinderopvang kunnen hun rol spelen in het lokaal overleg van waaruit de diversificatie kan aangestuurd worden. De samenwerking met scholen, jeugdwerk en sportclubs kan hierbij zeker een meerwaarde vormen.

Het lokaal beleidsplan kinderopvang wordt opgesteld vanuit het bestaande Lokaal Overleg Kinderopvang waarbij alle actoren betrokken zijn.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 19.02.01: Herwerken subsidiereglement*

De gemeente voorziet subsidiëring voor de organisatoren van kinderopvang (0-3 jaar en buitenschoolse opvang). De reglementen moeten periodiek kritisch bekeken worden conform de wijzigingen in Vlaamse regelgeving, regelgeving Kind en Gezin, maatschappelijke tendensen en lokale noden. Dit gebeurt door de dienst Kinderopvang in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het kader van de mogelijke fusie zullen alle subsidiereglementen herbekeken worden. Zeker in functie van het nieuw decreet BOA zullen alle middelen die voorzien zijn voor de buitenschoolse opvang vanuit de gemeente onder de loep genomen worden.

Totalen bij actieplan 19.02: Kwalitatieve kinderopvang

### *Actieplan: 19.03: Drempelverlagende initiatieven kinderopvang*


Via het éénloketsysteem voor kinderopvang en de website [www.kinderopvangwijzer.be/beveren](http://www.kinderopvangwijzer.be/beveren) kan elke ouder onmiddellijk zien waar er nog beschikbare plaatsen zijn.

Vanuit het lokaal overleg kinderopvang wordt getracht de spreiding van de opvang zo goed als mogelijk te sturen. Via subsidies en de organisatie van vorming proberen we bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven zo veel mogelijk te ondersteunen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 19.03.02: Begeleiding kinderopvanginitiatieven bij uitval voorrangsgroepen*

We streven naar het behoud van gestructureerd en professioneel overleg met de belangrijkste opvangaanbieders o.a. over de implementatie van het nieuwe decreet kinderopvang. Hieraan gekoppeld zijn drempelverlagende initiatieven noodzakelijk om kansarme gezinnen de stap naar kinderopvang te helpen zetten en kinderopvanginitiatieven te ondersteunen in het omgaan met kwetsbare doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een duidelijk tekort aan opvangplaatsen voor baby's en peuters.

Dringende opvangplaatsen, voor mensen die inburgeringscursussen moeten volgen, zijn niet beschikbaar. Hier moet prioritair werk van gemaakt worden.

Totalen bij actieplan 19.03: Drempelverlagende initiatieven kinderopvang

### Actieplan: 19.04: Toekomst Windekind

Windekind is kinderopvang georganiseerd door het OCMW waar ca. 32 % van de opgevangen kindjes uit voorrangsgroepen en uit dringende opvang komt. Windekind streeft kwalitatieve kinderopvang na, met oog voor de combinatie gezin-arbeid én de inclusie van gezinnen en kinderen met specifieke noden. De aanpak van de verouderde infrastructuur van Windekind is één van de projecten in deze legislatuur. Tegen 2024 wenst het bestuur een nieuwbouw voor Windekind te realiseren op het Gravenplein. Het gebouw zal voldoende groot worden gebouwd om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 19.04.02: Nieuwbouw Windekind realiseren op het Gravenplein

Tegen 2024 wil het bestuur een nieuwbouw voor Windekind realiseren op het Gravenplein. Het gebouw zal voldoende groot worden gebouwd om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Momenteel heeft Windekind 78 gesubsidieerde plaatsen. Het bestuur wil een nieuwbouw realiseren met 100 plaatsen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De werken liepen 3 weken achterstand op met afdek gelijkvloers Deze achterstand moet ingehaald worden. De aanbesteding van het kunstwerk is lopende.

#### Evaluatie:

Omwille van een onbehoorlijke planning van de aannemer liep de omgevingsaanleg vertraging op. De aannemer werd hiervoor in gebreke gesteld. De opening van het nieuwe kinderdagverblijf wordt eind 2024 verwacht.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	19.04.02/0945-70/2211007/OCMW/27/0/NR-GEB-031
	Ontvangsten	19.04.02/0945-70/1502000/OCMW/36/300/NR-GEB-031
		19.04.02/0945-70/4952000/OCMW/27/300/NR-GEB-031

#### Totalen bij actieplan 19.04: Toekomst Windekind

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	<b>2.650.718,89</b>	<b>2.553.295,75</b>	<b>2.300.000,00</b>	
		19.04.02/0945-70/2211007/OCMW/27/0/NR-GEB-031	<b>2.650.718,89</b>	<b>2.553.295,75</b>	<b>2.300.000,00</b>
	Ontvangsten	<b>1.042.041,11</b>	<b>649.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	
		19.04.02/0945-70/1502000/OCMW/36/300/NR-GEB-031	<b>1.042.041,11</b>	<b>649.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
		19.04.02/0945-70/4952000/OCMW/27/300/NR-GEB-031	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo	<b>-1.608.677,78</b>	<b>-1.904.295,75</b>	<b>-2.135.000,00</b>		

### Beleidsdoelstelling: 20: Sociale grondrechten

Beveren wil een sociale gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen maximale kansen krijgt. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Rode draad hierbij is de samenwerking tussen de lokale overheid en privé-initiatieven. Beiden moeten elkaar vinden in respectvol overleg en complementariteit.

Meer dan één op tien Vlamingen leeft met een armoederisico. Armoede is niet alleen een kwestie van inkomen. Zelfs een job geeft niet altijd de nodige bescherming. Armoede is een samenspel van sociale uitsluiting op verschillende levensdomeinen die met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid, ... Binnen armoedebestrijding is kinderarmoede topprioriteit.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actieplan: 20.01: Dienstverlening optimaliseren

Om gevolgen en oorzaken van armoede te kunnen aanpakken, is een globaal plan nodig. Een armoedeplan wil passende inkomenssteun combineren met toegang tot de arbeidsmarkt en hoogwaardige dienstverlening. De overheid ziet in de toekomst een duidelijke rol voor het lokaal bestuur binnen de vermaatschappelijking van de

lokale sociale hulp- en dienstverlening: als initiatiefnemer, als zorgondersteuner en om te sensibiliseren. Personen in armoede hebben vaak een zeer beperkt sociaal netwerk om op terug te vallen. 'Deelnemen' aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend. Het Sociaal Huis wil dan ook zijn cliënten op dit vlak versterken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 20.01.02: Lokaal sociaal beleid ontwikkelen*

De integratie van OCMW en gemeente biedt veel kansen om een integraal en inclusief sociaal beleid te voeren. Bij het tot stand komen van het lokaal sociaal beleid is de participatie van lokale actoren en kwetsbare doelgroepen cruciaal.

Speerpunten:

- Lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op
- Lokale besturen realiseren de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
- Lokale besturen nemen maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren
- Het versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid
- Lokaal beleid op vlak van gezondheidszorg
- Aanpak van radicalisering en re-integratie van ex-gedetineerden
- Preventie en aanpak van dak- en thuisloosheid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal huis organiseert lokale overlegmomenten met welzijns- en gezondheidsorganisaties om samenwerking te bevorderen en signalen op te vangen. Hieruit vloeien tal van acties voort om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.

Evaluatie:

Het Sociaal Huis organiseert lokale overlegmomenten met welzijns- en gezondheidsorganisaties om samenwerking te bevorderen en signalen op te vangen. Hieruit vloeien tal van acties voort om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.

#### *Actie: 20.01.03: Responsabiliseren van cliënten en het verhogen van hun zelfredzaamheid*

De overheid wil inzetten op een actievere begeleiding naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke integratie en (waar mogelijk) een inschakeling in het arbeidsproces. Het OCMW moet maatregelen nemen om leefloonbegunstigden hierin te ondersteunen en te responsabiliseren. Concreet start deze actie met de ondersteuning van inwoners in het realiseren van hun sociale grondrechten. Hiervoor werd de samenwerking aangegaan met de VVSG in een pilootproject rond rechtenverkenning.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het project "Bangelijke voordelen" kent vertraging in de uitrol omdat het project stoot op de GDPR wetgeving. Er wordt gezocht naar een manier om het toch uit te rollen zonder dat het te arbeidsintensief wordt.

Evaluatie:

Het Sociaal Huis tekende in op de REMI projectoproep. REMI is een instrument dat berekent hoeveel geld iemand nodig heeft om maandelijks rond te komen. Daarvoor houdt dit instrument rekening met de inkomsten en uitgaven en vergelijkt die met het gemiddelde van andere mensen uit de regio, de zogenaamde referentiebedragen.

De maatschappelijk werker geeft samen met de cliënt diens inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar in. Ze helpen hem/haar/x daarnaast ook om aan al de financiële en sociale rechten te komen zodat de uitgaven kunnen verlagen en/of de inkomsten kunnen verhogen. Cliënten leren hoe ze dit bedrag beheren en hoe ze kunnen sparen om onverwachte uitgaven te betalen.

Totalen bij actieplan 20.01: Dienstverlening optimaliseren

#### *Actieplan: 20.02: Integratiebeleid*

Een integratiebeleid speelt in op de gevolgen voor personen die om één of andere reden buiten de samenleving gevallen zijn. Via het integratiebeleid wil men:

- iedereen gelijke toegang geven tot democratische rechten, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en burgerschap;



- alle burgers zelfredzaam laten worden;
- zorgen voor vertrouwen en wederkerigheid tussen de verschillende gemeenschappen in de gemeente;
- alle mensen het gevoel geven erbij te horen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 20.02.01: Gemeentelijk integratiebeleid uittekenen, incl. introductie gemeentelijke integratieambtenaar**

Gemeentelijk integratiebeleid uittekenen, incl. introductie gemeentelijke integratieambtenaar.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De gemeente stapt nu ook in als partner in Plan Samenleven.

Lokale besturen heeft ook een rol het participatie- en netwerktraject, één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject. Het lokaal bestuur staat in voor het ontsluiten van het lokale aanbod. Deze opdracht sluit ook aan bij de regierol in het lokale integratiebeleid.

**Evaluatie:**

Het gemeentelijk integratiebeleid wordt gevoerd om de integratie van nieuwkomers en minderheden in de samenleving te bevorderen. Het beleid kan verschillende vormen aannemen. Zo financiert ons bestuur Babelonië voor het aanbieden van taalcursussen, organiseren lidorganisaties van de wereldraad culturele evenementen, ondersteunen we werkgelegenheid en de bevordering van de sociale cohesie. Recent stapte Beveren mee in in Plan Samenleven en zijn het Sociaal Huis en de afdeling Vrije Tijd actieve partners bij de introductietrajecten voor nieuwkomers, gaande van het bedrijfsleven tot lokale overheden en verenigingen.

De introductie van een gemeentelijke integratie ambtenaar is vertraagd.

**Actie: 20.02.02: Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)**

Een GPMI legt de nodige stappen en doelstellingen vast voor progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie van iedere begunstigde van het leefloon, voor wie tewerkstelling (nog) niet onmiddellijk mogelijk of wenselijk is. Het meest geschikte GPMI voor een persoon zal afhangen van de concrete persoonlijke situatie, verlangens en mogelijkheden op het vlak van maatschappelijke en/of professionele integratie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De projectgroep GPMI en Sociale Balans kent vertraging omdat het Sociaal Huis voorrang gaf aan de projectoproep REMI (REferentiebudgetten Maatschappelijke Integratie).

**Evaluatie:**

De projectgroep GPMI en Sociale Balans kent vertraging omdat het Sociaal Huis voorrang gaf aan de projectoproep REMI (REferentiebudgetten Maatschappelijke Integratie).

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	20.02.02/0900-00/7407904/OCMW/23/100/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 20.02: Integratiebeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		20.02.02/0900-00/7407904/OCMW/23/100/IP-GEEN	<b>106.822,95</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>106.822,95</b>	<b>40.000,00</b>

**Actieplan: 20.03: Participatie kansengroepen**

Personen in armoede lopen een verhoogd risico voor uitval in onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsparticipatie. Als bestuur willen we maatregelen nemen om deze personen te ondersteunen en alle kansen te bieden op deze domeinen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

**Actie: 20.03.01: Vrijetijdsparticipatie kansengroepen: samenwerking en coördinatie**

Via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de uitrol van de UiTPAS proberen we het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken

voor specifieke doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In september 2023 trad de gemeente Sint-Gillis-Waas toe tot de UiTPAS-regio Reynaert, die nu uit drie gemeenten bestaat. Eind 2023 waren in deze UiTPAS-regio 6 811 UiTPASSEN in omloop waarvan 4 850 UiTPASSEN met kansentarief.

Ongeveer de helft van de pashouders met kansenstatuut neemt effectief kortingen op. In andere regio's is dat slechts 7 à 10 %. Dit kan verklaard worden door de vroegere ervaringen met de vrijetijdspas die alleen maar een kortingskaart was. Het aantal toegekende kortingen voor mensen met een UiTPAS met kansentarief nam in 2023 opnieuw sterk toe (8 585 toegekende kortingen).

Momenteel zijn 74 verenigingen in Beveren UiTPAS-partner: 34 sportverenigingen, 29 socio-culturele verenigingen en 11 jeugdverenigingen.

		Budgetrekening
Exploitatie	Uitgaven	20.03.01/0900-00/6481733/OCMW/23/0/IP-GEEN
	Ontvangsten	20.03.01/0900-00/7481733/OCMW/23/0/IP-GEEN

*Actie: 20.03.02: Brugfiguren in het onderwijs die de uitval in het onderwijs trachten tegen te houden*

Leerlingen met een sociaal economisch statuut (SES) zijn kinderen waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, van wie de thuistaal niet het Nederlands is of die een studietoelage ontvangen. We willen deze leerlingen extra ondersteunen door de inzet van brugfiguren. De brugfiguren betrekken ouders bij het schoolgebeuren, leggen huisbezoeken af en organiseren laagdrempelige activiteiten. Ze gaan ook na hoe de armoede kan worden aangepakt, bijvoorbeeld met een tussenkomst in warme maaltijden, opvang en daguitstappen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er werd een nieuw raamcontract aangegaan met Groep Intro voor schooljaar 2023-2024 voor de Centrumschool en De Bever. Er wordt bekeken om in te tekenen op de projectoproep "Lokale Bondgenoten" om subsidies te genereren voor een derde school, Sint-Raphaël.

Evaluatie:

Het project Brugfiguren werd niet weerhouden binnen de projectoproep "Lokale Bondgenoten". Gezien de grote hoeveelheid aanvragen en het beschikbare budget, konden niet alle projecten geselecteerd worden.

Daarnaast is een nieuwe brugfiguur gestart, maar voor langere duur afwezig wegens ziekte. De selectieprocedure voor een vervanger ging van start.

*Actie: 20.03.03: Toegang kwetsbare doelgroepen gezondheidszorg*

Door in te zetten op verschillende projecten, wil het lokaal bestuur de gezondheidsongelijkheid tussen inwoners verkleinen.

- Project Chronische ziekten (zie act. 22.06.03)


In het Waasland loopt sinds 2016 een project rond geïntegreerde zorg voor chronische ziekten. Hieraan werkten verschillende actoren uit de gezondheids- en hulpverleningssector mee: o.a. huisartsen, ziekenfondsen, vzw Kom op tegen kanker, vzw LOGO, algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, thuiszorgdiensten, verpleging aan huis, kinesisten en lokale besturen. Sinds 1 januari 2018 is dit project erkend als officieel pilootproject. Het project richt nu de vzw "Pilotproject Geïntegreerde Zorg Chronische Ziekten Waasland" op en vraagt de gemeente Beveren om lid te worden. De vereniging wil geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uittesten binnen een geografisch afgelijnde regio en valt hiermee onder het lokale preventie- en gezondheidsbeleid.

- Wase Kiem

De Leadergemeenten Beveren, Kruikebeke, Sint-Gillis-Waas en Stekene willen samen het zwangerschapscentrum "Wase Kiem" opstarten om maatschappelijk kwetsbare zwangeren multidisciplinair te begeleiden met als inspiratie de methode van centering pregnancy en centering parenting. Deze methodiek geeft een positief resultaat op de gezondheid van moeder en kind waardoor er onder andere minder pijnmedicatie nodig is tijdens de bevalling, er meer wordt gekozen voor borstvoeding, de ouders zich meer betrokken voelen bij de zorg, meer steun ervaren en beter voorbereid zijn op de toekomst. Tot nu toe moeten kwetsbare zwangeren uit deze gemeenten zich steeds naar Sint-Niklaas begeven om zich te laten begeleiden tijdens de zwangerschap.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Diverse deelacties ikv gezondheid:

- project Bewegen Op Verwijzing (beweegplan op maat)

- aanbod eerstelijnspsycholoog voor OCMW cliënten ter ondersteuning van de begeleiding.

- oprichting wijkgezondheidscentrum De Kiem

- acties ikv seniorenbeleid (bv dementievriendelijke gemeente, wandeling, dementie praatcafé, enz)

- preventieve acties: extra bekendmaking of aandacht binnen begeleiding in het Sociaal huis BV: alcohol- en middelengebruik, borskankerpreventie, enz.
- Ondersteuning kwetsbare ouders: Wase Kiem, babytheek, luierboxen, enz.
- deelname aan en toeleiden van chronische patiënten naar het project Geïntegreerde zorg Waasland
- ...

De eerste semester van 2023 gingen acties ikv 10 000 stappen, valpreventie, warme dagen door.

Evaluatie:

Diverse deelacties i.k.v. gezondheid:

- project Bewegen Op Verwijzing (beweegplan op maat);
- aanbod eerstelijnspsycholoog voor OCMW cliënten ter ondersteuning van de begeleiding;
- oprichting wijkgezondheidscentrum De Kiem;
- acties i.k.v. seniorenbeleid (bv dementievriendelijke gemeente, wandeling, dementie praatcafé, ...);
- preventieve acties: extra bekendmaking of aandacht binnen begeleiding in het Sociaal Huis bv. alcohol- en middelengebruik, borskankerpreventie, ...
- ondersteuning kwetsbare ouders: Wase Kiem, babytheek, luierboxen, ...
- deelname aan en toeleiden van chronische patiënten naar het project Geïntegreerde zorg Waasland;
- ...

Jaarlijks zetten we in Beveren van 1 tot 10 oktober het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Het doel? Mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken.

Ook specifiek naar jongeren toe werden acties ondernomen, onder de hashtag #genezever.

#### Actie: 20.03.04: Oprichting wijkgezondheidscentrum

Het Bestuursakkoord 2019-2024 bevat het speerpunt Gezondheidszorg: investeren in toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. De komende periode wil het bestuur een onderzoek doen naar de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Een wijkgezondheidscentrum - ook medisch huis genoemd - is een groepspraktijk waar je een beroep kan doen op verschillende zorgverleners: huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten, ... De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. De wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door de financiële drempel weg te halen en verschillende disciplines samen te brengen. Een wijkgezondheidscentrum (WGC) verkleint de sociale gezondheidsongelijkheid bij inwoners.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het WGC is geopend, telt ondertussen 1072 patiënten, een huisarts en een verpleegkundige. Er werd een coördinator aangeworven en er is een onthaal met vrijwilligers.

Evaluatie:

Zie ook actie 03.01.02

		Budgetrekening
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	20.03.04/0986-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 20.03: Participatie kansengroepen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.152,46</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		20.03.01/0900-00/6481733/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>5.152,46</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>882,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
		20.03.01/0900-00/7481733/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>882,00</b>	<b>570,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.270,46</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>
<b>Financiering</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.03.04/0986-00/4943009/GEMEENTE/13/800/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Actieplan: 20.04: Recht op wonen

Het recht op een goede huisvesting voor iedereen is vastgelegd in de grondwet. Als bestuur hebben we de taak om de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid te bevorderen. In Beveren zijn de wachttijden voor een sociale woongelegenheid lang. De huurprijzen op de private markt in Beveren zijn hoog en onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens. Het OCMW Beveren heeft een aantal woningen in portefeuille om dringende woonnood op te vangen. Verder wordt met de omliggende OCMW's samengewerkt aan de uitbouw van een opvangnetwerk voor daklozen. In samenwerking met o.a. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren wil het bestuur het aanbod van sociale huur- of koopwoningen gevoelig uitbreiden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 20.04.01: Woonbegeleiding sterker uitbouwen*

De impact van de woonkost op het huishoudbudget bij gezinnen is gestegen. De betaalbaarheid van de woningen komt onder druk te staan, vooral voor huurders. Dit resulteert in een toenemende vraag naar huurtoelagen enerzijds en een toename in energie- en waterschulden anderzijds. De uitdaging voor de toekomst is om het lokale woonaanbod af te stemmen op de lokale woonnoden (zowel privaat als sociaal).

Er moeten meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen gecreëerd worden door:

- stimulansen te geven aan de sociale en private woonmarkt;
- in te zetten op sociale huur via actoren als het sociaal verhuurkantoor en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

Discriminatie op de private huurmarkt moet aangepakt worden. Dit kan via controle en sanctionering alsook via vorming, sensibilisering en een sterk uitgebouwde woonbegeleiding.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: In november 2023 vond een reorganisatie van de teams in het sociaal huis plaats. Het team dat onder andere instaat voor woonbegeleiding werd uitgebreid naar 11 personen met verschillende profielen en expertises. De externe begeleiding, "Krachtig in zorg", die werd aangesteld voor de opstart van de minimale comfortwoningen, zal het team ook begeleiden qua nieuwe methodiek in woonbegeleiding.

#### Evaluatie:

In november 2023 vond een reorganisatie van de teams in het Sociaal Huis plaats. Het team dat onder andere instaat voor woonbegeleiding werd uitgebreid naar 11 personen met verschillende profielen en expertises. De externe begeleiding, "Krachtig in zorg", die werd aangesteld voor de opstart van de minimale comfortwoningen, zal het team ook begeleiden qua nieuwe methodiek in woonbegeleiding.

#### *Actie: 20.04.02: Bovenlokaal woonbeleid ontwikkelen, o.a. opvangnetwerk daklozen*

Het OCMW stelt vast dat veel inwoners de hoge huurprijzen niet kunnen betalen. Dit blijkt uit de steeds stijgende vraag naar huurtoelagen en het aantal personen dat dakloos of thuisloos is of tot de risicogroep behoort. Onderzoek naar alternatieve/tijdelijke woonvormen dringt zich op: containerwoningen/co-housing/basiswoningen of de realisatie van minimale comfortwoningen.

Het is van belang in te zetten op ketenzorg in de woonbegeleiding, met samenwerking tussen alle partners en rolverduidelijking om tot een optimaal resultaat te komen. Ook bekendmaking van het woonzorgcontinuüm moet op de agenda komen. Dit wordt verder opgenomen in de uitwerking van het Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de eerstelijnszone Waasland NO. De drie verplichte kernpartners bepaalden een gezamenlijke doelgroep: "personen met een woonproblematiek en kans op uithuiszetting die momenteel nog niet of onvoldoende door de kernpartners worden bereikt".

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het bovenlokaal woonbeleid wordt opgenomen in lokaal sociaal beleidsoverleg van de eerstelijnszones met de cluster lokale besturen en in samenwerkingsverbanden als Housing First, GBO, enz

#### Evaluatie:

Het bovenlokaal woonbeleid wordt opgenomen in lokaal sociaal beleidsoverleg van de eerstelijnszones met de cluster lokale besturen en in samenwerkingsverbanden als Housing First, GBO, ...

Totalen bij actieplan 20.04: Recht op wonen

## Beleidsdoelstelling: 21: Sociale tewerkstelling verhogen

Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving. Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. In de eerste plaats kan iedereen bij het OCMW terecht voor trajectbegeleiding. De maatschappelijk werkers begeleiden hun cliënten naar de juiste opleiding, Nederlandse les, de zoektocht naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. Emanciperende activering moet hierbij de norm zijn.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 21.01: Ondersteunen van sociale economie initiatieven

Niet iedereen heeft de mogelijkheden om tewerkgesteld te worden via de klassieke kanalen. Het bestuur wil mensen met beperkte mogelijkheden ondersteunen en hiervoor samenwerken met initiatieven voor sociale economie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 21.01.01: Onderzoek naar de meerwaarde van de oprichting van een sociaal restaurant

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd overeengekomen om een onderzoek naar een buurtrestaurant op te starten. Na onderzoek stelt het Sociaal Huis voor om een sociaal buurtrestaurant op te richten in lokaal dienstencentrum De Beuken. De argumenten hiervoor zijn:

- De aanpassing van de infrastructuur is daar minder ingrijpend dan in andere panden.
- Het dienstencentrum heeft ervaring met het uitbaten van een restaurant.
- Het restaurant van De Beuken is gekend in Beveren, centraal gelegen en goed bereikbaar.
- Een sociaal restaurant creëert sociale tewerkstelling. Dit biedt extra mogelijkheden in de opdracht van het Sociaal Huis om inwoners toe te leiden naar arbeid op maat.
- Een buurtrestaurant beantwoordt aan de wettelijke opdracht van het lokaal dienstencentrum: "Het lokaal dienstencentrum is een woonzorgvoorziening die in een buurt een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking ontwikkelt in en met de nabije omgeving van de gebruiker."
- Een sociaal buurtrestaurant draagt bij tot de realisatie van het lokaal sociaal beleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2024 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: 8 juni was de feestelijke opening van buurtrestaurant De Griel. Het restaurant is open van maandag tot zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur. Maaltijden kunnen ook afgehaald worden.

Evaluatie:

8 juni 2023 werd buurtrestaurant De Griel feestelijk geopend. Het restaurant is open van maandag tot zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur. Maaltijden kunnen ook afgehaald worden.

		Budgetrekening
Investerings	Uitgaven	21.01.01/0953-00/2289000/OCMW/36/0/NR-GEB-036
		21.01.01/0953-00/2289007/OCMW/36/0/NR-GEB-036
		21.01.01/0953-00/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-036

Totalen bij actieplan 21.01: Ondersteunen van sociale economie initiatieven

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	<b>868.409,06</b>	<b>1.008.358,07</b>	<b>0,00</b>	
		21.01.01/0953-00/2289000/OCMW/36/0/NR-GEB-036	<b>0,00</b>	<b>13.043,80</b>	<b>0,00</b>
		21.01.01/0953-00/2289007/OCMW/36/0/NR-GEB-036	<b>844.422,89</b>	<b>971.328,10</b>	<b>0,00</b>
		21.01.01/0953-00/2401000/GEMEENTE/36/0/NR-GEB-036	<b>23.986,17</b>	<b>23.986,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-868.409,06</b>	<b>-1.008.358,07</b>	<b>0,00</b>	

### Actieplan: 21.02: Tewerkstellingstrajecten

Tewerkstelling is een krachtig middel om mensen uit armoede te halen. Het lokaal bestuur wil dan ook actief inzetten op verschillende projecten en trajecten om deze personen aan het werk te krijgen. Ook mensen met beperkte

mogelijkheden moeten kansen krijgen om hun capaciteiten te ontplooiën.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 21.02.01: Stimuleren om het aantal tewerkstellingsplaatsen privé te verhogen**

We wensen meer werkgevers uit de private sector aan te trekken om sociale tewerkstelling te realiseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal Huis werkte de eerste jaarhelft 2023 samen met x privé werkgevers.

Evaluatie:

Het Sociaal Huis werkte in 2023 samen met 9 privé werkgevers.

#### **Actie: 21.02.02: Opleidingen/projecten organiseren ter bevordering van tewerkstelling**

Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving. Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. In de eerste plaats kan iedereen bij het OCMW terecht voor trajectbegeleiding. De maatschappelijk werkers begeleiden hun cliënten naar de juiste opleiding, Nederlandse les, de zoektocht naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. Emanciperende activering moet hierbij de norm zijn.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: één groep van het project Werklift werd hervormd naar Werkkracht om tegemoet te komen aan de steeds zwakker wordende doelgroep. Werkkracht traint de deelnemers op meer laagdrempelige wijze om participatie te bevorderen en werkattitude aan te leren.

Evaluatie:

Er liepen in 2023 twee projecten (toegewezen aan Groep Intro VZW):

1. Project Werklift
2. Project Werkkracht traint de deelnemers op meer laagdrempelige wijze om participatie te bevorderen en werkattitude aan te leren.

Er werden ook twee nieuwe subsidies voor projecten aangevraagd en verkregen: Lokaal partnerschap Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en Lokaal Activeringspact. Deze worden in 2024 uitgewerkt en opgestart.

#### **Actie: 21.02.04: Beleid ontwikkelen rond moeilijk activeerbaren**

Het OCMW heeft als opdracht leefloongerechtigden toe te leiden naar het Normaal Economisch Circuit (NEC). Idealiter verloopt dit via een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE). Er is echter een groep leefloongerechtigden die moeilijk of niet in aanmerking komt voor een TWE traject om verschillende redenen: te zwak, taalkennis, ouderen, ... In theorie bestaan er alternatieven voor deze doelgroepen, maar in de praktijk zijn er niet genoeg plaatsen beschikbaar (vb. Sociale economie, beschutte werkplaatsen, ...). Bovendien zijn een aantal alternatieven wel beschikbaar, maar niet afgestemd op zwakkere doelgroepen door een gebrek aan begeleiding (vb. vrijwilligerswerk, wijk-werken, ...).

Vlaanderen riep voor deze doelgroep de arbeidsmatige activiteiten in het leven. Arbeidsmatige activiteiten (AMA) zijn activiteiten die vrijwillige, onbezoldigde bezigheid omvatten voor personen die door een meervoudige problematiek niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit. De deelnemer verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. Deze activiteiten worden verricht onder toezicht van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: "het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing".

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De AMA trajecten lopen verder. Er wordt gezocht naar nieuwe trajectmogelijkheden.

Daarnaast werd Werklift 2 omgevormd qua werking naar de doelgroep van de moeilijkst activeerbaren, personen die meest kwetsbaar zijn. De doelstelling is om hen te versterken in hun dagelijks leven. Het tweede project kreeg de naam Werkkracht.

Beide projecten hebben steeds een wachtlijst. Daarom tekende de gemeente Beveren mee in op het WES (vroegere ESF) project "Capacity building" ofwel Lokaal Partnerschap BKZ i.s.m. Kruibeke, Zwijndrecht, Emimo, CGG en VDAB.

Evaluatie:

De AMA trajecten lopen. Team Opleiding en Tewerkstelling bekijkt hoe we het aanbod verder kunnen uitbreiden. Het is duidelijk dat er een doelgroep is die niet terecht kan op de reguliere arbeidsmarkt, maar ook uit de boot valt bij andere arbeidsvormen.

Werklift 2 werd qua werking omgevormd naar de doelgroep van de moeilijkst activeerbaren, personen die meest kwetsbaar zijn. De doelstelling is om hen te versterken in hun dagelijks leven. Het tweede project kreeg de naam Werkracht. Beide projecten hebben steeds een wachtlijst. Daarom tekende de gemeente Beveren mee in op het WES (vroegere ESF) project "Capacity building" ofwel Lokaal Partnerschap BKZ i.s.m. Kruibeke, Zwijndrecht, Emino, CGG en VDAB. Deze subsidies werden toegekend. Het project gaat in 2024 van start. Het Sociaal Huis diende ook een dossier in voor de projectoproep "Lokaal Activeringspact" (Vlaanderen).

**Actie: 21.02.05: Deelname/betrekken bij beurzen: WELT beurs (VOKA), jobbeurzen**

Het team tewerkstelling en opleiding van het Sociaal Huis neemt deel aan werkgeversinitiatieven.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Jaarlijks neemt het team deel aan werkgeversinitiatieven als WELT. Dit is sinds 2018 een vast deel van de jaarplanning

**Evaluatie:**

Jaarlijks neemt het team deel aan werkgeversinitiatieven zoals WELT/jobbeurs.

**Actie: 21.02.06: Tijdelijke werkervaring (TWE): inspanningsvergoeding**

Het decreet "Tijdelijke werkervaring" wijzigde vanaf 2017 grondig de bekende tewerkstelling Artikel 60§7. Dit laatste is momenteel voorbehouden voor mensen waarbij, na grondige screening, blijkt dat zij binnen de 2 jaar kunnen tewerkgesteld worden bij een privé werkgever. Het bestuur moet bijkomend inzetten op het activeren, empoweren en laten participeren van de cliënten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: TWE trajecten horen tot de dagelijkse werking.

**Evaluatie:**

De TWE-trajecten horen tot de dagelijkse werking.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	21.02.06/0112-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0112-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0112-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0900-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN
		21.02.06/0904-00/6168000/OCMW/23/0/IP-GEEN
		21.02.06/0904-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		21.02.06/0904-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
		<b>Ontvangsten</b>
	21.02.06/0904-00/7405510/OCMW/23/300/IP-GEEN	

**Actie: 21.02.07: TWE: Compensatievergoeding**

Op 1 januari 2017 startte TWE-OCMW (Tijdelijke werkervaring voor OCMW's). Vanaf dat moment worden tewerkstellingen Artikel 60§7 ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke werkervaring'. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Eén van de instrumenten binnen de TWE zijn de beroepsverkennde stages. Deze hebben als doelstelling: deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel een realistisch beeld schetsen in het kader van de opstart van een Artikel 60§7 tewerkstelling of een doorstroom naar het normaal economisch circuit.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: TWE trajecten horen tot de dagelijkse werking.



Evaluatie:

Het principe en de start van de beroepsverkennde stages, in aanloop van een Artikel 60§7 tewerkstelling of doorstroom naar het NEC, werd op 7 februari 2018 voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De tabel met een overzicht van de personen met beroepsverkennde stages wordt sindsdien maandelijks voorgelegd aan het BCSD.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	21.02.07/0904-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN
	<b>Ontvangsten</b>	21.02.07/0904-00/7405510/OCMW/23/300/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 21.02: Tewerkstellingstrajecten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>279.513,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0112-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>22.626,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0112-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>1.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0112-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>1.539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0900-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>50.151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0900-00/6202010/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>26.314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0900-00/6202011/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>1.502,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0900-00/6202012/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>1.840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0900-00/6481737/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0904-00/6168000/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0904-00/6201070/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>58.197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.06/0904-00/6201072/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>2.522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		21.02.07/0904-00/6202090/OCMW/ALDI/0/IP-GEEN	<b>94.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ontvangsten</b>		<b>224.875,00</b>	<b>253.390,00</b>	<b>383.390,00</b>
			21.02.06/0904-00/7405500/OCMW/23/300/IP-GEEN	<b>128.500,00</b>	<b>141.890,00</b>	<b>201.890,00</b>
		21.02.06/0904-00/7405510/OCMW/23/300/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	21.02.07/0904-00/7405510/OCMW/23/300/IP-GEEN	<b>96.375,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>181.500,00</b>		
<b>Saldo</b>		<b>-54.638,96</b>	<b>253.390,00</b>	<b>383.390,00</b>		

## Beleidsdoelstelling: 22: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen

Gemeente Beveren wil goede relaties onderhouden met zowel zijn burgers, bedrijven, andere gemeenten en overheidsorganisaties als andere actoren.

Gemeente Beveren is zich in toenemende mate bewust van de groeiende concurrentie tussen steden en gemeenten en bijgevolg de noodzaak aan een duidelijke positionering en een toekomstgericht citymarketingplan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 22.01: Profilering gemeente

Goede citymarketing zorgt voor een aantrekkelijker en duidelijker imago. Een gemeente die haar sterke punten kent en die weet uit te spelen, die marktgericht werkt en daar professioneel mee bezig is, neemt voorsprong. Trotse inwoners en een stijging van het aantal bezoekers of een groter aantal gebruikers van diensten en producten zijn hier het gevolg van. Een werkgroep citymarketing werd opgericht om dit verder uit te werken.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 22.01.01: City-marketing onderzoek

Net als heel wat andere steden en gemeenten wil gemeente Beveren werk maken van haar profilering, zowel naar de eigen inwoners, als naar bezoekers, ondernemers en andere doelgroepen. In het kader daarvan willen we werk maken van een city-marketing plan. De eerste stap hierin werd gezet met de implementatie van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Uitgangspunt hierin was het terugbrengen van alle submerken tot één groot moedermerk. Dit moet aan alle doelgroepen, maar in de eerste plaats aan de eigen inwoners, duidelijk maken waar gemeente Beveren voor staat, waar de gemeente in investeert. Op basis



hiervan willen we nu verder bouwen aan een positief imago en willen we de sterke punten duidelijker profileren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Er werd een citymarketingplan opgesteld waarbij gemeente Beveren de verbindende factor is tussen 5 troeven en 6 doelgroepen (corporate branding - wie zijn we?) via 7 belevingselementen (waarom doen we wat we doen) op het vlak van vrije tijd. Nu wordt bekeken hoe we de interne marketing (eigen personeel) kunnen vormgeven en hoe we de eigen dienstverlening nog beter in de markt kunnen zetten. Dit wordt consequent opgevolgd door de dienst Communicatie.

Evaluatie:

Er werd een citymarketingplan opgesteld waarbij gemeente Beveren de verbindende factor is tussen 5 troeven en 6 doelgroepen (corporate branding - wie zijn we?) via 7 belevingselementen (waarom doen we wat we doen) op het vlak van vrije tijd. Nu wordt bekeken hoe we de interne marketing (eigen personeel) kunnen vormgeven en hoe we de eigen dienstverlening nog beter in de markt kunnen zetten. Dit wordt consequent opgevolgd door de dienst Communicatie.

#### Actie: 22.01.02: Fusieonderzoek

De drie buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht hebben op de respectievelijke gemeenteraden van eind oktober 2022 de principiële beslissing genomen om een gemeentefusie te onderzoeken.

Concreet wil dit zeggen dat een ambtelijke projectgroep, samengesteld uit de 3 algemeen directeurs, de komende periode een mogelijke fusie zal voorbereiden. Een definitieve beslissing om tot een fusie te komen, zal ten laatste op 31 december 2023 genomen worden door de gemeenteraden van de 3 gemeenten. Voor 2023 voorzien we een communicatietraject en hoorzittingen om de burger mee te betrekken in het fusieverhaal. Ook een fusie van twee in plaats van drie gemeenten blijft een optie.

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2024 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In het voorjaar van 2023 gingen de medewerkers van de drie besturen onder leiding van de externe transitie manager (MONDEA) aan de slag om gelijkenissen en verschillen tussen de 3 lokale besturen op te lijsten. Ze deden dat rond specifieke thema's als leefomgeving, dienstverlening, vrije tijd, interne zaken, openbaar domein, Sociaal Huis en onderwijs en kinderopvang. Naast de inhoudelijke thema's werd ook gewerkt rond meer overkoepelende thema's zoals dienstverlening, HR, financiën, ICT en de samenwerkingsverbanden.

Ook mogelijke meerwaarden van, en aandachtspunten voor een fusie werden bekeken.

Tegelijkertijd vergeleek de transitie manager de drie gemeenten op basis van een aantal kerncijfers (zoals bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, aantal werklozen, mensen in kansarmoede, ...).

Het inventarisatierapport werd voorgesteld op 13 juni 2023.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	22.01.02/0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN

Motiveringen bij 22.01.02

0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN/U: Het college besliste in zitting van 5/9/2022 om een traject van hoorzittingen te organiseren rond de werking/realisaties van de huidige legislatuur en een eventuele fusie. Deze opdracht werd gegund aan een externe partner, Mondea. De totale kostprijs van dit traject werd begroot op 87 906,50 euro inclusief btw, gespreid over twee jaar. Dit werd niet voorzien in het initiële budget. Mits een interne verschuiving van 0119-00/616999 kan een deel van dit budget (20 000 euro) voorzien worden, maar dit is nog steeds niet toereikend.

#### Actie: 22.01.03: Voorbereiding Fusie

De drie buurgemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht hebben op de respectievelijke gemeenteraden van eind oktober en begin november 2023 de definitieve beslissing genomen om te fusioneren.

De nieuwe fusiegemeente gaat van start op 1 januari 2025. In 2024 dient alles in gereedheid te worden gebracht om de nieuwe fusiegemeente inhoudelijk vorm te geven.

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht keurden eind 2023 de fusie definitief goed. Daarmee is de fusiegemeente, die voorlopig de werknaam Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht draagt, een feit. De fusiegemeente zal op 1 januari 2025 van start gaan. In 2024 zal de fusie verder worden uitgewerkt.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	22.01.03/0114-00/6160204/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 22.01: Profilering gemeente

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>155.704,32</b>	<b>269.000,00</b>
		22.01.02/0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN	<b>64.786,92</b>	<b>119.000,00</b>
		22.01.03/0114-00/6160204/GEMEENTE/13/0/IP-GEEN	<b>90.917,40</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-155.704,32</b>	<b>-269.000,00</b>

Motiveringen bij 22.01

22.01.02/0119-02/6150220/GEMEENTE/25/0/IP-GEEN/U: Het college besliste in zitting van 5/9/2022 om een traject van hoorzittingen te organiseren rond de werking/realisaties van de huidige legislatuur en een eventuele fusie. Deze opdracht werd gegund aan een externe partner, Mondea. De totale kostprijs van dit traject werd begroot op 87 906,50 euro inclusief btw, gespreid over twee jaar. Dit werd niet voorzien in het initiële budget. Mits een interne verschuiving van 0119-00/616999 kan een deel van dit budget (20 000 euro) voorzien worden, maar dit is nog steeds niet toereikend.

*Actieplan: 22.02: Actief burgerschap*

Het decreet lokaal bestuur omvat een hoofdstuk over "participatie van de burger". Zowel de gemeente als het OCMW zijn verplicht om bepaalde vormen van participatie door de burger bij reglement te voorzien. Deze bepalingen zullen worden verwerkt in het participatiereglement van het lokaal bestuur Beveren.

De gemeente beschikt over een groot aantal adviesraden. Het bestuur wenst de samenwerking met deze adviesraden te behouden en verder te optimaliseren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 22.02.01: Bevorderen actief burgerschap*

Gemeente Beveren heeft de ambitie om de burger actiever te betrekken bij het beleid. Om dat te realiseren wordt enerzijds werk gemaakt van een participatiereglement. Anderzijds wordt bekeken hoe de gemeente dit proces actief kan faciliteren en gebruiken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Eind 2022 werd een bevolkingsbevraging opgestart. De resultaten daarvan worden in de loop van 2023 teruggekoppeld via de eigen communicatiekanalen en via dialoogmomenten in de deelgemeenten.

Evaluatie:

Eind 2022 werd een bevolkingsbevraging opgestart. De resultaten daarvan werden in de loop van 2023 teruggekoppeld via de eigen communicatiekanalen en via dialoogmomenten in de deelgemeenten.

*Actie: 22.02.02: Evaluatie samenwerking adviesraden*

De gemeente beschikt over een groot aantal adviesraden. Het bestuur wenst de samenwerking met deze adviesraden te behouden en verder te optimaliseren. De huidige subsidiereglementen zullen geëvalueerd worden en waar mogelijk gestroomlijnd.

Begindatum: 01-10-2022 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Een grondige herwerking van de toelagereglementen en de werking van de adviesraden is on hold gezet omwille van de fusieplannen. Het aanpassen van de reglementen en statuten is iets voor het nieuwe bestuur. Het heeft weinig zin daar nu al een voorafname op te doen.

*Actie: 22.02.03: Oprichting landbouwraad*

Het bestuur wenst de communicatie en het overleg met landbouwers, landbouworganisaties en andere actoren verder uit te bouwen om onder meer de landbouw en korte ketenverkoop verder te bevorderen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Deze actie werd nog niet opgestart.

## Totalen bij actieplan 22.02: Actief burgerschap

### *Actieplan: 22.03: Transparantie en openbaarheid van bestuur*


Tegenwoordig communiceert iedereen. De steile opgang van sociale media is daar het beste bewijs van. Door die verandering is ook de rol van een dienst Communicatie sterk veranderd. Een moderne dienst communicatie faciliteert communicatie vanuit alle geledingen van de organisatie en ondersteunt communicatie-uitingen, waar die ook ontstaan, om deze zo impactvol mogelijk te maken.

Niet iedereen heeft toegang tot het internet of gebruikt dit voldoende. Daarom blijft het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat alle burgers uit onze gemeente de nodige informatie krijgen en terug kunnen vinden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 22.03.01: Proactief en interactief communiceren*

De gemeentelijke dienstverlening wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een reactieve houding. Ambtenaren helpen klanten klantvriendelijk verder, maar doen dat meestal op basis van een signaal van de klant. Het is evenwel onze ambitie om dienstverlening proactief tot bij de klant/burger te brengen, om op die manier ontevreden klanten te vermijden. We gaan op zoek naar opportuniteiten om die communicatie op een originele, maar impactvolle manier proactief tot bij de burger te brengen. Waar mogelijk (en aangewezen) doen we dat op een digitale manier, omdat dit de kortste weg is naar een digitale conversie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Om een nieuwe piek in aanvragen van kidsID's en reispassen te vermijden, werden een aantal proactieve acties ondernomen. Daarbij werden kinderen met een vervallen, bijna vervallen of zonder kidsID en/of reispas proactief aangeschreven zodat ze weten dat ze beter tijdig een afspraak maken om wezenlijke wachttijden te vermijden. Deze acties hebben in 2023 het gewenste resultaat opgeleverd.

#### Evaluatie:

Om een nieuwe piek in aanvragen van kidsID's en reispassen te vermijden, werden een aantal proactieve acties ondernomen. Daarbij werden kinderen met een vervallen, bijna vervallen of zonder kidsID en/of reispas proactief aangeschreven zodat ze weten dat ze beter tijdig een afspraak maken om wezenlijke wachttijden te vermijden. Deze acties hebben in 2023 het gewenste resultaat opgeleverd.

## Totalen bij actieplan 22.03: Transparantie en openbaarheid van bestuur

### *Actieplan: 22.04: Samenwerking gemeente en overheidsorganisaties*

Gemeente Beveren werkt op vele vlakken samen met andere besturen en overheidsorganisaties. We wensen verder in te zetten op deze samenwerkingsverbanden en deze te optimaliseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 22.04.01: Partnerschappen met andere overheidsorganisaties aangaan ivm het automatiseren van processen*

Om onze processen te optimaliseren en te digitaliseren is vaak een samenwerking noodzakelijk met de Vlaamse overheid of met andere besturen.

- Met de Vlaamse overheid: De Vlaamse Regering investeert via het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 (VRD2) in de digitalisering van onze overheidsprocessen. Er wordt gestreefd naar meer uniformiteit op het vlak van vormgeving en gedrag van de verschillende digitale loketten, zodat deze door de klant als één virtueel loket ervaren worden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk genericiteit in de manier waarop deze diensten (digitaal) ingericht worden.

- Met andere lokale besturen: Op hoog niveau kunnen de processtappen van de dienstverlenings- en productprocessen van een lokaal bestuur herleid worden tot een beperkt aantal generieke processen. Met de andere klanten van Green Valley Belgium worden geïmplementeerde digitale werkingsprocessen van het Smartloket reeds uitgewisseld.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

We zetten meer en meer in op een generieke implementatie van processen. Hiervoor maken we uiteraard gebruik van bestaande generieke subprocessen in de bibliotheek van Green Valley.

#### *Actie: 22.04.02: Uitwisselen van data tussen besturen van alle niveaus*

Het is van groot belang dat onze toepassingen met de correcte authentieke data gevoed worden. Deze data kunnen bekomen worden via koppelingen met het MAGDA- gegevensdelingplatform van de Vlaamse Overheid. Het MAGDA-platform zorgt er voor dat gegevens uit authentieke bronnen op een veilige manier opgehaald kunnen worden. Deze bronnen zijn bv. het RR, VKBO, BestAdd, GIPOD, ... Enkele in-huis toepassingen koppelen reeds met het MAGDA- platform. We zetten er op in om bij aanschaf van nieuwe toepassingen deze koppeling steeds te eisen in het lastenboek. Het platform Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) ambieert in Vlaanderen de nood aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur waarmee je data tussen verschillende bestuursniveaus kan uitwisselen te faciliteren. VLOCA werkt daarvoor samen met lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers en onderzoeksinstituten. We volgen dit project op de voet.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

1. 'Mijn Burgerprofiel' is een portaal dat ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid en moet opgevuld worden met data van lokale, Vlaamse en federale overheden. We hebben MijnBurgerprofiel geïntegreerd in onze website. Daarnaast zijn volgende koppelingen met MijnBurgerprofiel ook gerealiseerd:

- Het smartloket van Green Valley:
  - persoonsgegevens worden op die manier automatisch ingevuld in aanvraag formulieren
  - statussen van dossiers (aanvragen, meldingen, ...) kunnen geconsulteerd worden
- JCC Afspraken:
  - persoonsgegevens kunnen op die manier automatisch ingevuld worden in de afspraak
- eGovflow (Vanden Broele):
  - persoonsgegevens kunnen op die manier automatisch ingevuld worden bij het aanvragen van attesten

2. Onze lokale contactendatabase "ThemisWeb" koppelt ook via het MAGDA platform met het RR, VKBO en CRAB.

3. De toepassing "EagleBe" voor het registreren van een inname openbaar domein is gekoppeld met GIPOD.

#### *Actie: 22.04.03: Verder inzetten op samenwerking met andere besturen*

Ons bestuur heeft samenwerkingsverbanden met vele andere besturen. Dit zowel via de formele intergemeentelijke samenwerkingen als meer informele samenwerking (Overleg Wase burgemeesters, overleg Wase algemeen directeuren). Het overleg tussen de diverse diensten binnen het Waasland, bijvoorbeeld MLSO, ZPW, ... of in het verleden het project Waasland Digitaal (dat helaas is stop gezet). Dit betreft een continu proces van leren van elkaar en het zoeken naar zinvolle samenwerkingsprojecten bijvoorbeeld via gezamenlijke aanbestedingen, raamcontracten, ...


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er wordt steeds gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere besturen met het oog op efficiëntieverbeteringen.

#### *Actie: 22.04.04: Deelname aan overheidsnetwerken*

We werken veel samen met andere besturen, maar het blijft belangrijk om contacten te onderhouden met o.a. VVSG en om actief deel te nemen aan de netwerken van verschillende beroepsgroepen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Deelname aan overheidsnetwerken wordt maximaal nagestreefd.

## Totalen bij actieplan 22.04: Samenwerking gemeente en overheidsorganisaties

### *Actieplan: 22.05: Samenwerking gemeente en actoren*

Gemeente Beveren werkt op vele vlakken samen met andere professionele actoren. We willen verder inzetten op deze samenwerkingsverbanden en deze optimaliseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 22.05.01: Samenwerking met andere professionele actoren uitbreiden*

Als lokaal bestuur willen we de samenwerking met andere professionele actoren uitbreiden. De klemtoon ligt hierbij op organisaties zoals Poolstok (concreet bv. aanwerving nieuwe algemeen directeur), organisaties uit de bedrijfswereld (bv. Voka, Unizo, ...). Het is immers relevant dat zowel het beleid als de administratie dergelijke contacten opbouwen en samenwerking zoeken waar mogelijk.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er wordt maximaal gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere professionele actoren.

## Totalen bij actieplan 22.05: Samenwerking gemeente en actoren

### *Actieplan: 22.06: Samenwerking Sociaal Huis en actoren*

Het Sociaal Huis werkt op vele vlakken samen met andere welzijnsactoren. We willen verder inzetten op deze samenwerkingsverbanden en deze optimaliseren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 22.06.01: Goede samenwerking met de verschillende thuiszorgdiensten realiseren*

Er is nood aan gestructureerde ondersteuning bij kwetsbare gezinnen. Hiervoor werkt het lokaal bestuur samen met de thuiszorgdiensten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Er is structureel overleg tussen de sociale diensten van Zorgpunt Waasland en het Sociaal Huis. Er is structureel overleg met alle diensten aan huis via het lokaal eerstelijns-overleg (LEO).

Evaluatie:

Er is structureel overleg tussen de sociale diensten van Zorgpunt Waasland en het Sociaal Huis.

Er is structureel overleg met alle diensten aan huis via het lokaal eerstelijns-overleg (LEO).

#### *Actie: 22.06.02: Ontwikkelen seniorenbeleid (vb. samenwerking met seniorenverenigingen ontwikkelen)*


De demografische prognoses voor 65+ en 80+ liegen er niet om. We moeten ons voorbereiden op meer nood aan ouderenzorg en een meer gediversifieerd aanbod uitbouwen voor deze doelgroep. Dit geldt in het bijzonder voor deze initiatieven die senioren uit hun isolement halen of hen ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Zij versterken de leefbaarheid en warmte van de lokale gemeenschap. Een dynamisch seniorenbeleid kan enkel tot stand komen in samspraak met de senioren zelf. We zullen dan ook de actieve participatie van senioren aan het beleid blijven promoten en stimuleren.

Gemeente en OCMW nemen het voortouw in de uitbouw van een hedendaags beleid ten aanzien van senioren zodat zij:

- Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving.
- Kunnen genieten van een huisvestingsbeleid op maat.
- Kunnen rekenen op een kwalitatieve zorg- en dienstverlening.

Het seniorenbeleid mag zich niet beperken tot ouderenzorg (mantelzorg, rusthuizen, serviceflats, ...), maar moet alle terreinen bestrijken die ouderen aanbelangen: inkomen, zorg, wonen, mobiliteit, veiligheid, vereenzaming, participatie, educatie, toegankelijkheid van diensten, culturele en sociale voorzieningen. Het bestuur wenst maatregelen te nemen om het sociaal

isolement van senioren te voorkomen. Tevens willen wij het openbaar domein inrichten op maat van alle inwoners, ook de senioren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De voorbereidingen voor het memorandum zijn volop lopende. Er werd ook een nieuwe projectaanvraag voor E-inclusion bij de POD MI ingediend.

Evaluatie:

Het ingediende project i.k.v. digitalisering werd niet weerhouden door de POD MI. Het project zal opnieuw ingediend worden bij Leader.

### *Actie: 22.06.03: Project chronisch zieken verder uitbouwen*


Op 19 oktober 2015 keurden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goed, met als titel: 'Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid'. De uitvoering van het plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

In het Waasland loopt sinds 2016 een project rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Hieraan werkten verschillende actoren uit de gezondheids- en hulpverleningssector mee, o.a. huisartsen, ziekenfondsen, vzw Kom op tegen kanker, vzw LOGO, algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, thuiszorgdiensten, verpleging aan huis, kinesisten en lokale besturen. Sinds 1 januari 2018 is dit project erkend als officieel pilootproject. Het project richt nu de vzw "Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronische Zieken Waasland" op en vraagt de gemeente Beveren om lid te worden.

De vereniging wil geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uittesten binnen een geografisch afgelijnde regio en valt hiermee onder het lokale preventie- en gezondheidsbeleid. Het project start in Beveren, Temse en Sint-Niklaas. Momenteel stelden 33 huisartsen waarvan 14 uit groot Beveren, zich kandidaat voor het project.

De doelstellingen (TRIPLE AIM) van dit project zijn:

- Het verbeteren van de gezondheid van de bevolking en chronisch zieken in het bijzonder. Tot de doelgroep behoren inwoners met gezondheidsproblemen die langdurige zorg behoeven (grote zorgafhankelijkheid).
- De kwaliteit van de zorg verbeteren.
- Een efficiënter gebruik van middelen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De geïntegreerde gezondheidszorg zit in een transitiefase om zich op locoregionaal niveau te organiseren. Er is een beweging van een eerder ziektegerichte benadering van gezondheidszorg naar een volksgezondheid en welzijnsbenadering (public health). Hierbij kan het mesoniveau, ook wel locoregionaal niveau genoemd, een faciliterende rol spelen om de nodige verbindingen en samenwerkingen te maken in het kader van geïntegreerde zorg. In theorie zou er idealiter op het mesoniveau naar een toekomstscenario van Accountable Care Organisation(s) ("ACOs") als vehikel worden geëvolueerd. Er is geen vaste definitie van een ACO maar het is een model van zorg- en welzijnsverstrekkers waarbij een aanbieder of een groep van aanbieders de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de globale zorg- en hulpverlening aan een bijvoorbeeld geografisch omschreven populatie.

De aanspreekpersonen van het project wijzigden: de coördinator gaf haar ontslag. Er werden ondertussen twee nieuwe coördinatoren aangeworven. Ook de voorzitter wijzigde: Henk Cuvelier (Vitz) volgde Hilde Linssen (Familiehulp) op.

Evaluatie:

Geïntegreerde Zorg Waasland opende op 20 oktober 2023 de deuren van het Inloophuis Waasland. Dit is een toegankelijke ontmoetingsplaats voor mensen met (een vermoeden van) geheugenproblemen of dementie en hun naasten. Er staan zorgprofessionals en vrijwilligers klaar om hun vragen te beantwoorden of een luisterend oor te bieden.

Ook in het aanbod van de vzw:

- Dementiecoach

Er bestaan op heden zeer veel organisaties die hulp bieden na een diagnose dementie. Hierdoor is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien. De dementiecoach biedt hierbij ondersteuning en maakt patiënten wegwijs in het zorglandschap.

- Parkinsoncoach

Een parkinsoncoach is een gespecialiseerde hulpverlener die kan ingezet worden bij een parkinsondiagnose ter ondersteuning van de persoon met parkinson en zijn/haar mantelzorger(s).

- Casemanagement

Voor bijkomende coördinatie van chronische zorg. Een casemanager gaat samen met de patiënt op weg en helpt de juiste richting te vinden. Deze hulpverlener brengt diens noden in kaart en houdt hiermee rekening.

- Medicatiereview en therapietrouwscreener

Een medicatiereview is een kritische evaluatie van alle medicijnen die een persoon gebruikt. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een zorgprofessional, zoals een apotheker of huisarts, om ervoor te zorgen dat de medicatie veilig en effectief is.

De therapietrouwscreener is een hulpmiddel dat zorgverleners in staat stelt de therapietrouwheid van patiënten beter te begrijpen en te optimaliseren.

#### **Actie: 22.06.04: Samenwerking huisartsen optimaliseren**

Deze doelstelling wordt opgenomen via de eerstelijnszones. De eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo wil men komen tot een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Op 1 juli 2020 werd Eerstelijnszone NO Waasland VZW opgericht. Het lokaal bestuur Beveren is lid van het Dagelijks Bestuur.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal Huis blijft bovenlokaal inzetten op samenwerking met de huisartsen in de eerstelijnszone. Lokaal gebeurt dit binnen multidisciplinair cliëntenoverleg en het wijkgezondheidscentrum. De huisarts van WGC De Link ging in gesprek met de huisartsen van Melsele en draait mee in de wachtdiensten van de huisartsen in Zwijndrecht. De huisartsen worden ook uitgenodigd naar het lokaal eerstelijnsoverleg, maar namen tot hiertoe niet deel. De gemeente voorziet ook een jaarlijkse toelage voor de huisartsenwachtpost.

#### **Evaluatie:**

Het Sociaal Huis blijft bovenlokaal inzetten op samenwerking met de huisartsen in de eerstelijnszone. Lokaal gebeurt dit binnen multidisciplinair cliëntenoverleg en het wijkgezondheidscentrum. De huisarts van WGC De Link ging in gesprek met de huisartsen van Melsele en draait mee in de wachtdiensten van de huisartsen in Zwijndrecht. De huisartsen worden ook uitgenodigd naar het lokaal eerstelijnsoverleg, maar namen tot hiertoe niet deel.

De gemeente ondersteunde de bekendmaking van het nieuwe telefoonnummer en de werking van de wachtpost.

De gemeente voorziet ook een jaarlijkse toelage voor de huisartsenwachtpost.

#### **Actie: 22.06.05: Inzetten op toegankelijke en betaalbare psychologische zorg**

Het lokaal bestuur is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS. Dit is een netwerk van geestelijke zorg- en eerstelijnsvoorzieningen actief in Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas. Dit netwerk is ontstaan naar aanleiding van de zorgvernieuwing in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving. De doelstelling van het netwerk GG ADS is continuïteit van de zorg garanderen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, bij voorkeur zo dicht mogelijk in de natuurlijke leefsituatie (thuis).

Gezien er meer en meer patiënten naar huis georiënteerd worden, is het belangrijk dat de eerstelijns, de mantelzorgers en de buurt versterkt worden in het omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid.

Het Sociaal Huis onderzoekt de mogelijkheid om met een partner uit dit netwerk een samenwerking aan te gaan om betaalbare psychologische zorg te kunnen aanbieden aan kwetsbare inwoners.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend:

Het Vast Bureau dd 7 november 2022 besloot de samenwerkingsovereenkomst met het CGG voor het aanbod van kortdurende psychologische begeleidingen van OCMW cliënten, verder te zetten in 2023 en uit te bereiden naar een 4/5e VTE eerstelijnspsycholoog.

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg zal ikv deze samenwerking ook jaarlijks inzetten op een twee à drietal psycho-educatieve avonden voor alle inwoners. Dit jaar worden er twee infomomenten rond slaap gepland: op 3/10/2023 en op 30/11/2023. Er startte ook een halftijdse reguliere eerstelijnspsychologe in het wijkgezondheidscentrum.

#### **Evaluatie:**

Het Vast Bureau van 7 november 2022 besloot de samenwerkingsovereenkomst met het CGG voor het aanbod van kortdurende psychologische begeleidingen van OCMW cliënten, verder te zetten in 2023 en uit te bereiden naar een 4/5e VTE eerstelijnspsycholoog.

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg zal i.k.v. deze samenwerking ook jaarlijks inzetten op een twee à drietal psycho-educatieve avonden voor alle inwoners. Dit jaar werden er twee infomomenten rond slaap gepland: op 3/10/2023 en op 30/11/2023. Er startte ook een halftijdse reguliere eerstelijnspsychologe in het wijkgezondheidscentrum.

Het Sociaal Huis is ook partner van Ontmoetingshuis De Cocon, Ronde Tafel Gedeelde Zorg Waasland en het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

#### **Actie: 22.06.06: Buurtwerk als motor voor samenlevingsopbouw**

Gemeente Beveren gaat een samenwerking aan met Samenlevingsopbouw Vlaanderen (SAAMO vzw). Samenlevingsopbouw zal



onze aandachtsbuurten versterken door op een integrale manier op drie nauw met elkaar verbonden sporen te werken:

- Toegang tot sociale grondrechten garanderen om zo tot opwaartse sociale mobiliteit te komen.
- Community building met het oog op meer sociale cohesie in de buurt.
- De publieke ruimte herdefiniëren naar een collectief en solidair gebruik.

De ingangsdatum van de samenwerkingsovereenkomst is 1 juni 2020.

Op 1 september 2020 zijn twee buurtwerkers gestart in de eerste aandachtsbuurt Melkaderwijk in Kallo.

Op termijn kan deze buurtwerking uitgebreid worden naar andere woonwijken in Vrasene, Haasdonk en Beveren.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ook in 2023 werken de buurtwerkers in de Melkaderlaan in Kallo verder aan drie centrale thema's: toegang tot grondrechten, community building en publieke ruimte. Volgende activiteiten gingen door: Nieuwjaarsreceptie, Iftar avond, marktbezoeken met senioren, bevorderen van participatie in sport en vrije tijd, Kalloforiafeesten, huiswerkklasje, opvoedingsondersteuning. Het buurtwerk in Verrebroek kon nog niet gestart worden, omwille van personeelsgebrek bij SAAMO.

Evaluatie:

Binnen SAAMO vzw was er een personeelwissel. De nieuwe buurtwerker start in januari 2024, halftijds. Een greep uit het najaarsprogramma 2023: afvalweek, marktbezoek (winterstop tot pasen), herfstactiviteit, wintermarkt i.s.m. WZC.


Er zijn twee huiswerkklassen: Vooral de eerste groep is succes. Veel kindjes die elke keer terugkomen.

De tweede groep loopt minder. Dit wordt verder opgevolgd.

#### *Actie: 22.06.07: Samenwerking gezondheidspartners in kader ontwikkeling eerstelijnszones*

De eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo wil men komen tot een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Op 1 juli 2020 werd Eerstelijnszone NO Waasland vzw opgericht. Het lokaal bestuur Beveren is lid van het Dagelijks bestuur. Volgende acties werden prioritair in het beleidsplan van de eerstelijnszone opgenomen:

- Covid-19-team
- Strategische stock beschermingsmateriaal
- Het geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ondersteunen
- Preventienoden detecteren
- Buurtinitiatieven ondersteunen

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Eerstelijnszone NO Waasland vzw werd opgericht en zijn in werking.

Beveren neemt deel aan de zorgraad, de cluster lokale besturen, de cluster welzijn en aan het dagelijks bestuur.

Evaluatie:

De eerstelijnszone NO Waasland vzw werd opgericht en is in werking.

Het lokaal bestuur Beveren neemt deel aan de zorgraad, de cluster lokale besturen, de cluster welzijn en aan het dagelijks bestuur.

#### *Actie: 22.06.08: Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO*

Het werken aan het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) NO-Waasland omvat:

1. Een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
2. Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren
3. De participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal
4. Delen van expertise
5. Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: GBO NO Waasland werkt verder rond volgende acties

- Project Oekraïense vluchtelingen
- Info- & netwerkmoment
- Lancering Digitaal Platform
- Meldpunt Preventie Uithuiszetting
- Gegevensdeling Kind en Gezin



Evaluatie:

Het GBO organiseerde een info- en netwerkmoment voor de sociale diensten op 28 september 2023. Dit moment werd nadien ook geëvalueerd.

Het GBO ontwikkelde middelen om rechtstreeks te kunnen communiceren via een GBO Community.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	22.06.08/0900-00/6481735/OCMW/23/0/IP-GEEN

Totalen bij actieplan 22.06: Samenwerking Sociaal Huis en actoren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
		22.06.08/0900-00/6481735/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>

*Actieplan: 22.07: Verdere uitbouw Huis van het Kind*

Gezinnen met jonge kinderen verdienen, met het oog op hun welzijn, zorg en ondersteuning op maat. Het lokaal bestuur kan bijdragen aan het welzijn van die jonge gezinnen. Het Huis van het Kind kan uitgebouwd worden met gezinsondersteuning als speerpunt. Het is wenselijk om het Huis van het Kind buurtgericht verder uit te bouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

*Actie: 22.07.01: Voorbereiding en invoering Loket Huis van het Kind in het AC*

Het Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats met opvoedingsondersteuning als speerpunt. Ouders kunnen er op een laagdrempelige wijze terecht met al hun kleine en grote vragen over de opvoeding van hun kinderen (slaap- en eetproblemen, beveiligde toegang tot internet, alcohol en drugs, ADHD, ...). Deze bestuursploeg wil het Huis van het Kind verder uitbouwen en wil de mogelijkheden van een Loket Huis van het Kind onderzoeken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022 Uitvoeringstrend: **✗** Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt geen Kindloket ingericht. Wel is er steeds een afspraak mogelijk met de coördinator of een partner van het Huis van het Kind.

Intussen werd de Babytheek opgericht op de Sociale Campus. Deze locatie biedt als troef om ook kwetsbare gezinnen te bereiken. Vanuit HvhK en Babytheek worden er ook activiteiten met ouders georganiseerd: o.a. babybabbels, speelbabbels.

Vanaf juli 2022 kan iedereen met vragen omtrent het Groeipakket elke 1e woensdag terecht op de zitdag in het gemeentehuis. De zitdag wordt, via een samenwerkingsovereenkomst met HvhK, afwisselend ingevuld met medewerkers van verschillende Groeipakket -aanbieders (FONS, INFINO, KIDSLIFE, MY FAMILY, PARENTIA).

Evaluatie:

Er wordt geen Kindloket ingericht. Wel is er steeds een afspraak mogelijk met de coördinator of een partner van het Huis van het Kind.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	22.07.01/0900-00/6481732/OCMW/23/0/IP-GEEN

Motiveringen bij 22.07.01

0900-00/6481732/OCMW/23/0/IP-GEEN/U:Werkingsbudget Huis van het Kind behouden op voorstel 40.800 EUR.

*Actie: 22.07.02: Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren*

De gemeente Beveren bouwt de onderwijsondersteunende initiatieven als huiswerkbegeleiding en zomerklassen verder uit in samenwerking met de onderwijspartners. De doelstelling is om enerzijds de scholen kinderen te kunnen laten toeleiden en anderzijds om de ploeg vrijwilligers uit te breiden door via de scholen oproepen te lanceren.

Het Sociaal Huis ging de samenwerking aan met de non-profit organisatie YouthStart voor de organisatie van een zomerschool voor jongeren:

- tussen 16 en 30 jaar oud;

- die niet voltijds naar school gaan en niet werken;
  - die maximaal een diploma secundair onderwijs hebben behaald (of een hoger diploma dat niet wordt erkend in België).
- Na de training zullen de jongeren begeleid worden naar een gepast vervoltraject aan de hand van hun interesses en ambities, bijvoorbeeld door middel van coaching.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal Huis voert volgende acties uit ter ondersteuning van kwetsbare kinderen en jongeren:

- specifieke acties ter ondersteuning van kansarme jongeren tussen 16-25 jaar.
- huiswerkbegeleiding
- project brugfiguren in de centrumschool en basisschool De Bever
- deelname aan het netwerk 'A Way Home' 'Bruggen na(ar) 18 Waas en Dender' waarin men wil inzetten op ontmoeting van de partners die samenwerken met jongvolwassenen.

#### Evaluatie:

Het Sociaal Huis voert volgende acties uit ter ondersteuning van kwetsbare kinderen en jongeren:

- specifieke acties ter ondersteuning van kansarme jongeren tussen 16-25 jaar;
- huiswerkbegeleiding;
- project brugfiguren in de centrumschool en basisschool De Bever;
- deelname aan het netwerk 'A Way Home' 'Bruggen na(ar) 18 Waas en Dender' waarin men wil inzetten op ontmoeting van de partners die samenwerken met jongvolwassenen;
- deelname aan de onderwijsraad.

		Budgetrekening
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	22.07.02/0900-00/6481730/OCMW/23/0/IP-GEEN

#### Motiveringen bij 22.07.02

0900-00/6481730/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Budget verhoging naar 26.000 EUR.

Gezinspakketten worden 2x/jaar verleend aan cliënten gekend bij sociale kruidenier De Brug.

In 2020 en 2021 konden deze gesubsidieerd worden met COVID middelen. Deze vielen weg in 2022.

Beleidskeuze om de gezinspakketten verder te zetten, mits budgetverhoging op werkingskosten kinderarmoede.

Budgetverhoging mag afgenomen worden van budget voorzien op budgetsleutel 0944-00 6490099 (KIA cheque).

#### *Actie: 22.07.03: Ontmoeting organiseren om de sociale cohesie te verbeteren*

In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het Sociaal Huis werkt jaarlijks samen met VZW Tarara voor de organisatie van een 4 tal activiteiten voor mensen in armoede.

Daarnaast worden structureel ontmoetingsmomenten georganiseerd voor jonge ouders door het Huis van het Kind en de partners.

Ook het Rap op Stap kantoor zet in op ontmoeting door de organisatie van groepsuitstappen. Zo gingen in de eerste semester van 2023 reeds een groepsuitstap naar Walibi, Pop in concert en Fort Liefkenshoek door.

#### Evaluatie:

Het Sociaal Huis werkt jaarlijks samen met VZW Tarara voor de organisatie van een 4 tal activiteiten voor mensen in armoede. Daarnaast worden structureel ontmoetingsmomenten georganiseerd voor jonge ouders door het Huis van het Kind en de partners. Ook het Rap op Stap kantoor zet in op ontmoeting door de organisatie van groepsuitstappen. Zo gingen in 2023 een groepsuitstap naar Walibi, Pop in concert, Mechelen en Fort Liefkenshoek door.

Totalen bij actieplan 22.07: Verdere uitbouw Huis van het Kind

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>38.160,74</b>	<b>46.800,00</b>	<b>66.800,00</b>
	22.07.01/0900-00/6481732/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>10.257,35</b>	<b>15.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
	22.07.02/0900-00/6481730/OCMW/23/0/IP-GEEN	<b>27.903,39</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-38.160,74</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>

Motiveringen bij 22.07

22.07.01/0900-00/6481732/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Werkingsbudget Huis van het Kind behouden op voorstel 40.800 EUR.

22.07.02/0900-00/6481730/OCMW/23/0/IP-GEEN/U: Budget verhoging naar 26.000 EUR.

Gezinspakketten worden 2x/jaar verleend aan cliënten gekend bij sociale kruidenier De Brug.

In 2020 en 2021 konden deze gesubsidieerd worden met COVID middelen. Deze vielen weg in 2022.

Beleidskeuze om de gezinspakketten verder te zetten, mits budgetverhoging op werkingskosten kinderarmoede.

Budgetverhoging mag afgenomen worden van budget voorzien op budgetsleutel 0944-00 6490099 (KIA cheque).

## Beleidsdoelstelling: 23: Strategisch en mensgericht HRM beleid

Voeren van een strategisch en mensgericht beleid m.b.t. Human Resources Management (HRM) met lange termijn visie.

Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening uitbouwen kan niet zonder de uitbouw van een goed personeelsbeleid en een strategisch HR-beleid. Het personeel speelt immers onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle, klantgerichte en efficiënte dienstverlening. De medewerkers moeten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om elke dag opnieuw resultaat- en klantgericht te streven naar een meer servicegerichte en transparante manier van werken. Alleen zo kunnen wij de volledige omschakeling naar een echt "vraaggestuurde" organisatie succesvol maken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Actieplan: 23.01: Geïntegreerd HRM beleid

De afgelopen jaren heeft de personeelsdienst, naast de verderzetting van een kwalitatieve en correcte personeelsadministratie, sterk ingezet op de uitbouw van een competentiegericht HR-beleid. We hebben een strategisch vormingsbeleid ontwikkeld waarbij levenslang leren centraal staat en dat als doel heeft diverse leermogelijkheden aan te bieden aangepast aan de verschillende personeelsgroepen binnen onze organisatie. Het competentiegericht denken heeft vorm gekregen en wordt gebruikt vanaf de selectie van een personeelslid tot de uitdiensttreding. De komende jaren willen wij op deze weg verder gaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### Actie: 23.01.01: Evalueren en bijsturen onthaalbeleid

Onze gemeente heeft in het verleden al sterk ingezet op een onthaalbeleid. Zo bestaat dit uit een uitgebreid onthaalmoment bij de Personeelsdienst en een gestructureerd onthaal bij zijn/haar leidinggevende. Aanvullend hierop hebben we een onthaaldag waarbij nieuwe medewerkers ondergedompeld worden in allerlei relevante informatie over onze organisatie. Al deze momenten worden frequent geëvalueerd om te zien of ze hun effect niet missen.

De focus wordt gelegd op het uitbouwen van een peter-/meterbeleid. Zo zullen alle nieuwe medewerkers een peter of meter toegewezen krijgen. Deze persoon zal instaan voor de begeleiding en binding op/met de werkvloer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

#### Evaluatie:

Het concept van de onthaaldagen en de onthaalbrochure werden in 2022 bijgewerkt. In 2023 werd het peter-metersysteem voor de technische profielen geëvalueerd.

#### Actie: 23.01.02: Uitwerken vrijwilligersbeleid

Actief op zoek gaan naar vrijwilligers is één zaak, deze doeltreffend inzetten een andere. Via een databank van vrijwilligers waarbij gescreend kan worden op interesses en competenties, kunnen vrijwilligers efficiënter ingezet worden. Nu worden vrijwilligers vaak "geclaimd" door één dienst, terwijl ze net zo goed bij bepaalde gelegenheden nuttig kunnen zijn voor andere diensten. Daarnaast moet via een vrijwilligersbeleidsplan ook een actieplan uitgewerkt worden om vrijwilligers gemotiveerd te houden (coaching, groepsvorming, opleiding, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Er werd een vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Daarin wordt gestreefd naar een overzichtelijk en zo uniform mogelijk tewerkstellingskader voor alle vrijwilligers binnen onze organisatie.


*Actie: 23.01.03: Uitwerken motivatie- en retentiebeleid*

We moeten werken aan een kwalitatief en divers beloningsbeleid. Met een degelijk beloningsbeleid geef je niet enkel een positieve stimulans aan de motivatie en tevredenheid van je personeelsleden, maar word je ook aantrekkelijk als werkgever op de arbeidsmarkt.

Naast de financiële beloningsvormen is het zeer zinvol en noodzakelijk om in de toekomst meer in te zetten op niet-financiële beloningsvormen o.a.:

- Creëren van autonomie en betrokkenheid
- Functievariatie: we moeten voldoende mogelijkheden voorzien voor verticale en horizontale mobiliteit
- Werkomgeving en sfeer
- Kwalitatieve leidinggevendend

Als medewerkers de organisatie verlaten, hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van de werkgever, is het belangrijk dat dit op een correcte en respectvolle manier gebeurt. Naast eenvormige ontslagprocedures, waarover een duidelijke en eerlijke communicatie gevoerd wordt, kan je als werkgever werk maken van professionele exitgesprekken. Door het voeren van een open gesprek met elke medewerker die de organisatie verlaat, kan je een objectief beeld vormen van de types en oorzaken van verloop die er zijn. Een kwalitatieve verloopanalyse vormt de basis voor een continue bijsturing van het HR-beleid.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Diverse (welzijns-)acties dragen continu bij tot het verhogen van de motivatie van onze medewerkers.

Evaluatie:

Deze actie omvat een continu proces.

Door onder andere acties in het kader van het welzijnsbeleid besteden wij het hele jaar door aandacht aan het verhogen van de motivatie en retentie van onze medewerkers.

*Actie: 23.01.04: Voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid*

Het is noodzakelijk dat ons bestuur een leeftijdsbewust personeelsbeleid begint te voeren dat erop gericht is om onze medewerkers langdurig te binden en te boeien. Een dergelijk personeelsbeleid legt de focus op verschillen tussen mensen en verschillen in inzetbaarheid en heeft aandacht voor een evenwicht tussen de belangen van onze organisatie en de behoeften van onze personeelsleden in alle leeftijdsfasen.

Dat er zich een algemene vergrijzing laat optekenen in de Vlaamse populatie is bekend. Deze vertaalt zich ook in ons personeelsbestand. Uit de cijfers blijkt dat onze organisatie onder een grote demografische druk staat die rechtstreeks impact heeft op de personeelsbezetting.

Bijna de helft van onze medewerkers is 50+. Het is opmerkelijk dat de hoogste concentratie van 50-plussers zich vooral situeert binnen de groep medewerkers van niveau D en E. Dit is een tendens die ook op het nationaal niveau merkbaar is. Onze organisatie wordt dan ook geconfronteerd met een grote pensioengolf. Door de hoge concentratie van 50-plussers in onze technische diensten en dienst schoonmaak, zal daar de pensioengolf het meest merkbaar zijn. Bijkomend stellen we vast dat tegen 2021 1 op de 5 leidinggevendend met pensioen zal zijn.

Onze organisatie moet inspanningen leveren om de aanwezige impliciete kennis (intuïtieve kennis) van ervaren werknemers om te zetten in expliciete kennis. Deze kennis en expertise moeten vastgelegd worden in toegankelijke kennisbronnen of informatiesystemen (vb. procesbeschrijvingen, werkvoorschriften, ...).

Onze ervaren medewerkers moeten gestimuleerd worden om hun kennis optimaal in te zetten. De organisatiecultuur kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door onderling vertrouwen en samenwerking te faciliteren en door ruimte en tijd voor kennisoverdracht te voorzien. De kennisoverdracht moet ook tijdig starten, onder andere door bij pensioneringen ervoor te zorgen dat er dubbel kan gelopen worden. De systemen van peter- of meterschap, mentorschap en coaching behoren eveneens tot de opties. Deze instrumenten dragen tevens ook bij tot de werktevredenheid van de medewerkers.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: continuproces

Evaluatie:

Deze actie omvat een continu proces.

Het peter-/meterschap is opgestart. Het verder inzetten op kennisborging is noodzakelijk.

#### *Actie: 23.01.05: Optimalisatie exit-beleid*

Het exitbeleid is in principe het sluitstuk van het motivatiebeleid. Het heeft voornamelijk betrekking op eenvormige ontslagprocedures, duidelijke en eerlijke communicatie en waarborgen van kennis.

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De exitflow in Green Valley werkt goed. De verdere uitwerking van een volwaardig exitbeleid zal na de fusie gebeuren.

#### *Actie: 23.01.06: Leidinggeevenden versterken*

Leidinggeevenden functioneren in een continu wijzigende werkomgeving. De uitdagingen voor de nabije toekomst zijn niet gering: kostenbewust en duurzaam beleid voeren, motiveren van medewerkers, flexibel werken, resultaatgericht aansturen, coachen, ... Deze evoluties hebben er voor gezorgd dat de verwachtingen over de functie en rol van een leidinggevende veranderd zijn. Wij willen een ontwikkelingstraject aanbieden aan onze leidinggeevenden om hun de mogelijkheid te bieden verder in te zetten op hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit moet bijdragen tot het bereiken van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De intervisies met leidinggeevenden lopen door. In het najaar is er een opleiding inspirerend coachen gepland.

Evaluatie:

De intervisies lopen nog steeds en in 2023 werd ook gestart met de opleiding 'inspirerend coachen'. In de nieuwe fusiegemeente willen wij blijven inzetten op sterk leiderschap.

#### *Actie: 23.01.07: Optimaliseren werving- en selectiebeleid*

We leven in een regio met een grotere werkgelegenheid, onder andere door de nabijheid van de Waaslandhaven, de nabijheid en bereikbaarheid van enkele grotere steden, ... Al enkele jaren daalt bovendien de werkloosheidsgraad in België. Deze factoren zorgen ervoor dat het voor onze organisatie moeilijk wordt om nog voldoende competente medewerkers aan te trekken.

We stelden hierboven al vast dat we als organisatie enerzijds te maken hebben met een eerder oud personeelsbestand met een indrukwekkende pensioneringsgolf tot gevolg en dat we anderzijds bij nieuwe aanwervingen onvoldoende jonge nieuwe werkrachten aantrekken. De gemiddelde startleeftijd is op dit moment 40 jaar. Ook de nieuwe medewerkers zullen op relatief korte termijn vervangen moeten worden.

Beide vaststellingen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met een continue vervangingsgolf waardoor er steeds onschatbare informatie en kennis uit de organisatie stroomt. Als lokaal bestuur hebben wij bovendien ook een opdracht van sociale tewerkstelling. Het tewerkstellen van laaggeschoolden vraagt een specifieke omkadering op de werkvloer. Verder zullen de komende jaren mogelijk ook functies verdwijnen omwille van de toenemende digitalisering.

We moeten ons als organisatie de vraag stellen hoe we ons willen profileren en positioneren op de arbeidsmarkt. We zijn momenteel een overwegend instrumenteel, klantgerichte en op performantie gerichte organisatie. Als we een antwoord willen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die ons wachten, zullen we moeten evolueren naar een meer mensgerichte, teamgerichte en ontwikkelingsgerichte onderneming.

We moeten nadenken wat we willen en kunnen bieden aan nieuwe medewerkers, onder andere op het vlak van verloning, extralegale voordelen, flexibel werken, ontwikkeling, ... Hoe kunnen we onder andere jongere mensen aantrekken om bij ons te komen werken? We kunnen bijvoorbeeld meer inzetten op stages, werkplekleren, startbaanovereenkomsten, ... We kunnen ook actiever gaan inzetten op employer branding om zo de juiste personen aan te trekken tot onze organisatie. Het kan ook zinvol zijn, zeker in geval van knelpuntberoepen, om actief te rekruteren op scholen en interessante profielen al proactief aan te werven.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het selectiebeleid staat momenteel op punt.

Evaluatie:

Het nieuwe rechtspositiebesluit biedt extra mogelijkheden om werving en selectie te optimaliseren en nog flexibeler te maken. Dit zal meegenomen worden in de nieuwe RPR na de fusie.

#### *Actie: 23.01.08: Profilering als aantrekkelijke werkgever*

In de gewijzigde maatschappelijke context en door de krapte op de arbeidsmarkt, moet onze organisatie zich meer en meer profileren als aantrekkelijke werkgever.

Dit betekent dat wij moeten investeren in employer branding en moeten werken aan een positief imago om zo competente en kwalitatieve medewerkers te kunnen aantrekken.

Begindatum: 01-06-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: zie vorige motivering

#### Evaluatie:

We investeren sinds 2022 meer in employer branding (o.a. behalen certificaat baanbrekende werkgever) en hebben dit verdergezet in 2023. Deze actie is gekoppeld aan het citymarketingplan van de dienst Communicatie.

Totalen bij actieplan 23.01: Geïntegreerd HRM beleid

#### *Actieplan: 23.02: HR-processen*

De personeelsdienst heeft, onder meer onder impuls van de integratie van de dienst, de voorbije periode hard ingezet op het uniformiseren en bijsturen van haar processen. De komende periode wil men de HR-processen blijvend optimaliseren.

Gemotiveerde medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Het beleid hierop afstemmen eist de uitbouw van een degelijk en kwalitatief onthaalbeleid, maar evenzeer van een motiverend prestatie- en beloningsbeleid. Dergelijk beleid kan zowel via financiële als niet-financiële beloningsvormen worden uitgebouwd. We willen onze leidinggevenden ondersteunen in een veranderende werkomgevingsstructuur. Het sluitstuk vormt het meer professioneel uitbouwen van een exitbeleid en dit zowel naar medewerkers toe die zelf de organisatie verlaten als naar medewerkers die worden ontslagen. Een nieuw en modern evaluatiebeleid werd opgemaakt.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan 23.02: HR-processen

#### *Actieplan: 23.03: Metingen en indicatoren*

Het personeelsbudget is een belangrijke jaarlijkse uitgavenpost in het gemeentebudget. Een goed personeelsbeleid, op basis van een onderbouwde strategische personeelsplanning, dat samen met het managementteam wordt uitgewerkt, is dan ook een noodzaak om tot die efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en tevens de gemeente financieel gezond te houden. De juiste persoon op de juiste plaats inzetten, de efficiëntie van de diensten verhogen én tegelijk het personeelsbudget onder controle houden, vormen de belangrijkste uitdagingen voor elke organisatie. Aan de hand van HR-indicatoren willen we het personeelsbeleid objectiveren, opvolgen, evalueren en waar nodig bijsturen.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 23.03.01: Organiseren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek*

Als lokaal bestuur zijn we verplicht vijfjaarlijks een psychosociale risico-analyse of een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. In een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt onder andere ingegaan op werkinhoud, leidinggevenden, communicatie, arbeidsomstandigheden en salaris. Het doel van het onderzoek is om verbeterpunten binnen de organisatie te identificeren. De uitkomsten van het onderzoek worden omgezet in actiepunten. Deze actiepunten worden verspreid over de volgende 5 jaren na het onderzoek en vertaald in het globaal preventieplan en jaaractieplan.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

## Evaluatie:


De laatste risicoanalyses psychosociaal welzijn werden in de eerste helft van 2023 afgerond. Ook voor deze diensten werd er een verslag opgemaakt met aandachtspunten en werkpunten waaraan, verspreid over de komende jaren, moet gewerkt worden. Deze actiepunten worden samen met de preventieadviseur opgenomen in het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP), dat elk jaar wordt voorgelegd aan het MAT, het basisoverlegcomité (BOC) en het college.

### *Actie: 23.03.02: Aanwezigheidsbeleid verder uitwerken met nieuwe acties*

Onze organisatie beschikt over een verzuimbeleid (GA!-beleid). De bedoeling is om de komende jaren het verzuimpercentage te laten dalen door het verhogen van de verzuimdrempel en het verlagen van de drempel voor werkhervatting. We proberen dit te doen door op een positieve manier te kijken naar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit alles wordt opgenomen in ons welzijnsbeleid, nl. Beveren Veerkrachtig.

Het is bewezen dat gezonde medewerkers beter presteren. Voor het bestuur is het daarom niet onlogisch om in te zetten op gezondheidsbevordering. Investeren in een gezonde werkomgeving rendeert op lange termijn. Onderzoek toont aan dat gezonde medewerkers meer energie hebben, efficiënter, geconcentreerder en veiliger werken, gemotiveerder zijn en meer betrokkenheid voelen t.o.v. hun job en hun werkgever. Als de tevredenheid hoger is, zullen medewerkers minder snel de neiging hebben om ander werk te zoeken. Het is de bedoeling om het welzijnsbeleid te koppelen aan de resultaten van het welzijnsonderzoek dat wederkerend georganiseerd wordt. Op die manier kunnen we een onderbouwd welzijnsbeleid opstellen waar zowel werknemer als organisatie voordeel kunnen uithalen.

Als werkgever moeten wij ook zorgen voor een effectief re-integratiebeleid (in toepassing van de Welzijnswet) waarbij we zorgen voor de nodige faciliteiten voor langdurig afwezig zijn om progressief het werk te hervatten en/of een aangepaste functie uit te oefenen. Dit wordt een grote uitdaging gezien het voortdurend stijgend aantal medewerkers dat na een langdurige afwezigheid het werk hervat via een re-integratieprocedure.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het GA!-beleid moet bijgestuurd worden, maar in afwachting van de fusie, wordt dit on hold gezet.

## Evaluatie:

Het GA!-beleid moet bijgestuurd worden, maar in afwachting van de fusie, wordt dit on hold gezet.

### *Actie: 23.03.03: Meten en analyseren van HR-indicatoren*

Binnen het monitoringssysteem van het lokaal bestuur Beveren, willen we zicht krijgen op de evolutie van de personeelsuitgaven en HR indicatoren.

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

## Evaluatie:

In 2021 werd de stuurkaart personeelsbeleid ontwikkeld. Begin 2023 werd deze geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Totalen bij actieplan 23.03: Metingen en indicatoren

### *Actieplan: 23.04: Welzijn op het werk*

Het wordt voor onze medewerkers steeds moeilijker om het evenwicht tussen werk en privé te bewaren. Als werkgever moeten wij manieren zoeken om onze medewerkers te ondersteunen in hun zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk en privé. We moeten blijven werken aan het imago van het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever. Dit impliceert het inzetten op huidige trends binnen het HR-beleid zoals bv. telewerken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025


#### *Actie: 23.04.01: Verminderen psychosociale belasting*

Het wordt voor onze medewerkers steeds moeilijker om het evenwicht tussen werk en privé te bewaren. Dit heeft onder andere te maken met diverse sociaal-culturele factoren zoals de toename van het aantal eenoudergezinnen, de toename van het aantal gezinnen met tweeverdieners, telewerken, corona, ... In elke levensfase heeft een personeelslid andere behoeften om de balans te kunnen houden. Als werkgever moeten wij manieren zoeken om onze medewerkers te ondersteunen in hun zoektocht naar een



goed evenwicht tussen werk en privé.

Een hoge werkdruk, stijgende werkstress, stijging van fysieke en mentale werkgerelateerde klachten, burn-out, ... komen meer en meer voor. Het profiel van 'de zieke' is grondig gewijzigd de laatste jaren met een bijkomende nood aan een ander beleid inzake ziekteverzuim, terugkeerbeleid na langdurige afwezigheid, opleiden van leidinggevenden in de herkenning van psychisch onwelzijn van de medewerkers, enzovoort.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: continuproces: de themawerkgroepen rond de resultaten RAPS-I zijn volop aan de slag - de stand van zaken wordt geëvalueerd op in het najaar zodat kan bijgestuurd worden.

Evaluatie:

Deze actie omvat een continuproces. De themawerkgroepen RAPS-I 2024 worden on hold gezet in functie van de fusie. Daarnaast werd een tussentijdse bevraging uitgevoerd bij de diensten die minder goed scoorden op de bevraging. Onafhankelijk van de RAPS-I worden in het kader van ons jaarplan welzijn en Beveren in Vorm het hele jaar door diverse acties georganiseerd om het psychosociaal welzijn te bevorderen.

#### *Actie: 23.04.02: Mogelijkheden "flexibel werken" (nieuwe werkvormen)*

Het flexibel werken is een visie waardoor werken efficiënter wordt voor zowel de organisatie als de medewerkers. De medewerkers krijgen meer ruimte voor zelfsturing en initiatief en de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren. Medewerkers zullen in de toekomst meer onafhankelijk van plaats en tijd werken.

Een mogelijkheid is gebruik maken van flexibele kantoren waarbij niet iedereen nog een vaste werkplaats heeft of het werken vanop afstand (vb. telewerken). Dit flexibel werken biedt voordelen op verschillende domeinen: maatschappelijk (beperken mobiliteitsproblematiek), individueel (balans werk-privé, verhoogde productiviteit en minder ziekteverzuim) en organisatorisch (aantrekken van kwalitatieve kandidaten, retentie en kostenbesparing). Het vraagt wel een mentaliteitsverandering en een andere manier van werkorganisatie die de productiviteit, flexibiliteit en mobiliteit van de medewerkers verhoogt.

Deze mentaliteitsverandering is nodig om het resultaatgericht werken te stimuleren. Dit impliceert dat werknemers niet langer alleen 'aanwezig' moeten zijn, maar dat ze bepaalde doelstellingen moeten behalen. Ze dragen zelf de verantwoordelijkheid over de wijze waarop, de timing en de plaats. Deze werkwijze impliceert een aangepaste en meer resultaatgerichte evaluatie en functioneringsmethode. In deze context moeten we ons bijvoorbeeld de vraag stellen of we in de toekomst verder gebruik willen maken van een systeem van tijdsregistratie of dit systeem verder kunnen verfijnen en meer flexibel maken.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De werktijdenregelingen worden zo flexibel mogelijk gehouden en zijn geïntegreerd in het softwarepakket voor de tijdsregistratie. Er zijn diverse mogelijkheden voor telewerk verankerd in de organisatie.

Totalen bij actieplan 23.04: Welzijn op het werk

## **Beleidsdoelstelling: 24: Procesoptimalisatie**

Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen).

De ondersteunende dienstverlening vormt één van de belangrijkste fundamenten van ons bestuur. Om een efficiënte en effectieve dienstverlening aan de burger te kunnen aanbieden, is het essentieel dat alle randvoorwaarden en alle faciliterende omstandigheden optimaal zijn. Zowel interne als maatschappelijke tendensen hebben een aanzienlijke impact op de organisatie van deze ondersteunende dienstverlening.

In de gemeente Beveren werden de voorbije jaren heel wat processen, onderdelen en toepassingen binnen het bredere kader van de MID office geïmplementeerd. Dossieropvolging gebeurt steeds meer digitaal. Ook de mogelijkheden van het digitaal loket werden uitgebreid. We willen als lokaal bestuur de komende periode verder inzetten op digitalisering.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actieplan: 24.01: Managementbeheerssysteem*

Lokale besturen evolueren steeds meer naar moderne en flexibele organisaties. Het belang van




managementbeheerssystemen stijgt in evenredige lijn. Een modern management maakt gebruik van monitoringsystemen, werkt aan organisatiebeheersing, procesmanagement, projectmanagement, doelstellingenmanagement, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 24.01.03: Het uitwerken van een financieel monitoringssysteem**

Het lokaal bestuur wil een monitoringssysteem uitwerken waarin financiële cijfers en indicatoren worden verwerkt. Op regelmatige basis willen we deze cijfers voorleggen aan het managementteam en aan het beleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via de uitwerking van stuurkaarten wil de organisatie zowel financiële als operationele indicatoren in de toekomst opvolgen. In 2021 werden de stuurkaarten ontwikkeld. Begin 2023 werden deze geëvalueerd en geoptimaliseerd.

In de opvolgingsrapportering en de jaarrekening wordt een set van financiële indicatoren uitvoerig gerapporteerd.

De Financiële dienst werkte in Power-BI een financieel dashboard uit. Vanaf 2024 zal dit ter beschikking gesteld worden aan de diensthoofden.

#### **Actie: 24.01.05: Verdere uitwerking van het formeel organisatiebeheerssysteem**

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. Deze legislatuur wordt het organisatiebeheersingssysteem verder vorm gegeven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. De rapportering over 2022 werd voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2023.

#### **Actie: 24.01.06: Invoeren van een doorgedreven projectmanagementsysteem**

Bij projectmanagement is het belangrijk om de algemene principes te implementeren bij de projectleiders en medewerkers (via opleiding), de tools daarop af te stemmen (vb. FOX en office 365) en interne samenwerking en communicatie te optimaliseren.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Afgelopen jaren werden onder het thema projectmatig werken de rollen duidelijk geformuleerd, is er een budgetfiche en projectfiche in gebruik genomen, kreeg dit thema een vaste rubriek op het intranet (waar iedereen de info en de projectlijst kan raadplegen), werden interne opleidingen gegeven aan projectleiders, ... Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook overlegstructuren bijgestuurd en werden Teams-groepen aangemaakt om de samenwerking te vereenvoudigen of te stimuleren. Deze zaken maken de grote projecten niet minder complex maar bieden wel structuur, houvast en duidelijkheid aan de projectleiders.

#### **Actie: 24.01.07: Methodisch werken uitbouwen om complexe problematieken te kunnen aanpakken**

De diensten en medewerkers versterken door hen relevante methodieken aan te reiken waarmee ze eigen processen of problematieken kunnen visualiseren, evalueren en optimaliseren. Via onder andere kwaliteitsoverleg leren ze een aantal basis kwaliteitsmodellen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Een organisatie is voortdurend in beweging, veranderingen komen steeds sneller op ons af. Er is ten opzichte van een aantal jaren geleden een groter bewustzijn gekomen bij de medewerkers en de leidinggevenden om actief te zoeken naar efficiëntie en

optimalisatie waar mogelijk. Diensten gaan vaker dan vroeger de handen in elkaar slaan om samen tot een oplossing te komen. Intern wordt dit meestal begeleid door de kwaliteitscoördinator, maar soms is het aangewezen om externe expertise in te schakelen.

#### *Actie: 24.01.08: Opstellen normen dienstverlening en opvolging dmv indicatoren*

Het lokaal bestuur wil een monitoringsysteem uitwerken waarin financiële cijfers en indicatoren worden verwerkt. Op regelmatige basis willen we deze cijfers voorleggen aan het managementteam en aan het beleid.

Begindatum: 01-01-2021      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Het gebruik van de stuurkaarten werd in 2021 geïntroduceerd. Een eerste uitvoerige rapportering van de in de stuurkaart opgenomen indicatoren werd voorgelegd aan het managementteam vanaf 2022. Vanaf 2023 worden de stuurkaarten, samen met een begeleidende nota, voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Heel wat indicatoren worden pas sinds 2021 en 2022 gemeten. We wensen in de toekomst voor de in de stuurkaarten opgevolgde indicatoren een gewenste norm vast te stellen.

Totalen bij actieplan 24.01: Managementbeheerssysteem

#### *Actieplan: 24.02: Digitale ondersteuning processen*

De organisatie wil de komende jaren op vlak van ICT beleid inzetten op:


- De verdere uitrol van MID office kaderend in een algemene visie/strategie rond Enterprise Architectuur.
- De vervanging van de verouderde ICT infrastructuur en uitbouw/vernieuwing in functie van het nieuw AC/Politiekantoor (cf. audit) met de strategische keuze voor het private Cloud model(len) versus publieke cloud en versus hybride oplossing(en) alsook in functie van de inzet van nieuwe beschikbare technologie(ën).
- Het structureren van software pakketten (efficiëntie en kostenbeheersing) cfr. Enterprise Architectuur.
- De verdere digitalisering van de dienstverlening naar burgers, bedrijven en verenigingen (slimme oplossingen, Smart Cities, Internet of Things, digitale thuisaanbod, artificiële intelligentie, ...).
- De in 2018 uitgevoerde audit ICT leverde een aantal aanbevelingen op in functie van (een nog) betere en efficiëntere werking van de dienst ICT in de toekomst. Eén van de aanbevelingen in deze audit was om te kiezen voor private cloud met management services en dit in samenwerking met eventueel andere besturen in functie van een terugverdienmodel.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 24.02.01: Implementeren van een midoffice*

De "MID office" bestaat uit 4 domeinen:

1. Multi-kanaal dienstverlening: ongeacht het gebruikte kanaal, de klant moet steeds dezelfde dienstverlening krijgen. Hiervoor hebben we ingezet op klantenbegeleiding bij een persoonlijk bezoek aan het gemeentehuis zowel bij vrije inloop als bij een afspraak, uitbreiding van het digitaal loket voor het online indienen van dossiers (meldingen, premie aanvragen, attesten, vergunningen, ...), de stadsapp en het klantencontactcenter voor persoonlijk onthaal, telefonie en email contacten. Andere kanalen worden in de toekomst nog verder onderzocht.
2. Informatiebeheer: dossiers worden digitaal opgesteld en bewaard, dat kan in het zaaksysteem (Smartloket digitale dossierkast), in het postregistratiesysteem Confidesk en notuleringspakket Notula van Green Valley of in andere softwarepakketten zoals TopDesk. Ook het Document Management Systeem van Office 365 (Sharepoint) wordt geïmplementeerd als documentenbeheersysteem. Daarnaast zetten we ook nog in op kennisdatabanken in bv. OneNote en TopDesk.
3. Bedrijfswerking: een groot aantal interne werkingsprocessen werd reeds geïmplementeerd. We blijven inzetten op het verder vereenvoudigen en digitaliseren van werkingsprocessen binnen de organisatie om zo te komen tot een hogere efficiëntie. Hier gebruiken we ook de software van Green Valley en TopDesk.
4. Gegevensbeheer: het beheer van authentieke correcte data is een grote uitdaging. Daarom worden authentieke registraties beheerd in het CRM pakket ThemisWeb dat geconnecteerd is met het RR, BestAdd, VKBO en Verenigingsregister. Onze toepassing Green Valley is gekoppeld met ThemisWeb, onze master data, zodat steeds de juiste persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of verenigingsgegevens worden opgehaald.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Tijdens de eerste jaarhelft in 2023 werd nog een aantal uitbreidingen geïmplementeerd in het afspraken- en klantgeleidingssysteem, o.a. een volledige vernieuwing van het online afsprakenportaal. Naast de nieuwe producten en processen op het digitaal loket voor onze burgers en bedrijven (zie actie 01.05.02) werd ook een aantal nieuwe interne processen ontwikkeld/onderhouden in de eerste helft van 2023:

- Herziening aanvraag overheidsopdrachten (in TopDesk)
- Facility meldingen (in TopDesk)
- Koppeling Green Valley Smartloket (dossiersysteem) met eSignFlow (digitaal tekenplatform)
- Verkeerscel en mobi-overleg (in Green Valley Notula)
- In- & uitdienst raadsleden (in Green Valley Smartloket)

In de tweede helft van 2023 werden volgende nieuwe interne processen ontwikkeld/onderhouden:

- Herziening aanvraag overheidsopdrachten (TopDesk)
- Meldingen Financiële dienst (TopDesk)
- Koppeling Notula met Sierra 2.0
- Afspraken griepvaccinatie
- Arbeidsongevallen

#### *Actie: 24.02.02: Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen*

Het is van groot belang dat onze toepassingen met de correcte authentieke data gevoed worden. ThemisWeb beheert de 'centrale master data' voor persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en verenigingen en beschouwen we als onze Lokale Authentieke Bron (LAB) bestaande uit:

- authentieke data: WebBV (bevolkingsgegevens), RR, BestAdd, VKBO, ...
- verrijkingen (niet authentiek) komende uit andere databases en toepassingen (Green Valley, PAL, JCC, Sierra, ...)

ThemisWeb kan via web services met andere toepassingen gekoppeld worden zodat zij ook van deze data kunnen gebruik maken. Daar zetten we maximaal op in door deze vereiste in de lastenboeken te zetten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

ThemisWeb blijft de centrale bron voor de MID Office. In 2023 werden geen nieuwe koppelingen gerealiseerd.

#### *Actie: 24.02.03: Uitbouwen GIS als meetinstrument (input analyses)*

We verzamelen data in onze GIS-databank om analyses uit te voeren en conclusies te trekken in functie van het beleid.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Continu in proces


Evaluatie:

Het uitbouwen van GIS behoort tot de reguliere werking van de dienst GIS. Ze zorgen voor een continue inventarisatie.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	24.02.03/0119-07/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-013

#### *Actie: 24.02.04: Voorbereiden en implementeren van digitaal documentbeheer*

Het voorbereiden en het implementeren van een performant digitaal documentbeheer, volgens de wettelijke en decretale vereisten, in samenwerking met de diensten ICT en mid-office en in afstemming met het archiefbeheersysteem GIAS dat op zijn beurt moet gelinkt worden aan het decretaal verplichte Serieregister, gelanceerd in het voorjaar van 2020 en een E-Depot.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Serieregister:


In april-mei 2023 heeft de gemeenteraad de verplichte aansluiting bij het Serieregister goedgekeurd. De overeenkomst is ondertekend door alle partijen.

Digitaal Documentbeheer:

De Archiefdienst heeft alle diensten begeleid bij de opbouw van een nieuwe mappenstructuur op basis van hun actuele processen (aansluiting GIAS en Serieregister). Alle diensten hebben ondertussen een nieuwe, werkbare structuur en hebben hun bestanden ofwel reeds gemigreerd naar de nieuwe structuur of zijn ermee bezig. Voorafgaand hieraan, hebben alle medewerkers bij de Archiefdienst een opleiding migratie van digitale bestanden gevolgd.

**Actie: 24.02.05: Uitwerken private cloud model in kader van de vervanging van het serverpark**

Het inrichten van een data center in het nieuw gemeentehuis volgens een private cloud model on premises, maar met een externe partij die instaat voor het beheer via een contract van managed services.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Deze actie werd in 2021 gerealiseerd. (zie jaarrekening 2021)

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	24.02.05/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-001
		24.02.05/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-002
		24.02.05/0119-02/2410000/OCMW/04/0/R-04-029

**Actie: 24.02.06: Implementeren van een performant archiefbeheersysteem**

Het implementeren van het in 2019 aangekochte archiefbeheersysteem GIAS verloopt sinds december 2019 en in de eerstkomende jaren in verschillende fases en op meerdere niveau's:

1. De invoer van alle bestaande archiefinventarissen met bijkomende, noodzakelijke data
2. Het rechtstreeks invoeren van nog niet ontsloten archiefbestanden
3. Het invoeren van de nieuwe depots in het nieuw AC
4. Het invoeren van alle andere noodzakelijke data (bezoekersregistratie, interne uitleenregistratie, selectie en vernietiging, serieregister, ...)
5. Het in gebruik nemen van het systeem voor de dagelijkse werking van de archiefdienst
6. Het uitrollen van het systeem bij de diensten in functie van overdrachten, consultatie, ontlening, ...
7. Het uitrollen van het systeem voor gebruik door klanten (hetzij in de fysieke leeszaal, hetzij virtueel)
8. Het ontwikkelen van een virtuele studiezaal

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De invoer van de noodzakelijke content (dossiers) in GIAS loopt ononderbroken verder.

Evaluatie:

De invoer van de noodzakelijke content (op dossierniveau) liep in 2023 onafgebroken verder. De onderzoekersmodule in GIAS werd in gebruik genomen.

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	24.02.06/0113-00/2411000/GEMEENTE/26/0/R-26-006

**Actie: 24.02.07: Optimaliseren softwaregebruik en bestaande informatiesystemen**

Bij elke mogelijke intentie tot aanschaf van nieuwe software wordt vooraf gepeild naar de mogelijke geschiktheid van reeds in huis aanwezige software om de aankoop van overlappende software te vermijden. Verder zetten we ook in op opleidingen omdat sommige functionaliteiten reeds in beschikbare softwarepakketten opgenomen zijn, maar onbekend zijn bij de medewerkers. Het doel is om meer functionaliteiten te clusteren in grotere pakketten en zo het aantal (kleinere) software pakketten te verminderen. Dit heeft een impact op beheer en kosten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Om de bestaande geïmplementeerde applicaties nog efficiënter te gebruiken zetten we verder in op koppelingen tussen de toepassingen. Er werden al heel wat koppelingen gerealiseerd.

### *Actie: 24.02.08: Samenwerking met andere overheidsinstanties i.v.m. automatiseren generieke processen en opstellen*

Om onze processen te optimaliseren en te digitaliseren is vaak een samenwerking noodzakelijk met de Vlaamse overheid of met andere besturen.

- Met de Vlaamse overheid: De Vlaamse Regering investeert via het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 (VRD2) in de digitalisering van onze overheidsprocessen. Er wordt gestreefd naar meer uniformiteit op het vlak van vormgeving en gedrag van de verschillende digitale loketten, zodat deze door de klant als één virtueel loket ervaren worden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk genericiteit in de manier waarop deze diensten (digitaal) ingericht worden.

- Met andere lokale besturen: Op hoog niveau kunnen de processtappen van de dienstverlenings- en productprocessen van een lokaal bestuur herleid worden tot een beperkt aantal generieke processen. Met de andere klanten van Green Valley Belgium worden geïmplementeerde digitale werkingsprocessen van het Smartloket reeds uitgewisseld.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

We zetten meer en meer in op een generieke implementatie van processen. Hiervoor maken we uiteraard gebruik van bestaande generieke subprocessen in de bibliotheek van Green Valley.

### *Actie: 24.02.09: Opzetten uitwisseling data tussen overheidsinstanties*

Het is van groot belang dat onze toepassingen met de correcte authentieke data gevoed worden. Deze data kunnen bekomen worden via koppelingen met het MAGDA- gegevensdelingplatform van de Vlaamse Overheid. Het MAGDA-platform zorgt er voor dat gegevens uit authentieke bronnen op een veilige manier opgehaald kunnen worden. Deze bronnen zijn bv. het RR, VKBO, CRAB, GIPOD, ... Enkele in-huis toepassingen koppelen reeds met het MAGDA- platform. We zetten er op in om bij aanschaf van nieuwe toepassingen deze koppeling steeds te eisen in het lastenboek. Het platform Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) ambieert in Vlaanderen de nood aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur waarmee je data tussen verschillende bestuursniveaus kan uitwisselen te faciliteren. VLOCA werkt daarvoor samen met lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers en onderzoeksinstellingen. We volgen dit project op de voet.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

1. 'Mijn Burgerprofiel' is een portaal ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid en moet opgevuld worden met data van lokale, Vlaamse en federale overheden. We hebben MijnBurgerprofiel geïntegreerd in onze website. Daarnaast zijn volgende koppelingen met MijnBurgerprofiel gerealiseerd:

- Het smartloket van Green Valley:
  - persoonsgegevens worden op die manier automatisch ingevuld in aanvraag formulieren
  - statussen van dossiers (aanvragen, meldingen, ...) kunnen geconsulteerd worden
- JCC Afspraken:
  - persoonsgegevens kunnen op die manier automatisch ingevuld worden in de afspraak
- eGovflow (Vanden Broele):
  - persoonsgegevens kunnen op die manier automatisch ingevuld worden bij het aanvragen van attesten

2. Onze lokale contactendatabase "ThemisWeb" koppelt ook via het MAGDA platform met het RR, VKBO en CRAB.

3. De toepassing "EagleBe" voor het registreren van een inname openbaar domein is gekoppeld met GIPOD.

### *Actie: 24.02.10: Verdere uitrol digitaal tekenplatform voor documenten*


Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen tekenen documenten om instemming met of acceptatie van de inhoud van deze documenten aan te geven of om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren.

Om dergelijke handtekeningen digitaal te kunnen plaatsen werd eSignFlow, het digitaal tekenplatform van Vanden Broele aangekocht en geïmplementeerd. Het werd initieel gebruikt bij Vergunningen.net (Cevi) waarbij documenten manueel werden opgeladen en getekend.

Ondertussen werd het gebruik uitgebreid naar koppelingen (web services) met andere toepassingen:

- Notula (Green Valley, notuleringspakket)
- Attesten strafregister en Burgerzaken (Vanden Broele)
- Vergunningen.net (Cevi, omgevingsvergunning)
- Cobra (Cevi, notuleringspakket)
- Eagle (Merkator, innames openbaar domein)

- Zaaksysteem/Postregistratie (Green Valley, vergunningen, poststukken)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De koppeling van eSignFlow met Zaaksysteem/Postregistratie (Green Valley, vergunningen, poststukken) werd gerealiseerd.

#### *Actie: 24.02.11: Implementatie digitale stempel (authentieke documenten afleveren)*

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen tekenen documenten om instemming met of acceptatie van de inhoud van deze documenten aan te geven of om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren.

Om dergelijke handtekeningen digitaal te kunnen plaatsen werd eSignFlow, het digitaal tekenplatform van Vanden Broele aangekocht en geïmplementeerd. Het werd initieel gebruikt bij Vergunningen.net (Cevi) waarbij documenten manueel werden opgeladen en getekend.

Ondertussen werd het gebruik uitgebreid naar koppelingen (web services) met andere toepassingen:

- Notula (Green Valley, notuleringspakket)
- Attesten strafregister en Burgerzaken (Vanden Broele)
- Vergunningen.net (Cevi, omgevingsvergunning)
- Cobra (Cevi, notuleringspakket)
- Eagle (Merkator, innames openbaar domein)
- Zaaksysteem/Postregistratie (Green Valley, vergunningen, poststukken)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De koppeling van eSignFlow met Zaaksysteem/Postregistratie (Green Valley, vergunningen, poststukken) werd gerealiseerd.

#### *Actie: 24.02.12: Uitbreiden toepassingen waarbij E-ID en itsme gebruikt kan worden*

Het gebruik van multi-factor authenticator (MFA) vraagt om twee of meerdere manieren van verificatie bij het inloggen van een softwaretoepassing. Naast een wachtwoord is er bijvoorbeeld een extra code nodig. Door gebruik te maken van MFA wordt het voor cybercriminelen moeilijker om het netwerk te hacken. MFA kan in verschillende vormen voorkomen, bijvoorbeeld via een SMS code op de smartphone, gebruik certificaat van de EID of de app Itsme (in combinatie met EID).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Waar de mogelijkheid of de opportuniteit zich voordoet wordt dit geval per geval bekeken en aangepakt. Dit zal ook zo verder gebeuren in het kader van de fusiegesprekken.

#### *Actie: 24.02.13: Uitrol Office 365*

Door de implementatie van MS Office 365 krijgen we als bestuur extra tools om efficiënter met collega's samen te werken. Teams helpt ons om digitaal te vergaderen en om documenten te delen met elkaar. Door MS Office 365 krijgen we ook tools om makkelijker mobiel te werken. De implementatie van MS Office 365 is meer dan de installatie van een software. Het vergt een andere manier van samenwerken en een evaluatie van onze mappenstructuur. Het is daarbij belangrijk om naast de technische implementatie, de menselijke kant van het omgaan met veranderingen niet uit het oog te verliezen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Dit project werd voor de zomer van 2023 afgerond. De vertraging hield vooral verband met Covid en de andere prioritaire zaken daaromtrent.

#### *Actie: 24.02.14: Digitalisering groenareaal in GIS*

We inventariseren alle groen op het openbaar domein. We willen deze inventarisatie gebruiken voor analyse- en beleidsdoeleinden (onderhoud, bestekken, ...).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: we meten continu op

Evaluatie:

De opmetingen met de nieuwe GPS en de verwerking van de opgemeten data verlopen vlot.

#### *Actie: 24.02.15: Rationaliseren facilitaire processen*

De laatste jaren zijn al veel facilitaire processen herbekeken en verbeterd/gedigitaliseerd (vb. meldingen afwezigheden, herstellingen, reorganisatie dienst - nieuwe administratieve medewerker, ...).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: continu proces

Evaluatie:

Nieuwe processen die worden uitgeschreven:

- Beheer personeelsrestaurant, alsook meldingen/klachten over deze via TopDesk.
- Meldingen defecten gemeentehuis.
- Bestelling dranken die werden gegund aan een nieuwe partner.

#### *Actie: 24.02.17: Digitaliseren werkbonden en opdrachten technische diensten*

Bij verschillende diensten werd een ticketingsysteem voor het opvolgen van de werkopdrachten uitgerold via TopDesk. De werkorders bij de dienst Gebouwen zitten momenteel binnen Planon. Dit is een apart werkbondensysteem. Er wordt gezocht naar een optimalisatie van het aantal softwarepakketten met als doelstelling de reductie van het aantal verschillende pakketten. Ook de Groendienst wordt betrokken bij het project. Het project heeft als doel een uniforme werking en behandeling van de werkbonden binnen de technische diensten en bij uitbreiding de organisatie.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: TDW moet nog verder opgenomen worden voor uitrol.

Evaluatie:

De uitrol voor de Technische dienst wegen wordt opgestart.

#### *Actie: 24.02.21: Digitaliseren van de processen in de backoffice*

Een groot aantal (> 130) werkingsprocessen werd reeds geïmplementeerd. We blijven inzetten op de verdere vereenvoudiging en digitalisering van werkingsprocessen. Voor het bepalen van de prioriteiten houden we rekening met volgende factoren:

- Is het een dienstoverschrijdend proces?
- Wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt?
- Betekent het een voldoende efficiëntieverhoging?
- Bestaat er geen alternatief in 1 van de aanwezige softwarepakketten?

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het digitaal loket vraagt permanent onderhoud, er doen zich opportuniteiten en gebeurtenissen voor, werkwijzen veranderen en dus moeten de werkingsprocessen op regelmatige basis herwerkt worden. Dat geldt tevens voor de zuiver interne werkingsprocessen.

In de eerste helft van het jaar 2023 werden volgende externe processen herwerkt:

- Nieuw afsprakenportaal JCC

Daarnaast werden ook enkele nieuwe aanvraagprocessen geïmplementeerd:

- Drankvergunning
- Terrasvergunning



- Animator worden
- Leersteuncentrum Horizon

Naast de nieuwe producten en processen op het digitaal loket voor onze burgers werden ook een aantal nieuwe interne processen ontwikkeld/onderhouden in de eerste helft van 2023:

- Herziening aanvraag overheidsopdrachten (in TopDesk)
- Facility meldingen (in TopDesk)
- Koppeling Green Valley Smartloket (dossiersysteem) met eSignFlow (digitaal tekenplatform)
- Verkeerscel en mobi-overleg (in Green Valley Notula)
- In- & uitdiensttreding raadsleden (in Green Valley Smartloket)

In de 2de jaarhelft hebben we extra ingezet op het generiek maken en dus hergebruik van processen. Zo hebben we onze 'basic workflow' geïmplementeerd die een aantal standaard flows en taken volgt. Om het generiek te maken hebben we ervoor gezorgd dat deze functionaliteiten parametriserbaar zijn. Deze basic workflow zorgt ervoor dat we zeer snel nieuwe processen kunnen implementeren.

In de tweede helft van het jaar 2023 werden volgende externe processen herwerkt:

- JCC internetafspraken
- Generieke meldingen

Daarnaast werden ook veel nieuwe processen geïmplementeerd voor burgers, bedrijven en verenigingen: schrapping inwoner op adres, tijdelijke afwezigheid, terugkeer tijdelijke afwezigheid, aanvraag tot het bekomen van een vaste standplaats op de openbare markt, inname openbaar domein voor verkoop, uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren, inschrijvingen voor de avondmarkt, inschrijving rommelmarkt Beverse Feesten, deelname marktkramers/handelaars op de jaarmarkten of Beverse Streekmarkt, tussenkomst deelname aan internationaal kamp of internationale uitwisseling, projectsubsidie voor jongeren, tussenkomst security fuiven, ontlenen geluidsmeter, knalkanon vergunning, IBA - vrijstelling op de heffing op waterverontreiniging, aanmelden voor vrijwilliger zwerfvuilophaling, thermografische scan aanvragen, parkeerplaats voor personen met een beperking, praalwagens, attest leefloon, tijdelijke energiepremie, schoolparticipatiefonds, subsidie voor bijzondere sportinitiatieven, subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau, werkingssubsidie sportverenigingen, lesgever sportkampen, aanvraag straattegeltuintje, ...

Naast de nieuwe producten en processen op het digitaal loket voor onze burgers, bedrijven en verenigingen werd ook een aantal nieuwe interne processen ontwikkeld/onderhouden in de tweede helft van 2023:

- Afspraken griepvaccinatie
- Arbeidsongevallen
- Meldingen Financiële dienst (TopDesk)
- Koppeling Notula met Sierra 2.0
- Herziening aanvraag overheidsopdrachten (TopDesk)

		Budgetrekening
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	24.02.21/0900-00/2411000/OCMW/23/0/NR-DIV-006

Totalen bij actieplan 24.02: Digitale ondersteuning processen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>222.307,04</b>	<b>226.399,56</b>	<b>20.000,00</b>
		24.02.03/0119-07/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-013	<b>9.544,93</b>	<b>10.966,96</b>	<b>10.000,00</b>
		24.02.05/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-001	<b>55.329,51</b>	<b>58.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		24.02.05/0119-02/2410000/GEMEENTE/04/0/R-04-002	<b>144.969,91</b>	<b>144.969,91</b>	<b>5.000,00</b>
		24.02.05/0119-02/2410000/OCMW/04/0/R-04-029	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		24.02.06/0113-00/2411000/GEMEENTE/26/0/R-26-006	<b>12.462,69</b>	<b>12.462,69</b>	<b>0,00</b>
		24.02.21/0900-00/2411000/OCMW/23/0/NR-DIV-006	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-222.307,04</b>	<b>-226.399,56</b>	<b>-20.000,00</b>

#### Actieplan: 24.03: Beheer materialen en gebouwen

De gemeente Beveren heeft een zeer uitgebreid patrimonium, verspreid over het volledige grondgebied. Met het



beschikbare personeel is het technisch hoogstaand uitgeruste patrimonium steeds moeilijker te onderhouden. Technisch geschoold (en blijvend technisch bijgeschoold) personeel is hierbij de enige troef om het onderhoud kwalitatief uit te voeren. Het eigen personeel kan deze technische versnellingen onmogelijk blijven volgen. Het onderhoud zal meer uitgevoerd moeten worden met extern aangestelde firma's. Dat geldt mogelijks ook voor de opvolging van grotere projecten.

We stellen vast dat het aantal gebouwen en hun gebruik de afgelopen jaren spectaculair is gestegen. Met verhoogde herstellingskosten en schoonmaakkosten tot gevolg. Door de groei van de organisatie zijn de voorraden evenredig meegegroeid. We streven naar een efficiënt magazijnbeheer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

#### **Actie: 24.03.01: Uitbouw centraal magazijnbeheer en aankoopdienst**

Binnen het nieuw gemeentehuis zal een magazijn voor het Economaat worden ingericht. Van zodra de verhuis naar het nieuw gemeentehuis achter de rug is, zal de verdere optimalisatie van het magazijnbeheer volgen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Verdere optimalisatie met scanners voorlopig on hold. Verschillende personeelsleden uitgevallen op de dienst.

#### Evaluatie:

Het magazijnbeheer voor het Economaat is volledig operationeel met het nieuwe programma. Dit verloopt vlot en efficiënt. Een verdere optimalisatie, bijvoorbeeld met scanners, zal bekeken worden na de fusie.

#### **Actie: 24.03.03: Efficiëntie-oefening en bepalen normen ivm reinheid gebouwen**

In de scholen werd sinds 2013 een verlaagde schoonmaak toegepast. Er werd enorm bespaard op personeel en frequentie van schoonmaak. Door de coronacrisis zijn we hierop moeten terugkomen. Momenteel is dit tijdelijk opgelost met de hulp van een externe firma die ons op elke school van extra schoonmaakpersoneel voorziet. Op dit moment (oktober 2021) zitten we nog steeds in een situatie van verhoogde schoonmaak. Zolang dit blijft duren kan de efficiëntie-oefening niet gemaakt worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Afspraken verlaagde schoonmaak terug opgenomen met de directies van de gemeentelijke scholen. Enkele aanpassingen gedaan zodat het in de praktijk zowel voor de scholen als het schoonmaakpersoneel werkbaar is (vb. vaste dagen op alle scholen waarop geveegd wordt door de leerkrachten di en do). Heropgefrist systeem van de verlaagde schoonmaak werd gedurende enkele maanden uitvoerig getest alsook goedbevonden. In gbs Vrasene en gbs Haasdonk hebben we enkele uren extra schoonmaak moeten voorzien, hier kwam het schoonmaakpersoneel niet rond met de huidige uren dit kwam omdat de school meer ruimtes gebruikte in de school dan vroeger (banken in de gangen, overdekte speelplaats wordt ook als klas gebruikt). Deze actie kan afgesloten worden.

#### Evaluatie:

De afspraken verlaagde schoonmaak werden terug opgenomen met de directies van de gemeentelijke scholen. Er werden enkele bijstellingen gedaan zodat het in de praktijk zowel voor de scholen als het schoonmaakpersoneel werkbaar is. Het heropgefrist systeem van de verlaagde schoonmaak werd gedurende enkele maanden uitvoerig getest alsook goedbevonden. Na de proefperiode werden in enkele scholen bijstellingen gedaan.

#### **Actie: 24.03.04: Invoeren van een sleutelplan in elk gebouw**

Elk gebouw heeft zijn eigen set sleutels. Zeker bij oudere gebouwen is er weinig overzicht. Er is nood aan een meer uniforme werkwijze en een meer doordacht sleutelplan voor elk gebouw. Idealiter zijn de systemen van de verschillende gebouwen op elkaar afgestemd. Er moet onderzocht worden in hoeverre ook vanop afstand toegang tot gebouwen kan worden gerealiseerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Voor diverse nieuwbouwprojecten is de invoering van een badgesysteem met sturing toegang vanop afstand lopende of uitgevoerd.

#### Evaluatie:

Het badgesysteem wordt verder uitgebreid naar andere gebouwen.

### *Actie: 24.03.05: Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid en noodplanning)*

Als bestuur zijn we verplicht om voor al onze gebouwen nood- en interventieplannen op te maken. Deze plannen moeten regelmatig geoefend, geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

#### Evaluatie:

Voor alle gemeentelijke gebouwen werd een asbestinventaris opgesteld. Hieraan werden prioritaire acties gekoppeld (waaraan moet prioriteit gegeven worden bij asbestverwijdering) en een lijst met "Quick Wins" opgemaakt. Dit zijn punten die op een eenvoudige manier (ook volgens eenvoudige handeling) kunnen weggewerkt worden. In 2023 werd er gekozen om het dak van GBS Vrasene te vervangen en de aanwezige asbest te verwijderen. Daarnaast is het bestuur ingestapt in een project van OVAM, waarbij ondersteuning wordt geboden bij het asbestveilig maken van scholen. Zij ondersteunen projecten asbestverwijdering die niet via eenvoudige handeling kunnen uitgevoerd worden.

De evaluatie hiervan gebeurt in de werkgroep asbest, waaraan de preventieadviseur, dienst Milieu en Technische dienst deelnemen.

Daarnaast werd de noodplanning van het huidige Windekind, 7 basisscholen en het gemeentehuis geupdated en is de update van GTI lopende na de grote renovatie- en bouwwerken. Deze procedures worden halfjaarlijks bijgestuurd aan de hand van een aangekondigde en een niet-aangekondigde evacuatieoefening. De leden van de eerste interventieploegen onderwijs hebben een opleiding brandbestrijding gehad.

De hernieuwing van de evacuatieprocedure van de gemeentelijke stelplaats werd opgesteld en wordt uitgerold begin 2024, de noodplanning van Groendienst werd opgestart en zal afgerond zijn tegen midden 2024. De leden van hun interventieteam krijgen opleiding brandbestrijding kort na de zomer.

Voor Cultuur staat het updaten van de noodplanning en het opmaken van de risicoanalyse Ventilatie, conform de nieuwe richtlijnen "Ventilatie in publieke gebouwen" gepland voor 2024, evenals die nood- en evacuatieprocedure voor de nieuwe locatie van Windekind.

### *Actie: 24.03.07: Efficiënt inzetten vervoersmiddelen*

In het voertuigenpark van de gemeente wordt continu gezocht naar manieren om de voervoersmiddelen efficiënt in te zetten. Hierbij wordt er voor de dienstverplaatsingen steeds maximaal ingezet op het gebruik van (elektrische) fietsen en worden dienstvoertuigen ook dienstoverschrijdend gedeeld via een systeem van voertuigenpool. Als een uitbreiding hierop, wordt ook onderzocht of dienstvoertuigen buiten de werkuren kunnen gebruikt worden door burgers. In het kader hiervan heeft de gemeente zich ingeschreven in het subsidieproject binnen Waasland Klimaatland van Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente heeft zich in dit project ingeschreven voor het leasen van 2 elektrische deelwagens, waarvan één voertuig tijdens de werkuren door gemeentepersoneel en buiten de werkuren door burgers gebruikt kan worden en het andere altijd door zowel burgers als personeel kan gebruikt worden.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende gemeentendiensten om de beschikbare dienstvoertuigen zo optimaal mogelijk te verdelen. Zo waren er op Fort Liefkenshoek fietsen ter beschikking die niet meer gebruikt werden. Deze werden opgehaald en worden nu gebruikt door de groendienst. Er werden ook 2 elektrische voertuigen aangekocht die kunnen gebruikt worden voor dienstverplaatsingen.

#### Evaluatie:

Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende gemeentendiensten om de beschikbare dienstvoertuigen zo optimaal mogelijk te verdelen. Zo waren er op Fort Liefkenshoek fietsen ter beschikking die niet meer gebruikt werden. Deze werden opgehaald en worden nu gebruikt door de Groendienst. Er werden twee elektrische voertuigen aangekocht die worden gebruikt voor dienstverplaatsingen.

### *Actie: 24.03.08: Optimaliseren beheerssysteem & uniformiteit contracten patrimonium*

Momenteel bestaat er geen uniform beheerssysteem voor de patrimoniumovereenkomsten. Voor een goede opvolging van de overeenkomsten is er nood aan zo'n geautomatiseerd beheerssysteem. De pakketten die momenteel in gebruik zijn, lijken niet te kunnen bieden wat vereist is.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Met het oog op het uitbreiden van het patrimonium na de samenvoeging van Beveren, Zwiendrecht en Kruibekke, is het beschikken over een softwarepakket dat een volledig overzicht biedt van de belangrijkste kenmerken van de overeenkomsten.

Evaluatie:

Dit project werd nog niet opgestart.

Met het oog op het uitbreiden van het patrimonium na de samenvoeging van Beveren, Zwijndrecht en Kruikebeke, is het aangewezen om te beschikken over een softwarepakket dat een volledig overzicht biedt van de belangrijkste kenmerken van de overeenkomsten.

Totalen bij actieplan 24.03: Beheer materialen en gebouwen

#### **Actieplan: 24.04: Interne informatiedoorstroming**

Lange tijd werd voor interne communicatie vooral gerekend op mailverkeer en de mappenstructuur. In essentie was er vooral passieve communicatie waarbij het personeelslid zelf op zoek moest gaan. Met de komst van het nieuwe intranet wordt dit al deels ondervangen. De nieuwe mogelijkheden die o.a. geboden worden door een eventuele overstap naar Office 365 kunnen de huidige pijnpunten sterk ondervangen.


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

##### **Actie: 24.04.01: Verder uitbouwen intern communicatiebeleid**

Uit bevraging blijkt dat interne communicatie binnen gemeente Beveren een van de pijnpunten is. Daarom willen we werk maken van een intern communicatiebeleid. Deze visie moet gestoeld zijn op drie basispijlers:

- het informeren van alle medewerkers;
- het betrekken van alle medewerkers (ambassadeurschap) - hier zijn heel wat raakvlakken met het HR-beleid;
- het borgen van informatie (uitbouwen van een gecentraliseerde kennisdatabank).

Bij de realisatie van deze visie gebruiken we niet alleen bestaande kanalen maar bekijken we ook (technologische) ontwikkelingen en opportuniteiten.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het nieuwe intranet werd geïmplementeerd. Medewerkers die op het werk geen toegang hebben tot het intranet, kregen een mailadres waarmee ze van thuis uit toegang hebben. Zij ontvangen bovendien elke maand een interne nieuwsbrief met daarin de belangrijkste intranetberichten.

Evaluatie:

Het nieuwe intranet werd geïmplementeerd. Medewerkers die op het werk geen toegang hebben tot het intranet, kregen een mailadres waarmee ze van thuis uit toegang hebben. Zij ontvangen bovendien elke maand een interne nieuwsbrief met daarin de belangrijkste intranetberichten.

##### **Actie: 24.04.02: Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek**

Overleg neemt in een bestuur veel (kostbare) tijd in beslag. De organisatie beschikt over een performant overlegsysteem om informatie vlot zowel top-down als bottom-up en diagonaal tot bij de juiste ontvangers te krijgen. De medewerkers weten hoe efficiënt te overleggen (vergadermethodes).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werden voor deze actie geen stappen ondernomen.

##### **Actie: 24.04.04: Voeren van beleid rond kennismanagement**

De uitdaging in kennismanagement ligt vaak niet in het omgaan met tastbare kennis (of expliciete kennis) maar vooral in hoe om te gaan met de impliciete kennis. Dit is de kennis die in de hoofden van de medewerkers zit en dus verdwijnt op het moment dat die medewerker niet langer aanwezig is. Dit is kennis die ontzettend waardevol is en die zo goed als mogelijk moet vastgelegd worden. Voor expliciete kennis vallen we terug op het uitschrijven van processen en aanleggen van kennisdatabanken. Voor impliciete kennis zijn acties nodig zoals het voorzien van back-ups, invoeren van meter/peterschap, gesprekken bij uitdiensttreding, ...

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2023      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In het kader van een mogelijke fusie zijn alle processen van alle diensten vrij uitvoerig in kaart gebracht. Die inventarisatieronde heeft niet alleen als resultaat dat we een gedetailleerd zicht hebben op de eigen processen, maar geeft ons meteen ook een kijk op hoe de werking georganiseerd is bij andere besturen en waar eventuele opportuniteiten liggen.

#### *Actie: 24.04.05: Optimaliseren postregistratie*

1. Inkomende post wordt momenteel al voor alle diensten geregistreerd:

- a. analoge poststukken (worden eerst voorzien van een barcode en gescand)
- b. emails
- c. klantcontacten

We gaan nog meer inzetten op de kennis van de varianten van behandeling van geregistreerde poststukken.

2. Uitgaande post:

- a. uitgaande brieven/e-mails gecreëerd in een software pakket zijn per definitie automatisch geregistreerd
- b. nat getekende brieven worden door het KCC in gescand en als uitgaande post geregistreerd

We komen tot een efficiëntere registratie wanneer poststukken digitaal kunnen getekend worden. Dit maakt het afdrucken, nat tekenen en terug inscannen overbodig.


Er bestaan vele kanalen voor uitgaande post:

- Email (MS Outlook)
- eBox
- MAGDA documentendienst
- Doccle
- Bpost
- Mijn burgerprofiel
- ...

Het is van belang om alle kanalen in alle softwarepakketten te evalueren opdat het juiste kanaal voor het juiste poststuk wordt gekozen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een werkgroep is bezig met het inventariseren van alle uitgaande post per dienst.


Er wordt gekeken naar types van uitgaande post en daarna wordt er geanalyseerd welke kanalen aangewezen zijn voor welk type van uitgaande post.

#### *Actie: 24.04.06: Verhogen van informatieveiligheid*

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. Deze Europese Verordening brengt nieuwe verplichtingen met zich mee op gebied van informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Samen met de informatieveiligheidscel staat de functionaris gegevensbescherming in voor de implementatie van de GDPR-richtlijnen. In 2019 werd voor de eerste keer gezamenlijk voor gemeente en OCMW een informatieveiligheidsplan opgemaakt. Dit plan bevat een hele reeks van verbetertrajecten.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het jaarverslag 2022 informatieveiligheid werd voorgelegd aan de het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau van 3 april 2023.

Binnen de uitvoering van het informatieveiligheidsplan werden in 2023 o.a. volgende zaken gerealiseerd:

- De goedkeuring van een aantal verwerkingsovereenkomsten.
- De verdere aanvulling van het verwerkingsregister.
- De opmaak van de draaiboeken Cybercrime, Buisnes Continuity bij een pandemie en een onbeschikbaar gemeentehuis.
- De herwerking van het huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.
- Het afsluiten van een aantal protocollen met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens met andere organisaties.
- Het sensibiliseren van de medewerkers op vlak van informatieveiligheid.
- De herwerking/actualisatie van de ICT-gedragscode.
- De uitvoering van een ICT-veiligheidsaudit in het kader van het programma 'Cyberveilige gemeenten'.

#### *Actieplan: 24.05: Organisatie en procesoptimalisatie*

Voor het bekomen van een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie kan men op verschillende fronten werken. Enerzijds door het werken aan haar organisatiebeheersingssysteem, anderzijds door haar huisvesting te optimaliseren.

Met de bouw van een nieuw administratief centrum op het Gravenplein wil men de dienstverlening verbeteren door de administratieve diensten van gemeente, OCMW en de lokale Politie onder te brengen in één nieuw gebouwencomplex. De bouw van het nieuw administratief centrum en politiekantoor, kortom AC, startte in 2017 en zal in 2021 beëindigd worden. De politiediensten hebben in oktober 2019 alvast hun intrek genomen in het nieuwe gebouw. Binnen het nieuw administratief centrum wil men komen tot een volledig nieuw dienstverleningsconcept waarin de inwoners, bedrijven en verenigingen centraal staan en dat fysiek wordt vertaald in de uitbouw van de “dienstenmarkt”.

Via het organisatiebeheersingssysteem wil men aan een organisatie de nodige sturing geven. Het is de doelstelling dat de organisatie de juiste dingen doet (effectiviteit) en de dingen juist doet (efficiëntie). Organisatiebeheersing situeert zich dan ook zowel op het globale niveau van de organisatie als op procesniveau. Een goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie afgestemd is op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen ook worden bereikt.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 24.05.02: Overschakelen op eenzelfde software (vb. BBC)*

Het verder doorvoeren van de automatisering van de ingekantelde diensten (OCMW) en het ontmantelen van dubbele softwarepakketten met dezelfde functie(s), bijvoorbeeld de boekhoudpakketten in functie van de BBC 2020.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Is een continu proces waarbij opportuniteiten worden aangepakt en gerealiseerd. Zie boekhouding, zie pakketten personeelsbeheer.

#### Evaluatie:

De softwarepakketten werden in kaart gebracht in functie van de fusie. Daarbij zullen zo veel mogelijk pakketten op elkaar worden afgestemd.

#### *Actie: 24.05.03: Hervesting technische diensten*

In 2017 werd een nota opgemaakt aangaande herhuisvesting van de technische diensten. Het masterplan gaat uit van een nieuwe locatie. Er is nog wat planwerk alvorens we met een effectief bouwproject kunnen starten. Doelstelling is om het voorbereidend werk deze legislatuur af te ronden. De volgende bestuursploeg kan dan verder met het eventuele bouwproject. Dit project is (nog) niet prioritair en wordt de tweede helft van de legislatuur opgestart.


Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Niet gestart

#### Evaluatie:

In 2023 werden hierrond geen specifieke acties ondernomen. Met de beslissing om een fusie te onderzoeken dient dit ook in die optiek meegenomen te worden en te worden onderzocht.

#### *Actie: 24.05.05: Realiseren nieuw logistiek centrum*

Om de dienstverlening verder te centraliseren op het Gravenplein wordt onderzocht in hoeverre een logistiek centrum (afhaalpunt) gerealiseerd kan worden op de site van de brandweer.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Niet gestart

#### Evaluatie:

In 2023 werden hierrond geen specifieke acties ondernomen.

#### *Actie: 24.05.06: Implementeren decreet lokaal bestuur*

Het decreet over het lokaal bestuur bevat de werkingsregels van het lokaal bestuur. Het decreet legt heel wat werkingsregels vast, maar laat ook ruimte voor de besturen om verschillende aspecten zelf bij reglement te bepalen, dit geldt onder meer voor het organisatiebeheersingssysteem en de delegatie van verschillende bevoegdheden.

Daarnaast moet er regelmatig een toetsing gebeuren van de werking van het bestuur aan de bepalingen van het decreet.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: e implementatie van het decreet lokaal bestuur vraagt een constante monitoring en bijsturing indien nodig. Dit wordt systematisch opgevolgd, eventuele wijzigingen worden geïmplementeerd in de werking van het bestuur.

#### Evaluatie:

De implementatie van het decreet lokaal bestuur vraagt een constante monitoring en bijsturing indien nodig. Dit wordt systematisch opgevolgd, eventuele wijzigingen worden geïmplementeerd in de werking van het bestuur.

Totalen bij actieplan 24.05: Organisatie en procesoptimalisatie

#### *Actieplan: 24.06: Uitrollen van de archiefdienstverlening en -werking binnen het nieuwe gemeentehuis*

De Archiefdienst staat zeer binnenkort voor twee grote uitdagingen die de werking grondig zullen wijzigen:

- 1) de verhuis naar het nieuwe, aan de noden aangepast, archief in het nieuwe gemeentehuis;
- 2) de ingebruikname van een nieuw geautomatiseerd archiefbeheersysteem.

Daarom is onder meer de ontwikkeling van een digitale, virtuele leeszaal voor de burger (onderzoekers, genealogen, studenten, ...) essentieel.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025

#### *Actie: 24.06.02: Centralisatie van papieren archief uit meerdere depots in 1 depots*

4,5 kilometer archief verspreid over diverse depots op vier adressen worden in 2021 gecentraliseerd in twee archiefdepots in het nieuw gemeentehuis (zie actie 24.06.01).

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Op de zolders van deelgemeentehuizen Kallo en Vrasene werden nog restanten van sterk vervuilde gemeentearchieven aangetroffen. De voorbereidingen voor de overbrenging naar het centrale depot in het gemeentehuis zijn opgestart.

#### Evaluatie:

De voorbereiding van de overbrenging van enkele restanten van archieven, aangetroffen op de zolders van de deelgemeentehuizen Vrasene en Kallo, is opgestart.

#### *Actie: 24.06.04: Vernietiging van niet-permanent te bewaren archieven volgens wetgeving*

Het jaarlijks vernietigen van tijdelijk te bewaren archiefdocumenten volgens de wettelijke en decretale regelgeving.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  Vertraagd

#### Evaluatie:

De voorbereide vernietiging 2023 is naar 2024 verschoven, omwille van onvoldoende middelen in 2023.

Totalen bij actieplan 24.06: Uitrollen van de archiefdienstverlening en -werking binnen het nieuwe gemeentehuis

# Inhoudstafel

<b>Prioritair Beleid</b>	<b>1</b>
01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening	1
01.04: Efficiënte dienstverlening	1
02: Duurzame toekomst en leefomgeving	2
02.02: Goede (ecologische) waterkwaliteit	2
03: Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg	6
03.02: Ondersteuning inwoners opgenomen in woonzorgvoorzieningen	7
03.03: Patrimonium woonzorg uitbreiden en in stand houden	8
04: Onderwijs op maat van elke leerling	12
04.01: Infrastructuur aanpassingen onderwijs	12
04.09: Flankerend onderwijsbeleid	15
05: Duurzame ruimtelijke structuur	17
05.01: Leesbaarheid openbaar domein	17
05.02: Zuinig ruimtegebruik	24
05.04: Leefbaarheid polderdorpen verhogen in samenwerking met andere actoren	27
06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker	30
06.01: Aangepast wegennet	30
06.03: Goede en veilige fietspaden	41
07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren	43
07.01: Ruimte voor spel en sport	43
08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur	44
08.02: Buitensportinfrastructuur	44
08.03: Overige sportinfrastructuur, materiaal, ruimte	47
08.07: Culturele deelinfrastructuren	49
08.08: CC Ter Vesten als motor van professioneel cultuuraanbod	51
09: Een gezond financieel beleid en beheer	53
09.03: Uitgaven onder controle houden	53
<b>Overig Beleid</b>	<b>58</b>
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	59
01: Klantgerichte efficiënte dienstverlening	211
01.01: Bereikbare dienstverlening	211
01.02: Klantgerichte dienstverlening	211
01.03: Maximale multikanaals-dienstverlening	212
01.05: Digitale dienstverlening	213
02: Duurzame toekomst en leefomgeving	214
02.01: Duurzaamheid interne organisatie	214
02.03: Toegankelijk natuur -en bosgebied	217
02.04: Veiligheid en gezondheid leefomgeving	218
02.05: Reine en hygiënische leefomgeving	220
02.06: Groenkwaliteit woonomgeving	223
02.07: Natuurbeheer en landschapszorg	223
02.08: NEC Hof Ter Saksen	225
03: Zorgcontinuum en vraaggestuurde zorg	227

# Inhoudstafel

03.01: Zorgstrategie	227
04: Onderwijs op maat van elke leerling	229
04.02: Leerlingenaantal	230
04.03: ICT-middelen scholen	230
04.04: Nieuwe leermethodes	232
04.05: Kansarme gezinnen	234
04.06: Leerlingenbegeleiding	235
04.07: Keuzevrijheid	236
04.08: Duurzaam leren	236
04.10: Samenwerking Kunstacademie	237
04.11: Aanbod bijsturen	238
05: Duurzame ruimtelijke structuur	238
05.03: Optimaliseren openbare ruimte	238
05.05: Vergunningenbeleid afwegingskader	241
05.06: Natuurlijke en halfnatuurlijke elementen	241
05.07: Een duurzaam waterbeheer	245
06: Kwalitatieve mobiliteit met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker	247
06.02: Verplaatsing personen met fysieke en/of mentale beperking	247
06.04: Zwaar vervoer weren uit dorpskernen in samenwerking met het Gewest	247
06.05: Snelheid voertuigen matigen in dorpskernen	249
06.06: Educatie	250
06.07: Aandacht voor de zachte weggebruiker bij ruimtelijke planning	250
06.08: Optimaliseren openbaar vervoer in samenwerking met de NMBS en De Lijn	252
06.09: Duurzaam parkeren	255
06.10: Kwalitatieve en multimodale verplaatsingen	256
07: Ontmoetings- en ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren	257
07.02: Ruimte om jong te zijn	257
07.03: Fuifklimaat	258
07.04: Culturele ontplooiing jongeren	258
07.05: Scholenwerking	259
07.06: Participatie voor jongeren	260
07.07: Jeugdwerk	260
08: Professionalisering vrijetijdsinfrastructuur	261
08.01: Sportinfrastructuur deelgemeenten	261
08.04: Multifunctioneel gebruik nieuwbouwprojecten	262
08.05: Centralisatie sportinfrastructuur	263
08.06: Veiligheid jeugd- en sportlokalen	263
09: Een gezond financieel beleid en beheer	264
09.01: Inkomsten optimaliseren	264
09.02: Efficiëntiewinsten	265
10: Toegankelijk vrijetijdsaanbod	265
10.01: Laagdrempelig vrijetijdsaanbod	265
10.02: Fysieke toegankelijkheid	267



# Inhoudstafel

10.03: Communicatie vrijetijdsaanbod	268
10.04: Ondersteunen verenigingsleven	269
11: Cultuurspreiding stimuleren	271
11.01: Eigen aanbod	271
11.02: Cultuureducatie	273
11.03: Samenwerkingsverbanden cultuuraanbod	274
11.04: Kunstpatrimonium	275
11.05: Erfgoed beheer	277
11.06: Behouden en beheren van waardevol erfgoed	279
12: Toerisme	281
12.01: Dagtoerisme	281
12.02: Verblijfs- en culinair toerisme	284
12.03: Professionalisering toerisme	285
13: Professionalisering sportsector	287
13.01: Topsportbeleid	287
13.02: Competitiesport	288
13.03: Jeugdsport	288
13.04: Mogelijkheid sportbeoefening	289
13.05: Ondersteuning sportverenigingen	290
14: Veilige buurt creëren	291
14.01: Preventie en noodplanning	291
14.02: Inzetten op brandveiligheid	292
14.03: Noodopvang en nazorg slachtoffers incidenten en noodsituaties	292
14.04: Een veilige thuis in alle Beverse buurten	297
14.05: Overlastproblematiek	299
15: Haven en economische activiteiten	300
15.01: Goede verstandhouding met bedrijven en strategische partners	301
15.02: Werkgelegenheid	302
15.03: Gefaseerde ontwikkeling haven	302
15.04: Havenmobiliteit	304
16: Draagvlak internationale samenwerking	304
16.01: Fairtrade gemeente	304
16.02: Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking	305
17: Ondernemingsvriendelijk beleid	307
17.01: Aanbod kleinhandelszaken	308
17.02: Bepalen winkelgebieden	309
17.03: Markten en kermissen	310
17.04: Inspraak voor ondernemingen	310
17.05: Centrummanagement Beveren	311
18: Kwalitatieve woningen in een aangename buurt	313
18.01: Voldoende woningvoorraad	313
18.02: Een woning voor iedereen	315
18.03: Duurzame woningen	318

# Inhoudstafel

18.04: Groene leefomgeving in woonomgevingen en openbaar domein	319
19: Kinderopvang	320
19.01: Voldoende kinderopvang	321
19.02: Kwalitatieve kinderopvang	322
19.03: Drempelverlagende initiatieven kinderopvang	322
19.04: Toekomst Windekind	322
20: Sociale grondrechten	323
20.01: Dienstverlening optimaliseren	323
20.02: Integratiebeleid	324
20.03: Participatie kansengroepen	325
20.04: Recht op wonen	327
21: Sociale tewerkstelling verhogen	328
21.01: Ondersteunen van sociale economie initiatieven	329
21.02: Tewerkstellingstrajecten	329
22: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen	332
22.01: Profilering gemeente	332
22.02: Actief burgerschap	334
22.03: Transparantie en openbaarheid van bestuur	335
22.04: Samenwerking gemeente en overheidsorganisaties	335
22.05: Samenwerking gemeente en actoren	337
22.06: Samenwerking Sociaal Huis en actoren	337
22.07: Verdere uitbouw Huis van het Kind	341
23: Strategisch en mensgericht HRM beleid	343
23.01: Geïntegreerd HRM beleid	343
23.02: HR-processen	346
23.03: Metingen en indicatoren	346
23.04: Welzijn op het werk	347
24: Procesoptimalisatie	348
24.01: Managementbeheersysteem	348
24.02: Digitale ondersteuning processen	350
24.03: Beheer materialen en gebouwen	356
24.04: Interne informatiedoorstroming	359
24.05: Organisatie en procesoptimalisatie	361
24.06: Uitrollen van de archiefdienstverlening en -werking binnen het nieuwe gemeentehuis	362